MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN N° 25

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024665016618683:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACIÓN -29.61

Fuerte Militar de Tolemaida, 29 de junio de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud cambio de Gerente de Proyecto

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el cambio de gerente de proyecto de los procesos del Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación No.25, por traslado de acuerdo a circular No. 2024315014513913 de fecha 09 de junio del presente año así:

Gerente de proyecto Saliente

GRADO	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	CORREO	TELEFONO
TC	HELVER MAURICIO SANCHEZ ASTUDILLO	76323368	helver.sanchez@buzonejercito.mil.co	3108181879

Gerente de proyecto Entrante

GRADO	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	CORREO	TELEFONO
TC	JUAN DAVID GRISALES GIL	8028186	juan.grisalesgi@buzonejercito.mil.co	3225135915

PROCESOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL

N°	ESPECIALIDAD	N° PROCESO	DESCRIPICIÓN DEL OBJETO	VALOR PARTIDA	OBSERVACIÓN
1	AISCOMMET	100 SAMC	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RECURRENTE, AISCOMMET	$ 624.000.000,00	FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 28/06/2024 POSIBLE ADJUDICACION 09/07/2024

2	ATC	096 LP	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RECURRENTE SIMULADOR CONTROL DE AERÓDROMO	$ 1.764.000.000,00	PENDIENTE SUBSANACION AL INFORME DE EVALUACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS HASTA EL DÍA 26-06-2024 A LAS 19:00 HRS
3	ATSEP		ADQUISICIÓN SISTEMA DE LUCES PAPI TECNOLOGÍA LED	$ 208.401.375,00	EXPEDICION DE CDP 26-06-2024 CON RUBRO DE ACTIVOS FIJOS
4	ATSEP	205 LP	"ADQUISICIÓN LUCES BORDE DE PISTA, EJE DE PISTA Y CALLES DE RODAJE TECNOLOGÍA LED ADQUISICIÓN SISTEMA DE LUCES REIL TECNOLOGÍA LED ADQUISICIÓN LETREROS LUMINOSOS TECNOLOGÍA LED ALIMENTACIÓN SOLAR ADQUISICIÓN REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE CCR ADQUISICIÓN CONOS DE VIENTO L806 - L807	$ 1.230.549.296,00	EN COTIZACIONES DESDE 19-06-2024 HASTA EL 28-06-20244 EXPEDICIÓN DE CDP 26-06-2024
5	ATSEP	208-SAMC	ADQUISICIÓN LUCES PARA HELIPUERTOS TECNOLOGÍA LED	$ 245.003.400,00	ANÁLISIS Y TRAMITE AVAL TÉCNICO A LAS COTIZACIONES DESDE EL 12/06/2024 HASTA 28/06/2024
6	ATSEP	108 SAMC	"MANTENIMIENTO BANCO DE BATERÍAS BCPS DVOR/DME MANTENIMIENTO CIRCUITOS ILUMINACIÓN DE PISTA"	$ 436.185.218,00	PUBLICACION A LAS OFERTAS 24/06/2024 HASTA EL 28/06/2024, POSIBLE ADJUDICACION 03/07/2024
7	ATSEP	115 SAMC	CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS I.L.S EN FABRICA- MANDATORIA DIRECTIVA 0204 EJERCITO	$ 637.459.200,00	EXPEDICION DE CDP 26-06-2024
8	COMBUSTIBLES	161 LP	MANTENIMIENTO A TODO COSTO ESTACION DE SERVICIO TOLEMAIDA	$ 2.800.000.000,00	SE CUENTA CON TRES COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO SOLICITUD POR PARTE DE LA CENACAVIACION A LA DAVAA PARA LA ASIGNACIÓN DE MÁS PRESUPUESTO OFICIO RADICADO EL DÍA 11-06-2024 PENDIENTE RESPUESTA POR PARTE DE LA DAVAA. SOLICITUD

BASPA

					MESA DE TRABAJO HASTA EL 26-06-2024
9	COMBUSTIBLES	190 SAMC	"""REPUESTOS PARA LA ESTACION DE SERVICO ECHO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PLATAFORMA ECHO "	$ 790.986.662,00	PROCESO EN APROBACION DE ESTUDIOS PREVIOS EL DIA 27-06-2024
10	SSEI	117 SAMC	CURSO DE MAQUINISTA DE VEHICULOS ARFF CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	$ 159.500.000,00	PROCESO EN COTIZACIÓNES DESDE EL DIA 11-06-2024 HASTA EL DIA 27-06-2024 AMPLIACIÓN AL PLAZO DE COTIZACIÓN HASTA EL DÍA 27-06-2024 SEGÚN LÍNEA DE TIEMPO DEL SECOP-2
11	TALLER ALSE	110 CD	CALIBRACIÓN DE BANCOS TIPO ANV 126-085 ANV 110-080 ANV 110-090	$ 91.963.200,00	PROCESO DECLARADO DESIERTO POR INCUMPLIMIENTO A CERTIFICACION OPERACIONAL POR PARTE DE LA EMPRESA. LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LOS COMITÉS CON EL FIN DE LAZAR NUEVAMENTE EL PROCESO.
12	TALLER ALSE	LOA	REPUESTOS PARA LENTES DE VISION NOCTURNA	$ 619.255.000,00	APROBACIÓN ENMIENDA 23/05/2024,EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SE REALIZÓ EL ENVÍO DE LOR CO-B-BOB PRÓXIMOS 2 MESES REALIZAR SEGUIMIENTO EN SISTEMA SCIP 14-08-2024
13	TALLER ALSE	LOA	REPUESTOS PARA CASCOS DE VUELO	$ 1.032.370.000,00	PENDIENTE APROBACIÓN ENMIENDA 28//06/2024, POR LOR CO-B-BOC POR MDN
14	TALLER ALSE	111 SAMC	REPUESTOS PARA CHALECO DE SUPERVIVENCIA	$ 351.478.209,00	EN EVALUACION A LAS OFERTAS LLEGADAS EL DIA 24-06-2024 SEGUN LINEA DE TIEMPO SECOP II

BASPA

15	TALLER ALSE	166 SAMC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES Y GRASA DEL BASPA 25 APROPIADO 169.539.346 - 2.990.898 - 218.895.015	$ 391.425.259,00	EXPEDICION DE CDP 26-06-2024
16	ARMAMENTO AEREO	173 SAMC	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TALLER ARMAMENTO AÉREO.	$ 148.682.794,00	ACLARACIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS POR PRECIOS ARTIFICIALMENTE ELEVADOS HASTA EL DÍA 25/06/2024.

PROCESOS EN ETAPA CONTRACTUAL

N°	ESPECIALIDAD	N° CONTRATO	DESCRIPICIÓN DEL OBJETO	VALOR INICIAL VALOR ADJUDICADO	OBSERVACIÓN
1	**ATSEP**	**110-CENACAVIACION-2024**	CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AYUDAS VISUALES EN FABRICA MANDATORIA DIRECTIVA 0204 EJERCITO	**$ 352.437.334,00** **$ 352.437.000,00**	ADJUDICADO A LA EMPRESA RAPIDEXUS 19/06/2024 POSTERIOR SUBIR POLIZA DEL CONTRATO A SECOP 25/06/2024
2	**SSEI**	**099-CENACAVIACION-2024**	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL RESCATE Y SUPRESIÓN DE INCENDIO EN AERONAVES (CRESIA) (ALA FIJA Y ALA ROTARIA)	**$ 1.080.000.000,00** **$ 1.073.832.000,00**	ADJUDICADO A LA EMPRESA AMCRIS 20/05/2024 CONTRATO 099 - 2024 SUPERVISOR: CT. FRANCO DIEGO PAGOS PARCIALES EN TRÁMITE DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SALIDA PARA EL EXTERIOR POR PARTE DE COPER PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS EN 2 TURNOS DE CAPACITACIÓN PRIMER TURNO DEL 9 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 CON 12 INTEGRANTES Y UN SEGUNDO TURNO DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON 12 INTEGRANTES. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024
3	**SSEI**	**091CENACAVIACION-2024**	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	**$ 142.143.985,00** **$ 142.143.985,00**	PROCESO ADJUDICADO A LA EMPRESA /ESM SOLUTION 05/05/2024 CONTRATO 091 – 2024 SUPERVISOR: CT. FRANCO DIEGO PAGOS PARCIALES CONTRATO EN EJECUCIÓN Y

BASPA25

					RECEPCIÓN DEL MATERIAL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACIÓN DE FACTURA POR PARTE DE LA OFICINA DE FACTURACIÓN DE LA CENACAVI PARA TRÁMITE DE PAQUETE DE PAGO. PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2024

LOA´S CAMBIO SUPERVISOR

N°	N° CASO	Supervisor	DESCRIPICIÓN DEL OBJETO	VALOR TOTAL USD	OBSERVACIÓN
1	CO-B-BNS	TC.SANCHEZ ASTUDILLO HELVER	"VESTUARIO DE AVIACION - ALSE"	USD 803.207,00	VALOR RECIBIDO (PRESUPUESTO) USD 646.116,22 VALOR PENDIENTE RECIBIR (PRESUPUESTO) USD 124.917,78
2	CO-B-BNW	TC.SANCHEZ ASTUDILLO HELVER	"MONTANTES DE AMETRALLADORAS AERONAVES"	USD 836.495,00	VALOR RECIBIDO (PRESUPUESTO) USD 285.493,84 VALOR PENDIENTE RECIBIR (PRESUPUESTO) USD 525.063,16
3	CO-B-BOB	TC.SANCHEZ ASTUDILLO HELVER	“ADQUISICION PARTES Y REPUESTOS NVD”	USD 190.476,00	VALOR RECIBIDO (PRESUPUESTO) USD 179.946,28 VALOR PENDIENTE RECIBIR (PRESUPUESTO) USD 3.904,72
4	CO-B-BOC	TC.SANCHEZ ASTUDILLO HELVER	“ADQUISICION DE CASCOS DE VUELO SUS PARTES Y ACCESORIOS ALSE”	USD 380.952,00	VALOR RECIBIDO (PRESUPUESTO) USD 263.610,67 VALOR PENDIENTE RECIBIR (PRESUPUESTO) USD 102.864,33

CONTRATO DEBIDO PROCESO 2023

N°	N° CONTRATO	SUPERVISOR	DESCRIPICIÓN DEL OBJETO	VALOR	OBSERVACIÓN
1	**247-CENACAVIACION-2023**	MY. CARDENAS RUIZ TEL 3144284253	“ADQUSICIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LUCES ALS TECNOLOGIA LED”	**$1.748.943,231**	MEDIANTE RESOLUCIÓN 2023180029442253, SE DIÓ APERTURA A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EL DÍA 11 DE ENERO DE 2024 SE REALIZÓ LA AUDIENCIA DE DESCARGOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DONDE SE CONCEDE PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2024. ENTREGA INFORME DE SUPERVISIÓN 13 JUNIO 2024

LIQUIDACIONES 2023

BASPA-25

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024665016618683:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-PLANEACIÓN -29.61

N°	N° CONTRATO	SUPERVISOR	DESCRIPICIÓN DEL OBJETO	VALOR	OBSERVACIÓN
1	218-CENACAVI-2023	TE. JHONATAN CAMARGO TEL. 3103779755	CURSO INSPECTOR ALSE	**$ 117.440.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
2	098-CENACAVI-2023	CT. DANIEL GARCIA TEL. 3112048772	CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSOLA AERONAUTICA	**$ 315.999.998,00**	acta de liquidación por firmas de la empresa
3	174-CENACAVI-2023	MY. EDGAR PADILLA TEL. 3013120216	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TALLERES DEL BASPA 25	**$ 34.285.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
4	169-CENACAVI-2023	CT. DANIEL GARCIA TEL. 3112048772	CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DVOR DME EN FABRICA-MANDATORIA	**$ 422.399.993,82**	acta de liquidación en revisión jurídica
5	163-CENACAVI-2023	CT. ANDRES CASTRO TEL. 3124314647	CURSO CRESIA	**$ 890.256.150,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
6	177-CENACAVI-2023	CT. ANDRES CASTRO TEL. 3124314647	CAPACITACION AIS-COM-MET	**$ 572.115.700,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
7	OC - 115083	CT. CARLOS ZABALETA TEL. 3013120216	ADQUISICION EQUIPO DE SONIDO BASPA 25	**$ 19.798.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
8	OC - 120153	CT. PABLO MOGOLLÓN TEL. 3177287051	ADQUISICION INSUMOS TALLERES PAPELERIA BASPA	**$ 99.837.709,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
9	109-CENACAVI-2023	CT. DIEGO FRANCO TEL. 3158811706	CONSOLA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS DEL BASPA 25	**$149.999.988,64**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final. faltante contrato 109-2023: • documento de reducción por adjudicación por valor de $11,36. • paquete de pago • acta de reunión anexo del informe 1 • acta de inicio original. en la lista de verificación tiene observación que está una copia

BASPA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024665016618683:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-PLANEACIÓN -29.61

10	224-CENACAVI-2023	CT. DIEGO FRANCO TEL. 3158811706	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RECARGA DE EXTINTORES	**$152.457.667,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
11	248-CENACAVI-2023	CT. DIEGO FRANCO TEL. 3158811706	MANTENIMIENTO EQUIPO DVOR Y ANTENA DME DEL AERODORMO TOLEMAIDA	**$ 39.890.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
12	182-CENACAVI-2023	ST. DANIELA MONTILLA TEL. 3214049343	ADQUIOSICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	**$ 309.000.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
13	215-CENACAVI-2023	CT. DIEGO FRANCO TEL. 3158811706	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS BOMBEROS BASPA 25	**$359.718.436,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
14	228-CENACAVI-2023	ST. CAROL CACERES TEL. 3113887057	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUIRÚRGICOS Y VENDAS DE COMPRESIÓN	**$115.999.620,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.
15	219-CENACAVI-2023	CT. DIEGO FRANCO TEL. 3158811706	INDICADORES DE VIENTO TECNOLOGÍA LED	**$96.000.000,00**	elaboración acta de liquidación e informe de supervisión final.

Respetuosamente,

Teniente Coronel HELVER MAURICIO SANCHEZ ASTUDILLO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación No25

Elaboro: Cp. Norman Soler
Suboficial Planeación BASPA25

Reviso: SV.E.dixon Mojica
Suboficial Planeación BASPA25

Vo. Bo: MY. Miguel Ronzón
Oficial Planeación BASPA25

BASPA