28, 29 y 30 de Marzo dias de receso por Semana Santa

1 de Abril de 2024

Personal: Maestro de Obra, Operario, ayudnte contratista, interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador y herramienta menor

Actividades: Se continuo con la demolisión dolos Paŋete de los tanques 1 y 2 con puntero y maseta, levantando el pañete que se encuentra suelto de tal fama que se alcanzo un area 33.59 m^2 esta actividad se desarrollo en el sector de la PTAP del Acueducto Manantiales. En el frente del Acueducto Asacapillados se realizo la excavación en conglomerado y material común en una longitud de 106.20 m, de la misma manera se realizo la instalación de tuberia de 2" union mecanica en el mismo tramo, a su vez se realizo el tapado de la misma con su respectiva compactación- Estado de Tiempo: nublado

2 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operador de retroexcavadora ayudnte, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retrocargador, apisonador y herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la excavacion mecanica para la instalación de tuberia de 2" encontrando material conglomerado y material comun en una longitud de 121.70 m con una seccion de excavacion de 1 m de profundidad un ancho de 0.45m, de la misma fama se realizo la instalación de la misma longitud de tuberia de 2", se realizo el relleno y la compactación de la zanja.

Estado de Tiempo: nublado

Powered by CamScanner

3 de abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante Contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retrocargador, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continua con la excavación para la instalación de tubería PVC de 2" encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 115.60 m, se realizo la misma instalación de tubería de 2" PVC RDE 21 se realizo el relleno y compactacion de material seleccionado proveniente de excavación. Se llevo a cabo demolisión de obra en concreto correspondiente a la alcantarilla localizada en (~~la~~ ~~rueda~~) terminación placa huella 1 con una longitud 2.50 se realizo la instalación de tubería galvanizada de 3" para protección del Tubo PVC de 2".

Estado del Tiempo: nublado.

Juuuu guuu S.
INTERVENTOR IA

4 de Abril de 2024

Personal: Maestro de Obra, operario de retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: En el acueducto asucapilla 2 se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 2" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 110 ml, de la misma manera se realizó la instalación de tubería 2" en la misma longitud, se realizó el relleno con material seleccionado proveniente de excavación debidamente compactado. Se llevo a cabo demolición de obra en concreto correspondiente a la alcantarilla localizada en la terminación de la placa huella 2, y se realizó la instalación de tubería galvanizada de 3" en una longitud de 3.30 m para protección de tubo PVC 2".

Estado del tiempo: Nublado.

Juuuu guuu S.
INTERVENTOR IA

Powered by CamScanner

5 de Abril de 2024

Personal: Maestro de Obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 2" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 23,60 ml, se realizó la instalación de la tubería 2" en la misma longitud, se realizó el relleno con material seleccionado proveniente de excavación debidamente compactado. Se llevó a cabo la demolición de obra de concreto correspondiente a la alcantarilla localizada en el nodo J41, y se realizó la instalación de tubería galvanizada de 3" en una longitud de 2,20 ml para protección de la tubería PVC 2".

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA

6 Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC de 1" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 22,60 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación. Se llevó a cabo la demolición de obra de concreto correspondiente a la alcantarilla localizada en el nodo J46, y se realizó la instalación de tubería galvanizada de 3" en una longitud de 1,80 ml para protección de la tubería PVC 2".

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

8 de Abril de 2024

Personal Maestro de Obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo = Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades Se continuo con la excavación para la instalación de tubería PVC de 1" RDE 21, encontrando material común, en una longitud de 60 ml, se realizó la instalación de la tubería PVC de 1" en la misma longitud, se realizo el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de excavación. Se llevo a cabo la demolición de obra de concreto correspondiente a la alcantarilla localizada en el nodo J50, y se realizó la instalación de tubería galvanizada de 3" en una longitud de 2.0 ml para protección de la tubería PVC 2".

Estado del Tiempo · Dia lluvioso.

9 de Abril de 2024.

Personal: Maestro obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuo con la excavación para la instalación de tubería PVC de 1" RDE 21, encontrando material común, en una longitud de 68 ml, se realizó la instalación de la tubería PVC de 1" en la misma longitud, se realizo el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

Powered by CamScanner

10 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC de 1" RDE 21, encontrando material común en una longitud de 89,10 ml, se realizó la instalación de la tubería PVC de 1" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

INTERVENTORIA

11 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC de 3/4" RDE 21, encontrando material común en una longitud de. 70 ml, se realizó la instalación de la tubería PVC 3/4" en la misma longitud, Se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación. Se instaló Tee PVC de 3/4" con su respectivo buje de 3/4" x 1/2", niple y adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para da posterior instalación de medidor, a los usuarios: Carlos Linares y Fernando Linares.

Estado del Tiempo: Soleado.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

12 de Abril de 2024

Personal Maestro de obra operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades Se continuo con la excavacion para la instalacion de la tuberia PVC de 3/4" RDE 21, encontrando material conglomerado y material comun en una longitud de 72 ml, se realizo la instalacion de la tuberia PVC 3/4" en la misma longitud, se realizo el relleno y compactacion con material seleccionado proveniente de la excavacion Se instalo Tee PVC de 3/4" con reduccion a 1/2", con su respectivo niple, adaptador hembra y adaptador macho de PF, y la manguera para la posterior instalacion de medidor, al usuario Carmen Rosa Robles.

Estado del tiempo: Soleado.

INTERVENTORIA

13 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operario retroexcavadora, 1 ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuo con la excavacion para la instalacion de tuberia PVC de 3/4" RDE 21, encontrando material conglomerado y material comun, en una longitud de 36 ml, se realizo la instalacion de la tubena de 3/4" en la misma longitud, se realizo el relleno y compactacion con material seleccionado proveniente de la excavacion Se instalo Tee PVC de 3/4" con reduccion a 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalacion de medidor, al usuario Gustavo Cortes.

Estado del tiempo: Soleado

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

15 de Abril de 2024

Personal Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC de 3/4" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 84 ml, se realizó la instalación de la tubería de 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA

16 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad de obra debido a la lluvia presentada el día de hoy.

Estado del Tiempo: Día lluvioso.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

17 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la excavación para la instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común en una longitud de 29,3 ml. Se realizo la instalación de la tubería de 3/4" en la misma longitud se realizo el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación. Se instalo Tee PVC de 3/4" con reducción a 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho, de PVC y la manguera para la posterior instalación del medidor al usuario Juan Pablo Robles.

Estado del Tiempo: Lluvia durante la tarde.

INTERVENTORIA

18 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

INTERVENTORIA

19 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

INTERVENTORIA

JK L M NP O PC R S T UV WX YZ


Powered by CamScanner

20 de Abril de 2024

Personal. Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.



INTERVENTORIA


22 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería 3/4" RDE 21 desde 6 metros después de la domiciliaria del usuario Carlos Espitia junto a la casa, encontrando material común en una longitud de 96 ml, Se realizó la instalación de la tubería de 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado.



INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Mar 23 de Abril de 2024

Personal Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades. Se continuó con la excavacion para la instalación de la tubería PVC 3/4" RDE 21, encontrando material común en una longitud de 35,5 ml, se realizó la instalacion de la tubería de 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactacion con material seleccionado proveniente de la excavacion.
Se instalo Tee PVC de 3/4" con reducción a 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación del medidor al usuario Jorge Alvarado.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

Juuuu guuu S.
INTERVENTORIA

24 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuó con la excavacion para la instalacion de la tubería 3/4" RDE 21, encontrando material comun en una longitud de 160,5 ml, se realizó la instalacion de la tubería de 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactacion con material seleccionado proveniente de la excavacion.
Es necesario aclarar que la zona de excavacion presentaba alto grado de humedad, lo que ocasionó un bajo rendimiento y complicaciones en la excavación.

Estado del tiempo: Nublado.

Juuuu guuu S.
INTERVENTORIA

L M NÑ O PQ R S T UV WX

Powered by CamScanner

25 de Abril de 2024

Personal Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, aposonador, herramienta menor

Actividades. Se continuo con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21, desde el nodo J61 en dirección al nodo J69, encontrando material conglomerado y material común. por la margen izquierda de la vía Arcabuco en una longitud de 90 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud Se instaló Tee PVC de 1/2" con sus respectivos niple, adaptador, hembra, adaptador macho, de PF, y la manguera para la posterior instalación del medidor al usuario Carlos Parras

Estado del tiempo. Nublado.

INTERVENTORIA

26 de Abril de 2024

Personal: Maestro de obra, operador retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, aposonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21, encontrando material conglomerado y material común, en una longitud de 79.60 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud, se realizó relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.
Se instaló Tee PVC de 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación del medidor al usuario Efrain Merchan.

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

27 de Abril de 2024

Personal Maestro de Obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista, e interventor

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades Se continuo con la excavación para la instalacion de la tuberia PVC 1/2" RDE 21, encontrando material comun y material conglomerado en una longitud de 48 ml, se realizó la instalacion de la tubería de 1/2" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Soleado.

INTERVENTORIA

29 de Abril de 2024.

Personal Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de la tuberia PVC 1/2" RDE 21, encontrando material conglomerado y material comun, en una longitud de 100,4 ml, se realizó la instalación de la tuberia de 1/2" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.
Se instaló Tee PVC de 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación del medidor al usuario Clara Inés Rodriguez.

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

30 de Abril de 2024

Personal Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 desde la unión de la tubería de 3/4" con la de 1/2" vía Villa de Leyva, encontrando material conglomerado y material común, en una longitud de 65.70 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación. En la PTAP del Acueducto Mamarramos se realizó el desmonte de las bridas PVC 2", del sedimentador y del filtro para su reemplazo.

Estado del tiempo: Nublado.

INTERVENTORIA