SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de San Cristobal)

Fecha de Solicitud: 12/06/2024	**Área de Origen:** (ACUERDOS CIUDADANOS)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLSC-CV-438-2024	**Fecha de Suscripción**: 12/04/2024	**Tipo de Contrato: COMPRAVENTA**
Plazo Inicial: (2) meses	**Fecha de Inicio:** 17/04/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 16/06/2024
Objeto: COMPRAVENTA DE GORRAS, CHALECOS Y CHAQUETAS PARA VENDEDORES INFORMALES, EN EL MARCO DE LAIMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS DE ACCIÓN COLECTIVA Y CONVIVENCIA PROYECTO DE INVERSION 1835.		
Contratista: ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC S.A.S.		
Interventor/ Supervisor: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO		**Valor Inicial: $** 6.633.951

Número del proceso SECOP I o II: FDLSC-MIC-001-2024	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 27/03/2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5904867&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN** **No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 0	**Tiempo**:	Se solicita realizar la suspensión del contrato por le termino de 5 días, del 13 de Junio al 18 de Junio
	Fecha Terminación Final: DD/MM/AA	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo:	SUSPENSION
	Fecha Terminación Final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$** 6.633.951
Valor ejecutado:	**$ 0**
Valor Pagado:	**$0**
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 6.633.951**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El representante legal WILFREDY LEÓN CORTES obrando en calidad de Representante Legal de ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS, solicita una Suspensión Temporal del contrato ACEPTACION OFERTA CV 438-2024 por cinco (5) días contados a partir del 13 de junio.

Esta solicitud obedece a un daño que se presentó en la máquina termo-fijadora, la cual se requiere para fijar los letreros correspondientes a los chalecos y, de acuerdo con el diagnóstico del técnico se debe cambiar la resistencia y el pirómetro, por lo que dicha máquina estaría reparada para el viernes 14 de junio; y se estima la entrega total de los elementos para el jueves 20 de junio.

Por tanto, el apoyo a la supervisión considera pertinente realizar la suspensión por el termino de Cinco (5) días a partir del 13 de junio de 2024 con una fecha de reinicio del 18 de junio de 2024

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la suspensión del CONTRATO DE COMPRAVENTA FDLSC-CV-438-2024

Supervisor(a)
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C Nº 79.703.083 de Bogotá D.C,
Alcalde Local de San Cristóbal

Apoyo a la Supervisión
ELIANA YURIED BENITO LADINO
ACUERDOS CIUDADANOS

Proyectó: Johanna Reina CPS 485-2024
Revisó: Eliana Benito CPS 250-2024
Revisó: Ana Milena Cruz – Abogada de Contratación – CPS-252-2024
Revisó: Jose Luis Suarez Parra- Abogado Despacho– CPS-054-2024