Informe Parcial No.	01
Periodo del informe	06 de Mayo 2024 al 30 de Junio de 2024
Contrato No.	CMC 011-2024
Fecha en que se rinde el informe	28-06-2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	PABLO ANTONIO DAZA ARDILA
C.C.	4.268.914 de Sutatenza.
Supervisor	**ELSA POVEDA BELLO**
Cargo	Secretaria de servicios Públicos
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE AGUA EN VEHÍCULO TIPO CARRO TANQUE CON CAPACIDAD DE 14.000 LITROS POR TRAYECTO DESDE PUNTO DE CARGUE EN LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TAUSA HASTA 20 KM POR TRAYECTO"
Fecha de suscripción contrato	30 DE ABRIL DE 2024
Fecha de inicio del contrato	06-05-2024
Plazo de ejecución inicial	2 MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
Fecha de terminación	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día veintiocho (28) de junio del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del seis (06) de Mayo de 2024 al treinta (30) de Junio de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No 01
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No. 29815526	FECHA DE PAGO: 04/06/2024	VALOR PAGADO
E.P.S. -	NUEVA EPS	$ 162.500
RIESGOS LABORALES	POSITIVA SEGUROS	$56.600

PLANILLA No. 30044820	FECHA DE PAGO: 26/06/2024	VALOR PAGADO
E.P.S. -	NUEVA EPS	$ 162.500
RIESGOS LABORALES	POSITIVA SEGUROS	$56.600

Nombre del cotizante

PABLO ANTONIO DAZA ARDILA

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. CMC 011-2024, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **PRIMER** pago correspondiente al periodo del Primero (01) de Mayo al treinta (30) de Junio de 2024, por **SIETE MILLONESNOVESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 7.980.000) M/CTE.**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.45.4503.1000.4503004.33.2.3.2.02 .02.009	*IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA MITIGACION, CAPACITACION Y LA RESPUESTA TEMPRANA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE*	$ 7.980.000
	TOTAL:	$ 7.980.000

Se suscribe el día veintiocho (28) del mes de Junio del año dos mil veinticuatro (2024).

ELSA POVEDA BELLO
Secretaria de Servicios Públicos

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Ruby Edith Silva Cañón	Elsa Poveda Bello	Elsa Poveda Bello
Empleo	Secretaria	Secretaria de Servicios Públicos	Secretaria de Servicios Públicos
Fecha	Junio 28 de 2024	Junio 28 de 2024	Junio 28 de 2024
Firma			