INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 476

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				476 DEL 26 DE MARZO 2024		
CONTRATISTA:				CLÍNICA GIRON E.S.E- Rep-Maria del Pilar Flórez Galvis C.C 63.479.160 de Bucaramanga CLÍNICA GIRÓN E.S.E -Contratista/CPS 476 DEL 26 DE MARZO DEL 2024		
Nit o C.C. No.				890.203.242-7		
OBJETO:				**"DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN ARTICULACIÓN CON EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2022-2031 DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"**		
VALOR INICIAL:				$221.999.800,00		
VALOR ADICIONAL:				0		
PLAZO INICIAL:				TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				0		
SUPERVISOR:				JENY MAYERLIN RIVERO GÓMEZ Directora Operativa de Salud Pública y Autoridad Sanitaria		
FECHA DE INICIACIÓN:				26 DE MARZO 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				25 DE JUNIO 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				No Aplica		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Secretaria Local de Salud		
VALOR A PAGAR				$ 99,679,808		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 26/05/2024	HASTA: 25/06/2024	

Con base en los informes presentados por el Contratista CLÍNICA GIRÓN E.S.E- Rep-Maria del Pilar Flórez Galvis C.C 63.479.160 de Bucaramanga- Rep-leg CLÍNICA GIRÓN E.S.E -Contratista/CPS 476 DEL 26 DE MARZO DEL 2024 respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo final por valor de $ 99,679,808

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS
1	**Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental:** Realizar un ciclo educativo de 9 sesiones en 2 colegios del Municipio de Girón, con los	El contratista planeó y ejecutó el **100%** de las actividades en el mes de abril-mayo. realizado 9 sesiones de las 9 planificadas para lograr el cumplimiento del anexo técnico 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO

	estudiantes de bachillerato de 3 grados priorizados por el Rector (6-7-8-9-10-11), desarrollando la estrategia habilidades para la vida y liderazgo y finalizando con la clausura de la actividad.		
2	Realizar un ciclo educativo de 9 sesiones en 2 colegios del Municipio de Girón, con los estudiantes de bachillerato de 3 grados priorizados por el rector (6-7-8-9-10-11), desarrollando la estrategia habilidades para la vida y liderazgo con prevención de violencia de genero-violencia sexual y finalizando con la clausura	El contratista desarrolló, ejecutó la actividad planeada en el **11.2% en el mes de junio** de 2024 en las instituciones educativas priorizadas. • Se realizaron un total de 9 sesiones en la institución educativa Facundo Navas con los alumnos de los grados sextos (6-1,6-2. 6-3), séptimos (7-1,7-2, 7-3) y novenos (9-1, 9-2. 9-3) contando con un total de 336 estudiantes. • Se realizaron un total de 9 sesiones en la institución educativa colegio Francisco Serrano Muñoz con los alumnos de los grados sextos (6-3,6-5), séptimos (7-4,7-3) y octavo (8-3, 8-4) contando con un total de 192 estudiantes.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión salud mental: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
3	**<u>Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos:</u>** Estrategia " Mi Proyecto de Vida es " Realizar 7 sesiones de información en salud mediante el desarrollo de Talleres enfocados en los temas relacionados con educación sexual y reproductiva, derechos sexuales, prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos enfocados en la prevención de embarazo adolescente, así mismo en cada intervención dar a conocer los SSAAJ mediante el uso de material educativo llamativo que incentive la participación y la captación de la información que se va a impartir, adicionalmente se dejara en cada institución una infografía con los temas socializados según lineamiento impartido por la referente de salud sexual y reproductiva a fin de favorecer la consolidación y sostenibilidad del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía como parte del Proyecto Educativo Institucional, con énfasis en habilidades para la vida. Esto se desarrollará desde el grado 8 hasta el grado 11 en 2 colegios públicos urbanos, 2 colegios rurales.	El contratista planeó y ejecutó 27 de las 126 sesiones para este 2024, concertadas bajo el **acta aclaratoria** N°3 firmada en el mes de junio 2024, con un **avance del 21.43%** de las actividades planteadas para el mes de junio. • En el colegio Llanadas se intervino el dia **6 de junio a las 10:00 am** en el grado 5° con la realización de 4 sesiones educativas (tema: Sesión 4: Solución de Conflictos, Sesión 5: Toma de decisiones, Sesión 6: Comunicación asertiva, trabajo en equipo, Sesión 7: Derechos y deberes) con una participación de 6 estudiantes. • En el colegio aguada de ceferino se intervino el dia **6 de junio a las 6:00 am** en los grados 10° y 11° con la realización de 6 sesiones educativas (tema: Sesión 4: Solución de Conflictos, Sesión 5: Toma de decisiones, Sesión 6: Comunicación asertiva, trabajo en equipo , Sesión 7: Derechos y deberes) con una participación de 32 estudiantes • En la institución educativa facundo navas mantilla se intervinieron en **jornada de la mañana** los días **5 de junio** (tema: Sesión 7: Riesgos de inicio de vida sexual E infecciones de transmisión sexual, Pensamiento crítico, derechos y deberes) los grados 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3,	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión sexualidad: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.

		9-1, 9-2 y 9-3, con una participación de 336 estudiantes, para un total de 9 sesiones educativas realizadas en la institución educativa • En el instituto integrado Francisco Serrano Muñoz se intervino en **jornada de la tarde** los días **6 de junio** (Sesión 7: Pensamiento crítico, derechos y deberes) los grados 6-3, 6-5, 7-3, 7-5, 8-3 y 8-5, con una participación de 192 estudiantes, para un total de 6 sesiones educativas realizadas en la institución educativa **Actividad:** con una participación de 565 estudiantes en total de las instituciones educativas intervenidas. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **78.57%** • Durante el mes de **junio** se logró un avance del **21.43%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del **100%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	
4	Realizar dos jornadas de información en salud por medio de taller educativo con alumnos y padres de familia en 2 Colegios de sectores rurales y 4 colegios urbanos que incluya población migrante, con mínimo 60 personas en cada intervención realizada, los temas a abordar serán: planificación familiar e ITS utilizando juegos didácticos para dictar la capacitación, abordando población general, se tendrán pruebas de tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis con previo consentimiento informado y entrega de preservativos a los mayores de edad .	El contratista planeó y ejecutó 9 de los 12 talleres para este 2024, con un avance del 75% de las actividades planteadas para el mes de junio. **Actividad:** Se realizó los días 4, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de junio en horarios de la tarde, con una participación de: Padres de familia 108, estudiantes 172 • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **25%** • Durante el mes de **junio** se logró un avance del **75%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del **100%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión sexualidad: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
5	Realizar 2 cursos de preparación para la maternidad y paternidad a las gestantes del municipio incluyendo población migrante, desarrollándolos en el área urbana, cada uno tendrá 9 sesiones, así mismo este contará con un equipo multidisciplinario entre ello las referentes de sexualidad, nutrición, salud mental y fisioterapia. Teniendo como objetivo fortalecer los conocimientos de ellas y sus parejas: frente a los temas de: cuidados básicos del embarazo, lactancia materna, aspectos emocionales, vacunas , taller de relajación y respiración, ejercicios piso pélvico , trabajo de parto , cuidados post parto y del recién nacido . entrega de refrigerio en cada sesión.	El contratista planeó y ejecutó el **100%** de las actividades en el mes de mayo. realizado 2 cursos de los 2 planificados para lograr el cumplimiento del anexo técnico.	NO APLICA EN ESTE PERIODO

6	**Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional:** Realizar 1 intervenciones de información en salud en entorno comunitario con material educativo tipo rotafolio, que permita minimizar el Parasitismo o Geohelmintiasis en los niños, abordando 40 personas en cada uno de los siguientes sectores: , los paraisos entregando 40 cartillas con material informativo didáctico con crucigramas y sopas de letras, impreso en material resistente (14x21 cm full color) el cual debe ser concertado con referente.	El contratista realizó la concertación con la encargada y autorizada por la junta de acción comunal la tesorera para concretar la fecha y el horario de la intervención. El contratista realizó intervención de entorno comunitario en salud interviniendo en la comunidad de los paraísos abordando 40 familias de la cual se entregó material educativo de cartillas y sopas de letras, para un avance en junio del 100% cumpliendo con el anexo técnico 2024.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión nutrición: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
7	Realizar 1 ronda durante el segundo trimestre del año de Desparasitación antihelmíntica (desparasitantes suministrados por el departamento) cuatrocientos (400) niños en edad escolar (5 a 14 años), en las diferentes instituciones educativas oficiales en sectores urbano *cien (100) niños en edad escolar (5 a 14 años), en las diferentes instituciones educativas oficiales en sector rural y también a través de recorridos casa a casa de jornadas de salud. Hacer entrega de reporte de número de niños y niñas desparasitados por medio de formato establecido por departamento.	El contratista realizó la desparasitación de 152 niños del área urbana, de las edades de 5 a 14 años del área urbana del Colegio Nieves Cortes Picon Sede B Las rositas, de la cual se realizó en una jornada a los grupos de primaria (preescolar, primero, cuarto, quinto). • Durante el mes de **mayo se ejecutó un 70%** de avance de la actividad • Durante el mes de **junio se ejecutó un 30%** de avance de la actividad logrando un **acumulado del 100%** para dar cumplimiento al anexo técnico 2024	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión nutrición: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
8	Realizar un (2) ciclos educativo de nueve (9) sesiones 1 urbano conformado por (30) beneficiarios de programas sociales del municipio concertado con referente 1 rural con un grupo conformado por (25) beneficiarios de programas sociales del municipio concertado con referente que incluya preparación de recetas y fomento de hábitos alimentarios saludables, enfatizando en temas como: (1) Alimentación- Plato Saludable: Estrategias para mejorar la alimentación saludable en Niños. (2) Buenas prácticas de manipulación de alimentos; (3) Aprendiendo a preparar alimentos con fruta - Aprendiendo a preparar alimentos con verduras Demostración (incluir temas 5 al día); (4) Por su salud reduce el consumo de sal/sodio; (5) El azúcar en la alimentación, reducción del consumo de bebidas gaseosas o con azucares añadidos, (6) Reducción del consumo de grasas trans y saturadas, (7) Lectura de etiquetado nutricional, (8) Prevención de anemia, (9)Clausura: Feria gastronómica con exposición de una preparación saludable - Apliquemos lo aprendido con recetas saludables, realizando un corto vídeo de 3 minutos de la actividad, el cual será difundido en las redes de la administración y del PIC. Se debe hacer entrega de un Recetario en material resistente (14x21 cm full color) a cada	el contratista realizó un ciclo educativo de 9 sesiones al área rural conformado por 48 beneficiarios del programa sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que incluya preparación de recetas y fomento de hábitos alimentarios saludables, que estuvo implementadas en 9 temáticas, finalmente se llevó a cabo con la clausura a través de apliquemos lo aprendido con recetas saludables y sencillas, de la cual al finalizar se hizo entrega del material educativo. El contratista realizó un ciclo educativo de 9 sesiones al área urbana conformado por 30 participantes beneficiarios del programa sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que incluya preparación de recetas y fomento de hábitos alimentarios saludables, que estuvo implementadas en 9 temáticas, finalmente se llevó a cabo con la clausura a través de apliquemos lo aprendido con recetas saludables y sencillas, de la cual al finalizar se hizo entrega del material educativo. • Durante el mes de **junio se ejecutó un 100%** de avance de la actividad	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión nutrición: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.

	participante del proceso, que contengan mínimo 10 recetas para promover la alimentación saludable rica en frutas y verduras y entrega de certificación. El proceso educativo debe ser dirigido por un profesional en Nutrición.	Logrando un **acumulado del 100%** para dar cumpliento con el anexo técnico.	
9	Realizar 3 acciones de información en salud con material educativo tipo rotafolio, en prevención y control de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), abordando 100 viviendas en 3 sectores. Realizar entrega de 100 calendarios con los cuidados para la prevención de EDA y ETA (12x20 cm full color) con previa aprobación del referente.	El contratista realizó la concertación con la encargada y autorizada por la junta de acción comunal la tesorera para concretar la fecha y el horario de la intervención. El contratista realizó intervención de entorno comunitario en salud interviniendo en la comunidad de los paraísos abordando 100 familias de la cual se entregó material educativo de calendarios y rotafolios. • Durante el mes de **junio se ejecutó un 100%** de avance de la actividad Logrando un **acumulado del 100%** para dar cumpliento con el anexo técnico.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión nutrición: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
10	**Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - IRA:** Ejecutar acciones de información en salud a actores sociales de 6 sectores del municipio que incluya (madres comunitarias, ICBF, comités de salud de las juntas de acción comunal, WORL VISION) en los tres mensajes del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA (¿Cómo evito que mi hijo, mi hija se enferme?, ¿cómo lo/la cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar a un servicio de Salud?). Se entregará un kit por persona que incluya gel antibacterial, jabón líquido y toalla de papel para el correcto lavado de manos y prevención de infecciones respiratorias.	El contratista planeó y ejecutó 4 sectores de los 6 planificados para este 2024, con un avance del 66.67% de las actividades planteadas para el mes de junio. Actividad: Se realizó los días 4, 7, 11 y 12, de junio en horarios de la tarde, con una participación de 51 habitantes de los barrios ubicados en el municipio de girón • Durante el mes de mayo se logró un avance del 33.33% • Durante el mes de junio se logró un avance del 66.67% Se ha planeado y ejecutado un acumulado del 100% de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión IRA: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
11	**Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - TBC:** Realizar 1 campaña educativa institucional con mínimo 80 personas por actividad para el cumplimiento del objetivo "SÍ, PODEMOS PONER FIN A LA TUBERCULOSIS" en instituciones como colegios públicos y privados, grupos de adulto mayor y estaciones de policía, donde se den a conocer los síntomas, etiología de la enfermedad, los factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento. Enfocado en estrategias comunitarias ENGAGE TB y RBC (Rehabilitación Basada en comunidad). Durante las jornadas deberá utilizarse material didáctico (folletos) que permita a la comunidad recibir la información de forma sencilla, dinámica y clara.	El contratista en el mes de junio el día 16 se educó e informó sobre la tuberculosis, sus síntomas, etiología de la enfermedad, los factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento, a 32 policías por medio de una charla dirigida; se hizo entrega de 32 folletos, y refrigerios a cada uno. Actividad realizada en la estación de Policía. En el mes de mayo el día 14 se educó e informó sobre la tuberculosis, sus síntomas, etiología de la enfermedad, los factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento, a 50 adultos mayores por medio de una charla dirigida; se hizo entrega de 50 folletos, uno por cada adulto mayor. Actividad realizada en la secretaría del adulto mayor.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión TBC: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

		• Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **62.50%** • Durante el mes de **Junio** se logró un avance del **37.50%** Para una totalidad del **100%** de las actividades ejecutadas	
12	Realizar seguimiento a través de visitas domiciliarias a 10 pacientes afectados por tuberculosis y Hansen con baja adherencia de tratamiento en situación de alta vulnerabilidad. dar información sobre programas: de adulto mayor, seguridad alimentaria, empleo y emprendiendo, así mismo brindar apoyo en la vinculación a dichos programas.	Durante el mes de **junio se logró un avance del 100%** de las actividades ejecutadas con la realización de las 10 visitas planeadas, compartiendo información sobre programas: de adulto mayor, seguridad alimentaria, empleo y emprendimiento, así mismo brindar apoyo en la vinculación a dichos programas. Se realizaron 10 visitas a 10 participantes los cuales fueron pacientes afectados por tuberculosis con baja adherencia al tratamiento, las cuales se realizaron: • JUNIO 12/2024 5 pacientes de la base de datos. • JUNIO 18/2024 5 pacientes de la base de datos	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión TBC: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
13	Realizar y difundir (4) piezas publicitarias con temática de Tuberculosis y Hansen con énfasis en sintomatología, factores de riesgo, factores protectores, diagnostico. Las imágenes deben circular por medio de redes sociales oficiales (Instagram - Facebook - Intranet, entre otros del orden municipal, incluidas las redes sociales del PIC 2024 y demás aliados estratégicos descentralizados. Las imágenes deberán tener aprobación por parte de la oficina de prensa de la alcaldía municipal para poder ser difundidas.	Durante el mes de **junio se logró un 100% del avance** de las actividades ejecutadas con la realización de diseño y publicación de las 4 piezas publicitarias sobre tuberculosis y hansen en las redes sociales del plan de intervenciones colectivas con etiqueta en las redes sociales de la Clínica de Girón y Alcaldía municipal de Girón	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión TBC: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
14	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - PAI:</u>** Realizar acciones de información en salud durante el RECORRIDO PUERTA A PUERTA en Avanzadas por la Vacunación canalizando la población objeto a la vacunación Enfocados en población susceptible de Biológicos trazadores (menores de 6 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y 9 años). Se debe recorrer el SUR ORIENTE del área urbana, incluyendo sectores subnormales (asentamientos) que se encuentren allí ubicados. Se debe llegar a 10 veredas. Los recorridos son diarios, alcanzando así, 5 días a la semana. Se debe contar con Profesional de Enfermería y auxiliares de enfermería capacitadas y certificadas en competencias laborales en administración de inmunobiológicos. Se incluirán dentro de estos recorridos la participación de dicho personal en el desarrollo de las jornadas de encuentros e intervención intersectorial dirigidos a la	Durante el **mes de junio** el contratista realizó 28 avanzadas de las 60 programadas para el cumplimiento del anexo técnico, realizando un **avance del 46.67%** del desarrollo de la actividad. **LUGAR** / **BIOLÓGICO ADMINISTRADO** 03/06/2024 — Centro de Bienestar El señor de los milagros — 45 influenza adulto 04/06/2024 — Barrio Bahondo — 3 influenza adulto 04/06/2024 — Barrio El Progreso — 1 toxoide tetánico, 1 influenza adulto	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión PAI: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

comunidad, que se programan desde la administración municipal.

04/06/2024	Barrio Villas del Rey	1 toxoide tetánico 1 influenza adulto
05/06/2024	Barrios Arenales 1	3 influenza adulto
05/06/2024	Barrios Arenales 2	3 influenza adulto
05/06/2024	Barrios Arenales 3	3 influenza adulto
05/06/2024	Barrios Arenales 4	3 influenza adulto
05/06/2024	Vereda Motoso	3 influenza adulto 1 Anti polio 1 pentavalente 1 rotavirus 1 neumococo
06/06/2024	Centro de Bienestar El señor de los milagros	15 influenza adulto
06/06/2024	Estación de policía de Girón	10 influenza adulto
07/06/2024	Vereda Acapulco	1 influenza adulto 2 triple viral 1 fiebre amarilla niño 1 antipolio 1 pentavalente
07/06/2024	Vereda El Recreo	1 influenza adulto
08/06/2024	Asentamiento La Bendición	Se hizo acompañamiento, se administraron biológicos de la clínica de Girón BCG y hepatitis B
11/06/2024	Barrio Santa Cruz	5 influenza adulto
11/06/2024	Barrio El Gallineral	5 influenza adulto
11/06/2024	Barrio Rio de Oro	3 influenza adulto

12/06/2024	Barrio Puerto madero	3 influenza adulto 1 VPH 1 sarampión y rubeola 1 influenza niño
12/06/2024	Barrio Villamil	6 influenza adulto
13/06/2024	Barrio Villas de Don Juan	4 influenza adulto 1 pentavalente 1 antipolio 1 rotavirus 1 neumococo
13/06/2024	Barrio Cambulos	7 influenza adulto
13/06/2024	Barrio Portal Campestre norte	6 influenza adulto
14/06/2024	Recrear el Poblado	8 influenza adulto
18/06/2024	Barrio Prado de Cataluña	8 influenza adulto
18/06/2024	Barrio Brisas del Campo	1 VPH 1 toxoide tetánico 6 influenza adulto
19/06/2024	Barrio Almendrales de San Juan	8 influenza adulto
19/06/2024	Barrio Girón Campestre	6 influenza adulto 1 toxoide tetánico 1 VPH
20/06/2024	Vereda Pueblito Viejo	6 influenza adulto
20/06/2024	Barrio Villampis	4 influenza adulto 1 toxoide tetánico
22/06/2024	Vereda Nuevo Girón	10 influenza adulto 2 toxoide tetánico 1 sarampión y rubeola 1 triple viral

		<table><tr><td></td><td></td><td>1 pentavalente 1 antipolio 1 neumococo 1 influenza niño</td></tr></table> Logrando entre el mes de mayo y el mes de junio un acumulado del 100%	
15	Realizar información en salud por medio de acciones de sensibilización y promoción de la vacunación contra VPH en espacios de reunión de padres y cuidadores de niños y niñas de 9 años escolarizados en 2 Instituciones Educativas Oficiales Urbanas que cuenten con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculadas; canalizando esta población para ser vacunadas durante la ejecución de jornadas de vacunación en dichas instituciones educativas. Coordinar y articular con la secretaria Local de Salud, secretaría de Educación y Directivos Académicos y responder por la organización, logística y ejecución de dichas jornadas. Se deberá garantizar en cada jornada el Recurso Humano capacitado para el desarrollo de estrategia, para logística de organización y registro de la población a intervenir; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte y en general todos los insumos y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas.3 Instituciones Educativas Oficiales que cuenten con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculados. Las instituciones a intervenir deben contar con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculados, en comparación con todas las demás instituciones del municipio.	El contratista realizó 1 de las 3 jornadas en educación programadas para el cumplimiento del anexo técnico PIC 2024, con un avance en el **mes de junio del 33.33%,** jornada de educación y vacunación contra el VPH el día: • 07/06/2024 Participaron 360 niños y niñas de los grados 3ro 4to 5to y 6to grado, de los cuales se vacunaron 8 niñas mayores de 9 años previo consentimiento de los padres. Logrando un avance entre el mes de mayo al mes de junio del total del 100% del cumpliento del anexo técnico.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión PAI: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados emitidos por las instituciones educativas
16	Coordinar en articulación con secretaría Local de Salud y responder por la organización, logística y ejecución de 1 jornada de vacunación, que se programa desde el nivel nacional. En la jornada se acordarán con el Profesional Referente PAI municipal las estrategias y tácticas de atención extramural en el área urbana y/ó rural del municipio. Se deberá garantizar en cada una de las jornadas la articulación con aliados estratégicos como perifoneo (donde se encuentre habilitado) por medio de los líderes de JAC, operadores de ICBF, sector educativo, ONG entre otros; además de garantizar el Recurso Humano capacitado para la logística de organización,	El contratista realizó dentro del desarrollo de la presente actividad en el **mes de abril 2024 con un avance del 100%**	NO APLICA EN ESTE PERIODO

	canalización, registro de población a intervenir con el esquema de vacunación de Colombia; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte, decoración y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas. En cada jornada se instalarán estratégicamente puntos de atención extramural los cuales serán ubicados en el área urbana del municipio y en centros poblados del área rural y se debe disponer de personal que realice recorrido casa a casa en el sector donde se instalen los puntos de vacunación para canalizar la población objeto a la vacunación.		
17	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - ETV:</u>** Realizar 4 actividades mensuales de prevención y control de las ETV, mediante la "Estrategia limpiando y con el dengue acabando" con visita a 40 viviendas y/o establecimientos especiales en cada actividad, implementando actividades de comunicación e información a la comunidad de la exposición a factores de riesgo de las ETV para la transmisión de las arbovirosis, con el fin de minimizar el factor de riesgo, con entrega de material educativo.	El contratista realizó la actividad de educación, promoción y prevención limpiando y con el dengue acabando hasta junio del 2024 en los barrios Eloy Valenzuela, Nuevo Girón, Mirador de arenales, Estrella de chocoa, Las marías y Brisas de río frío, priorizados por el SIVIGILA. Durante el mes de mayo los barrios priorizados fueron estrella de chocoa, vereda chocoita, el laguito y vereda bocas, con un total de 182 visitas que equivalen al **33.33%** de la actividad. En el mes de junio se realizaron 511 visitas a casas que equivalen al **66,67%** de manera mensual y la realización de la encuesta post en el barrio estrella de chocoa. Al mes de junio se deja terminada esta actividad cumpliendo con el 100% de la proyección trimestral.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
18	Realizar 8 intervenciones mensuales en el entorno educativo (colegios) mediante la "Estrategia protégete como un experto contra el Dengue" incluyendo acciones preventivas y de sensibilización de la exposición a factores de riesgo de las ETV y transmisión de las arbovirosis con abordaje a 3 grados priorizados en cada institución y eliminación de criaderos en los establecimientos educativos intervenidos, objetivo específico de la jornada es instituciones libres de vectores, acompañado de entrega de material educativo.	El contratista desarrolló la actividad de educación, promoción y prevención a 23 de mayo del 2024, en 24 de las 24 instituciones educativas priorizadas del municipio de Girón, las cuales **equivalen a un 100%** de la ejecución destinada para los 3 meses.	NO APLICA EN ESTE PERIODO

INFORME DEL SUPERVISOR

19	Realizar una (1) jornada mensual de movilización social, mediante la estrategia de recolección de inservibles (llantas u objetos que acumulen agua por más de 8 días y que sean criaderos de las formas inmaduras del vector) en los barrios priorizados o establecimientos especiales priorizados y que influyan con el aumento de la incidencia de casos de Dengue.	El contratista desarrolló la actividad de recolección de llantas los días 07 de junio y 21 de junio del 2024, en diferentes establecimientos priorizados por la secretaria local de salud del municipio de Girón, las cuales se llevaron a cabo 2 actividades que equivalen al 66,67% de la actividad trimestral requerida; por consiguiente, en el periodo del mes de mayo donde se llevó a cabo una jornada de recolección de llantas que representó el 33,33%, más las dos jornadas del mes de junio del 2024 que representan el 66,67%, dan por finalizado la actividad del recolección de inservibles donde se entrega el 100% de esta.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
20	Entrega de 350 kits de aseo a la secretaría de salud municipal programa ETV para intervención Entorno Hogar mediante estrategias de implementación de métodos físicos o de saneamiento del medio y control de arbovirosis, en el marco de los lineamientos técnicos para jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua, como medida de prevención ante la infestación por Aedes aegypti para dengue, chikungunya, zika, los cuales serán distribuidos en sectores con altos factores de riesgo de la transmisión de las arbovirosis acompañado de sensibilización y charlas de información - educación sobre las ETV por el programa ETV. El kit de aseo a entregar consistirá en: * paquete de cinco (5) pastillas de clorox *cepillo de mano, plástico, cerdas duras. *botella de clorox *bolsa de detergente x 250 Grms. * esponja de fibra dura. * bolsa ziploc cierre fácil, marcada con los logos de la entidad. *folleto de promoción y prevención de las ETV Dengue.	El contratista desarrolló la actividad de entrega de kits en los barrios Estrella de chocoa, las Marías, Brisas de rio frio priorizados por el SIVIGILA los días 17,18 y 19 de junio del 2024; en estos sectores se realizaron 200 visitas que equivalen a un 57% de la actividad trimestral y el dia 06/06/2024 se realizó entrega de 150 kits a la secretaría local de salud que equivale 43%, para un total de 100% de la actividad trimestral realizada.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
21	Realizar acciones de información en salud frente a la prevención de las arbovirosis Dengue, Zika y Chicunguña mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" dirigido a los barrios priorizados donde se focalizan las acciones de promoción y prevención de las ETV, a través de la entrega de material didáctico: *4000 Folletos a doble cara con medidas de 23 cms* 33 cms, con información de prevención de la arbovirosis (dengue, zika, chicunguña).	El contratista realizó la actividad de educación, promoción y prevención trabajamos en conjunto hasta junio del 2024 en 6 barrios priorizados por el SIVIGILA. Teniendo en cuenta los barrios priorizados y en los cuales se entregó material educativo durante el mes de mayo, vereda bocas con 89 hogares visitados, el barrio el laguito con 36 intervenciones y los colegios Facundo Navas Mantilla sede D, Luis Carlos Galán Sarmiento sede B y sede E, Colegio san Juan bosco. Durante	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

		el mes de mayo se realizó un avance del **50.5%.** En el mes de junio se realizó la entrega de 1912 folletos que representa un porcentaje de entrega del **49.5%** de manera mensual. Al mes de junio se deja terminada esta actividad cumpliendo con el 100% de la proyección trimestral.	
22	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – BUCAL:</u>** Realizar 1 actividades de información en salud bucal a través de la Estrategia Soy Generación Más Sonriente en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista finalizando el mes de Junio de 2024 se realizó las últimas cuatro capacitaciones de las nueve programadas para el primer semestre del año, en el marco de la campaña en salud bucal a través de la Estrategia soy Generación Más Sonriente dirigida a 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, de las cuales se trabajaron con los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, en este segundo avance se incluyen las siguientes instituciones: Colegio Nieves Cortés Picón 1 Grado de Tercero Primaria y 2 Grados de Cuarto primaria jornada de la tarde, Colegio Integrado Llano Grande sede D (chocoita) 1 Grado de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria, Colegio Integrado Llano Grande Sede C (chocoa) 1 Grado de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria, Colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría (Nuevo Girón) 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grados de Cuarto primaria. Logrando un avance de 4 actividades con un **porcentaje del 100%** del desarrollo de la actividad cumpliendo con las actividades PIC-2024.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud bucal: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
23	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – AUDITIVA:</u>** Realizar 1 capacitaciones en salud auditiva a través de la Estrategia Audición segura (todos somos oídos) en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista desde el 28 de Mayo al 5 de Junio de 2024 realizaron las últimas 3 de las 9 acciones de informaciòn en salud auditiva a través de la Estrategia Audición segura (todos somos oídos) la ejecuciòn de las actividades se realizan en las siguientes instituciones: Colegio V. San Juan 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grado de 4º, Colegio Juan Cristóbal Martínez (Llanadas) 1 grado donde están 3° y 4° de primaria, Colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría (Nuevo Girón) 3 grados de 3° y 3 grados de 4° Primaria, logrando 3 intervenciones con un porcentaje de avance del 44%, Se hace entrega del material informativo en salud auditiva (pendón) a las siguientes Instituciones Educativas del área Urbana: V, San juan y a las siguientes instituciones educativas del área Rural: Colegio Juan Cristóbal Martínez (llanadas) y Colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría (Nuevo girón).	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud auditiva: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

		Se ejecuta un total de 9 acciones de información en Salud Auditivas, EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN: logrando un avance del 100%, distribuido de la siguiente forma: el 56% para el mes de mayo y el 44% para el mes de junio dando cuplimiento la totalidad dde las acciones estipuladas en el PIC para la Dimensiòn de salud auditiva y comunicativa.	
24	**Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – VISUAL:** Realizar 1 actividades de información en salud visual a través de la Estrategia Veo Bien Aprendo Bien en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista en cuanto al avance realizado en el mes de junio se realizaron 5 de las 9 Capacitaciones en salud visual a través de la Estrategia Veo Bien Aprendo Bien dirigida a 1 institución educativa urbana ,3 instituciones educativas rurales y 1 entrega de material educativo a la secretaría de salud del Municipio de Girón, de las cuales se trabajaron con los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, de las siguientes instituciones: Colegio Villas de San Juan (Colmena) sede B 2 Grados de Tercero Primaria y 2 Grado Cuarto primaria jornada mañana y 1 Grado de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria jornada tarde, Colegio Juan Cristobal Martínez (Llanadas) 1 grado con estudiantes de tercero primaria y cuarto primaria, Colegio Integrado Llano Grande (Chocoa) 1 Grado de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria, Colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría (Nuevo Girón) 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grado Cuarto primaria. Logrando un avance del 50%. Se ejecuta un total de 9 acciones de información en Salud visual, EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN: logrando un avance del 100%, distribuido de la siguiente forma: el 50% para el mes de mayo y el 50% para el mes de junio dando cumplimiento la totalidad de las acciones estipuladas en el PIC para la Dimensión de salud visual.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud visual: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
25	**Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – CRÓNICOS:** Realizar (1) acciones de información en salud dentro de la semana mundial de la prevención del tabaquismo, en los siguientes entornos educativo (2), entorno laboral (1) y entorno comunitario (2), promoviendo espacios 100% libres de humo, hábitos estilos de vida saludable, consejería breve para la cesación de consumo de tabaco. finalizando con entrega de (100) folletos. De acuerdo al lineamiento dado por el ministerio de salud.	El contratista planeó y ejecutó 1 de las 5 acciones programadas para el desarrollo del anexo técnico 2024, lo cual equivale a un **20%** de las actividades planteadas para el presente año, con una participación de 60 personas. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **80%** • Durante el mes de **junio** se logró un avance del **20%**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Enfermedades crónicas: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

		Actividad: Se realizó actividades el día 6 de junio, en el colegio Francisco Serrano Muñoz Se tiene un acumulado del 100% del desarrollo del anexo técnico PIC 2024.	
26	**Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – VULNERABLES:** Realizar un ciclos educativos de 9 sesiones (tres sesiones mensuales en uno de los centros de bienestar del adulto mayor, señor de los milagros dirigido a 70 adultos mayores, en Orientación psicosocial y promoción de estilos de vida saludable; actividad física, ocupación del tiempo libre y promoción de la salud mental, de acuerdo con las características de las personas adultas mayores, con el objetivo de preservar la calidad de vida y la funcionalidad, en base en la promoción de la independencia funcional, la autonomía, la participación y el autocuidado, incluyendo la promoción de los servicios de salud; actividades y tamizajes de la resoluciòn 3280 del 2018. con apoyo de material didáctico. (refrigerio, 70 personas por sección de acuerdo a la necesidad nutricional de la población) (70 sopas de letras y 70 rompecabezas).	el contratista planeó y ejecutó durante el mes de junio 3 de las 9 sesiones, planteadas para el desarrollo del anexo técnico 2024, de la siguiente manera: 03 de junio de 2024, 3 sesiones con los temas: 7. Autocuidado y salud mental 8.Jornada de Vacunación contra la influenza 9.Concurso de baile y juegos y cierre • Durante el mes de mayo se logró un avance del 66.67% • Durante el mes de junio se logró un avance del 33.33% Logrando un avance del 100% del acumulado del cumplimiento del anexo técnico	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Vulnerables: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
27	Realizar 3 jornadas de salud (una mensual) donde se fortalezca el autocuidado personal y detección temprana de VIH donde se garantice su tratamiento fortaleciendo su autocuidado integral de los habitantes de calle.	En el mes de junio se realizaron 2 jornadas de salud donde se fortaleció el autocuidado personal a los habitantes de calle. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **33.33%** • Durante el mes de **junio** se logró un avance del **66.67%**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Vulnerables: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
28	Realizar tres capacitaciones dirigido a 30 personas de la población LGTBIQ+ del municipio de girón, con los siguientes objetivos: * capacitar sobre temas de salud mental, los cuales son: *diversidad sexual, La cual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género —distintas en cada cultura y persona. *endodiscriminacion en escenarios educativos y laborales la cual se define como una forma de discriminación interna que puede afectar a las personas que integran un mismo sistema o grupo(PREFERIBLEMENTE CITAR A LA POBLACION EN HORARIO DE 4 A 6 DONDE ELLOS CUENTAN CON DISPONIBILIDAD)	El desarrollo de la ejecución de la actividad se encuentra planeada y ejecutada en el 100% en el mes de junio de 2024. Contando con una participación de 61 personas con las cuales se abordaron temáticas relevantes para la salud física y emocional como lo son: Autoconcepto, autoimagen, estereotipos, discriminación, entre otros. Se contó con un espacio de reflexión y reconocimiento por los logros que han alcanzado como población con vulnerabilidad.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Vulnerables: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

INFORME DEL SUPERVISOR

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	05-2024	06-2024
	Fecha de pago	2024-05-06	2024-06-07
	N.º de Planilla	29784482	30079344
	Ingreso Base de Cotización	$87.110.973	$92.360.691
	Valor cotizado	$10.889.800	$11.546.100
	EPS	Sanitas-Salud total-Nueva Eps-Sura-Famisanar	Sanitas-Salud total-Nueva Eps-Sura-Famisanar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	04-2024	05-2024
	Fecha de pago	2024-05-06	2024-06-07
	Nº de Planilla	29784482	30079344
	Ingreso Base de Cotización	$87.110.973	$92.360.691
	Valor cotizado	$14.407.500	$15.453.000
	Fondo de Pensiones	Colpensiones-Porvenir - Colfondos	Colpensiones-Porvenir - Colfondos
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	04-2024	05-2024
	Fecha de pago	2024-05-06	2024-06-07
	Nº de Planilla	29784482	30079344
	Ingreso Base de Cotización	$87.110.973	$92.360.691
	Valor cotizado	$2.122.700	$2.250.700
	A.R.L.	Positiva	Positiva
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	$1.743.100	$1.848.000
	I.C.B.F.	$2.614.200	$2.771.800
	Caja de Compensación	$3.485.300	$3.695.100

Se adjunta el soporte de pago correspondiente.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los 04 días del mes de julio del 2024.

JENY MAYERLIN RIVERO GÓMEZ
Directora Operativa de Salud Pública y autoridad Sanitaria
SUPERVISORA