MIGUEL MORALES INGENIERÍA SAS
NIT 800.136.108 – 3

POPG_042

Bogotá, 25 de junio de 2024

Doctor
EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Popayán
Edificio el CAM, carrera 6 No.4-21
Popayán.

Asunto: Solicitud de adición y prórroga contrato de interventoría - Contrato 20231800030567 de 2023

Apreciado Doctor Edwin:

En desarrollo de las funciones propias derivadas del contrato 20231800030567 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN", solicitamos a Usted con el fin de dar acompañamiento, supervisión y control tanto técnico, administrativo, financiero y ambiental al Contrato de obra No. 20231800029387 de 2023 la adición por un monto de OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 46/100 M/CTE ($83.646.704.46) y un plazo adicional de un mes a partir de la terminación del plazo contractual vigente, es decir hasta el 29 de julio de 2024, bajo la premisa que "El **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800029387 DEL 2023 – OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"** realizo la solicitud de adición y prórroga de dicho contrato.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Miguel Morales Hernández
Representante Legal
Miguel Morales Ingeniería SAS

Powered by CamScanner