1. CONDICIONES DEL CONTRATO....1
2. OBJETO DEL CONTRATO....1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS....2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS....4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO....5
7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1....6
8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2....8
9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3....9
10. OBSERVACIONES FINALES:....10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000685-H1 de 2024
Nombre del Contratista:	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS S.A.S.
Periodo informe:	DEL 08 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2024
Nombre de Supervisor:	ING. JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJAS DE PROGRESO (F.D.P) DEL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE.

2. OBJETO DEL CONTRATO

43300C1144 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
	Clave: APOY-9.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 08/07/2022	Página: 1 de 1

33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR – BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	120	$ 340.000	$ 40.800.000
2	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	40	$ 340.000	$ 13.600.000
3	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	Und	6	$ 2.137.815	$ 12.826.890
				SUB TOTAL	$ 67.226.890
				IVA (19%) SI APLICA	$ 12.773.109
				TOTAL GENERAL	**$ 79.999.999**

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
	Clave: APOY-9.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 08/07/2022	Página: 1 de 1

33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR – BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	120	$ 340.000	$ 40.800.000
2	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	40	$ 340.000	$ 13.600.000
3	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	Und	6	$ 2.137.815	$ 12.826.890
				SUB TOTAL	$ 67.226.890
				IVA (19%) SI APLICA	$ 12.773.109
				TOTAL GENERAL	**$ 79.999.999**

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas:

- Recepción en buen estado físico y de conservación de (160) Cajas, o, 800 Rollos (5x160=800) de Papel Termosensible, para impresión fajas de progreso FDP, homologadas por Eurocontrol.

- Almacenamiento en condiciones adecuadas de refrigeración, en Laboratorio Sala Técnica del C.A.C. y apiladas sobre estibas plásticas para evitar deterioro de estas.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO4: 33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 2 JULIO 2024

CONTRATO: 24000685-H1-2024

El suscrito supervisor de la contratación (24000685-H2-2024); hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO (SIN IVA)	PARTE ROTATIVA	V. TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	PROV-001	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	120	$ 340.000	CONSUMO	$ 40.800.000	
	PROV-002	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	40	$ 340.000	CONSUMO	$ 13.600.000	
	PROV-003	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	UND	6	$ 2.137.815	CONSUMO	$ 12.826.890	
						Costos Directos	**$ 67.226.890**	
						IVA	**$ 12.773.109**	
							$ 79.999.999	

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$79.999.999
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0

VALOR TOTAL EJECUTADO		$79.999.999
VALOR NO EJECUTADO		$0

VALOR PAGADO			$0
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$79.999.999
TOTALES	**$79.999.999**	**$79.999.999**	**$79.999.999**

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (100%); a fecha (30/06/2024).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1

24-06-2024	**RECEPCION (160) CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBE PARA IMPRESIÓN FAJAS DE PROGRESO FDP; ENTREGADAS POR LA FIRMA TRANSPORTISTA AL ALMACEN BARRRANQUILLA**

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO4: 33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO (SIN IVA)	PARTE ROTATIVA	V. TOTAL
1	PROV-001	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	120	$ 340.000	CONSUMO	$ 40.800.000
	PROV-002	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	40	$ 340.000	CONSUMO	$ 13.600.000
	PROV-003	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	UND	6	$ 2.137.815	CONSUMO	$ 12.826.890
						Costos Directos	$ 67.226.890
						IVA	$ 12.773.109
							$ 79.999.999

24 de junio
3:16 p. m.
Editar


LIVE



8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2

29-06-2024 — **PROYECCION PLAN DE CONSUMO MENSUAL PAPEL TERMOSENSIBLE FAJAS DE PROGRESO FDP – REGIONAL NORTE.**


UBICACIÓN	POSICIONES DE TRABAJO	CANTIDAD CONSUMO MENSUAL ESTIMADO CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO MENSUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO ANUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTALES
ACC SKBQ	6	1,50	9	108	116,4
TWR SKBQ	1	0,70	0,7	8,4	
SALA SKSP	3	0,40	1,2	14,4	19,2
TWR SKSP	1	0,40	0,4	4,8	
TWR SKCG	1	0,55	0,55	6,6	24,6
TWR SKVP	1	0,50	0,5	6	
TWR SKSM	1	0,50	0,5	6	
TWR SKRH	1	0,50	0,5	6	
				TOTAL CAJAS PAPEL FDP	160



9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3

30-06-2022	PROYECCION PLAN DE CONSUMO ANUAL Y DISTRIBUCION PAPEL TERMOSENSIBLE FAJAS DE PROGRESO FDP – REGIONAL NORTE.

UBICACIÓN	POSICIONES DE TRABAJO	CANTIDAD CONSUMO MENSUAL ESTIMADO CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO MENSUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO ANUAL CAJAS PAPEL FDP
SKBQ	7	2,20	9,7	116,40
SKSP	4	0,80	1,6	19,20
SKCG	1	0,55	0,55	6,60
SKVP	1	0,50	0,5	6,00
SKSM	1	0,50	0,5	6,00
SKRH	1	0,50	0,5	6,00
			TOTAL CAJAS PAPEL FDP	160



10. OBSERVACIONES FINALES:


- Se efectúo recepción en buen estado de conservación de 160 Cajas, o, (800 Rollos) de papel termosensible para impresoras de fajas de Progreso FDP, certificado por Eurocontrol.

- Se efectúo recepción de (6) unidades de Cabezales térmicas originales IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)

- En la gráfica del ítem (9), se estable el plan de distribución Regional Anual estimado, del papel termosensible de fajas de progreso FDP, el cual se resume de la siguiente manera:

Barranquilla:	116 Cajas.
San Andres Islas:	20 Cajas.
Cartagena:	6 Cajas.
Valledupar:	6 Cajas.
Santa Marta:	6 Cajas.
Riohacha:	6 Cajas.

Atentamente,



Firmado digitalmente por JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS, o=AEROCIVIL, ou=UAEAC, email=jose.munoz@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2024.07.01 18:24:23 -05'00'

ING. JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
SUPERVISOR CONTRATACION 24000685-H2-2024