| | | |
|---|---|---|
| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE TIMBÍO<br>Nit 891500742-5<br><br>(02-21) ACTA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL | CODIGO P A. A.M 180-4<br>ADOPCIÓN<br>Decreto N° 116/OCT/16/2014<br>Página Página 1 de 6 |

| ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS CSER-105-2023 DEL 09 DE FEBRERO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TIMBIO Y APPSUS SAS | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE TIMBIO**<br>Nit 891500742-5 |
| **CONTRATISTA** | **APPSUS SAS**<br>900 977 042 – 7<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>Teléfono 3217494606<br>Correo comercial@appsus co |
| **OBJETO** | **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA CON INFRAESTRUCTURA CLOUD, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS PARA LA GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIO DURANTE LA VIGENCIA 2023** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33 000 000 oo) M/CTE**<br>Incluido IVA v demás impuestos a los que hubiere lugar |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | La ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2023 a partir de la firma del acta de inicio |
| **C D P** | No 111 del 28 de ENERO de 2023 |
| **R P** | No 128 del 09 de FEBRERO de 2023 |
| **SUPERVISION** | TESORERO GENERAL |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION** | 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |

**PARTES QUE INTERVIENEN**

En Timbío Departamento del Cauca, se reunieron los suscritos **MARIBEL PERAFAN GALLARDO** Alcaldesa Municipal de Timbío - Cauca como entidad contratante, el Tesorero **MANUEL FERNANDO SEVILLA MUÑOZ** en calidad de supervisor del contrato **CSER-105-2023**, y **APPSUS SAS** como contratista, con el fin de suscribir la presente acta **DE**

**LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No CSER-105-2023**, previas las siguientes consideraciones

**CONSIDERANDO**

Que el Municipio de Timbío suscribió **EL CONTRATO DE SERVICIOS No CSER-105-2023**, con **APPSUS SAS** Nit 900 977 042 – 7,

**CRONOLOGÍA**

| | |
|---|---|
| **FIRMA DEL CONTRATO** | 09 de FEBRERO de 2023 |
| **ACTA DE INICIO** | 17 de FEBRERO de 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°01** | 17 MARZO 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°02** | 19 ABRIL 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°03** | 07 JUNIO 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°04** | 21 JULIO 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°05** | 21 JULIO 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°06** | 24 AGOSTO 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°07** | 21 SEPTIEMBRE 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°08** | 26 OCTUBRE 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°09** | 21 NOVIEMBRE 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL N°10** | 15 DICIEMBRE 2023 |
| **INFORME SUPERVISION ACTA FINAL** | 30 DICIEMBRE 2023 |
| **ACTA DE LIQUIDACION** | 30 DICIEMBRE 2023 |

**GARANTIAS**

- **GARANTIA INICIAL**

POLIZA No CCS - 100018905

| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE TIMBÍO<br>Nit. 891500742-5<br><br>(02-21) ACTA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL | CÓDIGO P.A.A.M 180-4<br>ADOPCIÓN<br>Decreto N° 116/OCT/16/2014<br>Página Página 3 de 6 |
|---|---|---|

FECHA DE EXPEDICION 17/FEBRERO/2023
EXPEDIDA POR COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

| AMPARO | VIGENCIA | V/R ASEGURADO |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Desde 09/02/2023<br>Hasta 05/07/2024 | $ 6 600 000 oo |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Desde 09/02/2023<br>Hasta 05/01/2025 | $ 6 600 000 oo |
| PRESTACIONES SOCIALES | Desde 09/02/2023<br>Hasta 05/01/2027 | $ 3 300 000 oo |

~~Resolución 316 de 17 de febrero de 2023~~

## 2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| RAZON SOCIAL | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| APPSUS SAS | 9459428715 | 11/DIC/2023 |

## 3 INFORMACION FINANCIERA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 33 000 000 00 | $ 0,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°01 | $ 0,00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°02 | $ 0,00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°03 | $ 0 00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°04 | $ 0 00 | $ 3 000 000 00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°05 | $ 0,00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°06 | $ 0 00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°07 | $ 0 00 | $ 3 000 000 00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°08 | $ 0,00 | $ 3 000 000 00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°09 | $ 0 00 | $ 3 000 000,00 |
| VALOR PAGADO ACTA N°10 | $ 0 00 | $ 3 000 000 00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PAGADO EN ACTA FINAL DE SUPERVISION | $ 0 00 | $ 3 000 000 00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 0,00 | $ 0 00 |
| SUMAS IGUALES | $ 33 000 000,00 | $ 33 000 000 00 |

## 4 CERTIFICACION

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias de acuerdo con lo estipulado en el contrato

- Que las actividades encomendadas al Contratista fueron recibidas por el municipio de Timbio, a entera satisfacción tal como consta en el informe de supervisión del 30 de diciembre de 2023
- Que el señor **MANUEL FERNANDO SEVILLA MUÑOZ** califica como suficiente y adecuada la ejecución del 100% del objeto **DEL CONTRATO DE SERVICIOS CSER-105-2023**
- Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **CONTRATO DE SERVICIOS CSER-105-2023,** a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del Contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto
- El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera al Municipio de Timbio de toda obligación acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución del contrato
- El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación
- La firma del Supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales

| | | |
|---|---|---|
| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE TIMBÍO<br>Nit. 891500742-5 | CÓDIGO P.A. A.M 180-4 |
| | | ADOPCIÓN<br>Decreto N° 116/OCT/16/2014 |
| Diciendo y Haciendo | (02-21) ACTA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL | Página Página 5 de 5 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2023 Para efectos legales, esta acta presta mérito ejecutivo

**SUPERVISOR,**

**MANUEL FERNANDO SEVILLA MUÑOZ**
Supervisor - Tesorero General

**CONTRATISTA,**

**KAREN CRISTINA GÓMEZ MUÑOZ**
APPSUS SAS

**ALCALDESA,**

**MARIBEL PERAFÁN GALLARDO**
Alcaldesa Municipio de Timbío Cauca

Revisó y Aprobó Manuel Fernando Sevilla Muñoz/ Tesorero General
Revisó y Aprobó María del Mar Muñoz / asesora jurídica