SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES)

Fecha de Solicitud: 04 julio de 2024	**Área de Origen:** AREA GESTIÓN POLICIVA Y JURIDICA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLM-CPS-AG-015-2024 (102586)	**Fecha de Suscripción**: 01 DE MARZO DE 2024	**Tipo de Contrato:** Contrato De Prestación De Servicios De Apoyo a la Gestión
Plazo Inicial: 4 meses	**Fecha de Inicio:** 01 de marzo de 2024	**Fecha de Terminación Inicial:** (04) DE JULIO DE 2024
Contratista: NANCY JANNETH LEIVA HERNANDEZ C.C: 80.763.598 BOGOTÁ D.C		
Ordenador del gasto: Juan Rachif Cabarcas Rahman **Alcalde local de los martires** **supervisión:** Juan Elías Guevara Camargodesignado mediante radicado No. 20246420001633 de fecha del 01 de abril de 2024		**Valor Inicial del Contrato: $11.532.000 COP**
Número del proceso SECOP I o II: FDLM-012-2024(102586)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 28 Febrero de 2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12340403

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
SUSPENSION	**TIEMPO**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Se solicita suspensión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión no. FDLM-CPS-AG-015-2024(102586) por 15 días calendario radicado no. 20246410041752 de fecha del 03 de julio de 2024	**Tiempo**: (09) dias calendarios contados a partir del 04 de julio hasta el 12 de julio de 2024 **Fecha Terminación Final**: 13 de julio de 2024	Se solicita suspensión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión no.. FDLM-CPS-AG-015-2024(102586) ya que acuerdo radicado no. 20246410041752 de fecha del 03 de julio de 2024el contratista indica que por motivos personales no podrácontinuar con la correcta ejecución

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._N/A_		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A	N/A
	Fecha Terminación Final: N/A	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato : FDLM-CPS-AG-015-2024 (102586)	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES.
Valor total ejecutado a la última factura (31 de mayo de 2024)	$ 8.264.600 cop
Plazo de ejecución:	Cuatro (04) meses
Valor del contrato:	$11.532.000Cop
Fecha de suscripción:	01 de marzo de 2024
Fecha de Inicio:	05 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial:	04 de julio de 2024
Suspensión:	9 dias calendario, contados apartir del 04 de julio hasta el 12 de julio de 2024
Fecha de reinicio:	**13 de julio de 2024**
Multas o sanciones:	**N/A**

Estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	**$11.532.000**	
Valor ejecutado a última factura 31 de mayo de 2024		**$8.264.600**
Valor pendiente de pago a		**$3.267.400**

Del 01 de junio hasta el 30 de junio de 2024		
Saldo a reintegrar	**0**	**0**
VALOR TOTAL:	**$11.532.000**	**$11.532.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **FDLM-CPS-AG-015-2024 (102586)** con la señira NANCY JANNETH LEIVA HERNANDEZ el cual manifiesta su imposibilidad de poder continuar con la correcta ejecución del presente negocio jurídico por motivos personales, es por esto y teniendo en cuenta que no se podrá continuar con la ejecución efectiva, el fondo de desarrollo local de los mártires, solicita la suspensión del contrato por NUEVE (09) DIAS calendario, contados apartir del 04 de julio hasta el 12 de julio de 2024.

Para así dar correcto cumplimiento misional de las metas que conforman el plan de desarrollo local vigente del fondo de desarrollo local de los mártires, ponderando así el bienestar de la comunidad de la localidad de tal manera que se recomienda al ordenador del gasto suspender el contrato desde del 04 de julio hasta el 12 de julio de 2024, dando como fecha de reinicio el día 13 de julio de 2024. Porlo que la fecha de terminación del contrato acuerdo con la suspensión No.1 será el 13 de julio de 2024

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
Valor Contrato en SMLV: 8,87
Valor Máximo para Adición en SMLV:4,43
Valor Adición Solicitada en SMLV: 4,43
Valor Total Del Contrato Con Adición en SMLV: 13,30

V.APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisión solicito la aprobación de la suspensión No. 1 del Contrato de Prestación de servicios apoyo a la gestión No. FDLM-CPS-AG-015-2024 (102586); el termino de 9 días calendarios, contados a partir del 04 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2024

ORDENADOR DEL GASTO
JUAN RACHEF CABALLCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES

SUPERVISOR
Juan Elías Guevara Camacho –
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-18 AREA DE GESTION POLI- CIVA Y JURIDICA FDLM
Designado mediante radicado No. 20246420001633 de fecha del 01 de abril de 2024

CONTRATO: FDLM-CPS-AG-013-2024 (102586)

Revisión Contratación: Fredy Pautt Barcelo – Abogado especializado de contratación FDLM