CONTRATO No. 4600101713 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: MES DE JUNIO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: JUNIO 27 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12197907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12197907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	$60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	JUNIO 4 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600101713 de 2024,** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Entre EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECONOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE MEDELLÍN y el señor NIXON ICOPO TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.197.907, quien obra en nombre y representación legal de ICOPO TRUJILLO NIXON con Nit 12197907-4, se celebró el contrato **4600101713 de 2024** cual se estableció como objeto "*Suministrar carnés para los servidores públicos*" por un valor de $60.000.000 (sesenta millones de pesos).

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto contractual el contratista ha iniciado la ejecución del contrato con los objetivos específicos establecidos de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Se están verificando las obligaciones que aparecen en la aceptación de la oferta tanto para el contratista como para el Distrito y se confirma un cumplimiento entre las partes.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

No aplica, porque el presupuesto para ejecutar el objeto del contrato, corresponde a los recursos de funcionamiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín

Para este mes no se tuvo en cuenta la cantidad de carnés entregados debido a que se acordó con el proveedor no realizar corte de cuentas y facturación debido a que él se encuentra fuera del país.

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVIDORES	IVA DEL 19%	CANTIDAD TOTAL
	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito.	0	0	0
TOTAL				0

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 14.28% calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.


A este contrato no se le han realizado realizaron las respectivas retenciones debido a que en este mes no hubo facturación.

Descripción Indicador	Valor Retención
Tasa Predeporte Y Recreación 1.3%	0
VALOR RETENCIONES	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El 20 de mayo del 2024, quedó aprobado el contrato 4600101713-2024 en el SECOP II y el 4 de junio de 2024, se dio inicio a la ejecución (SECOP II) con una duración de 7 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Pantallazo del inicio del contrato en SECOP II



Como el contrato se inició el 4 de junio del presente año a la fecha el contratista no ha acreditado certificación o declaración juramentada de estar a paz y salvo en los pagos de seguridad social, contribuciones parafiscales y demás obligaciones de acuerdo con la ley Documentos que empezaran a reposar en la carpeta del contrato marco.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**.

  No aplica para este contrato.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.**

  Mediante oficio del 03 de mayo de 2024, fueron designados como supervisores **AMANDO SOTO GÓMEZ,** como supervisora principal y **MAURICIO ORTEGON CERVERA** como supervisor suplente. No se han presentado ausencias temporal o definitivas, como tampoco modificaciones a la designación de supervisión realizada. .

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato**

  No aplica para este contrato.

- En el período a pagar no se presentó materialización de riesgos.

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

- **Modificaciones al contrato**

  A la fecha no se ha realizado modificaciones al contrato, como: otrosí, adiciones, y/o ampliaciones.

- **Evaluación del contratista:**

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificaci
nder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- Como el contrato está iniciando no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000	4000117050	9015268	4500014487

- Relación de los pagos realizados: en este informe de supervisión no se autorizó ningún pago, en un acuerdo con el proveedor por encontrarse fuera del país.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
0	0	0	0	0

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación grupo compras	proyecto	Nombre del proyecto	valor del proyecto	valor facturado proyecto pedido	saldo proyecto pedido
4600101713	4500014487	235	Suministros	1000000	Programa de gastos	$ 60.000.000	0	$ 60.000.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$60.000
Adiciones	$0
Total Actual valor del contrato más adiciones	$60.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del periodo	$0
Porcentaje ejecución fisica	14.28%
Porcentaje de ejecución financiera	0

INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476	Cumplimiento	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	31/12/2027	23/05/2024	$3.000.000,00
		Calidad del servicio	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00

La suscrita Supervisora no autorizó pagos parciales en este periodo.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 27 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

AMANDA SOTO S
Supervisora

Revisó:

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

María Isabel Camacho Duque
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación