GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 11062024-1041**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		11 de junio de 2024		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-636-2024		
NUMERO DE CONVENIO		**11062024-1041**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.6372275	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO CASTILLO		
No. DE IDENTIFICACION		900.074.720	**DV**	7
REPRESENTANTE LEGAL		LIDA ISABEL VILLA HENAO - Presidente		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS PARA EL SOSTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA MANUAL DEL TRAMO VIAL 1 VILLAMARÍA- EL PARNASO LA ZULIA- CAMPOALEGRE- (SECTORES VILLAMARIA - LA GUAYANA LA ZULIA) (K0+000 AL K30+000), 2- EL PARNASO - MONTENEGRO (K0+000 AL K 14+000) CON UNA LONGITUD TOTAL DE 44+00 KM DE ORDEN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO.		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**68.877.747 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**12.154.897 COP**		
TOTAL CONVENIO		**81.032.644 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 7 de Diciembre del año en vigencia		
FECHA DE INICIO		**11 de junio de 2024**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**07 de diciembre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500025820**
	FECHA DE EXPEDICION	**28/05/2024**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONVENIO 11062024-1041	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6372275		
SUPERVISOR (ES)	JORGE ENRIQUE MURILLO VALENCIA	C.C.	4.479.088
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 11 de junio de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el sábado, 7 de diciembre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO CASTILLO
LIDA ISABEL VILLA HENAO - Presidente
EL CONTRATISTA

JORGE ENRIQUE MURILLO VALENCIA
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			