Comisión de Regulación de Energía y Gas	Nombre del Proceso **GESTION DE BIENES Y SERVICIOS**	**Código**: BS-FT-006 **Versión**: 4
	Nombre del formato **ACTA DE CONTRATO**	**Fecha última revisión:** 18/02/2015 **Páginas**: 1 de 1

ACTA No. 0089													
INICIO		MODIFICACION								*TERMINACION ANTICIPADA		LIQUIDACION
☐	RP.No **41724**	ADICION Y/O MODIFICACION	**x**	PRORROGA	**x**	SUSPENSION	☐	REANUDACION	☐	MUTUO ACUERDO ☐ UNILATERAL ☐		

Contrato 2024-089			
PRESTACION DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**INTERADMINISTRATIVO**	**OTRO**
x			

PARTES QUE INTERVIENEN	
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG	**CONTRATISTA: TIVIT COLOMBIA SAS**
NIT: 900.034.993-1	**IDENTIFICACION:8300275744**

OBJETO

Contratar el Servicio de Gestión de Soporte, Soporte en la Administración de Infraestructura, Gestión del Dominio de Sistemas de Información y Monitoreo de Plataforma Tecnológica en la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG

VALOR CONTRATACION			
INICIAL: $19.746.265 COP	**ADICION: $9.873.132**	**REDUCCION: $**	**FINAL: $29.619.397**

DURACION

El contrato tendrá una duración de veintidós (22) días desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización

FECHA DE INICIO: 21 junio de 2024	**FECHA DE TERMINACION:** 12 de julio **de 2024**

MOTIVO

En sesión 26 del Comité de Compras de Bienes y Servicios, efectuada el 12 de junio de 2024, se aprobó la contratación del proveedor TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A.S. para un periodo de quince (15) días, generando así el contrato 2024-089, que se encuentra vigente hasta el próximo 5 de Julio de 2024.

Ahora bien en Comité de Compras de Bienes y Servicios, teniendo en cuenta que los procesos de selección llevados a cabo por la entidad fueron declarados desiertos para la contratación del presente sentido, se aprobó la contratación de un proveedor mediante la modalidad de invitación a un proponente; actualmente se está llevando a cabo el proceso precontractual de recepción de cotización para la contratación del servicio requerido, sin embargo el proveedor aprobado solicitó mediante correo electrónico ampliación del plazo para la entrega de su oferta, aduciendo que requería unas autorizaciones de casa matriz y para poder seguir sus procedimientos internos de presentación de oferta, hasta el próximo 4 de Julio de 2024.

Así las cosas, mientras se finaliza el proceso de contratación del proponente y debido a que el contrato actual de soporte termina el próximo 5 de julio de 2024 y este servicio es crítico dentro de la entidad, es necesario garantizar la prestación de éste mientras se resuelve lo pertinente del proceso de selección, por tal razón en Comité de Compras de Bienes y Servicios del 3 de julio de 2024 se aprobó adicionar en NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOTREINTA Y DOS PESOS ($9.873.132) y prorrogarlo siete (7) días es decir hasta el 12 de julio de 2024.

OBSERVACIONES

FIRMAS

FIRMADO DIGITALMENTE AL FINAL DEL DOCUMENTO	FIRMADO DIGITALMENTE AL FINAL DEL DOCUMENTO
VERONICA PONCE VALLEJO Ordenador de Gasto	**REPRESENTANTE LEGAL** CONTRATISTA