**CONSORCIO**
**MEGAOBRAS MOSQUERA**

**CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA - INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO; CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ZONA CENTRO; RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, RECREATIVA, CULTURAL, EDUCATIVA, SOCIAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO; REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA -CUNDINAMARCA.**

**CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO PETS,** suscribió el contrato de obra pública No 002 del 2023 con el municipio de Mosquera, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA -CUNDINAMARCA."**

Que, a la fecha de corte comprendida entre el 17 de diciembre de 2023 hasta el 16 de marzo de 2024, el contratista adelantó actividades objeto del contrato de obra pública No 002 del 2023 y cuyas cantidades quedaron consignadas en el **ACTA No. 3 DE PAGO PARCIAL No. 2** firmada por el contratista y esta interventoría.

Que de acuerdo con las cantidades consignadas en el **ACTA No. 3 DE PAGO PARCIAL No. 2**, el contratista ejecutó obras por el valor de **$1.480.744.317,77 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS)** correspondiente a un porcentaje de avance financiero del **37.16%** y un porcentaje acumulado del **52,68%**

Que las obras realizadas a la fecha fueron recibidas con las calidades requeridas y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo del contrato.

Que el contratista hizo entrega de los informes correspondientes y demás documentación necesaria para el pago del **ACTA No. 3 DE PAGO PARCIAL No. 2.**

Que el contratista ha cumplido hasta la fecha en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

**CR 68 D 25 86 OF 715 TO A BOGOTÁ D.C.**
**licitaciones.proyint@gmail.com**
**TEL. 8088846**

**CONSORCIO**
**MEGAOBRAS MOSQUERA**

Que el contratista manifiesta que una vez terminado el contrato de obra pública No 002 de 2023, se hará pago del Fondo Nacional de Formación de la Industria de la construcción FIC.

La presente certificación se expide a los 13 días del mes de junio del 2024.

**ING. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**Consorcio Megaobras Mosquera**

**CR 68 D 25 86 OF 715 TO A BOGOTÁ D.C.**
**licitaciones.proyint@gmail.com**
**TEL. 8088846**