CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 3 (ACTA PARCIAL PAGO No. 2)

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CERTIFICA QUE CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO R/L. CONSORCIO PETS EJECUTO A CABALIDAD LO CONTEMPLADO EN EL ACTO No. 3 PARCIAL DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE AL CUAL HACE SEGUIMIENTO COP 002 DE 2023.

1. GENERALIDADES

CONTRATO	:	OBRA No: COP 002 DE 2023
DE FECHA:	:	25 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PETS R/L. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
INTERVENTOR	:	CONSORCIO MEGAOBRAS R/L. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 3.984.714.221,00
VALOR ANTICIPO 30% DEL CONTRATO	:	$ 1.195.414.266,30
VALOR EJECUTADO ACTA No. 3 PARCIAL DE PAGO No. 2	:	$ 1.480.744.317,77
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	:	$ 444.223.295,33
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	:	$ 1.036.521.022,44
VALOR A PAGAR ACTA No. 3 PARCIAL DE PAGO No. 2 EN LETRAS	:	MIL TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTIDÓS PESOS Y CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	:	OCTUBRE 17 / 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	CUATRO (4) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
PRORROGA No. 1	:	DICIEMBRE 15 / 2023
TIEMPO PRORROGA No. 1	:	CIENTO VENTIÚN (121) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2	:	ABRIL 30 / 2023
TIEMPO PRORROGA No. 2	:	SESENTA Y UN (61) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	:	JUNIO 30 / 2024

ASISTENTES

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO PETS** R/L. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO MEGAOBRAS** R/L. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
CONTRATANTE	:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA** ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO ARQ. ANDRES FELIPE JARAMILLO CAMELO ARQ. ANGELA DANIELA ORTIZ ALARCON

2. INFORMACION ADMINISTRATIVA

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO

NOMBRE DEL CONSORCIO : **CONSORCIO PETS**

PENSION	SALUD	NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
dic-23	ene-24	9460879621	$ 2.438.400,00

ene-24	feb-24	9462495008	$	2.886.500,00
feb-24	mar-24	9464173251	$	2.950.400,00

NOMBRE DEL CONSORCIADO : **CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ**

PENSION	SALUD	NUMERO DE PLANILLA		MONTO CANCELADO
ene-24	ene-24	9462272564	$	4.232.200,00
feb-24	feb-24	9463489059	$	4.232.200,00
mar-24	mar-24	9464816588	$	4.232.200,00

NOMBRE DEL CONSORCIADO : **CONSTRUCCIONES AL DIA SAS**

PENSION	SALUD	NUMERO DE PLANILLA		MONTO CANCELADO
dic-23	ene-24	9460757044	$	12.153.100,00
ene-24	feb-24	9462430993	$	14.640.300,00
feb-24	mar-24	9463676801	$	14.836.200,00

NOMBRE DEL CONSORCIADO : **MEGAPROYECTOS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.**

PENSION	SALUD	NUMERO DE PLANILLA		MONTO CANCELADO
dic-23	ene-24	9462638046	$	1.666.000,00
ene-24	feb-24	9462637767	$	1.648.700,00
feb-24	mar-24	9465501921	$	1.724.400,00

NOMBRE DEL CONSORCIADO : **INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS**

PENSION	SALUD	NUMERO DE PLANILLA		MONTO CANCELADO
dic-23	ene-23	9460678023	$	1.961.100,00
ene-23	feb-23	9462654613	$	2.062.000,00
feb-23	mar-23	9463760584	$	2.062.000,00

2.2 NUMERO DE FACTURA : PETS2 PAGO No. 2

2.3 PAGO DEL FIC : EL CONTRATISTA ANEXA DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL FIC EN EL MOMENTO EN EL QUE SE LIQUIDE EL CONTRATO DE OBRA.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO COMO REQUISITO DE PAGO; UNA VEZ EL CONTRATISTA ALLEGA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO. EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

ARQ. ANDRES FELIPE JARAMILLO CAMELO
Profesional S.I.O.P.
Apoyo a la Supervisión

Angela D. Ortiz A.

ARQ. ANGELA DANIELA ORTIZ ALARCON
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor