INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.6051140**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVIO RAFAEL LIZCANO RIVAS

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: **C.C. 12543437**

OBJETO DEL CONTRATO: *Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva o área clave de BANANO, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso bajo la estrategia CAMPESENA*

.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 11/03/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: 24/12/2024

VALOR DEL CONTRATO: $40.642.560

SUPERVISOR: MERY VANESA GREEN PIMIENTA

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$40.642.560
Adiciones	$0
Valor Bruto pagado al contratista	$11.854.080
Valor por pagar al contratista	$ 0
Saldo del contrato	$ 28.788.480

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.

A través del presente informe se recomienda al subdirector del centro realizar modificación al contrato **CO1.PCCNTR.6051140** suscrito con **SILVIO RAFAEL LIZCANO RIVAS,** de acuerdo con la solicitud de terminación y cesión del contrato realizada por el contratista mediante correo electrónico del 17 de junio de 2024 donde manifiestasu intención de terminar unilateralmente el contrato en mención, lo anterior por la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato debido a motivos de carácter personal y de salud.

Que le impiden seguircumpliendo con sus obligaciones contractuales por lo cual, solicita ceder al señor (a), **ESTELA RODRIGUEZ RESTREPO**, identificado la cédula de ciudadanía número de cédula 26.671.609. de quien se verifico la idoneidad requerida evidenciándose el título de **INGENIERO AGRONOMO** que posee la experiencia mínima requerida; por lo tanto, cumple con el perfil solicitado por la entidad.

Prorrogar el plazo de ejecución: N/A

Adicionar al valor del contrato: N/A

Modificar la cláusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: Se recomienda debido a la solicitudrealizada por el contratista a través de correo electrónico de fecha 17 de junio.

El anterior informe de ejecución se rinde el 27 de junio de 2024.

Atentamente,



MERY VANESA GREEN PIMIENTA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO