MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 27/12/2023 **Número:** 2023002649

A FAVOR DE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO **NIT** 5208636 - 7

CHEQUE NRO: ND **Fecha** 27/12/2023 **Cheque por valor de** 89,711,680.53

TELEFONO 3114518227

POR VALOR DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO CXP **Nro.** 2023002873

DETALLE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO - PAGO CONTRATO DE OBRA No.006/23 ADECUACION CUARTO BASURA SHUT Y REPOSICION CUBIERTA GALERIA, MEJORAMIENTO COL. NOCTURNO Y ADECUACION PLAZA DE FERIAS CONVENIO

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000564	2023001445	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:110102-Libre de Tasas	4,869,025.00

MUNICIPIO DE TIMANA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
PAGADO

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 27/12/2023 **Número:** 2023002649

A FAVOR DE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO **NIT** 5208636 - 7

CHEQUE NRO: ND **Fecha** 27/12/2023 **Cheque por valor de** 89,711,680.53

TELEFONO 3114518227

2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:22604-ULT. DOC. SGP Otros Sectores	50,000,000.00
2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas PROYECTO:2022418070032-Apoyo para el fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa en el municipio de Timaná FUENTE:3203-RB LIBRE ASIGNACION -RECURSOS PPIOS	36,451,582.00
2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:71116-CONVENIO 033 DPTO HUILA ADECUACION PLAZA DE FERIAS	100,000,000.00

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 27/12/2023 **Número:** 2023002649

A FAVOR DE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO **NIT** 5208636 - 7

CHEQUE NRO: ND **Fecha** 27/12/2023 **Cheque por valor de** 89,711,680.53

TELEFONO 3114518227

2023000776 2023001446 2.3

INVERSION 17,311,954.06
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización
SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural
PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas
PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila
FUENTE:1102-Sobretasa a la gasolina

Total Presupuesto: **208,632,561.06**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050103	Banco Agrario Cta N°33965-000126-8 Fondos Comunes		00.00	26,716,006.47		208,632,561.06	
1110060105	Banco Agrario Cta N° 43965-301173-5 Sobretasa Gasolina		00.00	17,311,954.06		208,632,561.06	
1110060110	Banco Agrario Cta N° 43965-301247-2 Cuenta Maestra SGP Propósito General		00.00	45,683,720.00		208,632,561.06	
190690	Otros avances y anticipos-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		00.00	104,316,280.53		208,632,561.06	
24362601	Contratos de obra a todo costo		00.00	4,173,000.00	Fuente	208,632,561.06	2
24402302	Fondo Seguridad 5% contrato Obra-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		00.00	10,431,600.00	FONDO	208,632,561.06	5
240102	Proyectos de inversión-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		4,869,025.00	00.00		0.00	
240102	Proyectos de inversión-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		50,000,000.00	00.00		0.00	
240102	Proyectos de inversión-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		36,451,582.00	00.00		0.00	
240102	Proyectos de inversión-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		100,000,000.00	00.00		0.00	
240102	Proyectos de inversión-BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO		17,311,954.06	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	208,632,561.06	208,632,561.06			

Elaboró: AMPARO	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ARIA JULIANA ANDREA PEREZ CABRER **Secretaría de Hacienda y Tesorería**	**Secretaría de Hacienda y Tesorería Mpal**	**c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE TIMANA MPIO DE TIMANA HLA : MARCO ADRIAN ARTU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1268**

TESMPALMPIOTIMANA

Monto a debitar $ 26.722.456,47

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR BURBANO

******7598**

Monto a acreditar $ 26.716.006,47

Monto $
26.716.006,47

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 6.450,00

Número de factura: 2649

Descripción: pago final

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

MUNICIPIO DE TIMANA MPIO DE TIMANA HLA : MARCO ADRIAN ARTU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1735**

TESMPALMPIOTIMANA

Monto a debitar $ 17.318.404,06

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR BURBANO

******7598**

Monto a acreditar $ 17.311.954,06

Monto $
17.311.954,06

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 6.450,00
Número de factura:	2649
Descripción:	pago final

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

MUNICIPIO DE TIMANA MPIO DE TIMANA HLA : MARCO ADRIAN ARTU...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2472**

MUNICIPIO DE TIMANA

Monto a debitar $
45.683.720,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR BURBANO

******7598**

Monto a acreditar $
45.683.720,00

Monto $
45.683.720,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2649
Codigo_Egreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2649

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2023002873

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO **CC o Nit:** 5208636

Dirección: MZ F CA URBANIZACION LAS VIOLETASII **Teléfonos:** 3114518227

Detalle: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO - CAUSACION PAGO CONTRATO DE OBRA No.006/23 ADECUACION CUARTO BASURA SHUT Y REPOSICION CUBIERTA GALERIA, MEJORAMIENTO COL. NOCTURNO Y ADECUACION PLAZA DE FERIAS CONVENIO

Concepto: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO - CAUSACION PAGO CONTRATO DE OBRA No.006/23 ADECUACION CUARTO BASURA SHUT Y REPOSICION CUBIERTA GALERIA, MEJORAMIENTO

2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas PROYECTO:2022418070032-Apoyo para el fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa en el municipio de Timaná FUENTE:3203-RB LIBRE ASIGNACION -RECURSOS PPIOS	36,451,582.00
2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:71116-CONVENIO 033 DPTO HUILA ADECUACION PLAZA DE FERIAS	100,000,000.00
2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:1102-Sobretasa a la gasolina	17,311,954.06
			Total Presupuesto:	**208,632,561.06**

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2023002873

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO **CC o Nit:** 5208636

Dirección: MZ F CA URBANIZACION LAS VIOLETASII **Teléfonos:** 3114518227

Detalle: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO - CAUSACION PAGO CONTRATO DE OBRA No.006/23 ADECUACION CUARTO BASURA SHUT Y REPOSICION CUBIERTA GALERIA, MEJORAMIENTO COL. NOCTURNO Y ADECUACION PLAZA DE FERIAS CONVENIO

Concepto: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO - CAUSACION PAGO CONTRATO DE OBRA No.006/23 ADECUACION CUARTO BASURA SHUT Y REPOSICION CUBIERTA GALERIA, MEJORAMIENTO

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2023	208,632,561.06	208,632,561.06	208,632,561.06

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000564	2023001445	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:110102-Libre de Tasas	4,869,025.00
2023000776	2023001446	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:22604-ULT. DOC. SGP Otros Sectores	50,000,000.00

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
NIT 5.208.636-7
CARRERA 3A No 2 55
Tel: (037) 3114516227
Isnos - Colombia
oscarburbanomera@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 104

Señores	MUNIPIO DE TIMANA		
NIT	891.180.182-6	**Teléfono**	(608) 8374130
Dirección	carrera 4 # 9-74	**Ciudad**	Timaná - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 08:46
Expedición	20/12/2023, 08:47
Vencimiento	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTO TOTAL DE OBRA	1.00	208,632,561.06	0.00	208,632,561.06

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ocho millones seiscientos treinta y dos mil quinientos sesenta y un pesos m/cte con seis cent.

Total Bruto	208,632,561.06
Total a Pagar	208,632,561.06

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por $ 208,632,561.06

Observaciones:
Acta final del contrato de Obra No. 006 de 2023.
Objeto: ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No, 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056505812 aprobado en 20230921 prefijo FE desde el número 91 al 300 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 78401e051f37a5816c30df73fbf114c8e8a237a0cfa0d4b56dee602ac210cfdac8b482f805898685ff56598b4634d1b0

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2023 DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 05 DE 2023.

No Contrato:	006 de 2023 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2023.
Fecha Contrato:	02 de noviembre de 2023.
Objeto:	"ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Contratista:	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
C.C.	5.208.936 de Pasto N.
Supervisor:	Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA.
Valor Total Contrato:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 208.632.561,06).
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES Y EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31-12 - 2023
Fecha de Inicio:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023.
Fecha de terminación:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha presenta acta:	04 DE DICIEMBRE DE 2023

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Póliza ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 560-47-994000170699

Cumplimiento: 02/11/2023 hasta 05/06/2024

Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma: JRO	Firma: JRO

Anticipo: 02/11/2023 hasta 05/06/2024
Pago salarios, Prestaciones sociales: 02/11/2023 hasta 05/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra: Termino de cinco (5) años contados a partir de la fecha en el cual se recibe a satisfacción la obra

Póliza ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 560-74-994000031322

Responsabilidad Civil Extracontractual: 02/11/2023 hasta 04/02/2024

ACTAS DE OBRA

ACTA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ACTA DE TERMINACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

En Timana, Huila, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina de Planeación Municipio de Timana Huila los señores: ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA en calidad de Supervisor del contrato y el Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA en calidad de contratista, de la obra cuyo objeto: ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA, para proceder a suscribir la presente Acta Final del Contrato de Obra No. 006 de La Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2023, previa visita física en los sitios de ejecución de las obras en donde el contratista y el Supervisor, cuantificaron las cantidades ejecutadas quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta acompañados por el informe presentado por el contratista.

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	$ 208.632.561,06
PAGO ANTICIPO 50%	$ 104.316.280,53
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	$ 208.632.561,06
AMORTIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPO	$ 104.316.280,53

VALOR A PAGAR	$ 104.316.280,53
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00

SON: CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

Para constancia se firma la presente acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023).

Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA.
Supervisor MUNICIPIO DE TIMANA

Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Contratista

Carrera 4 N° 9 – 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538 Código Postal 417010
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CLASE DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	006 DE 2023 DE SAMC 05 DE 2023
CONTRATISTA:	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMETO DEL HUILA."
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TIMANÁ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 208.632.561,06).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES, Y EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31-12 - 2023
FECHA ACTA INICIO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA Secretario de planeación y desarrollo social
FECHA DE ACTA FINAL	04 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE LIQUIDACION	20 DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber **JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA** en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social en calidad de supervisor del contrato, quien actúa en nombre **DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA**, identificado con número de Nit.No.891.180.182-6, debidamente facultado mediante Decreto No. 42 de 2013 de delegación de funciones de contratación del Municipio de Timaná, por otra parte, el Ing. **OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.208.936 expedida en Pasto (N), con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** por parte del supervisor, con el objeto de efectuar la liquidación del contrato de obra No. 006 DE 2023 DE SAMC 05 DE 2023, con base en las siguientes consideraciones:

- El objeto del contrato de obra fue ejecutado y recibido a satisfacción por el **MUNICIPIO DE TIMANÁ.**
- La presente acta de liquidación constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones reciprocas, salvo aquellas que subsisten por el contratista, contempladas en la cláusula de garantía y la que se considera por el tiempo allí fijado.
- Las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación.

BALANCE FINANCIERO

COSTO INICIAL DEL CONTRATO	$ 208.632.561,06
PAGO ANTICIPO 50%	$ 104.316.280,53
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	$ 208.632.561,06
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 104.316.280,53
VALOR A PAGAR	$ 104.316.280,53
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00

VALOR FINAL A PAGAR: CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($104.316.280,53).

BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
$ 208.632.561,06	$ 0.00	$ 208.632.561,06	$ 208.632.561,06	$ 0.00

En la presente acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las pares para poner fin a las posibilidades divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto.

En consideración a lo anterior, **EL MUNICIPIO DE TIMANÁ**, cancelará al contratista la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 208.632.561,06), de acuerdo con el acta de Terminación y recibo final de fecha 04 de diciembre de 2023 y una vez cancelado el valor anteriormente mencionado, las partes declararán a paz y salvo por todo concepto y por ende renuncian a todo tipo de reclamación civil, penal y administrativa.

Para constancia se firma en el Municipio de Timaná-Huila a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023, por los que en ella intervinieron

Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA.
Supervisor MUNICIPIO DE TIMANA

Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Contratista

MARIA JULIANA ANDREA PEREZ CABRERA
Secretaria General y de Gobierno (E)

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE TIMANA

CONTRATO No: 006 DE SAMC 05 DE 2023

"ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA."

CONTRATISTA: OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA

SUPERVISOR. Ing.: JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA

VALOR : $208,632,561,06

FECHA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO CONTRATO: 3 MESES EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31 - 12 - 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 /12/ 2023

FECHA PRESESTA ACTA FINAL: 04/12/2023

Pacto por un Nuevo Timaná
Con equidad para todos

No	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCION	UND	V/UNIT	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
	ADECUACIONES GALERIA MUNICIPAL								
1	PRELIMINARES								
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.212,00	32,41	$ 136.510,92	32,41	$ 136.510,92	32,41	$ 136.510,92
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2.7	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2	$ 18.973,00	10,40	$ 197.319,20	10,40	$ 197.319,20	10,40	$ 197.319,20
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 10.736,00	328,60	$ 3.527.849,60	328,60	$ 3.527.849,60	328,60	$ 3.527.849,60
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 17.431,00	2,00	$ 34.862,00	2,00	$ 34.862,00	2,00	$ 34.862,00
2.20	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2	$ 12.497,00	21,86	$ 273.184,42	21,86	$ 273.184,42	21,86	$ 273.184,42

3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 37.812,00	4,56	$ 172.422,72	$ 4,56	$ 172.422,72	4,56	$ 172.422,72
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 16.386,00	3,80	$ 62.266,80	$ 3,80	$ 62.266,80	3,80	$ 62.266,80
5	MAMPOSTERIA								
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 50.424,00	4,50	$ 226.908,00	4,50	$ 226.908,00	4,50	$ 226.908,00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7.12	Suministro e Instalación de Salida lámpara led 2x48, incluye lámpara	UN	$ 205.239,00	3,00	$ 615.717,00	3,00	$ 615.717,00	3,00	$ 615.717,00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 99.554,00	4,00	$ 398.216,00	4,00	$ 398.216,00	4,00	$ 398.216,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 31.116,00	19,00	$ 591.204,00	19,00	$ 591.204,00	19,00	$ 591.204,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$ 27.020,00	1,00	$ 27.020,00	1,00	$ 27.020,00	1,00	$ 27.020,00
8.11	Construcción de Caja de inspección de 80x80cm, ladrillo	UN	$ 502.314,00	1,00	$ 502.314,00	1,00	$ 502.314,00	1,00	$ 502.314,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fria de ½"	UN	$ 67.059,00	1,00	$ 67.059,00	1,00	$ 67.059,00	1,00	$ 67.059,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 23.243,00	10,00	$ 232.430,00	10,00	232430	10,00	$ 232.430,00
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								

10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 99.866,00	328,60	$ 32.815.967,60	328,60	$ 32.815.967,60	328,60	$ 32.815.967,60
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 58.708,00	30,80	$ 1.808.206,40	30,80	$ 1.808.206,40	30,80	$ 1.808.206,40
10.32	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica tipo cercha.	ML	$ 29.049,00	33,60	$ 976.046,40	33,60	$ 976.046,40	33,60	$ 976.046,40
13	PISOS Y ENCHAPES								
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	$ 111.734,00	35,00	$ 3.910.690,00	35,00	$ 3.910.690,00	35,00	$ 3.910.690,00
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	$ 107.394,00	15,21	$ 1.633.462,74	15,21	$ 1.633.462,74	15,21	$ 1.633.462,74
13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	$ 68.671,00	7,60	$ 521.899,60	7,60	$ 521.899,60	7,60	$ 521.899,60
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 7.207,00	50,21	$ 361.863,47	50,21	$ 361.863,47	50,21	$ 361.863,47
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14.3	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	$ 184.363,00	2,00	$ 368.726,00	2,00	$ 368.726,00	2,00	$ 368.726,00
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$ 591.462,00	1,00	$ 591.462,00	1,00	$ 591.462,00	1,00	$ 591.462,00
19	PINTURA GENERAL								
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	18,72	$ 422.697,60	18,72	$ 422.697,60	18,72	$ 422.697,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura para fachada	M2	$ 33.423,00	36,64	$ 1.224.618,72	36,64	$ 1.224.618,72	36,64	$ 1.224.618,72

23	LIMPIEZA GENERAL									
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	32,41	$ 77.784,00	32,41	$ 77.784,00	32,41	$ 77.784,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 51.778.708,19		$ 51.778.708,19		$ 51.778.708,19	
	ADMINISTRACION			22%	$ 11.391.315,80		$ 11.391.315,80		$ 11.391.315,80	
	IMPREVISTOS			3%	$ 1.553.361,25		$ 1.553.361,25		$ 1.553.361,25	
	UTILIDADES			5%	$ 2.588.935,41		$ 2.588.935,41		$ 2.588.935,41	
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 15.533.612,46		$ 15.533.612,46		$ 15.533.612,46	
	COSTO TOTAL				$ 67.312.320,65		$ 67.312.320,65		$ 67.312.320,65	
	ADECUACIONES COLEGIO NOCTURNO									
1	PRELIMINARES									
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.211,00	282,24	$ 1.188.512,64	282,24	$ 1.188.512,64	282,24	$ 1.188.512,64	
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS									
2.30	Desmanche de Piso	M2	$ 3.020,00	275,00	$ 830.500,00	275,00	$ 830.500,00	275,00	$ 830.500,00	
15	CARPINTERÍA DE MADERA									
15.3	Arreglo y mantenimiento de puerta en madera antigua	UN	$ 508.567,00	2,00	$ 1.017.134,00	2,00	$ 1.017.134,00	2,00	$ 1.017.134,00	
19	PINTURA GENERAL									
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	484,00	$ 10.928.720,00	484,00	$ 10.928.720,00	484,00	$ 10.928.720,00	

19.8	Suministro y Aplicación de Pintura laca puertas de madera	M2	$ 22.796,00	180,10	$ 4.105.559,60	180,10	$ 4.105.559,60	180,10	$ 4.105.559,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 33.423,00	278,00	$ 9.291.594,00	278,00	$ 9.291.594,00	278,00	$ 9.291.594,00
23	LIMPIEZA GENERAL								
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	282,24	$ 677.376,00	282,24	$ 677.376,00	282,24	$ 677.376,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 28.039.396,24		$ 28.039.396,24		$ 28.039.396,24
	ADMINISTRACION			22%	$ 6.168.667,17		$ 6.168.667,17		$ 6.168.667,17
	IMPREVISTOS			3%	$ 841.181,89		$ 841.181,89		$ 841.181,89
	UTILIDADES			5%	$ 1.401.969,81		$ 1.401.969,81		$ 1.401.969,81
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 8.411.818,87	$ -	$ 8.411.818,87		$ 8.411.818,87
	COSTO TOTAL				$ 36.451.215,11		$ 36.451.215,11		$ 36.451.215,11
	ADECUACIONES COLISEO DE FERIAS								
1	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO DE BARANDA METALICAS (Diametro 0,06)	ML	$ 18.372	681	$ 12.514.000	681	$ 12.514.000	681	$ 12.514.000
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA COLUMNAS EN CONCRETO PARA CORALLES (0,25*0,25*1,75)	M2	$ 29.742	109	$ 3.227.137	109	$ 3.227.137	109	$ 3.227.137
3	APLICACION DE PINTURA EN GRADERIA-CONTRAHUELLA (Alt. 0,40)	M2	$ 31.623	245	$ 7.756.923	245	$ 7.756.923	245	$ 7.756.923
4	APLIACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTONES METALICOS (7,2*3,45)	M2	$ 31.666	132	$ 4.172.312	132	$ 4.172.312	132	$ 4.172.312
5	APLICACIÓN DE PINTURA PUERTAS METALICAS (2,5*2,5)	M2	$ 22.558	140	$ 3.158.120	140	$ 3.158.120	140	$ 3.158.120
6	APLICACIÓN DE PINTURA VIGAS EN CONCRETO-EXTERIORES (Alt. 0,35)	M2	$ 31.623	19	$ 615.131	19	$ 615.131	19	$ 615.131

7	APLICACIÓN DE PINTURA COLUMNAS EN CONCRETO-EXTERIORES(alt. 2,50)	M2	$ 29.742	21	$ 624.582	21	$ 624.582	21	$ 624.582
8	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y SEPARACIONES DE BAÑOS INTERIORES	M2	$ 22.558	39	$ 884.274	39	$ 884.274	39	$ 884.274
9	APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES BAÑOS	M2	$ 30.683	102	$ 3.141.939	102	$ 3.141.939	102	$ 3.141.939
10	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO EN CERRAMIENTO DE CORRALES BARANDA METALICA (Diametro 0,06 Longitud 1,30)	ML	$ 19.358	780	$ 15.099.240	780	$ 15.099.240	780	$ 15.099.240
11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LAVAMANOS MILANO DE EMPOTRAR	UN D	$ 84.067	6	$ 504.402	6	$ 504.402	6	$ 504.402
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR	UN D	$ 188.167	2	$ 376.334	2	$ 376.334	2	$ 376.334
13	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	UN D	$ 15.630.000	1	$ 15.630.000	1	$ 15.630.000	1	$ 15.630.000
14	MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS	ML	$ 13.000	250	$ 3.250.000	250	$ 3.250.000	250	$ 3.250.000
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA BAÑO (0,90 X 2,30)	UN D	$ 717.917	1	$ 717.917	1	$ 717.917	1	$ 717.917
16	APLICACION DE PINTURA EN MUROS LATERALES GRADERIAS	M2	$ 24.799	106	$ 2.624.354	106	$ 2.624.354	106	$ 2.624.354
17	DEMARCACION DE ZONA DE EXPOSICIÓN	UN D	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000
18	LIMPIEZA DE MURO EN LADRILO A LA VISTA Y PINTURA SIKA-TRANSPARENTE	M2	$ 11.989	244	$ 2.925.316	244	$ 2.925.316	244	$ 2.925.316
19	MANTENIMIENTO DE CAJILLAS DE INSPECCION-SANITARIAS	UN D	$ 89.300	5	$ 446.500	5	$ 446.500	5	$ 446.500
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 80.668.481,00		$ 80.668.481,00		$ 80.668.481,00
	ADMINISTRACION			22%	$ 17.747.065,82		$ 17.747.065,82		$ 17.747.065,82
	IMPREVISTOS			3%	$ 2.420.054,43		$ 2.420.054,43		$ 2.420.054,43
	UTILIDADES			5%	$ 4.033.424,05		$ 4.033.424,05		$ 4.033.424,05

	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 24.200.544,30		$ 24.200.544,30		$ 24.200.544,30
	COSTO TOTAL	$ 104.869.025,30		$ 104.869.025,30		$ 104.869.025,30

COSTO TOTAL DEL CONTRATO				$ 208.632.561,06
PAGO ANTICIPO	50 %			$ 104.316.280,53
VALOR PRESENTE ACTA				$ 208.632.561,06
SALDO POR EJECUTAR				$ -
AMORTIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPO	50 %			$ 104.316.280,53
VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA				$ 104.316.280,53


ING JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrrollo Social

SUPERVISOR

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA

Contratista

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ADECUACIONES GALERIA MUNICIPAL

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD					
1	PRELIMINARES						
1.2	Localización y replanteo manual	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
cuarto basuras		7	3,95				27,65
cajillas		0,86	0,90				0,774
		0,78	0,60				0,468
		0,85	0,85				0,7225
	rampa	2,8	1,00				2,8
							0
						Total	32,41
2.7	Demolición placa piso 0.10 m	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		19	0,40				7,6
		2,8	1,00				2,8
						Total	10,40
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com




	7	4,80				33,6
						295
					Total	**328,60**

2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		2		0,5		2	2
						Total	**2,00**

2.20	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		14,57		1,5			21,855
						Total	**21,86**

3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**						
3.1	Excavación manual con retiro hasta h=2,9m	M3					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		19,00	0,40	0,6			4,56

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




					Total	4,56

3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		19,00	0,40	0,5			3,80
						Total	3,80

5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla no. 5 e-0.12m (12x20x30)	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		2,50		1,80			4,50

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com



					Total	**4,50**


7.12	Instalación de Salida lámpara led 2x48, incluye lámpara	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
						3	3
						Total	**3,00**

8.2	Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
						4	4
						Total	**4,00**

8.4	Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		19					19
						Total	**19,00**

8.9	Instalación de Rejilla de piso baño	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



						1
					Total	1,00


8.11	Construcción de Caja de inspección de 80x80cm, ladrillo	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							1
						Total	1,00

8.17	Instalación de Punto agua fría de ½"	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
						1	1
						Total	1,00

9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION						
9.1	Aplicación de Pañete muros 1:4	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		2,5		2		2	10
						Total	10,00

10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		4,80	7,00				33,6
							295
						Total	328,60

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com




10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							4,8
							26
						Total	**30,80**

10.32	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica tipo cercha.	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		4,8				7	33,6
						Total	**33,60**

13	**PISOS Y ENCHAPES**						
13.1	Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		19,57		1,8			35
						Total	**35,00**


13.2	Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		3,95	3,85				15,2075
						Total	**15,21**

13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal



		19	0,40				7,6
						Total	7,60
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							50,21
						Total	50,21
14	CARPINTERÍA METÁLICA						
14.3	Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		2		0,5		2	2
						Total	2,00
14.8	Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							1
						Total	1,00
19	PINTURA GENERAL						
19.1	Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		3,95		1,2		2	9,48
		3,85		1,2		2	9,24

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




						Total	18,72
19.10	Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
		3,85		3,32		1	12,782
		3,95		3,02		2	23,858
						Total	36,64
23.2	Aseo final obra	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							32,41
						Total	32,41

ADECUACIONES COLEGIO NOCTURNO

ÁREAS DE PINTURA COLEGIO NOCTURNO				35%			
	LONGITUD	ALTURA	ÁREA PAREDES	A. PUERTAS	A. VENTANAS	A. T. P Y V	Á. TOTAL PARED
EXTERIOR	35,4	9,0	318,6	30,8	10,2678	41,1	277,5
INTERIOR	109,9	4,7	521,7	26,6	12,8	39,4	482,3
TOTALES							759,8
			M2				
ÁREA PINTURA EXTERIORES			277,5				
ÁREA PINTURA INTERIORES			482,3				
ÁREA PINTURA PUERTAS Y VENTANAS			98,2				
ÁREA BALCÓN Y ALERO			52,1				
BARANDAS ML			22,8				

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



ÁREA PINTURA COLUMNAS		0,7				
ÁREA PINTURA BASES COLUMNAS		1,5				
PUERTA PRINCIPAL CALLE 10 PARA ARREGLAR		2.17*2.30				

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1	PRELIMINARES	
1.2	Localización y replanteo manual	M2

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
placa						282,24
zapata						0
cajilla						0
					Total	**282,24**


2.30	Desmanche de Piso	M2

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
						275
					Total	**275,00**

15.3	Arreglo y mantenimiento de puerta en madera antigua	UN

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com



						2
					Total	2,00

19	PINTURA GENERAL						
19.1	Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							484
						Total	484,00


19.8	Aplicación de Pintura laca puertas de madera	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							180,1
						Total	180,10

19.10	Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							278
						Total	278,00

23.2	Aseo final obra	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
							282,24
						Total	282,24

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



ITEM:	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO DE BARANDA METALICAS (Diametro 0,06)		UNIDAD	ml
LUGAR	UND	DIMENSIONES		ACUMULADO
		L (Longitud)	UNIDADES	
CANCHAS	ml	100,2713	3	300,8139
GRADAS	ml	126,7771	3	380,3313
TOTAL				681,1452

ITEM:	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA COLUMNAS EN CONCRETO PARA CORALLES (0,25*0,25*1,75)		UNIDAD	m2
DIMENSIONES				ACUMULADO
AREA	ALTURA	UNIDADES		
0,8	1,04	130		108,50
TOTAL				108,50


ITEM:	APLICACION DE PINTURA EN GRADERIA- CONTRAHUELLA (Alt. 0,40)		UNIDAD	m2
DIMENSIONES				ACUMULADO
LONGITUD	LONGITUD	ALTURA		
CONTRA HUELLA	709,5	0,27		191,565
BORDE	720,99	0,13		93,7287
TOTAL				285,2937

ITEM:	APLIACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTONES METALICOS (7,2*3,45)			m2
DIMENSIONES				ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	CARAS	UNIDADES	
7,2	3,05	2	3	131,76
TOTAL				131,76

ITEM:	APLICACIÓN DE PINTURA PUERTAS METALICAS (2,5*2,5)	m2

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



DIMENSIONES				ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	CARAS	UNIDADES	
2,5	2	1	28	140
TOTAL				140

ITEM:	APLICACIÓN DE PINTURA VIGAS EN CONCRETO-EXTERIORES (Alt. 0,35)	UNIDAD	m2

DIMENSIONES			ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	UNIDAES	
0,2	97,26	1	19,452
TOTAL			19,452

ITEM:	APLICACIÓN DE PINTURA COLUMNAS EN CONCRETO-EXTERIORES(alt. 2,50)	UNIDAD	m2

DIMENSIONES			ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	UNIDAES	
0,2	2,1	50	21
TOTAL			21

ITEM:	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y SEPARACIONES DE BAÑOS INTERIORES			m2


DIMENSIONES				ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	CARAS	UNIDADES	
0,7	2	2	14	39,2
TOTAL				39,2

ITEM:	APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES BAÑOS	UNIDAD	m2

DIMENSIONES			ACUMULADO
LONGITUD	ALTURA	UNIDAES	
20,48	2,5	2	102,4
TOTAL			102,4

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



ITEM:	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO EN CERRAMIENTO DE CORRALES BARANDA METALICA (Diametro 0,06 Longitud 1,30)		ml
SEPARACIONES	TUBOS X SEPARACION	DIMENSIONES	ACUMULADO
		L (Longitud)	
120	5	1,3	780
TOTAL			780

ITEM:	APLICACION DE PINTURA EN MUROS LATERALES GRADERIAS	UNIDAD	m2
DIMENSIONES			ACUMULADO
ANCHO	ALTURA	UNIDAES	
8,5	4,15	6	105,825
TOTAL			105,825

ITEM:	DEMARCACION DE ZONA DE EXPOSICIÓN	UNIDAD	m2
DIMENSIONES			ACUMULADO
LONGITUD	ALTURA	UNIDAES	
122	4	1	244
TOTAL			244

Oscar Burbano M.
Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Contratista

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres

INFORME TÉCNICO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 de 2023 DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 05 DE 2023.

OBJETO:	**"ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA."**
Contratista:	**Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA.**
Cc:	**5.208.936 de Pasto-Nariño**
Supervisor:	**Ing. JONATÁN RODRÍGUEZ ORTEGA.**
Valor Inicial Contrato:	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 208.632.561,06).**
Plazo Inicial:	**TRES (03) MESES Y EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31-12 - 2023**
Fecha de Inicio:	**02 DE NOVIEMBRE DE 2023.**
Fecha de terminación:	**04 DE DICIEMBRE DE 2023**

1. RESUMEN EJECUTIVO


1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

Se relacionan las cantidades ejecutadas en el acta final de Obra, las cuales fueron las siguientes:

No	CONDICIONES INICIALES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	
	DESCRIPCION	UND	V/UNIT	CANT	V/TOTAL

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com


Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



ADECUACIONES GALERIA MUNICIPAL					
1	**PRELIMINARES**				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.212,00	32,41	$ 136.510,92
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.7	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2	$ 18.973,00	10,40	$ 197.319,20
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 10.736,00	328,60	$ 3.527.849,60
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 17.431,00	2,00	$ 34.862,00
2.20	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2	$ 12.497,00	21,86	$ 273.184,42
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 37.812,00	$ 4,56	$ 172.422,72
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 16.386,00	$ 3,80	$ 62.266,80
5	**MAMPOSTERIA**				
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 50.424,00	4,50	$ 226.908,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.12	Suministro e Instalación de Salida lámpara led 2x48, incluye lámpara	UN	$ 205.239,00	3,00	$ 615.717,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS**				
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 99.554,00	4,00	$ 398.216,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 31.116,00	19,00	$ 591.204,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$ 27.020,00	1,00	$ 27.020,00
8.11	Construcción de Caja de inspección de 80x80cm, ladrillo	UN	$ 502.314,00	1,00	$ 502.314,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$ 67.059,00	1,00	$ 67.059,00
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**				

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com


Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$	23.243,00	10,00	232430
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**					
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$	99.866,00	328,60	$ 32.815.967,60
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$	58.708,00	30,80	$ 1.808.206,40
10.32	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica tipo cercha.	ML	$	29.049,00	33,60	$ 976.046,40
13	**PISOS Y ENCHAPES**					
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	$	111.734,00	35,00	$ 3.910.690,00
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	$	107.394,00	15,21	$ 1.633.462,74
13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	$	68.671,00	7,60	$ 521.899,60
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$	7.207,00	50,21	$ 361.863,47
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
14.3	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	$	184.363,00	2,00	$ 368.726,00
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$	591.462,00	1,00	$ 591.462,00
19	**PINTURA GENERAL**					
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$	22.580,00	18,72	$ 422.697,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura para fachada	M2	$	33.423,00	36,64	$ 1.224.618,72
23	**LIMPIEZA GENERAL**					
23.2	Aseo final de obra	M2	$	2.400,00	32,41	$ 77.784,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 51.778.708,19**

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com


Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



	ADMINISTRACION				$ 11.391.315,80
	IMPREVISTOS				$ 1.553.361,25
	UTILIDADES				$ 2.588.935,41
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 15.533.612,46**
	COSTO TOTAL				**$ 67.312.320,65**
	ADECUACIONES COLEGIO NOCTURNO				
1	**PRELIMINARES**				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.211,00	282,24	$ 1.188.512,64
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.30	Desmanche de Piso	M2	$ 3.020,00	275,00	$ 830.500,00
15	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
15.3	Arreglo y mantenimiento de puerta en madera antigua	UN	$ 508.567,00	2,00	$ 1.017.134,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	484,00	$ 10.928.720,00
19.8	Suministro y Aplicación de Pintura laca puertas de madera	M2	$ 22.796,00	180,10	$ 4.105.559,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 33.423,00	278,00	$ 9.291.594,00
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	282,24	$ 677.376,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 28.039.396,24**
	ADMINISTRACION				$ 6.168.667,17
	IMPREVISTOS				$ 841.181,89
	UTILIDADES				$ 1.401.969,81


Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ -**	**$ 8.411.818,87**
	COSTO TOTAL					**$ 36.451.215,11**
	ADECUACIONES COLISEO DE FERIAS					
1	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO DE BARANDA METALICAS (Diametro 0,06)	ML	$	18.372	681	$ 12.514.000
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA COLUMNAS EN CONCRETO PARA CORALLES (0,25*0,25*1,75)	M2	$	29.742	109	$ 3.227.137
3	APLICACION DE PINTURA EN GRADERIA-CONTRAHUELLA (Alt. 0,40)	M2	$	31.623	245	$ 7.756.923
4	APLIACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTONES METALICOS (7,2*3,45)	M2	$	31.666	132	$ 4.172.312
5	APLICACIÓN DE PINTURA PUERTAS METALICAS (2,5*2,5)	M2	$	22.558	140	$ 3.158.120
6	APLICACIÓN DE PINTURA VIGAS EN CONCRETO-EXTERIORES (Alt. 0,35)	M2	$	31.623	19	$ 615.131
7	APLICACIÓN DE PINTURA COLUMNAS EN CONCRETO-EXTERIORES(alt. 2,50)	M2	$	29.742	21	$ 624.582
8	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y SEPARACIONES DE BAÑOS INTERIORES	M2	$	22.558	39	$ 884.274
9	APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES BAÑOS	M2	$	30.683	102	$ 3.141.939
10	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO EN CERRAMIENTO DE CORRALES BARANDA METALICA (Diametro 0,06 Longitud 1,30)	ML	$	19.358	780	$ 15.099.240
11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LAVAMANOS MILANO DE EMPOTRAR	UND	$	84.067	6	$ 504.402
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR	UND	$	188.167	2	$ 376.334
13	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	UND	$	15.630.000	1	$ 15.630.000
14	MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS	ML	$	13.000	250	$ 3.250.000
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA BAÑO (0,90 X 2,30)	UND	$	717.917	1	$ 717.917

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com



16	APLICACION DE PINTURA EN MUROS LATERALES GRADERIAS	M2	$	24.799	106	$ 2.624.354
17	DEMARCACION DE ZONA DE EXPOSICIÓN	UND	$	3.000.000	1	$ 3.000.000
18	LIMPIEZA DE MURO EN LADRILO A LA VISTA Y PINTURA SIKA-TRANSPARENTE	M2	$	11.989	244	$ 2.925.316
19	MANTENIMIENTO DE CAJILLAS DE INSPECCION-SANITARIAS	UND	$	89.300	5	$ 446.500
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 80.668.481,00**
	ADMINISTRACION					$ 17.747.065,82
	IMPREVISTOS					$ 2.420.054,43
	UTILIDADES					$ 4.033.424,05
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.200.544,30**
	COSTO TOTAL					**$ 104.869.025,30**

El balance de la cantidad de obra ejecutada hasta la fecha de esta acta final fue realizado en campo por el Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA en calidad de Supervisor y el Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA, en calidad de contratista. Previa visita física en los sitios de ejecución de las obras en donde el contratista y el supervisor, cuantificaron las cantidades ejecutadas quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio	02/11/2023			
Acta Final	04/12/2023	32		04/12/2023

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, actas de obra ejecutada, acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
Acta Final	1	04 DE DICIEMBRE DE 2023

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)


VALOR CONTRATO: $ 208.632.561,06

1.4. Recomendaciones y Conclusiones


2. INFORME BÁSICO				
2.1. Estado Financiero del Contrato				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por ejecutar**
$ 208.632.561,06	**$ 0**	**$ 208.632.561,06**	**$ 208.632.561,06**	**$ 0**
2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista				
Un (1) maestro de construcción, Tres (3) Ayudantes y un residente de Obra.				
2.4. Personal y Equipo Empleado por la Supervisión				
Ingeniero Civil				


3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL**




Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres






Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




- **MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO**



Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres










Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres









Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres









Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres




Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com


Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com


Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres


➢ ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS




Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres










Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres









Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres










Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres








Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

Oscar Guillermo Burbano Mera
Matricula Prof. 192021 32014 CAU- Esp. Ingeniería de Vías Terrestres



Oscar Burbano M.

Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Contratista.

Isnos-H. Cra. 3A No. 2-55 Cel. 311 4516227.
Oscarburbanomera@hotmail.com

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 de 2023 DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 05 DE 2023.

Nombre del Contratista:	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	**Contrato No: 006 de 2023 DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 05 DE 2023**
Objeto: "ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
Valor Inicial del Contrato: DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 208.632.561,06).		
Duración: 3 MESES	**Municipio:**	TIMANA – HUILA
Nombre del Supervisor:	Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

No	CONDICIONES INICIALES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	
	DESCRIPCION	UND	V/UNIT	CANT	V/TOTAL

Carrera 4 N° 9 – 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538 Código Postal 417010
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co

ADECUACIONES GALERIA MUNICIPAL					
1	**PRELIMINARES**				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.212,00	32,41	$ 136.510,92
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.7	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2	$ 18.973,00	10,40	$ 197.319,20
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 10.736,00	328,60	$ 3.527.849,60
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 17.431,00	2,00	$ 34.862,00
2.20	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2	$ 12.497,00	21,86	$ 273.184,42
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 37.812,00	$ 4,56	$ 172.422,72
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 16.386,00	$ 3,80	$ 62.266,80
5	**MAMPOSTERIA**				
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 50.424,00	4,50	$ 226.908,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.12	Suministro e Instalación de Salida lámpara led 2x48, incluye lámpara	UN	$ 205.239,00	3,00	$ 615.717,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS**				
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 99.554,00	4,00	$ 398.216,00

Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:** JRC	**Firma:** JRC

8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$	31.116,00	19,00	$ 591.204,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$	27.020,00	1,00	$ 27.020,00
8.11	Construcción de Caja de inspección de 80x80cm, ladrillo	UN	$	502.314,00	1,00	$ 502.314,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$	67.059,00	1,00	$ 67.059,00
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**					
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$	23.243,00	10,00	232430
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**					
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$	99.866,00	328,60	$ 32.815.967,60
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$	58.708,00	30,80	$ 1.808.206,40
10.32	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica tipo cercha.	ML	$	29.049,00	33,60	$ 976.046,40
13	**PISOS Y ENCHAPES**					
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	$	111.734,00	35,00	$ 3.910.690,00
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	$	107.394,00	15,21	$ 1.633.462,74
13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	$	68.671,00	7,60	$ 521.899,60
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$	7.207,00	50,21	$ 361.863,47
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**					

14.3	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	$ 184.363,00	2,00	$ 368.726,00
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$ 591.462,00	1,00	$ 591.462,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	18,72	$ 422.697,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura para fachada	M2	$ 33.423,00	36,64	$ 1.224.618,72
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	32,41	$ 77.784,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 51.778.708,19**
	ADMINISTRACION				$ 11.391.315,80
	IMPREVISTOS				$ 1.553.361,25
	UTILIDADES				$ 2.588.935,41
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 15.533.612,46**
	COSTO TOTAL				**$ 67.312.320,65**
	ADECUACIONES COLEGIO NOCTURNO				
1	**PRELIMINARES**				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.211,00	282,24	$ 1.188.512,64
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				

2.30	Desmanche de Piso	M2	$ 3.020,00	275,00	$ 830.500,00
15	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
15.3	Arreglo y mantenimiento de puerta en madera antigua	UN	$ 508.567,00	2,00	$ 1.017.134,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	484,00	$ 10.928.720,00
19.8	Suministro y Aplicación de Pintura laca puertas de madera	M2	$ 22.796,00	180,10	$ 4.105.559,60
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 33.423,00	278,00	$ 9.291.594,00
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	282,24	$ 677.376,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 28.039.396,24**
	ADMINISTRACION				$ 6.168.667,17
	IMPREVISTOS				$ 841.181,89
	UTILIDADES				$ 1.401.969,81
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ -	**$ 8.411.818,87**
	COSTO TOTAL				**$ 36.451.215,11**
	ADECUACIONES COLISEO DE FERIAS				
1	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO DE BARANDA METALICAS (Diametro 0,06)	ML	$ 18.372	681	$ 12.514.000

Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA COLUMNAS EN CONCRETO PARA CORALLES (0,25*0,25*1,75)	M2	$	29.742	109	$ 3.227.137
3	APLICACION DE PINTURA EN GRADERIA-CONTRAHUELLA (Alt. 0,40)	M2	$	31.623	245	$ 7.756.923
4	APLIACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTONES METALICOS (7,2*3,45)	M2	$	31.666	132	$ 4.172.312
5	APLICACIÓN DE PINTURA PUERTAS METALICAS (2,5*2,5)	M2	$	22.558	140	$ 3.158.120
6	APLICACIÓN DE PINTURA VIGAS EN CONCRETO-EXTERIORES (Alt. 0,35)	M2	$	31.623	19	$ 615.131
7	APLICACIÓN DE PINTURA COLUMNAS EN CONCRETO-EXTERIORES(alt. 2,50)	M2	$	29.742	21	$ 624.582
8	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y SEPARACIONES DE BAÑOS INTERIORES	M2	$	22.558	39	$ 884.274
9	APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES BAÑOS	M2	$	30.683	102	$ 3.141.939
10	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO EN CERRAMIENTO DE CORRALES BARANDA METALICA (Diametro 0,06 Longitud 1,30)	ML	$	19.358	780	$ 15.099.240
11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LAVAMANOS MILANO DE EMPOTRAR	UND	$	84.067	6	$ 504.402
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR	UND	$	188.167	2	$ 376.334
13	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	UND	$	15.630.000	1	$ 15.630.000
14	MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS	ML	$	13.000	250	$ 3.250.000
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA BAÑO (0,90 X 2,30)	UND	$	717.917	1	$ 717.917
16	APLICACION DE PINTURA EN MUROS LATERALES GRADERIAS	M2	$	24.799	106	$ 2.624.354
17	DEMARCACION DE ZONA DE EXPOSICIÓN	UND	$	3.000.000	1	$ 3.000.000
18	LIMPIEZA DE MURO EN LADRILO A LA VISTA Y PINTURA SIKA-TRANSPARENTE	M2	$	11.989	244	$ 2.925.316

Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:

19	MANTENIMIENTO DE CAJILLAS DE INSPECCION-SANITARIAS	UND	$ 89.300	5	$ 446.500
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 80.668.481,00**
	ADMINISTRACION				$ 17.747.065,82
	IMPREVISTOS				$ 2.420.054,43
	UTILIDADES				$ 4.033.424,05
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 24.200.544,30**
	COSTO TOTAL				**$ 104.869.025,30**

El balance de la cantidad de obra ejecutada hasta la fecha de esta acta final fue realizado en campo por el Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA en calidad de Supervisor y el Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA en calidad de contratista. Previa visita física en los sitios de ejecución de las obras en donde el contratista y el supervisor, cuantificaron las cantidades ejecutadas quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio	02/11/2023			
Acta Final	04 /12/2023	32		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, actas de obra ejecutada, acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
Acta Final	1	04 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)
VALOR CONTRATO: $ 208.632.561,06
1.4. Recomendaciones y Conclusiones

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo por ejecutar
$ 208.632.561,06	$ 0	208.632.561,06	208.632.561,06	$ 0

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Un (1) maestro de construcción, Dos (2) Ayudantes y un residente de Obra.

2.4. Personal y Equipo Empleado por la Supervisión

Ingeniero Civil

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

NO SE PRESENTO NINGÚN TIPO DE PROBLEMA

4. INFORME AMBIENTAL

4.1. Identificación de situaciones Ambientales

NO SE PRESENTO NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN RELEVANTE AL MEDIO AMBIENTE.


4.2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

NO SE PRESENTARON DAÑOS Y/O PERJUICIOS A TERCEROS


Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:


5. Registro Fotográfico


- **ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL**















Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**






Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:







➢ MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO


Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**




Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:











Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**







Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**




Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**






Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:




Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**







Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:






Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:











Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:





Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**







Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**











Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**




Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**


➢ ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS





Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**



Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:










Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Versión 2 Fecha de aprobación: 02/06/2021 Página 1 de 1 Nit. 891.180.182-6	Pacto Por un Nuevo Timaná Con equidad para todos
	INFORME		







Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**








Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:












Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:** JRO	**Firma:** JRO



Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
SUPERVISOR

Elaborado por: Apoyo Supervisión	**Revisado por:** Secretario Planeación	**Aprobado:** Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega	**Nombre:** Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

CONTRATO DE OBRA No. 006-2023, CELEBRADO ENTRE OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA Y EL MUNICIPIO DE TIMANÁ - HUILA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIMANÁ – HUILA
CONTRATISTA	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.208.636 expedida en Pasto
OBJETO	ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA	02 de noviembre de 2023
PLAZO	El plazo de ejecución será de Tres (3) meses y en todo caso sin superar el 31 de diciembre del 2023 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($208.632.561,06) m/cte.

Entre los suscritos, de una parte, YOLI ESPERANZA SAMBONI BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.080.934.806 de Timaná, en su condición de Secretaria General y de Gobierno encargada, quien actúa en nombre del MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA, identificado con número de NIT. 891.180.182-6, y debidamente facultada para celebrar contratos en los términos del Decreto No. 15 de 2023, "por el cual se delega la contratación del Municipio de Timaná-Huila", quien para efectos del presente Contrato se denominará EL MUNICIPIO y de otra parte, OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.208.636 expedida en Pasto, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, concordante con decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias de conformidad con las cláusulas que más adelante se señalan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Municipio de Timaná - Huila mediante la modalidad de SELECCIÓN

específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

A. Obligaciones generales del Contratista

Ejecutar la obra objeto del contrato, con las especificaciones de cada una de las condiciones técnicas y las Condiciones básicas obligatorias y condiciones básicas complementarias.

B. Obligaciones específicas

Se obliga a cumplir con las obligaciones propias e inherentes a la naturaleza del Contrato, las obligaciones establecidas en el estudio previo y específicamente:

1. ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA. Utilizar materiales y/o productos de acuerdo con las características y/o especificaciones técnicas exigidos por el Municipio en el Anexo Especificaciones Técnicas
2. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser detenida, reconstruida o demolida para ser reparada por cuenta del contratista.
3. El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final a satisfacción de la supervisión.
4. Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.
5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.
6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
8. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.
9. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas.

CLÁUSULA CUARTA – CARACTERISTICAS DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO:

La obra objeto del presente contrato se ejecutará según las siguientes especificaciones técnicas ofrecidas, así:

PRESUPUESTO ADECUACIONES GALERIA MUNICIPAL

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.212,00	32,41	$ 136.510,92
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.1	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2	$ 18.973,00	10,40	$ 197.319,20
2.2	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 10.736,00	328,60	$ 3.527.849,60
2.3	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 17.431,00	2,00	$ 34.862,00
2.4	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2	$ 12.497,00	21,86	$ 273.184,42
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 37.812,00	4,56	$ 172.422,72
3.2	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 16.386,00	3,80	$ 62.266,80
4	MAMPOSTERIA				
4.1.	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 50.424,00	4,50	$ 226.908,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
5.1	Suministro e Instalación de Salida lámpara led 2x48, incluye lámpara	UN	$ 205.239,00	3,00	$ 615.717,00

10.2	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$ 591.462,00	1,00	$ 591.462,00
11	PINTURA GENERAL				
11.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 22.580,00	18,72	$ 422.697,60
11.2	Suministro y Aplicación de Pintura para fachada	M2	$ 33.423,00	36,64	$ 1.224.618,72
12	LIMPIEZA GENERAL				
12.1	Aseo final de obra	M2	$ 2.400,00	32,41	$ 77.784,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 51.778.708,19
ADMINISTRACION	22%	$ 11.391.315,80
IMPREVISTOS	3%	$ 1.553.361,25
UTILIDADES	5%	$ 2.588.935,41
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 15.533.612,46
COSTO TOTAL		$ 67.312.320,65

MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.211,00	282,24	$ 1.188.512,64
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.1	Desmanche de Piso	M2	$ 3.020,00	275,00	$ 830.500,00
3	CARPINTERÍA DE MADERA				
3.1	Arreglo y mantenimiento de puerta en madera antigua	UN	$ 508.567,00	2,00	$ 1.017.134,00
4	PINTURA GENERAL				

5	APLICACIÓN DE PINTURA PUERTAS METALICAS (2,5*2,5)	M2	140	$ 22.558	$ 3.158.120,00
6	APLICACIÓN DE PINTURA VIGAS EN CONCRETO-EXTERIORES (Alt. 0,35)	M2	19	$ 31.623	$ 615.130,60
7	APLICACIÓN DE PINTURA COLUMNAS EN CONCRETO-EXTERIORES(alt. 2,50)	M2	21	$ 29.742	$ 624.582,00
8	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS Y SEPARACIONES DE BAÑOS INTERIORES	M2	39	$ 22.558	$ 884.273,60
9	APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES BAÑOS	M2	102	$ 30.683	$ 3.141.939,20
10	LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO EN CERRAMIENTO DE CORRALES BARANDA METALICA (Diametro 0,06 Longitud 1,30)	ML	780	$ 19.358	$ 15.099.240,00
11	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LAVAMANOS MILANO DE EMPOTRAR	UND	6	$ 84.067	$ 504.402,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR	UND	2	$ 188.167	$ 376.334,00
13	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	UND	1	$ 15.630.000	$ 15.630.000,00
14	MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS	ML	250	$ 13.000	$ 3.250.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA BAÑO (0,90 X 2,30)	UND	1	$ 717.917	$ 717.917,00
16	APLICACION DE PINTURA EN MUROS LATERALES GRADERIAS	M2	106	$ 24.799	$ 2.624.354,18
17	DEMARCACION DE ZONA DE EXPOSICIÓN	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00

Elaborado por: Profesional Universitario	Revisado por: Asesor Jurídico contratación	Aprobado: Secretaria General y de Gobierno (e)
Nombre: Germán Andrés Peña Manzanares	Nombre: Guzmán Torres Especialistas en Contratación S.A.S.	Nombre: Yoli Esperanza Samboni Beltrán
Firma:	Firma:	Firma:

Los recursos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato, situación que debe ser controlada por el Supervisor. EL CONTRATISTA, deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del Supervisor, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad del Municipio. La Constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. Los rendimientos financieros que se generen deberán ser consignados en la cuenta indicada por el Municipio, una vez se termine de amortizar el anticipo.

b) PAGOS PARCIALES: El 90% del valor total se pagará mediante actas de recibo parcial a las cuales se les amortizará proporcionalmente el anticipo previo visto bueno del Supervisor.

Para efectos de los desembolsos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

c) PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el objeto contractual a satisfacción de la Supervisión, para lo cual será requerido el informe final acompañado del certificado de cumplido a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social integral deberá efectuar EL CONTRATISTA al personal empleado en la ejecución del contrato, la modificación de la garantía de estabilidad de la obra, la suscripción del acta de liquidación y demás a que haya lugar.

MANEJO DEL ANTICIPO.

- El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de mano de obra, alquileres o compra de equipo y compra de insumos (materiales) necesarios para la ejecución del contrato, objeto del correspondiente contrato.

- En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario.

- En ningún caso la suma del anticipo podrá superar el (50%) por ciento del valor total del contrato.

Buen manejo y correcta inversión del Anticipo.	Póliza de seguros	100% del valor del pago Anticipado	Término de vigencia del contrato y cuatro meses más, contados a partir de la suscripción
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	10% del valor del contrato	Término de vigencia del contrato y 3 años más, contados a partir de la suscripción
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza de seguros	200 SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 SMMLV. 300 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1.500 SMMLV e inferior o igual a 2.500 SMMLV. 400 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 2.500 SMMLV e inferior o igual a 5.000 SMMLV. 500 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 5.000 SMMLV e inferior o igual a 10.000 SMMLV. 5% del valor del contrato cuando este sea superior 10.000 SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 75.000 SMMLV.	Término de vigencia del contrato, contados a partir de la suscripción
Estabilidad de la obra y calidad de la obra	Póliza de seguros	20% del valor total del contrato	Término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.

contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato dejado ejecutar.

g) Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización del Municipio de TIMANÁ, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato dejado ejecutar, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.

h) Por depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

i) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.

j) Por no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago.

k) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato dejado de ejecutar.

l) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

m) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El Municipio de TIMANÁ elaborará la liquidación de oficio.

n) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza al Municipio de TIMANÁ para descontar el valor de la misma de cualquier suma que le adeude, sin perjuicio de hacerle efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por El Municipio de TIMANÁ, habrá lugar a que se le devuelvan los valores deducidos, ajustados en un porcentaje igual al índice de inflación fijado por el Gobierno Nacional para el año en que se proceda a la devolución.

10.2 PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, El Municipio de Timaná hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios

levantará un acta resumen por parte de la Interventoría, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente descrito y las cantidades totales ejecutadas, con inclusión de las reparaciones efectuadas. El Municipio de TIMANÁ expedirá el correspondiente certificado de liquidación final y recibo de la obra contractual en que conste que el Contratista le ha hecho entrega de las obras a satisfacción, así como la fecha de su terminación, además de los siguientes requisitos:

a) Fecha de Celebración del contrato.
b) Identificación de las partes.
c) Número del Contrato, sus adicciones y Modificaciones, si las hubiere.
d) Objeto del Contrato.
e) El cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.
f) La ejecución Económica del contrato.
g) El balance de los ejecutado y lo pagado por el Municipio, que contenga por lo menos la descripción, el número de cada comprobante de egreso, el valor amortizado, el valor ejecutado, el valor pagado y el valor pendiente por pagar.
h) Los acuerdos conciliaciones o transacciones a que lleguen las partes contratantes para poner fin a las diferencias surgidas como consecuencia de la ejecución del contrato.
i) Los compromisos de pago para saldar las diferencias de tipo monetario que se presenten como consecuencia de la ejecución del contrato.
j) La extensión o ampliación de los amparos de las garantías, cuando a ello hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:

El Municipio de Timaná, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al Municipio de TIMANÁ, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Timaná.

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación al Municipio de TIMANÁ para que este tome las medidas que considere necesarias.

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

EL CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – INDEMNIDAD:

El futuro CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE TIMANÁ por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso, por parte del CONTRATISTA, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros.

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE TIMANÁ contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o, por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u

y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:
Para todos los efectos legales del presente contrato según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no existe vinculación laboral con el Municipio y el Contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El presente Contrato se considera perfeccionado con su firma y para su ejecución se requiere de registro presupuestal, paz y salvo municipal; publicación del contrato; los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del objeto contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DOMICILIO:

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución de conflictos previstos en la Ley, tales como la conciliación durante los cinco (5) días siguientes al surgimiento del conflicto, amigable composición de fracasar la primera y Arbitramiento en caso de fracasadas las dos anteriores; cuyos árbitros serán escogidos cada uno por las partes y el tercero por la Cámara de Comercio del Huila. Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será el Municipio de Timaná - Huila.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – INTEGRALIDAD:
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a) Estudios Previos.
b) Análisis del Sector.
c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
d) Pliego de Condiciones y sus adendas.
e) La propuesta del oferente y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por EL MUNICIPIO.
f) La Resolución de adjudicación.
g) El contrato.
h) El Registro Presupuestal
i) Las Garantías exigidas y su aprobación.
j) La correspondencia cruzada entre EL MUNICIPIO y el contratista.

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	No. 006 DE 2023
FECHA	02 de noviembre de 2023
OBJETO	ADECUACION DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICION DE CUBIERTA DE LA GALERIA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTUCRNO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATANTE	Municipio de Timaná.
CONTRATISTA	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
CC	5.208.636 expedida en Pasto
SUPERVISOR	Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
VALOR	DICIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($208.632.561,06) M/CTE
FECHA DE INICIACION	02 de noviembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será de tres (03) meses y en todo caso sin superar el 31 de diciembre del 2023 contados a partir de las suscripción del acta de inicio.
FORMA DE PAGO	Se cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección así: ANTICIPO: el municipio concederá al contratista un anticipo equivalente a un CINCUENTA (50%) del valor total del contrato. El contratista, deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del supervisor, dejando constancia expresa que estos recursos son del municipio, para todos los efectos legales, entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que lo mismo generen, pertenecen al tesoro del municipio de Timaná.
CDP	2023000776 - 2023000564
RUBRO	2.3.2.02.02.005

Carrera 4 N° 9 – 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co

En la oficina de Secretaria de Planeación y Desarrollo Social, se reúnen el día 02 de noviembre de 2023 las personas: **JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA,** Secretario de Planeación y Desarrollo Social en calidad de Supervisor y **OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA** Contratista, con el fin de suscribir el acta de Inicio del contrato de obra en mención.

En constancia de lo anterior se firma como aparece por los que intervinieron,

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Supervisor del Contrato

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
contratista

Carrera 4 N° 9 - 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023000564

01/06/2023

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada CPC: 5479-Otros servicios de terminación y acabado de edificios PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:110102-Libre de Tasas	4,869,025.00
	Total Disponibilidad:	**4,869,025.00**

OBJETO:

COFINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA.

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTI CINCO PESOS MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLL
Responsable: JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACION Y
Código Proyecto: 2022418070008
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario de Hacienda y Tesorería Mpal (E)

Elaboró: LUZE
Modificó:

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023000776

15/08/2023

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:71116-CONVENIO 033 DPTO HUILA ADECUACION PLAZA DE FERIAS	100,000,000.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:1102-Sobretasa a la gasolina	17,312,321.00

Elaboró: LUZE

Modificó:

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:22604-ULT. DOC. SGP Otros Sectores	50,000,000.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070032-Apoyo para el fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa en el municipio de Timaná FUENTE:3203-RB LIBRE ASIGNACION -RECURSOS PPIOS	36,451,582.00
	Total Disponibilidad:	**203,763,903.00**

OBJETO:

ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Son: DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLL
Responsable: JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACION Y
Código Proyecto: 0
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 15/09/2023

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario de Hacienda y Tesorería Mpal (E)

Elaboró: LUZE
Modificó:

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023001445

02/11/2023

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada CPC: 5479-Otros servicios de terminación y acabado de edificios PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:110102-Libre de Tasas	BURBANO MERA OSCAR GUILL	4,869,025.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**4,869,025.00**

A FAVOR DE: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO

REPRESENTANTE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO

DISPONIBILIDAD 2023000564 **DIS** **NIT:** 5208636

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2023. ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en TIMANA a los 2 dias del mes de Noviembre de 2023

MARIA JULIANA ANDREA PEREZ CABRERA
Secretaria de Hacienda y Tesorería Mpal

Elaboró: LUZE
Modificó:

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023001446

02/11/2023

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:1102-Sobretasa a la gasolina	BURBANO MERA OSCAR GUILL	17,311,954.06
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709072-Plaza de Ferias adecuada CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:71116-CONVENIO 033 DPTO HUILA ÀDECUACION PLAZA DE FERIAS	BURBANO MERA OSCAR GUILL	100,000,000.00

SAMC 005

Elaboró: LUZE

Modificó:

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070032-Apoyo para el fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa en el municipio de Timaná FUENTE:3203-RB LIBRE ASIGNACION - RECURSOS PPIOS	BURBANO MERA OSCAR GUILL	36,451,582.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado adecuadas CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil PROYECTO:2022418070008-Mejoramiento de las infraestructuras y generación de lineamientos técnicos para la comercialización de los productos agropecuarios en el municipio de Timaná, Huila FUENTE:22604-ULT. DOC. SGP Otros Sectores	BURBANO MERA OSCAR GUILL	50,000,000.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**203,763,536.06**

A FAVOR DE: BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO

REPRESENTANTE BURBANO MERA OSCAR GUILLERMO

DISPONIBILIDAD 2023000776 **DIS** **NIT:** 5208636

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2023. ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en TIMANA a los 2 dias del mes de Noviembre de 2023

MARIA JULIANA ANDREA PEREZ CABRERA
Secretaria de Hacienda y Tesorería Mpal

Elaboró: LUZE
Modificó:

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA identificado con el NIT 5208636, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
06 de 2023	ADECUACION DE CUARTO DE BASURA	TIMANA	521,581	2023-12	20-DIC-2023	101642821
		Total	521,581			

Expedido por el SENA, a los veinte (20) dias del mes de Diciembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-12-20

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2231843848 - 248561

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101642821	352256682	20/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **5208636**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **177.93.41.50**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 521,581.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 521,581.00	COP$ 521,581.00

ecollect
Seguro para ti

Número de Identificación
5208636

Primer Nombre ó Razón Social
OSCAR GUILLERMO

Primer Apellido (si es Persona natural)
BURBANO MERA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
03

Departamento
NARIÑO

Ciudad Capital
PASTO (NARIÑO)

Dirección de Domicilio
CARRERA 42 No. 15-29 B/SAN JUAN DE DIOS

Ciudad de Domicilio
PASTO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7312060

Correo electrónico
oscarburbanomera@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
06 de 2023

Nombre Obra
ADECUACION DE CUARTO DE BASURA

Fecha Inicio Obra
02/11/2023

Fecha Terminación Obra
04/12/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
TIMANA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
208632561.06

Costo Total Mano de Obra
208632561.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
521581.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
521581.00

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607558367

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000170699 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2023	20	12	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA** IDENTIFICACIÓN: CC **5.208.636**

DIRECCIÓN: KR 3 A 2 55 LA PALMA CIUDAD: ISNOS, HUILA TELÉFONO: 3114516227

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TIMANA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.182-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TIMANA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.182-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/11/2023	05/06/2024	41,726,512.21
ANTICIPO	02/11/2023	05/06/2024	104,316,280.53
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/11/2023	05/02/2027	20,863,256.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	41,726,512.21

BENEFICIARIOS
NIT 891180182 - MUNICIPIO DE TIMANA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA No. 006-2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE 04/12/2023 FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OBJETO DE LA MODIFICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***208,632,561.06	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560755836

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F090CFE7D5F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000170699 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA IDENTIFICACIÓN: CC 5.208.636

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIMANA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.182-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TIMANA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.180.182-6

TEXTO ITEM 1

SE REGISTRA ACTA DE RECIBO FINAL EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIENTE

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26857897
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-07-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 07	Año: 2023	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.160.000		26857897

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.100	0	$0	$0	$6.100	0	$0	$6.100	0	$0	$0	$6.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$7.000	0	$0	$7.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$7.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$343.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27125481
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-08-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.160.000		27125481

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.100	0	$0	$0	$6.100	0	$0	$6.100	0	$0	$0	$6.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$7.000	0	$0	$7.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$7.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$343.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27956925
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$386.668		27956925

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$62.000	$0	$0	$0	$0	3	$200	$0	$0	$62.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$15.600	$0	0	$0	0	$0	$15.600	3	$100	$0	$15.700	$0	0	$0	$0	$15.700	$0	$0	$15.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$5.900	0	$0	$0	$5.900	3	$100	$6.000	0	$0	$0	$6.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$15.600	3	$100	$15.700
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$15.700
PENSIONES	1	$62.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28008757
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$1.856.004		28008757

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79726755	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	98	0.0696000	$21.600
CC - 1122131344	ESSC ASMET SALUD	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	156	0.0696000	$21.600
CC - 12168766	SANITAS	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	1112	0.0696000	$21.600
CC - 1080930367	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	234	0.0696000	$21.600
CC - 1004209217	SANITAS	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	987	0.0696000	$21.600
CC - 1080930347	SANITAS	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	125	0.0696000	$21.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79726755	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1122131344	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12168766	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080930367	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004209217	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080930347	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	6	$297.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$297.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$575.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27928589
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 07	Año: 2023	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.320.000		27928589

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	62	$25.200	$0	$0	$396.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	62	$6.300	$0	$99.100	$0	0	$0	$0	$99.100	$0	$0	$99.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$34.400	0	$0	$0	$34.400	62	$2.400	$36.800	0	$0	$0	$36.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$92.800	62	$6.300	$99.100
SENA	0	$0	62	$0	$0
ICBF	0	$0	62	$0	$0
ESAP	0	$0	62	$0	$0
MinEdu	0	$0	62	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$99.100
PENSIONES	1	$396.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$36.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27898815
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.320.000		27898815

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	28	$11.200	$0	$0	$382.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	28	$2.800	$0	$95.600	$0	0	$0	$0	$95.600	$0	$0	$95.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$12.200	0	$0	$0	$12.200	28	$400	$12.600	0	$0	$0	$12.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$92.800	28	$2.800	$95.600
SENA	0	$0	28	$0	$0
ICBF	0	$0	28	$0	$0
ESAP	0	$0	28	$0	$0
MinEdu	0	$0	28	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$95.600
PENSIONES	1	$382.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27956925
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$386.668		27956925

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$62.000	$0	$0	$0	$0	3	$200	$0	$0	$62.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$15.600	$0	0	$0	0	$0	$15.600	3	$100	$0	$15.700	$0	0	$0	$0	$15.700	$0	$0	$15.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$5.900	0	$0	$0	$5.900	3	$100	$6.000	0	$0	$0	$6.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$15.600	3	$100	$15.700
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$15.700
PENSIONES	1	$62.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28276742
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.160.000		28276742

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	43	$6.400	$0	$151.400	$0	0	$0	$0	$151.400	$0	$0	$151.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$12.200	0	$0	$0	$12.200	43	$600	$12.800	0	$0	$128	$12.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$7.000	43	$400	$7.400
SENA	0	$0	43	$0	$0
ICBF	0	$0	43	$0	$0
ESAP	0	$0	43	$0	$0
MinEdu	0	$0	43	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$151.400
PENSIONES	1	$193.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$7.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$365.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28276751
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.160.000		28276751

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	12	$1.800	$0	$146.800	$0	0	$0	$0	$146.800	$0	$0	$146.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$12.200	0	$0	$0	$12.200	12	$200	$12.400	0	$0	$124	$12.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$7.000	12	$100	$7.100
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$146.800
PENSIONES	1	$187.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$7.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$354.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28287565
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5208636	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	ISNOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	OSCARBURBANOMERA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114516227
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.160.000		28287565

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$12.200	0	$0	$0	$12.200	0	$0	$12.200	0	$0	$0	$12.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$7.000	0	$0	$7.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$12.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$7.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$349.800

Certificado
Bancario

Viernes, 2 de junio de 2023

Señor(a)
MUNICIPIO DE ISNOS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA identificado(a) con CC 5208636, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45311237598	2020/06/23	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	45311237598	2020/06/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario