ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2023 DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 05 DE 2023.

No Contrato:	006 de 2023 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2023.
Fecha Contrato:	02 de noviembre de 2023.
Objeto:	"ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Contratista:	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
C.C.	5.208.936 de Pasto N.
Supervisor:	Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA.
Valor Total Contrato:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 208.632.561,06).
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES Y EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31-12 - 2023
Fecha de Inicio:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023.
Fecha de terminación:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha presenta acta:	04 DE DICIEMBRE DE 2023

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Póliza ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 560-47-994000170699

Cumplimiento: 02/11/2023 hasta 05/06/2024

Elaborado por: Apoyo Supervisión	Revisado por: Secretario Planeación	Aprobado: Secretario Planeación
Nombre: Leidy Camila Antury	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma: JRO	Firma: JRO

Anticipo: 02/11/2023 hasta 05/06/2024
Pago salarios, Prestaciones sociales: 02/11/2023 hasta 05/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra: Termino de cinco (5) años contados a partir de la fecha en el cual se recibe a satisfacción la obra

Póliza ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 560-74-994000031322

Responsabilidad Civil Extracontractual: 02/11/2023 hasta 04/02/2024

ACTAS DE OBRA

ACTA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ACTA DE TERMINACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

En Timana, Huila, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina de Planeación Municipio de Timana Huila los señores: ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA en calidad de Supervisor del contrato y el Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA en calidad de contratista, de la obra cuyo objeto: ADECUACIÓN DEL CUARTO DE BASURAS SHUT Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LA GALERÍA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NOCTURNO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS EN ARAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 33 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA, para proceder a suscribir la presente Acta Final del Contrato de Obra No. 006 de La Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2023, previa visita física en los sitios de ejecución de las obras en donde el contratista y el Supervisor, cuantificaron las cantidades ejecutadas quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta acompañados por el informe presentado por el contratista.

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	$ 208.632.561,06
PAGO ANTICIPO 50%	$ 104.316.280,53
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	$ 208.632.561,06
AMORTIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPO	$ 104.316.280,53

VALOR A PAGAR	$ 104.316.280,53
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00

SON: CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

Para constancia se firma la presente acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023).

Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA.
Supervisor MUNICIPIO DE TIMANA

Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Contratista

Carrera 4 N° 9 - 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538 Código Postal 417010
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co