	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Junio Año: 2024

CONTRATO N°.: 043-06-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: Nelly Sol Zamudio Cárdenas

VALOR DEL CONTRATO: 47.430.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
ABRIL	$ 510.000
MAYO	$ 5.100.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 5.100.000
CXP 2025	$ 6.120.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11 Mes Marzo Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2024 hasta el 21-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 38,73%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33,33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 22,58%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 77,42%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Nelly Sol Zamudio Cárdenas	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Economista

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista ha realizado las revisiones y estructuraciones dentro de los plazos establecidos.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO

							31 MAY: EN FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 JUN: ECONOMICO OK, EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS 29 JUN: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO VITALICIO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13-may-24	20-may-24	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA ESTADO DE AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: FALTA CDP POR BLOQUEO DE RECURSO 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO

							04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 JUN: ECONOMICO, OBLIGACIONES GENERALES, ESTUDIO SECTOR TECNICAMENTE, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 109844024 del 18-04-24 por valor de 510.000
- Orden de pago 152657324 del 22-05-24 por valor de 5.100.000
- Orden de pago 182911424 del 12-06-24 por valor de 5.100.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0253 por valor de 5.100.000 PAC julio


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA: 

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
043-06-B-COFAC-BACOF-2024

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		4
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-047883-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,11-06-2024

Asunto	Seguimiento estructuración y evaluación procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 11 de junio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	En estructuración	13-mar-24	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024 27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES 06 MAY: ECONOMICO, FECHA COTIZACION, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACION, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, ACTUALIZAR FECHA COTIZACION, PLAZO DE EJECUCION Y PAGO, ACLARAR ALCANCE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: ECONOMICO, SE SOLICITAN AJUSTES PARA SACAR PROCESO CON 01 COTIZACION 21 MAY: TECNICO ENVIA DOC, PDTE REVISION 22 MAY: ECONOMICO, ENVIA AJUSTE PRESUPUESTO 23 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	En estructuración	19-mar-24	YOLIMA	TATIANA	17/04/2024 24/04/2024	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE 30 MAY: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARET H	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24
ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	En estructuración	14-mar-24	MARGARET H	PAHOLA	10/04/2024 17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO 09 MAY: PDTE REUNION CON COMITÉ TECNICO EL 10-05-24 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO SOLICITA ESTADO ESTRUCTURACION 28 MAY: EN FIRMA DE DOCS 11 JUN: PDTE AJUSTE TRASLADO PRESUPUESTAL RUBROS
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE TORRES AUTOSOPORTADAS DE COMUNICACIONES	En estructuración	19-mar-24	NELLY	MERCEDES	23/05/2024 30/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 ABR: ECONOMICO, TECNICO DEBE COTIZAR EN EL SECOP Y TIENEN PLAZO DE PRESENTACION COTIZACION HASTA EL 03-05-24 14 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 31 MAY: SE ASIGNA ANALISTA

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	En estructuración	15-mar-24	SANDRA	LEONIDAS	05/04/2024 12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE 02 ABR: TECNICO NO HADA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: COMENTARIOS SIN RESOLVER, AJUSTAR CPA, PDTE AJUSTES TECNICOS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE QUE TECNICO REALICE NUEVAS COTIZACIONES DE ACUERDO DE LO ORDENADO POR DILOS 02 MAY: SE REALIZAN TRASLADO PRESUPUESTAL 15 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD AJUSTES 27 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN AL TECNICO 28 MAY: ECONOMICO, TECNICO DEBEN VOLVER A COTIZAR, SE VENCIERON 30 MAY: EN FIRMA DE DOCS 04 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	19-mar-24	SANDRA	LEONIDAS	10/04/2024 17/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, PROCEDIMIENTO APROBACION HOJAS DE VIDA, REVISAR PRESUPUESTO INTERVENTORIA, PDTE JURIDICO 11 JUN: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-047883-AG

SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FAC	En estructuración	21-mar-24	NELLY	PAHOLA	19/04/2024 26/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR FECHAS, UNSPSC, STOCK, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, AJUSTAR COTIZACIONES, ESPECIFICAR INFORMACION PARA 2024, PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO, COTIZACIONES, ACLARACION ITEMS, PDTE JURIDICO. SE SOLICITA CONCEPTO DE IMPUESTOS 15 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 21 MAY: DIFIN ENVIA CONCEPTO SOBRE IMPUESTOS 22 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ULTIMA REVISION PARA TRAMITE FIRMAS 07 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	21-mar-24	MARGARET H	YARITZA	12/04/2024 19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17/04/2024 24/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-047883-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	08/05/2024 15/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	PAHOLA	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES 23 MAY: ECONOMICO, TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES, EN REVISION DE MODALIDAD A SUBASTA 23 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION 30 MAY: PDTE REVISION DE MODALIDAD DE CONTRATACION, REVISION PARA EL 04-06-24 04 JUN: JURIDICO SOLICITA REUNION CON TECNICO 04-06-24 04 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO, REVISION 14-06-24
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 JUN: JURIDICO REVISA 07-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS
RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	PAHOLA	12/04/2024 23/04/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES 09 MAY: EN AJUSTES DEL TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 29 MAY: TECNICO ENVIA INFORMACION, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En estructuración	8-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 08 MAY: JURIDICO RECABA INFORMACIÓN 10 MAY: EN ACLARACION DE DUDAS CON TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 MAY: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, COTIZACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: SE HAN REALIZADO 03 REUNIONES Y TECNICO NO REALIZA AJUSTES 30 MAY: JURIDICO, RECABA SOLICITUD AJUSTES 05 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE SOLICITUD PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO Y AJUSTE CPA

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACION, OBJETO, DESCRIPCION NECESIDAD, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	En estructuración	11-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	23/04/2024 30/04/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: JURIDICO RECABA AJUSTES 21 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD COTIZACIONES 22 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 27 MAY: ECONOMICO, ESTUDIO DE MERCADO OK, DILIGENCIAR FORMATO PRECOTIZACION 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10/05/2024 17/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS

FAC-S-2024-047883-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL BOLETÍN TÉCNICO SB-PLC-001, A LOS SISTEMAS DE ADM INSTALADOS EN LAS AERONAVES DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	SANDRA	LEONIDAS	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE DESCRIPCION, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTE UNSPSC, PDTE AJUSTE TECNICO 07 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 09 MAY: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESOGENCIA, DOCUMENTOS PROVEEDOR, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FALTAN DOCS PROVEEDOR, ACTA DE VERIFICACION DE DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCION, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO NO COINDICE CON PLAZO DE EJECUCION, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 JUN: ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	TATIANA	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, ACLARACION SI ES SUMINISTRO O COMPRAVENTE, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, FALTAN PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 24 MAY: ECONOMICO, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN TRAMITE DE FIRMAS 11 JUN: PDTE REDUCCION DE RECURSOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	17-abr-24	MARGARETH	TATIANA	03/05/2024 11/05/2024	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, ACLARACION CON TECNICO SOBRE LAS CANTIDADES 22 MAY: ECONOMICO, SE ACLARA PRESUPUESTO Y CANTIDADES 23 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CADENA PRESUPUESTAL

SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARET H	TATIANA	15/05/2024 22/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13/05/2024 20/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS VITALICIAS PARA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13/05/2024 20/05/2024	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC	En estructuración	23-abr-24	DIEGO	TATIANA	07/05/2024 14/05/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA 07 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR CANTIDADES, ACLARACION LUGAR DE ENTREGA, EXPERIENCIA PROPONENTES, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: ECONOMICO, REVISION DE IVA, ELEMENTOS DE ACUERDO A PRESUPUESTO, PDTE JURIDICO 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE LA APLICACION DE LA CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA POR FICHA TECNICA 27 MAY: DIFIN EMITE CONCEPTO DE IMPUESTO 28 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES,PDTE JURIDICO 29 MAY: EN FIRMA DE DOCS 07 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17/05/2024 24/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	TATIANA	20/05/2024 27/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	30-abr-24	MARGARET H	YARITZA	15/05/2024 22/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES

FAC-S-2024-047883-AG

, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO						29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	En estructuración	3-may-24	DIEGO	PAHOLA	20/05/2024 27/05/2024	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 11 JUN: PDTE JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20/05/2024 27/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	15/05/2024 22/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	En estructuración	8-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	15/05/2024 24/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 12-06-24
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARET H	PAHOLA	17/05/2024 24/05/2024	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 11 JUN: ECONOMICO REVISION 18-06-24
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27/05/2024 31/05/2024	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	17-may-24	DIEGO	TATIANA	27/05/2024 31/05/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 28 MAY: SE REUNEN ECONOMICO Y JURIDICO PARA ACLARACION DE DUDAS 04 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 11 JUN: TECNICO ENVIO COTIZACIONES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27/05/2024 31/05/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	03/06/2024 07/06/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION
SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES - CIAC	En estructuración	21-may-24	MARGARET H	YARITZA	27/05/2024 31/05/2024	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	03/06/2024 10/06/2024	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	07/06/2024 14/06/2024	22 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	03/06/2024 10/06/2024	27 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICO DE PERSONAL – FAC 2024 PARA PERSONAL DE LAS JEFATURAS Y UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	27-may-24	MARGARET H	TATIANA	07/06/2024 14/06/2024	27 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 29 MAY: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, AMPLIAR JUSTIFICACION DE ECOGENCIA UNIVERSIDAD, ANEXO TECNICO, CUADRO DE PRECIOS DE COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 06 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	07/06/2024 14/06/2024	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14/06/2024 21/06/2024	30 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17/06/2024 24/06/2024	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21/06/2024 25/06/2024	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17/06/2024 21/06/2024	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17/06/2024 24/06/2024	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24/06/2024 28/06/2024	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-047883-AG

PARA 01 AERONAVE DE LA FAC						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20/06/2024 27/06/2024	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25/06/2024 02/07/2024	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION	JURIDICA EVALUACION
ADQUISICIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS ANTIDISTURBIOS CON EL OBJETO DE BRINDAR SEGURIDAD FÍSICA A LOS UNIFORMADOS DE LA FAC QUE ACTÚAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MANEJO DE MULTITUDES.	Selección Abreviada	Evaluación	014-00-A-COFAC-DILOA-2024	DIEGO	TATIANA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE BLINDAJES COMPUESTOS (KITS) PARA AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Evaluación	021-00-A-COFAC-DILOA-2024	NELLY	LEONIDAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA ANTENA Y SUBSISTEMAS DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL EN CATAM A TODO COSTO.	Contratación Directa	Evaluación	032-00-A-COFAC-CEGOT-2024	DIEGO	TE MALAVER
ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	044-00-A-COFAC-CEGOT-2024	JEFFERSON	YARITZA
ADQUISICION DE CHAQUETA DE CUERO Y GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	020-00-A-COFAC-DILOS-2024	JEFFERSON	LEONIDAS
Adquisición de herramientas inflables y disfraces estructurados tipo mascotas publicitaria y mantenimiento general a todo costo para herramientas inflables de Acción Integral FAC.	Mínima Cuantía	Evaluación	047-00-A-COFAC-DILOS-2024	DIEGO	PAHOLA
ADQUISICIÓN DE KIT ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	030-00-A-COFAC-DILOS-2024	MARGARETH DIEGO	YARITZA TATIANA
ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN FULLFACE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Evaluación	060-00-A-COFAC-DILOS-2024	DIEGO	TATIANA

FAC-S-2024-047883-AG

ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	Evaluación	037-00-A-COFAC-DILOS-2024	JEFFERSON	PAHOLA
La adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, 100% eléctrica doble cabina con adecuaciones para uso de inspector de rampa en la Fuerza Aérea Colombiana	Selección Abreviada	Evaluación	049-00-A-COFAC-DILOS-2024	MARGARETH	MERCEDES
ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PCLO Y AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Evaluación	040-00-A-COFAC-DILOS-2024	DIEGO JEFFERSON	TE MALAVER YARITZA
ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	050-00-A-COFAC-DILOS-2024	NELLY	ST SIERRA
ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	Evaluación	062-00-A-COFAC-DILOS-2024	YOLIMA	TATIANA

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-047883-AG

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: MY. NEMOCON / SUBEC Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá Junio 11 de 2024

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS	Diego Pardo	Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
2	Co	Yolima González Soler	Económico	DICOP	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
3	CO.	Margoieth Jaramillo	Económico	DICOP	311 766 829	margoieth.jaramillo@fac.	
4	CO.	Nelly Sol Zamudio	Económico	Dicop	3126031812	Nelly.Zamudio@Fac	
5	CO	Jefferson Trujillo D.	Económico	DICOP	3104056579	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
6	CO	Ingrid Tatiana Mahecha M.	Contratista	DICOP	3213858932	ingrid.mahecha@fac.mil.co	
7	CO	Leonardo Alejandro Suarez Rodriguez	Contratista	DICOP	3017783564	leonardo.suarez@fac.mil.co	
8	CO	Sandra Durango	Contratista	DICOP	3208084281	Sandra.durango@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-050996-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,20-06-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	Jefferson Trujillo		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 20 de junio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	En estructuración	13-mar-24	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024	27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES 06 MAY: ECONOMICO, FECHA COTIZACION, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACION, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, ACTUALIZAR FECHA COTIZACION, PLAZO DE EJECUCION Y PAGO, ACLARAR ALCANCE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: ECONOMICO, SE SOLICITAN AJUSTES PARA SACAR PROCESO CON 01 COTIZACION 21 MAY: TECNICO ENVIA DOC, PDTE REVISION 22 MAY: ECONOMICO, ENVIA AJUSTE PRESUPUESTO 23 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 12 JUN: JURIDICO, FALTA ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PRECOTIZACIONES, MATRIS DE RIESGOS, CAMBIARON EL OBJETO PDTE JUSTIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24

FAC-S-2024-050996-AG

							20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 20 JUN: JURIDICO, SOLICITA ANEXO TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE MATERIALESCOLAR DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL FAC	En estructuración	19-mar-24	YOLIMA	TATIANA	17-abr-24	24-abr-24	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE 30 MAY: EN FIRMA DE DOCS 13 JUN: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 19 JUN: SE ASIGNA ANALISTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24 12 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PRECIOS POR MENOR VALOR ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-050996-AG

ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	En estructuración	14-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10/04/2024	17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO 09 MAY: PDTE REUNION CON COMITÉ TECNICO EL 10-05-24 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO SOLICITA ESTADO ESTRUCTURACION 28 MAY: EN FIRMA DE DOCS 11 JUN: PDTE AJUSTE TRASLADO PRESUPUESTAL RUBROS
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	En estructuración	15-mar-24	SANDRA	LEONIDAS	5/04/2024	12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE 02 ABR: TECNICO NO HADA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: COMENTARIOS SIN RESOLVER, AJUSTAR CPA, PDTE AJUSTES TECNICOS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE QUE TECNICO REALICE NUEVAS COTIZACIONES DE ACUERDO DE LO ORDENADO POR DILOS 02 MAY: SE REALIZAN TRASLADO PRESUPUESTAL 15 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD AJUSTES 27 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN AL TECNICO 28 MAY: ECONOMICO, TECNICO DEBEN VOLVER A COTIZAR, SE VENCIERON 30 MAY: EN FIRMA DE DOCS 04 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	19-mar-24	SANDRA	LEONIDAS	10-abr-24	17-abr-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, PROCEDIMIENTO APROBACION HOJAS DE VIDA, REVISAR PRESUPUESTO INTERVENTORIA, PDTE JURIDICO 11 JUN: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: EN FIRMA DE DOCS 18 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-050996-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12-abr-24	19-abr-24	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17-abr-24	24-abr-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS

FAC-S-2024-050996-AG

							20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	PAHOLA	15-abr-24	26-abr-24	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES 23 MAY: ECONOMICO, TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES, EN REVISION DE MODALIDAD A SUBASTA 23 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION 30 MAY: PDTE REVISION DE MODALIDAD DE CONTRATACION, REVISION PARA EL 04-06-24 04 JUN: JURIDICO SOLICITA REUNION CON TECNICO 04-06-24 04 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO, REVISION 14-06-24 20 JUN: ECONOMICO 20-06-24 PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 JUN: JURIDICO REVISA 07-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO RECABA A JURIDICO REVISION DE DOCS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO 12 JUN: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, DOCS OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: ECONOMICO OK , PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-050996-AG

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24
RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	PAHOLA	12-abr-24	23-abr-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES 09 MAY: EN AJUSTES DEL TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 29 MAY: TECNICO ENVIA INFORMACION, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: EN FIRMA DE DOCS 14 JUN: SUBEC SOLICITA ACLARACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 JUN: ECONOMICO, AJUSTES EDP, FICHA TECNICA,FECHAS PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE AJUSTES TECNICO DE PONDERABLES
ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En estructuración	8-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 08 MAY: JURIDICO RECABA INFORMACIÓN 10 MAY: EN ACLARACION DE DUDAS CON TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 MAY: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, COTIZACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: SE HAN REALIZADO 03 REUNIONES Y TECNICO NO REALIZA AJUSTES 30 MAY: JURIDICO, RECABA SOLICITUD AJUSTES 05 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE SOLICITUD PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO Y AJUSTE CPA 13 JUN: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 19 JUN: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-050996-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	3-may-24	10-may-24	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACION, OBJETO, DESCRIPCION NECESIDAD, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	En estructuración	11-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	23-abr-24	30-abr-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: JURIDICO RECABA AJUSTES 21 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD COTIZACIONES 22 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 27 MAY: ECONOMICO, ESTUDIO DE MERCADO OK, DILIGENCIAR FORMATO PRECOTIZACION 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-050996-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10-may-24	17-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY; TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 JUN: ECONOMICO OK, EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	17-abr-24	MARGARETH	TATIANA	3-may-24	11-may-24	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, ACLARACION CON TECNICO SOBRE LAS CANTIDADES 22 MAY: ECONOMICO, SE ACLARA PRESUPUESTO Y CANTIDADES 23 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CADENA PRESUPUESTAL
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

FAC-S-2024-050996-AG

							20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO VITALICIO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13-may-24	20-may-24	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA ESTADO DE AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: FALTA CDP POR BLOQUEO DE RECURSO
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-050996-AG

							04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	TATIANA	20-may-24	27-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS

FAC-S-2024-050996-AG

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	En estructuración	3-may-24	DIEGO	PAHOLA	20-may-24	27-may-24	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 11 JUN: PDTE JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20-may-24	27-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	15-may-24	22-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 19 JUN: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, FALTA CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	En estructuración	8-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	15-may-24	24-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 12-06-24
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARETH	PAHOLA	17-may-24	24-may-24	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24

FAC-S-2024-050996-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	17-may-24	DIEGO	TATIANA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 28 MAY: SE REUNEN ECONOMICO Y JURIDICO PARA ACLARACION DE DUDAS 04 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 11 JUN: TECNICO ENVIO COTIZACIONES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO, PROCESO ES COMN VF, EN ULTIMOS AJUSTES Y PDTE APROBACION CUPO VF2025
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jun-24	7-jun-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPERIENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES - CIAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24

SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	22 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	3-jun-24	10-jun-24	27 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 17 JUN: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICO DE PERSONAL – FAC 2024 PARA PERSONAL DE LAS JEFATURAS Y UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	27-may-24	MARGARETH	TATIANA	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 29 MAY: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, AMPLIAR JUSTIFICACION DE ECOGENCIA UNIVERSIDAD, ANEXO TECNICO, CUADRO DE PRECIOS DE COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 06 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 13 JUN: TECNICO ENVIA DOCS A FIRMA DE UNIVERSIDAD Y ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REVISION 20 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	30 MAY: SE ASIGNA ANALISTA 05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES

FAC-S-2024-050996-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17-jun-24	24-jun-24	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-050996-AG

ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Así mismo se les recuerda:

1. Revisar formato oferta económica.
2. En las evaluaciones de los procesos los OPS son autónomos en sus informes.
3. Disponibilidad para asistir a las reuniones de seguimiento en la DICOP.
4. Realizar la revisión en el SECOP de los procesos que estructuran antes de la aprobación de documentos por parte del Jurídico responsable del proceso.
5. Realizar revisión de las fichas técnicas con el fin de determinar la correcta delegación del gasto.

FAC-S-2024-050996-AG

Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Junio 20 de 2024

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Co	Yolima González Soler	C. Económico	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
2	CO.	NELLY SOL ZAMUDIO	C. ECONOMICO	DICOP.	3126099826	Nelly.Zamudio@fac.mil.co	
3	CO.	Diego F. Pardo Garzón	C. Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
4	CO.	Sandra Dumaza	C Economico	Dicop	3108087281	sandra.dumaza@fac.mil.co	
5	CO.	Ingrid Tatiana Mahecha M.	C. Jurídico	DICOP	3213858932	ingrid.mahecha@fac.mil.co	
6	CO	Alejandro Soler	C. Jurídico	DICOP	3017930864	leandro.suarez@fac.mil.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-051004-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,27-06-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 27 de junio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	En estructuración	13-mar-24	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024	27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES 06 MAY: ECONOMICO, FECHA COTIZACION, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACION, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, ACTUALIZAR FECHA COTIZACION, PLAZO DE EJECUCION Y PAGO, ACLARAR ALCANCE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: ECONOMICO, SE SOLICITAN AJUSTES PARA SACAR PROCESO CON 01 COTIZACION 21 MAY: TECNICO ENVIA DOC, PDTE REVISION 22 MAY: ECONOMICO, ENVIA AJUSTE PRESUPUESTO 23 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 12 JUN: JURIDICO, FALTA ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PRECOTIZACIONES, MATRIS DE RIESGOS, CAMBIARON EL OBJETO PDTE JUSTIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 20 JUN: JURIDICO, SOLICITA ANEXO TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: JURIDICO, AJUSTAR OBSERVACION DE ACUERDO A EJEMPLO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-051004-AG

ADQUISICIÓN DE MATERIALES COLAR DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL FAC	En estructuración	19-mar-24	YOLIMA	TATIANA	17-abr-24	24-abr-24	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE 30 MAY: EN FIRMA DE DOCS 13 JUN: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 19 JUN: SE ASIGNA ANALISTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24 12 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PRECIOS POR MENOR VALOR ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO UNICAMENTE
ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	En estructuración	14-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10/04/2024	17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO 09 MAY: PDTE REUNION CON COMITÉ TECNICO EL 10-05-24 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO SOLICITA ESTADO ESTRUCTURACION 28 MAY: EN FIRMA DE DOCS 11 JUN: PDTE AJUSTE TRASLADO PRESUPUESTAL RUBROS 21 JUN: ECONOMICO, ENVIA A DIFIN ACLARACION ESTUDIO DE MERCADO 27 JUN: PDTE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	19-mar-24	SANDRA	LEONIDAS	10-abr-24	17-abr-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: ECONOMICO RECABA INFORMACION AL TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, PROCEDIMIENTO APROBACION HOJAS DE VIDA, REVISAR PRESUPUESTO INTERVENTORIA, PDTE JURIDICO 11 JUN: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: EN FIRMA DE DOCS 18 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-051004-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12-abr-24	19-abr-24	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17-abr-24	24-abr-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS

ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	PAHOLA	15-abr-24	26-abr-24	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES 23 MAY: ECONOMICO, TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES, EN REVISION DE MODALIDAD A SUBASTA 23 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION 30 MAY: PDTE REVISION DE MODALIDAD DE CONTRATACION, REVISION PARA EL 04-06-24 04 JUN: JURIDICO SOLICITA REUNION CON TECNICO 04-06-24 04 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO, REVISION 14-06-24 20 JUN: ECONOMICO 20-06-24 PDTE JURIDICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 25 JUN: ECONOMICO OK, PDTE NECESIDAD REAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 26 JUN: ECONOMICO ENVIA EDP CON AJUSTES 27 JUN: DOCS OK PDTE APROACIÓN JURIDICO PARA FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 JUN: JURIDICO REVISA 07-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO RECABA A JURIDICO REVISION DE DOCS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 21 JUN: TECNICO ENVIA A JURIDICOS DOCS CON NOVEDADES DE INFORMACIÓN QUE NO APLICA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO 12 JUN: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, DOCS OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: ECONOMICO OK , PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	PAHOLA	12-abr-24	23-abr-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES 09 MAY: EN AJUSTES DEL TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 29 MAY: TECNICO ENVIA INFORMACION, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: EN FIRMA DE DOCS 14 JUN: SUBEC SOLICITA ACLARACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 JUN: ECONOMICO, AJUSTES EDP, FICHA TECNICA,FECHAS PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE AJUSTES TECNICO DE PONDERABLES 21 JUN: EN FIRMA DE DOCS 26 JUN: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En estructuración	8-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 08 MAY: JURIDICO RECABA INFORMACIÓN 10 MAY: EN ACLARACION DE DUDAS CON TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 MAY: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, COTIZACIONES, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: SE HAN REALIZADO 03 REUNIONES Y TECNICO NO REALIZA AJUSTES 30 MAY: JURIDICO, RECABA SOLICITUD AJUSTES 05 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE SOLICITUD PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO Y AJUSTE CPA 13 JUN: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 19 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE

SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	3-may-24	10-may-24	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACION, OBJETO, DESCRIPCION NECESIDAD, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 24 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	En estructuración	11-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	23-abr-24	30-abr-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: JURIDICO RECABA AJUSTES 21 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD COTIZACIONES 22 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 27 MAY: ECONOMICO, ESTUDIO DE MERCADO OK, DILIGENCIAR FORMATO PRECOTIZACION 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10-may-24	17-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: PDTE DOC APOSTILLADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 JUN: ECONOMICO OK, EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	17-abr-24	MARGARETH	TATIANA	3-may-24	11-may-24	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, ACLARACION CON TECNICO SOBRE LAS CANTIDADES 22 MAY: ECONOMICO, SE ACLARA PRESUPUESTO Y CANTIDADES 23 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CADENA PRESUPUESTAL
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-051004-AG

	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO VITALICIO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13-may-24	20-may-24	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA ESTADO DE AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: FALTA CDP POR BLOQUEO DE RECURSO 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	TATIANA	20-may-24	27-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	En estructuración	3-may-24	DIEGO	PAHOLA	20-may-24	27-may-24	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 11 JUN: PDTE JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 24 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20-may-24	27-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	15-may-24	22-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 19 JUN: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, FALTA CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PDTE CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-051004-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	En estructuración	8-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	15-may-24	24-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 12-06-24 24 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARETH	PAHOLA	17-may-24	24-may-24	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 26 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	17-may-24	DIEGO	TATIANA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 28 MAY: SE REUNEN ECONOMICO Y JURIDICO PARA ACLARACION DE DUDAS 04 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 11 JUN: TECNICO ENVIO COTIZACIONES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO, PROCESO ES COMN VF, EN ULTIMOS AJUSTES Y PDTE APROBACION CUPO VF2025
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jun-24	7-jun-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPERIENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-051004-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	3-jun-24	10-jun-24	30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 17 JUN: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICO DE PERSONAL – FAC 2024 PARA PERSONAL DE LAS JEFATURAS Y UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	27-may-24	MARGARETH	TATIANA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, AMPLIAR JUSTIFICACION DE ECOGENCIA UNIVERSIDAD, ANEXO TECNICO, CUADRO DE PRECIOS DE COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 06 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 13 JUN: TECNICO ENVIA DOCS A FIRMA DE UNIVERSIDAD Y ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REVISION 20 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 20 JUN: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17-jun-24	24-jun-24	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 26 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 JUN: ECONOMICO, OBLIGACIONES GENERALES, ESTUDIO SECTOR TECNICAMENTE, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

CONFORME AL ANEXO TÉCNICO							
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FAC-S-2024-051004-AG



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Junio 27 de 2024

HORA: 10:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Nelly Soi Zamudio	Estructura	Contratos	3126031112	Nelly.Zamudio@fac	
2	CO	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056579	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
3	CO.	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103388697	diego.pardo@fac.mil.co	
4	CO.	Margareth Jaramillo E.	Económico.	DICOP.	3117668299	margareth.jaramillo@	
5	CO.	Yolima Gonzalez Soler.	Económico.	DICOP	3143010512.	Yolima.gonzalez@fac.mil.co	
6	CO.	Sandra Yaneth Dumaz	Económico	DICOP	3208084188	Sandra.dumaz@fac.mil.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Bogotá, 15 Junio 2024

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato 043-06-B-COFAC-BACOF-2024
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 043-0X-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC**,** LOTE X - PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL**,** las actividades realizadas desde el 15 Mayo al 15 de Junio de 2024:

ESTRUCTURACIONES

Estructuración económica procesos:

1. SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FAC.
2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC .
3. ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC .
4. 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC .
5. SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC.
6. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS VITALICIAS PARA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC .
8. SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS.
9. ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA.
10. ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC

EVALUACIÓNES ECONOMICAS

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARADOTAR EL TALLER ESPECIALIZADO REPARACIÓN OPTIMIZACIÓN DRONES (TEROD)

2. ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

3. ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL A TODO COSTO, PARA LAS AERONAVES DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO



NELLY SOL ZAMUDIO CARDENAS
CC. 39.558.140 de Girardot



Vo.Bo. Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 043-06-B-COFAC-BACOF-2024