Entre los suscritos, a saber: **YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ**., mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de Bogotá, D.C., en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ SILVA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.023.708 de Bogotá, representante legal de la empresa **W. LORENZ S.A.S.** con NIT. 830.007.935-4, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 29 de marzo de 2019, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el Contrato de **Suministro No. 059 de 2019** cuyo objeto es**:** Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico- quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000,000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 10 de abril de 2019, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta el 9 de julio de 2019**. c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 9 de mayo de 2019, el contrato fue objeto de modificación en el sentido de incluir los ítems **637** PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm, **638** PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm, **640** PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm, y **641** PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm. **d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 18 de junio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($48.000.000) M/CT**E, y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de CINCO (5) meses más, contados a partir del **10 de julio de 2019 hasta el 09 de diciembre de 2019. e)** Que mediante **OTROSI No 3,** de fecha 18 de julio del año 2019, se **ADICIONO** el valor del presente contrato en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE. f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora del servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 6 de diciembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de UN (1) mes Y VEINTIDOS DIAS más, contados a partir del **10 de diciembre del AÑO 2019 hasta el 31 de enero de 2020**. **h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 22 de enero de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **TRES (3) MESES** más, contados a partir del **1 de febrero de**

2020 hasta el 30 de abril de 2020. i) Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 18 de febrero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($93.000.000) M/CTE. j)** Que existe informe de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, para lo cual se requiere adicionar el contrato con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de material para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial. Neurocirugía, necesarios para la prestación de servicios en la subred integrada de servicios de salud norte, de acuerdo a lo anterior las artes hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del presente contrato en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato, para todos los efectos quedara en la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($96.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 321020102, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **613 del 10 de marzo de 2020**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. **CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (***si a ello hubiere lugar).*** **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 059-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA SEXTA:** El presente otrosí al contrato **No. 059 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica, aprobado dentro de la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los trece (13) días del mes de marzo del año 2020

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por: Proyectado por	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			