INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 004

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	011 DE 2024
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONTOR DEPORTIVO DE FUTBOL, FUTBOL SALA, FUTBOL DE SALON EN EL AREA URBANA Y RURAL Y APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACÁ."
CONTRATISTA	DIOMER ANDRES MONA GIRALDO
CONTRATRANTE	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	DIRECTORA EJECUTIVA
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 001	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DEL ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	CATORCE (14) DE MARZO DE 2024
FECHA DEL ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2024
FECHA DEL ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	CATORCE (14) DE MAYO DE 2024
FECHA DEL PRESENTE INFORME	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS ($8.800.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL 001	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS ($4.400.000) M/CTE

ADICIONAL

ADICONAL No.001	$4.400.000
FECHA ADICIONAL	DOCE (12) JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	DOCE (12) JUNIO DE 2024
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

IMDR PUERTO BOYACÁ
17 JUN 2024
HORA
QUIEN RECIBE

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.800.000
VALOR ADICIONAL	$4.400.000
VALOR TOTAL	$13.200.000
VALOR EJECUTADO	$ 8.800.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	$2.200.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002	$2.200.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003	$2.200.000
VALOR PRESENTE ACTA	$2.200.000
SALDO POR EJECUTAR	$4.400.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	11/04/2024 5:38:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	2.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	28 días de tiempo transcurrido (14/05/2024 4:31:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	6 minutos de tiempo transcurrido (12/06/2024 3:41:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Crear

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO MONA.pdf	ACTA DE INICIO MONA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N 002 DE PAGO PARCIAL.pdf	ACTA N 002 DE PAGO PARCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION.pdf	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE PAGO PARCIAL 002.pdf	ACTA DE PAGO PARCIAL 002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N 004 DE PAGO PARCIAL 003.pdf	ACTA N 004 DE PAGO PARCIAL 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N 003.pdf	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001 DE INICIO	ACTA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2024
002 DE PAGO PARCIAL 001	PAGO PARCIAL 001	14 DE MARZO DE 2024
003 DE PAGO PARCIAL 002	PAGO PARCIAL 002	15 DE ABRIL DE 2024
004 DE PAGO PARCIAL 003	PAGO PARCIAL 003	14 DE MAYO DE 2024
005 DE PAGO PARCIAL 004	PAGO PARCIAL 004	18 DE JUNIO DE 2024

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

EL CONTRATISTA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO 011 DE 2024

1. REALICE PRACTICA DE FUTBOL – FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN LAS CATEGORIAS DE PRE JUVENIL, JUVENIL EN EL AREA URBANA - RURAL EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - APOYE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL ENTE ENCARGADO

FECHA	MODALIDAD	PROCESO ADELANTADO
15/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA TRABAJO - CONDUCCION DE BALON HACIA UN CONO UBICADO A 5 METRS Y ENTREGA - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y ENTREGA DE BALON -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y ENTREGA -JUEGO RECREATIVO DE RECOLECCION DE CONOS
17/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	- EL CONTRATISTA TRABAJO CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y VUELTA A LA POSICION - CONDUCCION DE BALON HASTA UN CONO UBICADO A 10MTRS Y REGRESO EN ZIG ZAG CON CONOS -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y ENTREGA -JUEGO RECREATIVO DE DEFINICION CON CONOS POR TURNOS
20/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	- EL CONTRATISTA REALIZA CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y VUELTA A LA POSICION - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y PASE -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y ENTREGA
22/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	- EL CONTRATISTA HACE CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y PASE - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y PASE -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y ENTREGA -DUELOS
24/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA HACE CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y CAMBIO POSICIONAL - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y CAMIO POSICIONAL -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y CAMBIO POSICIONAL -DUELOS .
27/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA HACE - CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y CAMBIO POSICIONAL - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y CAMIO POSICIONAL -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y CAMBIO POSICIONAL -DUELOS
29/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA PRACTICA - - CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE CIRCUITO DE ZIG ZAG Y CAMBIO DE DIRECCION UBICADO A 10 MTRS - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y CAMIO POSICIONAL

		-CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE UN CIRCUITO DE CAMBIOS DE DIRECCION Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS -DUELOS
31/05/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	- EL CONTRATISTA HACE CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE CIRCUITO DE ZIG ZAG Y CAMBIO DE DIRECCION UBICADO A 10 MTRS - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y CAMIO POSICIONAL -CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE UN CIRCUITO DE CAMBIOS DE DIRECCION Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS -DUELOS
03/06/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA CONDUCCION DE BALON Y ENTREGA -DUELOS DE VELOCIDAD CON BALON -CIRCUITO DE CONDUCCION DE BALON DE ZIG ZAG Y SLALOM + PASE
5/06/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA HACE CONDUCCION DE BALON, PASE A UN COMPAÑERO ENFRENTE Y VUELTA A LA POSICION -CONDUCCION DE BALON Y CAMBIO POSICIONAL -CONDUCCION DE BALON Y DEFINICION
07/06/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA PRACTICA FUNDAMENTACION -TRABAJO DE FUNDAMENTACION CON LAS (SUPERFICIES DE CONTACTO DEL PIE , BORDE INTERNO , EMPEINE , PUNTA , TALON , PLANTA DEL PIE) 6 REPETICIONES POR CADA EJERCICIO HECHO
12/06/2024	FUTBOL-FUTBOL SALA – FUTBOL DE SALON	EL CONTRATISTA CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE SLALOM Y DEFICION -CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE ZIG ZAG Y DEFINICION -CONDUCCION Y DEFINICION SIN DETENERSE -CONDUCCION DE BALON A TRAVES DE ZIG ZAG Y DEFINICION -CONDUCCION Y DEFINICION SIN DETENERSE

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA
IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: Karime Lozano