RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 372 de 2023

CONTRATO:	**No. 372 de 2023**
CONTRATANTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C-RENOBO
CONTRATISTA	GEOCING S A S
NIT No.	830.010.893-4
OBJETO:	*CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS. INCLUYENDO EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.*
FECHA DE INICIO:	25 de octubre del 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (5) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	25 de marzo del 2024
MODIFICACIONES O SUSPENSIONES	Otrosí No. 1: Prorrogar el plazo del Contrato en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir, hasta el 23 de abril de 2024.
	Suspensión No. 1: Suspensión por termino de 30 días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024 hasta el 27 de mayo de 2024
	Suspensión No. 2: Suspensión por termino de 20 días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024 hasta el 27 de junio de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	08 de Julio del 2024

PARTICIPANTES:	**CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES,** Subgerente de Planeamiento y Estructuración.
	JOSE MANUEL MORALES OÑATE, en su condición de Representante Legal de **GEOCING S.A.S**

Entre los suscritos a saber: **CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES**, identificada con la C.C. No. 51.892.097, en su condición de Subgerente de Planeamiento y Estructuración, nombrada mediante Resolución No. 015 del 17 de enero de 2024, y posesionada como consta en Acta No 001 del mismo día, facultada por la Resolución No. 181 del 2024, de conformidad con el régimen de transición de que trata la resolución número 118 de 2024 para representar legalmente a **LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- RENOBO**, y facultada para suscribir la presente suspensión, quien para efectos de este documento se denominará en adelante **la EMPRESA**, por una parte, y por la otra **JOSE MANUEL MORALES OÑATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.483.892** expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de representante legal de **GEOCING S A S**, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con NIT. **830010893-4**,tal y como se acredita mediante documento de certificado de existencia y presentación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá , que hace parte integral del presente documento, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, y quién declara que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones ni conflictos de interés establecidas por la ley, no figuran en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica y no se encuentra con imposición de medidas correctivas complemente, así como no se encuentran en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante, como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso que tenga como consecuencia la extinción de la persona jurídica, juramento que se entiende prestado con la firma de este documento y quien en conjunto con **EL CONTRATANTE** se denominarán como LAS PARTES, hemos convenido suscribir la presente suspensión al contrato de consultoría No. 372-2023, previas las siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. El día 21 de septiembre de 2022, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. -RenoBo-, suscribió el Contrato de Consultoría No. 372-2023 con la firma GEOCING S.A.S., el cual tiene por objeto: “Contratar la Consultoría para realizar los Estudios Detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de Remoción en Masa para la Construcción de las obras de Urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, incluyendo el diseño de obras de mitigación y la gestión y obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad competente”.

2. El valor del Contrato de Consultoría No. 372-2023 es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE, y el plazo de ejecución inicial es de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución establecidos en el contrato, hecho que tuvo ocurrencia el 25 de octubre de 2023, encontrándose vigente a la fecha de la presente solicitud.

3. Durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta la solicitud realizada por la consultoría mediante comunicación GE-24-0099/503-0039 con radicado No. E2024001237 del 12 de febrero de 2024, la cual fue revisada y analizada por parte de la Empresa, el 15 de marzo de 2024 se suscribió el OTROSI No.1 mediante el cual se prorrogó el plazo contractual por 30 días calendario, determinando como fecha de terminación el 23 de abril de 2024.

4. Posteriormente, mediante comunicación GE-24-0294/503-0051 con radicado No. E2024002963 del 05 de abril de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría por un término de treinta (30) días hábiles, teniendo en cuenta los plazos que se puede tomar el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER para dar concepto sobre los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, radicados en IDIGER mediante la comunicación No. GE-24-0290-503-0049 de fecha abril 03 de 2024 y recibida por ese Instituto mediante radicado No. 2024ER6726. Esta solicitud fue revisada y analizada por parte de RenoBo, por lo cual el contrato se suspendió por 30 días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024, hasta el 27 de mayo de 2024.

5. El día 15 de mayo de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE7984 / RO-146114 mediante la cual el IDIGER informa: "…su requerimiento será contestado de fondo a más tardar el día veintiocho (28) de mayo de 2024).

6. El día 21 de mayo de 2024, la consultoría Geocing S.A.S. y RenoBo consultaron el avance de la evaluación del estudio de Remoción en Masa en cumplimiento de la resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022, ante la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático del IDIGER la cual, ratificó verbalmente que aún continúan en la evaluación del informe y que mediante comunicado oficial, el IDIGER emitirá su concepto sobre el informe radicado por el consultor.

7. De acuerdo con lo anterior, el 28 de mayo de 2024 se reinició el Contrato de Consultoría No. 372-2023 estableciéndose como nueva fecha de terminación, el 8 de junio de 2024.

8. Pese a lo expuesto anteriormente, el 28 de mayo de 2024 no se recibió respuesta formal por parte de IDIGER, y teniendo en cuenta los acercamientos y consultas verbales que había tenido la consultoría con el IDIGER, se proyectaba que ésta la entidad emitiera observaciones al proyecto radicado en abril de 2024.

9. Por lo anterior, el consultor mediante comunicación GE-24-0398/503-0056 con radicado No. E2024004848 del 29 de mayo de 2024, elevó la solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 por un término de veinte (20) días hábiles contados a partir del 29 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que, el IDIGER podría tomarse dos o tres semanas más en la revisión del Informe, que sería oportuno promover una socialización del proyecto con el IDIGER para proporcionar más información y aclaraciones sobre el mismo, y que, finalmente el consultor, una vez recibido el pronunciamiento del IDIGER requería un tiempo para hacer un primer análisis del mismo y determinar el tiempo que le tomaría

realizar los ajustes y atender las observaciones que fueran emitidas por el Instituto, con el fin de contar con las condiciones para el reinicio del contrato.

10. Esta solicitud fue revisada y analizada por parte de RenoBo, por lo cual el contrato se suspendió por 20 días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024, hasta el 27 de junio de 2024.

11. El 04 de junio de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE8859, mediante la cual el IDIGER remitió el Concepto Técnico CT-9179 correspondiente a la primera revisión realizada por ese Instituto, presentando observaciones sobre cada uno de los elementos técnicos de revisión para estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa.

12. Así mismo, los días 05 y 19 de junio de 2024, se realizaron mesas de trabajo entre el consultor, el IDIGER y RenoBo, en las cuales se socializó el estado actual del proyecto con el Instituto y se revisaron las observaciones presentadas por el IDIGER, con el fin de tener claridad sobre cada una de ellas y así cubrir por parte del consultor, la totalidad de los requerimientos.

13. El 28 de junio de 2024 se reinició el contrato 372-2023, estableciendo así como nueva fecha de terminación el 8 de julio de 2024.

14. El consultor procedió a realizar los ajustes del documento y dio respuesta a las observaciones presentadas por el IDIGER, radicando nuevamente el estudio mediante comunicación GE-24-04444/503-0058, con radicado IDIGER 2024ER12582 del 02 de julio de 2024.

15. Así mismo, mediante comunicación GE-24-0446/503-0059, con radicado No. E2024006046 del 03 de julio de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría No. 372-2023 por el término de cuarenta (40) días hábiles, a partir del 05 de julio de 2024, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

"Geocing SAS realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ajustados según observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático IDIGER – Concepto Técnico CT-9179, mediante la comunicación No. GE-24-04444/503-0058 de fecha julio 02 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER12582 (ver anexo adjunto). Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para dar su respuesta y que, valga la pena aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato, y con el fin de tener el espacio suficiente dentro del plazo contractual para poder aclarar los posibles requerimientos de dicha entidad, consideramos pertinente solicitar respetuosamente a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RenoBo la suspensión del Contrato No. 372-2023 a partir del 05 de julio de 2024 por un término de 40 días hábiles, tiempo en el cual el IDIGER

deberá realizar la verificación de los estudios entregados, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la pena aclarar que, este tiempo podrá variar dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad, toda vez que según los acercamientos verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER, ha manifestado que a pesar de estar el proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta a la fecha con el personal suficiente para realizar la revisión de las solicitudes"

16. Que de acuerdo con el análisis de la supervisión del contrato se consideró viable la justificación presentada, toda vez que, considerando el plazo que se tomó el IDIGER en la primera revisión y emisión de concepto sobre los productos radicados por el consultor GEOCING S.A.S., equivalente a 41 días hábiles y que en ese sentido, y teniendo en cuenta que producto del proceso de revisión por parte del IDIGER, dicha entidad puede formular nuevas observaciones al proyecto, es importante que el contrato cuente con su plazo vigente y permita atender en debida forma dicho escenario, para la obtención del producto definitivo.

17. Que, conforme a lo anterior, la supervisión solicita adelantar el trámite de suspensión del contrato de consultoría No. 372-2023 por 40 días hábiles, desde el 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024.

18. De igual forma y teniendo en cuenta la previsión en la Matriz de Riesgos y su asignación a las todas las Partes, es decir, al Consultor Privado, a la empresa y a la Supervisión, corresponde a las partes involucradas tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuada y completa finalización del objeto contractual, que para el presente caso, implica suspender el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 372-2023 en los términos solicitados y continuar con el seguimiento al trámite y los tiempos de respuesta del IDIGER hasta obtener su nuevo pronunciamiento.

19. En consecuencia, las Partes manifiestan su consentimiento, y, por tanto:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA SUSPENSIÓN: suspender la ejecución del contrato de consultoría No. 372 de 2023 suscrito con GEOCING S.A.S por un término de 40 días hábiles, desde el 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024, o antes, en caso de superar las causas que motivan la presente solicitud, precisando que el plazo de ejecución podrá reiniciarse en cualquier momento.

CLÁUSULA SEGUNDA – RENUNCIA A RECLAMACIONES: Las Partes manifiestan expresamente que con la suscripción de la presente acta renuncian a cualquier reclamación o atribución de responsabilidad alguna en relación con esta suspensión. Se deja constancia que con la presente suspensión no se afectan los intereses de la Entidad ni del contratista y que no se genera erogación adicional alguna para las partes.

CLAUSULA TERCERA. – GARANTIAS. El contratista se compromete a informar al respecto a la aseguradora, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta. Igualmente se compromete a modificar la vigencia de los amparos de la Garantía Única constituida, contemplando la nueva fecha de terminación del contrato y a radicar dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la reanudación del plazo de ejecución del contrato, en la Empresa para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA CUARTA – REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: La suspensión se perfecciona con la aprobación en SECOP II por las partes.

Dado el 05 de julio de 2024

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Solicitud de modificación contractual

FECHA DE SOLICITUD	04	07	2024

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

X	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición de valor	$
	Prórroga del plazo de ejecución	
X	Modificación, Aclaración o Corrección	Suspensión No.3 por termino de 40 días hábiles, contados a partir del 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024.
	Cesión	
	Terminación Anticipada	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO
X	Contrato
	Convenio
	Contrato Fiduciario Matriz
	Contrato Fiduciario Derivado

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución inicial
372-2023	21.09.2023	25.10.2023	5 meses Fecha de terminación actual: 08.07.2024

Solicitud de modificación contractual

Contratista/Contratante	GEOCING S A S EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C-RENOBO	
Supervisor/ Interventor	ANDREA CAROLINA TORRES LEÓN – DIRECTORA TÉCNICA DE ASESORÍAS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE RENOBO	
Objeto	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS. INCLUYENDO EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.	
Asignación Presupuestal		Inversión
		Operación Comercial
		Funcionamiento
	X	Recursos del Patrimonio Autónomo
Valor inicial del contrato/convenio	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE	

Solicitud de modificación contractual

3. MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. (Incluir todas las modificaciones realizadas)	**FECHA**	**CLÁUSULA MODIFICADA**	**MODIFICACIÓN REALIZADA**
OTROSÍ No. 1	15.03.2024	Cláusula Sexta – Plazo de Ejecución	Prorrogar el plazo del Contrato en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir, hasta el 23 de abril de 2024.
SUSPENSIÓN No. 1	12.04.2024	-	Suspensión por termino de 30 días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024 hasta el 27 de mayo de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	29.05.2024	-	Suspensión por termino de 20 días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024 hasta el 27 de junio de 2024

4. COMITÉS

La presente modificación fue presentada en los siguientes Comités:

TIPO DE COMITÉ	**ACTA DE COMITÉ No.**	**FECHA**
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

El porcentaje actual de avance técnico del contrato No. 372-2023 es del 96%.

De conformidad con la Cláusula Quinta - Forma de pago del contrato 372-2023, se ha realizado un primer pago por valor de $54,229,704.00, equivalente al 20% del valor total del contrato, correspondiente al primer hito de pago: *"Contra el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato del informe de revisión y aprobación de los productos de las siguientes actividades de la consultoría: • Recopilación, Revisión y Análisis de Información Secundaria."*.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Solicitud de modificación contractual

Hechos o circunstancias que generaron la solicitud.

El día 21 de septiembre de 2022, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. -RenoBo-, suscribió el Contrato de Consultoría No. 372-2023 con la firma GEOCING S.A.S., el cual tiene por objeto: *"Contratar la Consultoría para realizar los Estudios Detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de Remoción en Masa para la Construcción de las obras de Urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, incluyendo el diseño de obras de mitigación y la gestión y obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad competente".*

El valor del Contrato de Consultoría No. 372-2023 es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE, y el plazo de ejecución inicial es de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución establecidos en el contrato, hecho que tuvo ocurrencia el 25 de octubre de 2023, encontrándose vigente a la fecha de la presente solicitud.

Durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta la solicitud realizada por la consultoría mediante comunicación GE-24-0099/503-0039 con radicado No. E2024001237 del 12 de febrero de 2024, la cual fue revisada y analizada por parte de la Empresa, el 15 de marzo de 2024 se suscribió el OTROSI No.1 mediante el cual se prorrogó el plazo contractual por 30 días calendario, determinando como fecha de terminación el 23 de abril de 2024.

Posteriormente, mediante comunicación GE-24-0294/503-0051 con radicado No. E2024002963 del 05 de abril de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría por un término de treinta (30) días hábiles, teniendo en cuenta los plazos que se puede tomar el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER para dar concepto sobre los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos*, radicados en IDIGER mediante la comunicación No. GE-24-0290-503-0049 de fecha abril 03 de 2024 y recibida por ese Instituto mediante* radicado No. 2024ER6726. Esta solicitud fue revisada y analizada por parte de RenoBo, por lo cual el contrato se suspendió por 30 días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024, hasta el 27 de mayo de 2024.

El día 15 de mayo de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE7984 / RO-146114 mediante la cual el IDIGER informa*: "…su requerimiento será contestado de fondo a más tardar el día veintiocho (28) de mayo de 2024).*

El día 21 de mayo de 2024, la consultoría Geocing S.A.S. y RenoBo consultaron el avance de la evaluación del estudio de Remoción en Masa en cumplimiento de la resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022, ante la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático del IDIGER la cual, ratificó verbalmente que aún continúan en la evaluación del informe y que mediante comunicado oficial, el IDIGER emitirá su concepto sobre el informe radicado por el consultor.

De acuerdo con lo anterior, el 28 de mayo de 2024 se reinició el Contrato de Consultoría No. 372-2023 estableciéndose como nueva fecha de terminación, el 8 de junio de 2024.

Solicitud de modificación contractual

Pese a lo expuesto anteriormente, el 28 de mayo de 2024 no se recibió respuesta formal por parte de IDIGER, y teniendo en cuenta los acercamientos y consultas verbales que había tenido la consultoría con el IDIGER, se proyectaba que ésta la entidad emitiera observaciones al proyecto radicado en abril de 2024.

Por lo anterior, el consultor mediante comunicación GE-24-0398/503-0056 con radicado No. E2024004848 del 29 de mayo de 2024, elevó la solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 por un término de veinte (20) días hábiles contados a partir del 29 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que, el IDIGER podría tomarse dos o tres semanas más en la revisión del Informe, que sería oportuno promover una socialización del proyecto con el IDIGER para proporcionar más información y aclaraciones sobre el mismo, y que, finalmente el consultor, una vez recibido el pronunciamiento del IDIGER requería un tiempo para hacer un primer análisis del mismo y determinar el tiempo que le tomaría realizar los ajustes y atender las observaciones que fueran emitidas por el Instituto, con el fin de contar con las condiciones para el reinicio del contrato.

Esta solicitud fue revisada y analizada por parte de RenoBo, por lo cual el contrato se suspendió por 20 días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024, hasta el 27 de junio de 2024.

El 04 de junio de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE8859, mediante la cual el IDIGER remitió el Concepto Técnico CT-9179 correspondiente a la primera revisión realizada por ese Instituto, presentando observaciones sobre cada uno de los elementos técnicos de revisión para estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa.

Así mismo, los días 05 y 19 de junio de 2024, se realizaron mesas de trabajo entre el consultor, el IDIGER y RenoBo, en las cuales se socializó el estado actual del proyecto con el Instituto y se revisaron las observaciones presentadas por el IDIGER, con el fin de tener claridad sobre cada una de ellas y así cubrir por parte del consultor, la totalidad de los requerimientos.

El 28 de junio de 2024 se reinició el contrato 372-2023, estableciendo así como nueva fecha de terminación el 8 de julio de 2024.

El consultor procedió a realizar los ajustes del documento y dio respuesta a las observaciones presentadas por el IDIGER, radicando nuevamente el estudio mediante comunicación GE-24-04444/503-0058, con radicado IDIGER 2024ER12582 del 02 de julio de 2024.

Así mismo, mediante comunicación GE-24-0446/503-0059, con radicado No. E2024006046 del 03 de julio de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría No. 372-2023 por el término de cuarenta (40) días hábiles, a partir del 05 de julio de 2024, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

"Geocing SAS realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ajustados según observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático IDIGER – Concepto Técnico CT-9179, mediante la comunicación No. GE-24-04444/503-0058 *de fecha julio 02 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No.* 2024ER12582 *(ver anexo adjunto). Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para dar su respuesta y que, valga la pena aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato, y con el fin de tener el espacio suficiente dentro del plazo contractual para poder aclarar los posibles requerimientos de dicha entidad, consideramos pertinente solicitar respetuosamente a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RenoBo la suspensión del Contrato No. 372-2023 a partir del 05 de julio de 2024 por un término de 40 días hábiles, tiempo en el cual el IDIGER deberá realizar*

la verificación de los estudios entregados, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la pena aclarar que, este tiempo podrá variar dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad, toda vez que según los acercamientos verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER, ha manifestado que a pesar de estar el proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta a la fecha con el personal suficiente para realizar la revisión de las solicitudes"

Concepto de la Supervisión.

Teniendo en cuenta la cláusula VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, la cual establece que: *"Las Partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del Contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito debidamente comprobados, caso en el cual procederán a la suscripción de un acta en la que conste la misma. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización alguna a favor de ninguna de las Partes."*, la supervisión del contrato considera viable la justificación presentada considerando el plazo que se tomó el IDIGER en la primera revisión y emisión de concepto sobre los productos radicados por el consultor GEOCING S.A.S., equivalente a 41 días hábiles. En tal sentido, y teniendo en cuenta que producto del proceso de revisión por parte del IDIGER, dicha entidad puede formular nuevas observaciones al proyecto, es importante que el contrato cuente con su plazo vigente y permita atender en debida forma dicho escenario, para la obtención del producto definitivo. Por lo anterior, se solicita adelantar el trámite de suspensión del contrato de consultoría No. 372-2023 por 40 días hábiles, desde el 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024.

Análisis de la Matriz de Riesgos:

Los tiempos que toman las diferentes entidades y empresas de servicios públicos para llevar a cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de consultoría, al encontrarse fuera del control de las partes, se identificó como un riesgo permanente durante la etapa de ejecución del contrato, así:

Riesgo No. 25: **Descripción del Riesgo**: "*Posibilidad de afectación del cronograma de ejecución de los contratos o proyectos por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas".*

Causa: *"Demoras en las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto".*

Consecuencia de la ocurrencia: *"Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato por demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos."*

Tratamiento: *"Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para surtirse las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y del contrato periodos para ajuste del contratista de los documentos acorde a eventuales observaciones presentadas. Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y demás comunicaciones que den cuenta de ello".*

Asignación*: "Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor"*

Solicitud de modificación contractual

Teniendo en cuenta la previsión en la Matriz de Riesgos y su asignación a las todas las Partes, es decir, al Consultor Privado, a la empresa y a la Supervisión, corresponde a las partes involucradas tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuada y completa finalización del objeto contractual, que para el presente caso, implica suspender el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 372-2023 en los términos solicitados y continuar con el seguimiento al trámite y los tiempos de respuesta del IDIGER hasta obtener su nuevo pronunciamiento.

Análisis de las Garantías del Contrato:

# PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR Seguros del Estado S.A.	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
No. 14-45-101101992 Anexo 4	Cumplimiento de Contrato	25/10/2023	19/10/2024	$ 54.229.704,20
No. 14-45-101101992 Anexo 4	Calidad del Servicio	25/10/2023	07/04/2027	$ 54.229.704,20
No. 14-45-101101992 Anexo 4	Pago de salarios y prestaciones sociales	25/10/2023	07/04/2027	$13.557.426,05

A la fecha, todos los amparos de la póliza No. 14-45-101101992 tomada por el contratista consultor se encuentran vigentes.

Solicitud

Teniendo en cuenta los antecedentes y la justificación expuestos anteriormente, la supervisión solicita adelantar el trámite de Suspensión No. 3 del Contrato de Consultoría No. 372-2023 por cuarenta (40) días hábiles, a partir del 05 de julio de 2024 y hasta el 02 de septiembre de 2024.

7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACIÓN


1. Comunicación IDIGER 22024EE8859 RO-146124 recibida el 04 de junio de 2024 (Concepto IDIGER)
2. Comunicación GE-24-04444/503-0058, con radicado IDIGER 2024ER12582 del 02 de julio de 2024.
3. Comunicación GE-24-0446/503-0059, con radicado No. E2024006046 del 03 de julio de 2024
4. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de GEOCING SAS y RUES con fecha de expedición no mayor a 30 días
5. Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, con fecha de expedición no mayor a 30 días, expedido por el Representante Legal del contratista y por el Revisor Fiscal.

8. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN

El supervisor del contrato deja constancia que el CONTRATISTA para la presente modificación publicó en plataforma Secop II, los informes y soportes de ejecución del contrato correspondientes a los meses de ejecución del contrato.

Los firmantes en este espacio consideramos pertinente la modificación contractual por lo anterior solicitamos adelantar el trámite pertinente.

Solicitud de modificación contractual

SUPERVISOR
Firma 
Nombre: ANDREA CAROLINA TORRES LEÓN
Cargo: Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

	Subgerente /Director/Gerente/Jefe	Dependencia
Vo Bo	Claudia Patricia Silva Yepes	Subgerente de Planeamiento y Estructuración 

Gmail

Geocing <geocingusme@gmail.com>

2024EE8859 2024ER6726

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático <correspondencia@idiger.gov.co> 4 de junio de 2024, 1:54 p.m.
Para: JOSE MANUEL MORALES OÑATE <GEOCINGUSME@gmail.com>



Señor(a)

JOSE MANUEL MORALES OÑATE

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de **Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático**, quien ha depositado su confianza en el servicio de correo electrónico certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente notificación electrónica.

Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes, especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el **contenido del mensaje** recibido, usted debe **hacer click** en el enlace que se muestra a continuación:

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Correo seguro y certificado.

Copyright © 2024
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación electrónica.

Correo Electrónico Certificado

BOGOTÁ

31-05-2024 03:30:39 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Al Contestar Cite este Nro.:2024EE8859 O 1 Fol:1 Anex:1
Origen: Sd:3627 - SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./GARCIA GARCIA PILAR DEL ROCIO
Destino: GEOCING/JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Asunto: RO-146124
Observ.: ANEXOS UNO (ARCHIVO CONCEPTO TECNICO CT-9179.PDF) FAVER OSVALDO SANCHEZ
Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

Bogotá, D. C.

RO-146124
Al responder por favor cite este número

Señor:
JOSE MANUEL MORALES OÑATE
R.L. DE CONSULTORIA GEOCING SAS
CL 120 49 44
geocingusme@gmail.com
Teléfono: 6017046969, 6017458541
Bogotá, Colombia

Asunto: Alcance a la comunicación IDIGER No. 2024EE7984.
Respuesta al radicado IDIGER 2024ER6726, Solicitud de concepto técnico.

Respetado Señor Morales:

En atención a la comunicación del asunto, se remite el Concepto Técnico CT-9179 indicando lo siguiente:

Concepto Técnico	**CT-9179**
Proyecto	ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS
Estudio	ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME – EJE INTEGRACIÓN LLANOS
Versión del Estudio	PRIMERA
Cobertura con relación a los términos de referencia	NO CUBRE

Es importante manifestar que a través del presente pronunciamiento se da curso a la solicitud de la referencia en los términos de la Ley 1755 de 2015[1].

Cordialmente,

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático – IDIGER.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Faver Osvaldo Sánchez Sánchez – Contratista.		2024/05/27
Revisó:	Rafael Arick Prieto Suárez – Profesional Especializado 222-23.		2024/05/28
Aprobó:	Jesús Gabriel Delgado Sequeda - Profesional Especializado 222-29.		2024/05/28
Cc:	No aplica.		
Anexos	Uno (Archivo Concepto Técnico CT-9179.pdf).		
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales, razón por la cual lo presentamos para la firma.			

[1] Ley 1755 de 2015 "*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*".

1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA.

1.1 CONCEPTO TÉCNICO No. CT:	CT-9179
1.2 DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
1.3 ÁREA FUNCIONAL:	CONCEPTOS PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
1.4 RADICADO IDIGER:	2024ER6726
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO-146124

2. INFORMACIÓN GENERAL.

2.1 SOLICITANTE:	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE – R.L. GEOCING SAS (*)
2.2 PROYECTO:	ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTION 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS (*)
2.3 LOCALIDAD:	05. USME (*)
2.4 UPZ / UPR:	61. CIUDAD USME (*)
2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	VILLA ALEMANIA Y EL TUNO (*)
2.6 DIRECCIÓN:	KR 5 ESTE 110 11 SUR (SINUPOT)
2.7 CHIP:	PARCIALMENTE AAA0145ODFZ
2.8 ÁREA (Ha):	AREA DE ESTUDIO 22.15 HA (*)
2.9 TIPO DE AMENAZA:	MOVIMIENTOS EN MASA
2.10 FECHA DE LA VISITA (SI APLICA):	NO APLICA
2.11 FECHA DE ELABORACIÓN:	27 DE MAYO DE 2024
2.12 EJECUTOR DEL ESTUDIO:	GEOCING SAS – GEOCIENCIAS E INGENIERÍA (*)

(*) Información suministrada por el solicitante dentro de los diferentes documentos que componen la radicación.

3. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo con el Artículo 22 del Decreto Distrital 555 de 2021 (adopción del Plan de Ordenamiento Territorial - POT), para los "*Procesos de urbanización, parcelación y/o construcción en áreas con condición de amenaza y riesgo por movimientos en masa e inundación*" que se localicen en zonas de amenaza alta y media por estas amenazas, se deben "*adelantar los estudios detallados de riesgo … con base en los términos de referencia establecidos por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER*". Adicionalmente establece que IDIGER, realizará la verificación y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecución de dichos estudios.

En este contexto, las especificaciones técnicas para el desarrollo de un estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa se presentan conforme con los criterios relacionados en la Resolución IDIGER 111 de 2022[1].

[1] Resolución IDIGER 111 de 2022 "*Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa para proyectos de urbanización y parcelación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones*" (Descargable en www.idiger.gov.co/normograma).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

El presente concepto técnico corresponde a la **PRIMERA** revisión realizada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, al Estudio de Amenaza y Riesgo por Movimientos en Masa denominado "***ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS***", elaborado en abril de 2024 por la firma "*GEOCING SAS*" para parte del predio localizado en la "*KR 5 ESTE 110 11 SUR*" (Chip AAA0145ODFZ), en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Distrital 555 de 2021[2] y en el marco de lo establecido en la Resolución 111 de 2022, por estar localizado en zona de amenaza ALTA, MEDIA y BAJA de acuerdo con el Mapa normativo de "*Amenaza por movimientos en masa*".

Esta verificación se hace en atención al radicado IDIGER No. 2024ER6726, por solicitud de la firma "GEOCING SAS".

4. GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO.

Basados en la información del estudio, el predio donde se desarrollará el proyecto "***ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTION 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS***" según el Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial – SINUPOT de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, se encuentra localizado dentro de la Localidad 05 Usme, UPZ 61 Ciudad Usme, Sector Catastral "*PUERTA AL LLANO RURAL*" y corresponde con la dirección catastral KR 5 ESTE 110 11 SUR.

El proyecto, además, se encuentra delimitado aproximadamente entre las siguientes coordenadas cartesianas con origen Bogotá:

Coordenadas aproximadas del polígono de estudio.

Norte (m):	87.700	a	88.400
Este (m):	96.000	a	96.700
Cota (msnm)	2780	a	2870

(*) Sistema de coordenadas planas. Datum: Bogotá, TOMADO DEL PLANO GE503-PL-TP-001-01

De acuerdo con el mapa de "*Amenaza por movimientos en masa*" del Plan de Ordenamiento Territorial, el predio se encuentra en zona de amenaza ALTA, MEDIA y BAJA, como se ve en la **Figura 1** del presente concepto.

Ahora bien, frente al tema de inundación o avenidas torrenciales se destaca que el predio donde se desarrollará el proyecto NO se encuentra en áreas afectadas por dichos fenómenos.

[2] "Decreto Distrital No. 555 del 29 de diciembre del 2021: "*Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá*". (POT).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co




Figura 1. Localización y condición de amenaza del predio en donde se desarrollará el proyecto "*ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTION 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS*" en el Mapa Normativo de Amenaza por Movimientos en Masa del Decreto Distrital 555 de 2021. El predio se encuentra prioritariamente en zonas de amenaza Alta y Media.

De la imagen anterior es preciso referir que en el informe se expone lo siguiente:

> "*Cabe resaltar, que los estudios y diseños contratados hacen parte únicamente de las Etapas 2 y 3, debido a que la Etapa 1 es donde se está adelantando la ejecución del Hospital Usme, proyecto que está liderado por la Secretaría Distrital de Salud (SDS)*".

Por tanto, se aclara que la anterior figura destaca todo el predio con Chip AAA0145ODFZ, el cual incluye las tres etapas del Proyecto Urbanístico General (es decir, incluye la esquina nororiental donde actualmente se construye la Etapa 1 – Hospital de Usme).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO "*ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTION 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS*".

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo con el capítulo "*3. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS.*" el proyecto presenta las siguientes características:

> "*La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. – RENOBO requiere adelantar los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por remoción en masa de la operación estratégica Nuevo Usme - eje de integración llanos, etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión (UG-2) para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a la zona de estudio.*".

ZONAS DE CESIÓN DEL PROYECTO.

El estudio NO se pronuncia sobre este aspecto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

Dentro del título "*5.8 PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA*" se plantea:

> "*El Plan de Medidas de Reducción de Riesgos por movimientos en masa que se debe desarrollar, es aquel cuando se haya definido el proyecto de urbanización, ya que como se había enunciado en numerales anteriores, no esta definido el diseño urbanístico para la zona de estudio. Por ende, este plan de medidas, será netamente desarrollado por aquellos que realicen los diseños urbanísticos*" (Sic).

6. PRIMERA REVISIÓN DEL ESTUDIO - CONCEPTO TÉCNICO No. CT-9179.

ELEMENTOS TÉCNICOS DE REVISIÓN PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA.

ELEMENTO DE REVISIÓN	CUBRE	NO CUBRE	OBSERVACIÓN
Formatos CR-FT-03 y CR-FT-41 IDIGER debidamente diligenciados y firmados. Se entiende que está(n) debidamente diligenciado(s) cuando se completen los campos de información requeridos en el Formulario.		X	• Todas las versiones del estudio detallado que se presenten para la revisión del IDIGER, deberán contar con los formatos establecidos por la Entidad, diligenciados de acuerdo con sus instructivos específicos (formatos CR-FT-03 y CR-FT-41 los cuales pueden ser visualizados y descargados en el enlace https://www.idiger.gov.co/web/guest/conocimiento).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

ELEMENTO DE REVISIÓN	CUBRE	NO CUBRE	OBSERVACIÓN
1. INFORMACIÓN PRELIMINAR Y DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.		X	• Ver observaciones del ítem 1.1 y del ítem 1.2 de la presente tabla.
1.1. Información Preliminar.		X	• De acuerdo con la Resolución IDIGER 111 del 2022, se deben presentar las características del proyecto, cortes y rellenos de acuerdo con la implantación de este.
1.2. Definición del área de estudio.		X	• Según la Resolución 111 del 2022 para la definición del área de estudio se debe incluir toda la infraestructura existente y proyectada que puede verse afectada por la implantación del proyecto. • Es necesario que se revise la inclusión o no del predio y las obras adelantadas para el "Hospital de Usme", toda vez que pueden verse afectadas por las intervenciones a realizarse.
2. ESTUDIOS BÁSICOS.		X	• Ver observaciones del ítem 2.1 y de los ítems 2.4 a 2.6 de la presente tabla.
2.1. Geología para ingeniería.		X	• Se deben verificar las diferentes unidades de geología para ingeniería, su relación con la geología regional, así como la relación con los modelos geológico-geotécnicos presentados.
2.2. Componente de Geomorfología para Ingeniería y Procesos Morfodinámicos.	✓		
2.3. Componente de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo.	✓		
2.4. Evaluación del drenaje superficial.		X	• En el informe hidráulico se menciona la Quebrada La Pichosa, sin embargo, no se encuentra la relación entre esta y el estudio.
2.5. Evaluación Hidrogeológica.		X	• Es necesario revisar de acuerdo con las observaciones hechas en ítems anteriores. • Es importante que exista una relación entre los diferentes análisis de curvas IDF usadas para los diferentes componentes del informe. No es clara la definición de los factores Ru de los diferentes escenarios de riesgo.
2.6. Evaluación de la Amenaza Sísmica para los Análisis de Estabilidad.		X	• Se requiere revisar los valores usados para el diseño de muros de contención, parámetros de reducción y los usados en los modelos de estabilidad.
3. MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO.		X	• Ver observaciones del ítem 3.2 e ítem 3.3 de la presente tabla.
3.1. Inventario detallado y caracterización de Movimientos en Masa.	✓		• De acuerdo con lo definido en el Informe, no se tienen procesos de inestabilidad en el área de estudio, por lo que se destaca que es responsabilidad del Consultor la omisión de movimientos en masa y procesos erosivos, así como su incidencia en la estabilidad del sector.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

ELEMENTO DE REVISIÓN	CUBRE	NO CUBRE	OBSERVACIÓN
3.2. Investigación Geotécnica (exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio).		X	• Dentro del informe se menciona la exploración hecha para el proyecto del Hospital de Usme, sin embargo, no es claro su uso en los modelos de estabilidad. • Se mencionan ensayos "*Down Hole*" de los cuales no se presentan resultados. • Es pertinente revisar la parametrización usada toda vez que en los ensayos de corte las velocidades de falla pueden no tratarse de ensayos consolidados drenados. • Los niveles freáticos mostrados al interior del informe difieren de los obtenidos en la exploración geotécnica. • Se deben verificar los contactos presentados en los modelos geológico-geotécnicos.
3.3. Formulación del modelo geológico-geotécnico.		X	• Es conveniente revisar de acuerdo con las observaciones hechas en los ítems anteriores.
4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA.		X	• Ver observaciones del ítem 4.1 al ítem 4.3 de la presente tabla.
4.1. Escenario actual – incluye plano.		X	• Es preciso verificar según las observaciones realizadas previamente. • Se deben presentar los resultados o las salidas de los modelos en formato que sea posible revisar, PDF, JPG, entre otros.
4.2. Escenario con proyecto urbanístico y de construcciones – incluye plano.		X	• Es obligatorio dar cumplimento a la Resolución 111 del 2022 presentando la implantación del proyecto urbanístico y la amenaza según el cambio de uso del terreno.
4.3. Escenario con medidas de mitigación – incluye plano.			
5. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA POR MOVIMIENTOS EN MASA (INCLUYE PLANOS).		X	• Estos aspectos están sujetos al cumplimiento del ítem de amenaza de la presente tabla.
6. ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA – INCLUYE PLANOS.		X	
7. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA.		X	• Ver observaciones de los ítems 7.1 a 7.8 de la presente tabla.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

ELEMENTO DE REVISIÓN	CUBRE	NO CUBRE	OBSERVACIÓN
7.1. Planos de ubicación.		X	• No se presentan planos de localización de obras de mitigación ni planos de detalles, sin embargo, se presentan diseños de muros hasta de 8.00 metros de altura y diseños de anclajes.
7.2. Planos de detalle.			
7.3. Diseño detallado de las obras de ingeniería tradicional y/o soluciones basadas en la naturaleza (diseño geotécnico, estructural e hidráulico que así lo requieran).		X	• Se expone diseño de obras, sin embargo, no se presenta el detalle de estas, localización, ubicación y uso.
7.4. Condiciones y recomendaciones de construcción particulares.		X	• Es pertinente revisar este aspecto de acuerdo con las modificaciones que se realicen al estudio y las observaciones formuladas previamente.
7.5. Plan de mantenimiento.		X	• No se presenta plan de mantenimiento de las obras propuestas.
7.6. Plan de monitoreo.		X	• No se presenta plan de monitoreo.
7.7 Plan de contingencia.		X	• No se presenta plan de contingencia.
7.8. Memorias de cálculo.		X	• Se presentan memorias de cálculo de muros y anclajes sin presentar detalle, localización y otros aspectos necesarios para la implantación de estos.
8. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO.		X	• Ver observaciones de los ítems 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5 de la presente tabla.
8.1. Contenido mínimo del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.		X	• Con las modificaciones que se puedan generar en una versión posterior, se debe verificar de forma integral la concordancia entre documento y anexos con base en lo exigido en la Resolución 111 de 2022. • Se recomienda que el informe general presente la referencia de manera clara y consistente con relación a los diferentes capítulos presentados en los anexos.
8.2 Referencias bibliográficas.	✓		
8.3. Profesionales (Hojas de vida y memoriales de responsabilidad).		X	• Es necesario presentar la totalidad de hojas de vida de los responsables del proyecto.
8.4. Planos.		X	• Ver observaciones a lo largo del concepto.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

ELEMENTO DE REVISIÓN	CUBRE	NO CUBRE	OBSERVACIÓN
8.5. Anexos.		X	• Se deben revisar y actualizar los anexos con base en las observaciones realizadas a lo largo de documento, así como aquellas que den lugar en una versión posterior del estudio.
8.6 Articulo 2 de la Resolución 111 de 2022.		X	• Especificar además las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes. • Revisar también si existen recomendaciones, restricciones y/o condicionamientos emitidos por el IDIGER. • Especificar dentro del informe que no aplica ningún Plan Ambiental o Proceso de Cierre Minero para dar con esto alcance a los artículos 36 a 39 del POT 555. • Se debe ajustar el documento con el fin de dar cumplimiento a los aspectos técnicos de estudios detallados por remoción en masa descritos en el Decreto Nacional 1807 de 2014[3] (norma compilada en el Decreto 1077 de 2015[4], Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio). • Por ejemplo, según el 1077 es necesario que los estudios detallados contengan presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas, inventario de viviendas en Alto Riesgo No Mitigable, definición de mitigabilidad o no mitigabilidad, evaluación de la viabilidad desde el punto de vista ambiental, técnico, financiero y urbanístico, entre otros aspectos.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Es recomendable realizar una descripción del proyecto donde se incluyan características arquitectónicas, infraestructura existente y proyectada, número y tipo de edificaciones previstas, atributos del entorno, duración de las etapas constructivas o del proyecto, y en general, la información del caso que se considere pertinente y que dé cumplimiento a lo exigido en la Resolución 111 de 2022.
- Se solicita incluir y complementar los anexos para que los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, así como los procedimientos y criterios utilizados sean claros dentro del estudio.
- Asimismo, los estudios deben considerar la evaluación de estabilidad de las intervenciones y el diseño de las medidas de estabilización correspondientes, además de lo definido en la Resolución 1025 de 2021[5] del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique o sustituya.
- Al incluir nueva información, es necesario verificar su influencia en todos los documentos que componen la radicación (cartas, formatos, informe, planos y demás anexos correspondientes).

[3] Decreto Nacional 1807 de 2014 "*Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.*".
[4] Decreto Nacional 1077 de 2015 "Por medio del se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.".
[5] Resolución 1025 de 2021 "*Por medio de la cual se modifica la Resolución 0462 de 2017, relacionada con los documentos que deberán acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de las licencias urbanísticas vigentes.*".

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Los ítems que cubren los aspectos de la Resolución 111 de 2022 en el presente concepto, están sujetos a las modificaciones que puedan presentar otros ítems, que no tienen cubrimiento y que guardan relación directa.
- En caso tal de que se radique versión física, es necesario que la copia magnética incluya la totalidad de información presentada en la copia dura y que se encuentre organizada y dispuesta conforme se solicita en la Resolución 111 de 2022 y en el formato IDIGER CR-FT-41.
- Se señala que este tipo de solicitudes pueden realizarse a través del canal presencial (DG 47 77 A 09), correo electrónico radicacionentradas@idiger.gov.co o mediante la Ventanilla Única de la Construcción – VUC.
- Si se desea presentar en la siguiente radicación un documento explicativo sobre cómo el Consultor abordó cada una de las observaciones dentro del estudio detallado, este aparte "**opcional**" se considerará como un anexo de la carta que acompaña la radicación.
- Es necesario que el medio magnético y los archivos que se presenten, puedan visualizarse sin ningún inconveniente.
- Se sugiere solicitar una cita de asesoría con profesionales IDIGER a través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC (http://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam) previo a la radicación de la nueva versión del estudio.
- Dadas las consideraciones expuestas, se recomienda ajustar el estudio y revisar sus conclusiones.

7. CONCLUSIONES.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, luego de verificar los distintos aspectos presentados en esta versión, se permite conceptuar que el estudio particular de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el proyecto "***ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTION 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS***", elaborado en abril de 2024 por la firma "*GEOCING SAS*", **NO CUBRE** la totalidad de los términos de referencia establecidos por el IDIGER para la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa, en el marco de lo establecido en la Resolución 111 de 2022, según las observaciones estipuladas en el presente Concepto.

8. ADVERTENCIAS.

En primer lugar, se aclara que el pronunciamiento explícito del IDIGER sobre los estudios detallados, no exime a los responsables del proyecto de ninguna de las obligaciones que le corresponden respecto de la seguridad y garantía de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, así como del cumplimiento del resto de la normatividad vigente, por lo que en cualquier caso, se deben realizar los estudios técnicos y planes pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de las obras y la estabilidad del predio a intervenir y de su entorno.

Es importante también resaltar que la revisión realizada al Estudio de Amenaza y Riesgo por Movimientos en Masa NO constituye una aprobación del Estudio por parte de la Entidad, sino una verificación de los aspectos de contenido que debe cumplir el documento presentado a la luz de lo estipulado en la Resolución 111 de 2022.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

Considerando lo señalado previamente, no es del alcance de esta revisión la comprobación de los siguientes aspectos: verificar la autenticidad de la información presentada por el Consultor del estudio en cada uno de los ítems desarrollados, la verificación y validación de los parámetros adoptados para los diferentes materiales involucrados en el modelo geológico-geotécnico, los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, el empleo de herramientas computacionales (software), ni la pertinencia y revisión de los diseños geotécnicos de las medidas de mitigación propuestas.

Asimismo, es preciso indicar que el concepto técnico emitido por la Entidad NO puede entenderse como una autorización para la ejecución de las obras o el inicio del proceso constructivo, dado que las mismas deben ser incorporadas y evaluadas mediante licencia urbanística aprobada por un Curador Urbano.

El IDIGER puntualiza igualmente que la identificación de procesos activos y/o potenciales junto con el planteamiento del modelo geológico-geotécnico, son responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgo, por lo que las posibles omisiones o imprecisiones en la identificación y cartografía de movimientos en masa o erosión, la posible omisión de los análisis de procesos que se puedan reactivar o desencadenar durante la ejecución del proyecto y su vida útil, así como las eventuales consecuencias que se deriven por estas situaciones, también son responsabilidad del Consultor.

Se precisa también que el hacer uso de información secundaria para el planteamiento del Modelo Geológico-Geotécnico es de total responsabilidad del ejecutor de los estudios. Adicionalmente se resalta que es responsabilidad del Consultor verificar que los parámetros geotécnicos definidos en el modelo Geológico-Geotécnico sean consistentes con los empleados en los análisis de estabilidad realizados, así como los mecanismos de falla evaluados correspondan a las condiciones más críticas.

Como se expresó segmentos atrás, la responsabilidad total de la información presentada en el documento así como la de todos sus productos asociados corresponde a los profesionales que fueron responsables de su elaboración, y con un grado de responsabilidad mayor para el Consultor y/o Director del Estudio, quien aprueba y refrenda con su firma la calidad y pertinencia de los análisis realizados, en especial debido a que el documento no corresponde a estudios y diseños geotécnicos de cimentaciones ni diseños estructurales en general.

Es también de total responsabilidad del Consultor la validación de obras e infraestructura existente, su modelación en los análisis de estabilidad presentados y las implicaciones que se deriven por la inclusión de estas en la respectiva evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del área de estudio. Por otra parte, también es responsabilidad del Consultor la asociación de parámetros geotécnicos específicos para la infraestructura existente, así como el uso de dicha información como parte de los criterios utilizados en el desarrollo del estudio para garantizar la seguridad de las edificaciones en análisis durante un período de exposición no menor a 50 años.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

Llegados a este punto, teniendo en cuenta que el objeto de los estudios conforme lo establecido en la Resolución 111 de 2022, es el de garantizar la seguridad de las edificaciones en análisis durante un período de exposición no menor a 50 años, se reitera que es responsabilidad del Consultor / Constructor garantizar para el proyecto urbanístico, su funcionabilidad y estabilidad.

A la vez, considerando que en el estudio detallado se plantea la ejecución de excavaciones profundas, se recomienda al propietario y/o constructor responsable, tener en cuenta dentro del mismo lo estipulado por el IDIGER en la Resolución 600 de 2015 "*Por la cual se adoptan los Lineamientos Técnicos para la Reducción de Riesgos en Excavaciones en Bogotá D.C.*".

En otras palabras, dado que se entiende que el condicionamiento establecido en el artículo 22 del Decreto Distrital 555 de 2021 es previo a la obtención de la licencia urbanística, se recomienda a la Alcaldía Local de Usme dentro de su competencia como encargada del control urbano, ejercer la inspección y vigilancia que considere necesaria con el fin que NO se ejecuten actividades de construcción sin los respectivos permisos y licencias.

Es preciso indicar que considerando que se trata de un estudio de detalle, se recomienda que el mismo involucre y esté acorde con lo preceptuado en la NSR-10[6], la Ley 1523 de 2012[7], el Decreto Distrital 172 de 2014[8], el Decreto Nacional 2157 de 2017[9], el Plan de Ordenamiento Territorial, las normas técnicas específicas de la EAB ESP o del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en general, las demás regulaciones concordantes y vigentes sobre la materia.

De igual relevancia, el POT vigente expresa en su Artículo 25, "*Parágrafo 2. No se podrán localizar zonas de cesión con destino a parques, zonas verdes o equipamientos en áreas con amenaza alta de inundación, amenaza alta por movimientos en masa, ni amenaza alta por avenidas torrenciales y/o crecientes súbitas, ni en alto riesgo no mitigable. En todo caso, la administración distrital podrá recibir como áreas de cesión, áreas localizadas en amenaza media y baja, siempre que se tengan estudios detallados de riesgo y previo concepto del IDIGER, a partir de los cuales se determine si dichas zonas pueden ser habilitadas como áreas de cesión*". En ese sentido se insta a dar cumplimiento a lo allí establecido.

---

[6] Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) promulgado por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 "*Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10*".

[7] Ley 1523 de 2012 "*Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones*".

[8] Decreto 172 de 2014 "*Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento*".

[9] Decreto Nacional 2157 de 2017 "*Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012*".

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

Cuando a ello haya lugar, es importante que la Curaduría revise y tenga en cuenta las obligaciones descritas en el POT vigente para zonas de cesión, soluciones basadas en la naturaleza (SbN), etapas constructivas, cierres mineros y demás temas particulares que pueda tener el respectivo proyecto.

Por otra parte, se señala que el presente pronunciamiento fue elaborado por personal disponible del área, sin embargo, esto no implica que en una nueva radicación se puedan presentar nuevas observaciones sobre el cumplimiento de los diferentes aspectos establecidos en la Resolución 111 de 2022.

Finalmente dado que esta versión del estudio de riesgos NO CUBRE la totalidad de aspectos establecidos por la normatividad, se insta a los responsables del proyecto en consideración de lo exigido por el Decreto Nacional 2157 de 2017, a NO presentar el estudio detallado como soporte, complemento o anexo del "*Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)*" hasta tanto se subsanen las observaciones descritas en el presente concepto técnico.

9. APROBACIONES.

9.1 Elaboró.	9.2 Revisó.
Firma: Nombre: FAVER OSVALDO SANCHEZ SANCHEZ Profesión: Ingeniero Civil MP: 25202168284 CND	Firma: Nombre: RAFAEL ARICK PRIETO SUÁREZ Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 23
Profesional de Conceptos para la Planificación Territorial.	*Profesional Especializado de Conceptos para la Planificación Territorial.*
9.3 Revisó y avaló.	
Firma: Nombre: JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 29	
Responsable del Grupo de Conceptos para la Planificación Territorial.	
FECHA DE EMISIÓN:	

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Conmutador: 6014292800 Fax: 6014292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Páginas Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co - Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co

Gmail

Geocing <geocingusme@gmail.com>

Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022, contrato de consultoría 372-2023

2 mensajes

Geocing <geocingusme@gmail.com> 2 de julio de 2024, 4:28 p.m.
Para: radicacionentradas@idiger.gov.co
CCO: proyectos@geocing.com

Cordial saludo.

Por medio de la presente, enviamos comunicado GE-24-0444/503-0058 el cual contiene el informe de acuerdo con los términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá Resolución 11 del 10-05-2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. mediante el Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9179 de fecha 4 de junio de 2024, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GEOCING SAS
Geociencias e Ingeniería

GE-24-0444-503-0058Inf Eva FRM_Cto372-2023, Usme - IDIGER.pdf
195K

Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co> 2 de julio de 2024, 5
Para: Geocing <geocingusme@gmail.com>

Buen día apreciado (a) ciudadano (a),
Informamos que su comunicación fue radicada para trámite, con el número:

RADICADO:2024ER12582

Se adjunta pdf

ESTE CORREO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO FAVOR NO RESPONDER.
Recordar que para la presentación de una petición o solicitud ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- IDIGER, también puede hacerse a través de los canales virtuales:
PQRS: https://app1.sire.gov.co/Pqrs/
[Texto citado oculto]
--



--
Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Gestión Documental-Radicación Entradas ER

Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER
Tel: (571) 429 2800 Ext. 2800

Recordar que para la presentación de una petición o solicitud ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- IDIGER, debe hacerse a través de los canales virtuales autorizados.

PQRS: *https://app1.sire.gov.co/Pqrs/*
Bogotá Te Escucha – SDQS: *https://bogota.gov.co/sdqs/*

Nota: de conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020 "por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funcic públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", en particular su Artículo 5. Ampliación de tér para atender las peticiones, la dependencia encargada le dará trámite a la misma.



2024ER12582.pdf
316K

Bogotá D.C., 02 de julio de 2024.

GE-24-0444/503-0058
ENVIADO CORREO ELECTRÓNICO

Señores
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11

REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS."

Asunto: Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en referencia. Observaciones CT-9179 de 4-06-2024 IDIGER

Respetados señores.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, enviamos el informe de acuerdo con los términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá y cumplimiento de la Resolución 111 del 10-05-2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. mediante el Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9179 de fecha 4 de junio de 2024, para su revisión y aprobación.

En el siguiente enlace, se encuentra el informe con los anexos:
https://drive.google.com/drive/folders/1FJvh-Mf2s4MB0if7kDSauRzkD9f4WCD-?usp=sharing

Sin otro particular, estaremos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JOSE MANUEL MORALES OÑATE
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA
GEOCING S.A.S.

C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO.
Elaboró: COS
Revisó: HUP
Aprobó: JMM

GEOCING S.A.S
Geociencias e Ingeniería

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
RENOBO RAD:E2024006046
Fecha: 2024-07-03 16:22:57
Remitente: GEOCING SAS
Fol: 657 Anexos: 0

Bogotá D.C., 03 de julio de 2024.

GE-24-0446/503-0059
ENVIADO CORREO ELECTRÓNICO

Arquitecta:
ANDREA CAROLINA TORRES LEÓN
Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – RENOBO
Autopista Norte No.97-70 - Edificio Porto 100 Piso 7
Bogotá D.C.

REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS."

Asunto: Solicitud Suspensión al Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 por un término de cuarenta (40) días hábiles a partir del 5 de julio de 2024.

Estimada Arquitecta Torres:

Por medio de la presente, yo **José Manuel Morales Oñate** Representante Legal del Geocing S.A.S. sociedad identificada con NIT 830.010.893-4, me permito respetuosamente a ustedes solicitar la SUSPENSIÓN al Contrato de Consultoría No. 372-2023 por un término de cuarenta (40) días hábiles, a partir del día 05 de julio de 2024 teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Geocing SAS realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ajustados según observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático IDIGER – Concepto Técnico CT-9179, mediante la comunicación No. GE-24-04444/503-0058 de fecha julio 02 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER12582 (ver anexo adjunto). Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para dar su respuesta y que, valga la pena aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato, y con el fin de tener el espacio suficiente dentro del plazo contractual para poder aclarar los posibles requerimientos de dicha entidad, consideramos pertinente solicitar respetuosamente a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RenoBo la suspensión del Contrato No. 372-2023 a partir del 05 de julio de 2024 por un término de 40 días hábiles, tiempo en el cual el IDIGER deberá realizar la verificación de

los estudios entregados, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la pena aclarar que, este tiempo podrá variar dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad, toda vez que según los acercamientos verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER, ha manifestado que a pesar de estar el proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta a la fecha con el personal suficiente para realizar la revisión de las solicitudes.

Sin otro motivo en particular, me suscribo de ustedes agradeciendo su atención quedando atento a su pronta respuesta y así mismo a responder cualquier inquietud, sugerencia y/o recomendación que al respecto se presente.

Cordialmente,



JOSE MANUEL MORALES OÑATE
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA
GEOCING S.A.S.

Se adjunta: Documento de soporte radicación IDIGER.

C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO.

Elaboró: HUP
Revisó: FSS
Aprobó: JMM

BOGOTÁ D.C.

Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022, contrato de consultoría 372-2023

1 mensaje

Geocing <geocingusme@gmail.com> 2 de julio de 2024, 16:28
Para: radicacionentradas@idiger.gov.co

Cordial saludo.

Por medio de la presente, enviamos comunicado GE-24-0444/503-0058 el cual contiene el informe de acuerdo con los términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá Resolución 11 del 10-05-2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. mediante el Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9179 de fecha 4 de junio de 2024, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

GEOCING S.A.S
Geociencias e Ingeniería

GE-24-0444-503-0058Inf Eva FRM_Cto372-2023, Usme - IDIGER.pdf
195K

02-07-2024 05:11:55 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICC
2024ER12582 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen : GEOCING SAS GEOCIENCIAS/JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALE
Asunto: ENTREGA INFORME ESTUDIOS DE REMOCION EN MASA EN CUMPLIMIENTO CON LA RESO
Observ.: ADJUNTA 1 PDF**Para consultar el estado de su tramite ingresa:** www.idiger.gov.co/correspondencia

Bogotá D.C., 02 de julio de 2024.

GE-24-0444/503-0058
ENVIADO CORREO ELECTRÓNICO

Señores
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11

REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS."

Asunto: Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en referencia. Observaciones CT-9179 de 4-06-2024 IDIGER

Respetados señores.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, enviamos el informe de acuerdo con los términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá y cumplimiento de la Resolución 111 del 10-05-2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. mediante el Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9179 de fecha 4 de junio de 2024, para su revisión y aprobación.

En el siguiente enlace, se encuentra el informe con los anexos:
https://drive.google.com/drive/folders/1FJvh-Mf2s4MB0if7kDSauRzkD9f4WCD-?usp=sharing

Sin otro particular, estaremos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JOSE MANUEL MORALES OÑATE
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA
GEOCING S.A.S.

C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO.
Elaboró: COS
Revisó: HUP
Aprobó: JMM

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GEOCING S A S
N.I.T. : 830.010.893-4
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00671918 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
ACTIVO TOTAL : 10,997,922,804

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 120 NO 49-44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ADMINISTRACION@GEOCING.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 120 NO 49-44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTADURIA@GEOCING.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 1858, NOTARIA 2A. DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 BAJO EL NO. 515576 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIE-- DAD COMERCIAL DENOMINADA: GEOCING LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 01 DE JUNIO DE 2010,

INSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOCING LTDA, POR EL DE: GEOCING S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 01 DE JUNIO DE 2010, INSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOCING S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
564	20- II- 1996	48 STAFE BTA	13- III-1996 NO.530.660

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0005260	1998/10/21	NOTARIA 42	1999/08/12	00691851
0000969	2000/05/10	NOTARIA 57	2000/06/07	00731973
0002763	2001/10/10	NOTARIA 57	2002/01/03	00809161
0001301	2006/06/30	NOTARIA 62	2006/07/28	01069504
0001301	2006/06/30	NOTARIA 62	2006/07/28	01069506
388	2010/06/01	JUNTA DE SOCIOS	2010/06/11	01390681
002	2011/08/02	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/08/23	01506001
008	2014/03/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/05/07	01832286

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETOS PRINCIPALES LOS SIGUIENTES: A) LA CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO E INTERVENTORÍA EN LAS DIFERENTES RAMAS Y ESPECIALIDADES DEL MEDIO AMBIENTE, LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y DE INVESTIGACIÓN. B) LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO E INTERVENTORÍA EMPRESARIAL, Y PLANEACIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTO EN LOS CAMPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL. C) LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AMBIENTALES, EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, OBRAS DE TRANSPORTE, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONEXAS Y AFINAS. D) LA COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS E INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS, PARA EL SECTOR AGRÍCOLA, MINERO, MANUFACTURADO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA CONSTRUCCIÓN, EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO. E) LA REPRESENTACIÓN O AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ INTERVENIR, ADMINISTRAR, GRAVAR O ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES Y ACCIONES, PARTES O CUOTAS DE INTERÉS DE SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ COMO NEGOCIAR TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO. LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE, Y EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LÍCITO, QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4312 (PREPARACIÓN DEL TERRENO)
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 625,000.00
VALOR NOMINAL : $800.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 625,000.00
VALOR NOMINAL : $800.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 625,000.00
VALOR NOMINAL : $800.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADOS POR UN TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MORALES OÑATE JOSE MANUEL	C.C. 000000079483892
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO	
SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO	C.C. 000000079505743

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 29 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02006603 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTRE LEGAL SUPLENTE TRES	
SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO	C.C. 000000079505743

QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DOS

HERNANDEZ RAMIREZ MARISELLA JACQUELINE C.C. 000000052433890

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01779065 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

CARREÑO DUARTE EDUARDO ANTONIO C.C. 000000019161557

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 7 DE ABRIL DE 2024

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $9,777,801,345

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

6

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

Somos grandes contribuyentes - Resolución No.012220 del 26 de diciembre de 2022

000000240168759

FECHA: 2024/04/03 OPERACION : 11LJR0403009

HORA : 10:13:07 RECIBO NO.: 1124028277

MATRICULA: 00671918 - GEOCING S A S

NOMBRE : GEOCING S A S

N.I.T. : 8300108934

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$**********0.00
	BASE $ 10,997,922,804.00	
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********7,900.00
	TOTAL PAGADO ..... $*****7,900.00**	

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- 000000240168759

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

SU FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ ENVIADA AL CORREO licitacionesgeocing2019@gmail.com

Cámara de Comercio de Bogotá

VERSIÓN:	CÓDIGO:	FECHA:
2	IA-F-110	14/08/2018

Localización de usuarios

Datos del Matriculado	
Nombre o razón social:	* Geoeing S.A.S.
Número de Matrícula o inscripción:	00671918

Teléfono de contacto: x 601 7046969 | 3163323260

Correo de contacto:

Nombre de la persona encargada del trámite: Yvonne | Marcela | Jozano | Rodriguez

Cargo:

Teléfono de contacto: 6017046969 | 3163323260

Correo de contacto:

Es importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Bogotá

Fecha de la gestión: _____

Nombre de quien realiza la gestión: _____

Medio de contacto: ☐ E-mail ☐ Teléfono

Resultado de la gestión:

Cámara de Comercio de Bogotá

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 1

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

1

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /SOCIEDAD CIVIL	REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN ☐	INSCRIPCIÓN ☐	INSCRIPCIÓN ☐
RENOVACIÓN ☐	RENOVACIÓN ☐	ACTUALIZACIÓN ☐
TRASLADO DE DOMICILIO ☐	TRASLADO DE DOMICILIO ☐	RENOVACIÓN ☐
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA [X]	AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ☐	CANCELACIÓN ☐
No. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN 0 0 0 0 6 7 1 9 1 8	No. INSCRIPCIÓN	ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR ☐
AÑO QUE RENUEVA 2 0 2 4	AÑO QUE RENUEVA	No. INSCRIPCIÓN
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES) ☐☐		
TIPO ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES) ☐☐		
CONDICIÓN SOCIEDAD BIC (Marque X sólo si la persona jurídica cumple esta condición) ☐		

IDENTIFICACIÓN

2

Persona Jurídica
RAZÓN SOCIAL **GEOCING SAS** — SIGLA

Personas Naturales PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GÉNERO F ☐ M ☐

NIT 8 3 0 0 1 0 8 9 3 — DV 4

IDENTIFICACIÓN No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	LUGAR DE EXPEDICIÓN	TIPO	PAÍS
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			CC ☐ CE ☐ TI ☐ PASAPORTE ☐	

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN EL PAÍS DE ORIGEN	PAÍS ORIGEN	No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL

3

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL
CL 120 NO. 49 44

ZONA: URBANA [X] RURAL ☐ CÓDIGO POSTAL

UBICACIÓN: LOCAL ☐ OFICINA ☐ LOCAL Y OFICINA ☐ FÁBRICA ☐ VIVIENDA ☐ FINCA ☐

MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		LOCALIDAD - BARRIO - VEREDA - CORREGIMIENTO		PAÍS
BOGOTA D. C.	0 0 1	BOGOTA D.C.	1 1	BATAN		COLOMBIA

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del Registro Único Tributario DIAN casilla 44)	TELÉFONO 2	TELÉFONO 3
6 0 1 7 4 5 8 5 4 1	6 0 1 7 0 4 6 9 6 9	

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)
CONTADURIA@GEOCING.COM

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
CL 120 NO. 49 44

ZONA: URBANA [X] RURAL ☐ CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		LOCALIDAD - BARRIO - VEREDA - CORREGIMIENTO		PAÍS
BOGOTA D. C.	0 0 1	BOGOTA D.C.	1 1	BATAN		COLOMBIA

TELÉFONO 1	TELÉFONO 2	TELÉFONO 3
6 0 1 7 4 5 8 5 4 1	6 0 1 7 0 4 6 9 6 9	

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)
CONTADURIA@GEOCING.COM

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES:
PROPIA ☐ ARRIENDO [X] COMODATO ☐ PRÉSTAMO ☐

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico aquí especificado SI ☐ NO ☐

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

4

Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)

INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1	ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2	OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4	
CLASE 7 1 1 2 SHD ☐	CLASE 4 2 9 0 SHD ☐	CLASE 4 3 1 2 SHD ☐	CLASE 7 1 2 0 SHD 1

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA	FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA	IMPORTADOR	EXPORTADOR	USUARIO ADUANERO
1 9 9 5 1 1 1 0	1 9 9 5 1 1 1 0	☐	☐	☐

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO — CLASE 7 1 1 2 SHD ☐

Cámara de Comercio de Bogotá

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 2

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.

5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Corriente	$ 8.976.672.017,00	Pasivo Corriente	$ 2.723.504.974,00
Activo No corriente	$ 2.021.250.787,00	Pasivo No Corriente	$ 2.679.965.263,00
Activo Total	$ 10.997.922.804,00	Pasivo Total	$ 5.403.470.237,00
		Patrimonio Neto	$ 5.594.452.567,00
		Pasivo + Patrimonio	$ 10.997.922.804,00
		Balance Social (*)	$

(*) Solamente si es Entidad sin Ánimo de Lucro

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Actividad Ordinaria	$ 9.777.801.345,00
Otros Ingresos	$ 13.470.166,00
Costos de Ventas	$ 6.171.781.636,00
Gastos operacionales	$ 2.944.071.577,00
Otros Gastos	$ 5.960.408,00
Gastos por Impuestos	$ 22.189.000,00
Utilidad / Pérdida Operacional	$ 661.948.132,00
Resultado del Período	$ 41.208.038,00

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF 2

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

1. NACIONAL — 1.1. PÚBLICO 0 % — 1.2. PRIVADO 100 %
2. EXTRANJERO — 2.1. PÚBLICO 0 % — 2.2. PRIVADO 0 %

INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL 33 %

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

6

APORTES LABORALES	APORTES ACTIVOS	APORTES LABORALES ADICIONALES	APORTES EN DINERO	TOTAL APORTES
$ ____ % ____	$ ____ % ____	$ ____ % ____	$ ____ % ____	$ ____ % ____

7

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO		REFERENCIAS COMERCIALES	
1. NOMBRE	TELÉFONO	1. NOMBRE	TELÉFONO
2. NOMBRE	TELÉFONO	2. NOMBRE	TELÉFONO

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

8

CÓDIGO DEL ESTADO DE LA PERSONA JURÍDICA (Revisar las instrucciones del formulario RUES)	OTRO ¿CUÁL?	NÚMERO DE EMPLEADOS (Obligatorio personas naturales y jurídicas) 3 5
NÚMERO TOTAL DE MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS (Obligatorio únicamente para personas jurídicas) 2		NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES (Obligatorio personas naturales y jurídicas) 1 3
TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES: SI ☐ NO ☒ CUÁNTOS		TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO UN PROCESO DE INNOVACIÓN SI ☐ NO ☒
EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos) SI ☐ NO ☒		PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%) 0

DETALLE DE LOS BIENES RAÍCES QUE POSEA
(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)

9

MATRÍCULA INMOBILIARIA		MATRÍCULA INMOBILIARIA	
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN	
BARRIO		BARRIO	
MUNICIPIO		MUNICIPIO	
DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO	
PAÍS		PAÍS	

LEY 1780 DE 2016

10

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1780 DE 2016 PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3.

SI ☐ NO ☐

SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIÉNDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA.

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, REGLAMENTARIO DE LA LEY 1780 DE 2016.

CUMPLO ☐ NO CUMPLO ☐

PROTECCIÓN SOCIAL

11

¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL? SI ☐ NO ☒

TIPO DE APORTANTE: (Marque con una X la casilla que corresponda)	APORTANTE CON 200 O MAS COTIZANTES ☐	CUENTA CON MENOS 200 DE COTIZANTES ☐	APORTANTE BENEFICIARIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010 ☐	APORTANTE INDEPENDIENTE ☐

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, completa, exacta.

Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica

JOSE MANUEL MORALES OÑATE

FIRMA

Documento de Identificación No. 79.483.892 CC ☒ CE ☐ TI ☐ PASAPORTE ☐ PAÍS

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias).

Espacio para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Firma y Sello de la Cámara de Comercio

GEOCING S.A.S
Geociencias e Ingeniería

GEOCING SAS
NIT 830.010.893 - 4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Expresado en pesos colombianos

	NOTA	DIC 2023	DIC 2022
Ingresos de actividades ordinarias	14	9,777,801,345	9,904,728,092
Costo de ventas	15	6,171,781,636	5,831,160,946
Beneficio bruto		**3,606,019,709**	**4,073,567,146**
Gastos de administración	16	2,944,071,577	3,427,564,560
Utilidad Operacional		**661,948,132**	**646,002,586**
Otros ingresos	17	13,470,166	73,428,949
Otros Gastos	18	5,960,408	202,909,471
Neto no operacionales		**7,509,759**	**3,557,045,082**
Ingresos financieros		9,896,812	775,620
Gastos financieros	19	615,957,666	300,633,957
(Ingresos) o Gastos financieros – netos		**606,060,854**	**299,858,337**
Resultado antes de impuestos		**63,397,037**	**216,663,727**
Impuesto sobre las ganancias		22,189,000	116,571,000
Resultado del ejercicio		**41,208,038**	**100,092,727**
Otros Resultados Integrales			
Superávit por revaluación de inversiones disponibles para la venta		0	0
Efecto de conversión de estados financieros en moneda extranjera		0	0
Otro Resultado Integral		0	0
Resultado Integral del Periodo		**41,208,038**	**100,092,727**

JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Representante legal

ALEXIS MUÑOZ CANO
Contador Público
TP 136.138-T

EDUARDO A. CARREÑO DUARTE
Revisor Fiscal
TP 2928-T
(Ver dictamen adjunto)

GEOCING S.A.S
Geociencias e Ingeniería

GEOCING SAS
Nit. 830.010.893 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Expresado en pesos colombianos

	NOTA	DIC 2023	DIC 2022
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	776,870,296	1,252,909,011
Inversiones	5	328,100,000	328,100,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente	6	4,343,059,742	3,501,324,835
Inventarios corrientes	7	3,528,521,394	3,430,796,218
Otros activos no financieros - corriente		120,585	34,203
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES		**8,976,672,017**	**8,513,164,267**
Inversiones	5	823,500,613	823,500,613
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente	6	805,761,282	975,756,961
Propiedades, planta y equipo	8	391,988,892	515,164,200
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES		**2,021,250,787**	**2,314,421,774**
TOTAL, ACTIVOS		**10,997,922,804**	**10,827,586,041**
PASIVOS			
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	9	326,275,577	293,127,546
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	1,260,999,567	844,840,574
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	11	121,629,512	317,396,352
Otros pasivos financieros corrientes	12	187,325,126	83,908,563
Otros pasivos no financieros corrientes	13	827,275,192	965,701,100
TOTAL, PASIVOS CORRIENTES		**2,723,504,974**	**2,504,974,136**
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar No corrientes	10	329,951,992	891,112,486
Pasivos por impuestos No corrientes.	11	1,356,264,856	792,731,760
Otros pasivos financieros No Corrientes	12	993,748,415	1,151,896,799
TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES		**2,679,965,263**	**2,835,741,045**
TOTAL, PASIVOS		**5,403,470,237**	**5,340,715,181**
PATRIMONIO			
Capital Emitido		500,000,000	500,000,000
Ganancias acumuladas - Efectos en convergencia		380,174,065	313,800,396
Otras reservas		1,137,817,400	1,137,817,400
Utilidad del Ejercicio		41,208,038	100,092,727
Utilidad del Acumulada		3,535,253,064	3,435,160,337
TOTAL, PATRIMONIO		**5,594,452,567**	**5,486,870,860**
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO		**10,997,922,804**	**10,827,586,041**

JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Representante legal

ALEXIS MUÑOZ CANO
Contador Público
TP 136.118-T

EDUARDO A. CARREÑO DUARTE
Revisor Fiscal
TP 2926-T
(Ver dictamen adjunto)

Dirección:
Cll 120 No. 49-44
Tels: 704 6969
Bogota D.C - Colombia
www.geocing.com

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GEOCING S A S
NIT: 830010893 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00009517

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 1858, NOTARIA 2A. DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 BAJO EL NO. 515576 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIE-- DAD COMERCIAL DENOMINADA: GEOCING LTDA
QUE POR ACTA NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 01 DE JUNIO DE 2010, INSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX,

LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOCING LTDA, POR EL DE: GEOCING S.A.S.
QUE POR ACTA NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 01 DE JUNIO DE 2010, INSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOCING S.A.S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADOS POR UN TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MORALES OÑATE JOSE MANUEL	C.C. 000000079483892
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO	
SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO	C.C. 000000079505743

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 29 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02006603 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTRE LEGAL SUPLENTE TRES	
SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO	C.C. 000000079505743

QUE POR ACTA NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DOS	
HERNANDEZ RAMIREZ MARISELLA JACQUELINE	C.C. 000000052433890

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 120 NO 49-44
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7458541
TELEFONO 2: 7046969
CORREO ELECTRONICO: CONTADURIA@GEOCING.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 120 NO 49-44
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7458541
TELEFONO 2: 7046969
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@GEOCING.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$8.976.672.017,00
ACTIVO TOTAL:	$10.997.922.804,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.723.504.974,00
PASIVO TOTAL:	$5.403.470.237,00
PATRIMONIO:	$5.594.452.567,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$661.948.132,00
GASTOS DE INTERESES:	$556.972.431,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA

11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	17	00	GASOIL
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	14	12	00	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	14	00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	14	16	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DEL CUERO
23	15	19	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES

23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS

30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA

30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS

31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS

40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO

41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	47	00	SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	63	00	COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS

70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN

71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN

72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F

				ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL

77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM EDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00	PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	17	00	PUBLICIDAD AÉREA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	17	00	ESCRITURA CREATIVA
82	11	18	00	SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82	11	19	00	SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD
82	11	20	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE F ORMA PRESENCIAL

82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	16	00	GRABADO
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
82	12	19	00	EMPASTE DE LIBROS
82	13	15	00	SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO
82	15	17	00	PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
85	10	16	00	PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	12	21	00	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	13	16	00	ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE
92	11	21	00	GUERRA NUCLEAR
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TEKNOCROMA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	13	15	00
81	10	15	00	81	15	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOAMBIENTAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		71	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
81	10	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOAMBIENTAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		71	11	23	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
81	10	15	00		81	15	17	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOAMBIENTAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
71	10	15	00
71	11	23	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TEKNOCROMA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
71	10	15	00
71	11	23	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.734,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00

70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	15	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	15	15	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

81	16	18	00

82	10	15	00

82	10	16	00

82	10	17	00

82	10	18	00

82	10	19	00

82	11	17	00

82	11	18	00

82	11	19	00

82	11	20	00		82	12	15	00		82	12	16	00
82	12	17	00		82	12	18	00		82	12	19	00
82	13	15	00		82	13	16	00		82	14	15	00
82	14	16	00		82	15	15	00		82	15	16	00
82	15	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00

95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.411,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
73 10 19 00	73 12 18 00	73 18 19 00
76 12 15 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA-AYESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.845,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00

81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	10	15	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA-AYESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.300,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 22 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00
71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.138,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	21	00	71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	15	14	00
71	16	14	00	71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00
90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00
90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.067,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	12	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	10	16	00
85	10	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	13	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TIPIEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	11	16	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MR-42
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	12	00	71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
73 10 19 00	73 12 18 00	73 18 19 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 15 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 16 00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION-MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00

72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00

81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P&G CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.697,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
73 10 19 00	73 12 18 00	73 18 19 00
76 12 15 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00

81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CALATA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81 / 15 / 18 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00
95 / 14 / 19 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NIPPON KOEI CO, LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00

83	11	18	00	83	11	19	00	83	12	17	00
84	10	15	00	84	10	16	00	84	11	16	00
85	11	16	00	85	15	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	13	16	00	90	15	15	00
90	15	17	00	92	10	15	00	92	10	19	00
92	12	17	00	93	10	15	00	93	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	94	12	18	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PT INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	14	12	00	81	10	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION EMPRESARIAL DE INVERSIONES-ORIN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
72	14	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS VIALES 2008
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
71	11	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	14	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
95	12	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-DPAE-Y FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC-FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
71	11	23	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
95	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COIMCIEL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO ROZO SALGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	18	00

81	16	17	00

81	16	18	00

82	10	19	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

83	11	15	00

83	11	16	00

83	11	17	00

83	11	18	00

83	11	19	00

83	12	17	00

84	10	15	00

84	10	16	00

84	11	16	00

85	11	16	00

85	15	16	00

90	11	16	00

90	13	15	00

90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GEOTEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 670,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00

70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00

90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE PORTAL DE FUSCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	15	19	00	83	10	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00	71	12	25	00

71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00

71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	11	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00

71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
81	10	15	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00

90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		71	10	15	00
71	11	23	00		72	10	29	00		72	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	25	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAIRO CESAR BELTRAN CRUZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00

73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00	76 / 12 / 15 / 00
76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00
77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00
78 / 10 / 21 / 00	78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 15 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00

83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOINVERNAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00

71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00

78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEOCIM LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	12	18	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00

72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00
73 / 10 / 19 / 00	73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00
76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00
77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00	78 / 12 / 16 / 00
78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00

81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TIPIEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	17	15	00		71	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	29	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00

| 71 | 12 | 13 | 00 |

| 71 | 12 | 15 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 12 | 21 | 00 |

| 71 | 12 | 22 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 24 | 00 |

| 71 | 12 | 25 | 00 |

| 71 | 12 | 26 | 00 |

| 71 | 12 | 27 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 13 | 10 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 73 | 10 | 19 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 76 | 12 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 10 | 21 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00
90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00
90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	12	17	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.-PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	17	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00

83 11 15 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00
90 13 16 00	90 15 17 00	92 10 15 00
92 10 19 00	92 12 17 00	93 10 15 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 12 18 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - GERENCIA DE CENTRO ORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00

70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	16	00		70	17	17	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00

78 - 14 - 15 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 13 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 16 - 00
83 - 11 - 17 - 00	83 - 11 - 18 - 00	83 - 11 - 19 - 00
83 - 12 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00
84 - 11 - 16 - 00	85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00
90 - 11 - 16 - 00	90 - 13 - 15 - 00	90 - 13 - 16 - 00
90 - 15 - 15 - 00	90 - 15 - 17 - 00	92 - 10 - 15 - 00
92 - 10 - 19 - 00	92 - 12 - 17 - 00	93 - 10 - 15 - 00
93 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	93 - 15 - 16 - 00

94	12	18	00		95	12	21	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00

72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 34 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	73 / 10 / 19 / 00	73 / 12 / 18 / 00
73 / 18 / 19 / 00	76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 17 / 00
76 / 13 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00
78 / 10 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00
78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NIPPON KOEI LAC INC., SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00

72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
92	10	15	00
93	10	15	00

72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	18	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00

73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONAS INUNDABLES 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00

71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EXPRESS DEL FUTURO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 364,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	16	00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 18 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00

90	13	16	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	11	15	00
95	12	18	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEOMAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00

71 12 30 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	16	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	11	16	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MR-42
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00

78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00
80 / 16 / 17 / 00	80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00
83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00
90 / 13 / 16 / 00	90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00

71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	18	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	23	00

80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00

80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	12	21	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	25	00

95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	19	00
83	12	17	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	13	15	00
90	13	16	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
70	10	16	00
70	10	17	00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00

90 13 15 00	90 13 16 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	90 15 15 00
90 15 17 00	92 10 15 00	92 10 19 00
92 12 17 00	93 10 15 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	94 12 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 10 16 00	70 10 16 00	70 10 17 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00

70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00
77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00	78 / 12 / 16 / 00
78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00

90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00

71 12 10 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00

77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00

77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	18	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00

77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00

95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00

71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	21	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HARKEN DE COLOMBIA, LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION EJECUTIVA DE LOCALIDAD DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00

81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00
90 13 16 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 10 15 00	92 10 19 00	92 12 17 00
93 10 15 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEOCING LTDA.- BATEMAN INGENIERIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C.- FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00

81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CALATA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	11	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - SMAC OFICINAS CENTRALES DE BOGOTA D.C. - ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	17	00	81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	15	00	83	11	16	00	83	11	17	00
83	11	18	00	83	11	19	00	83	12	17	00
84	10	15	00	84	10	16	00	84	11	16	00
85	11	16	00	85	15	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00	90	15	15	00
90	15	17	00	92	10	15	00	92	10	19	00
92	12	17	00	93	10	15	00	93	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	18	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA COORDINADORA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C.- FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00

90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CODIPRO-GEOCING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION EJECUTIVA DE LOCALIDAD DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00

70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00

90	14	17	00	90	15	15	00	90	15	17	00
92	10	15	00	92	10	19	00	92	12	17	00
93	10	15	00	93	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NIETO Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00

71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	25	00

77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	21	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00
95	12	19	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	11	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESTAURAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTA CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00
90 13 16 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 10 15 00	92 10 19 00	92 12 17 00
93 10 15 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 18 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

| 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00

72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAIRO ALFONSO ROBAYO MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00

72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 34 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	73 / 10 / 19 / 00	73 / 12 / 18 / 00
73 / 18 / 19 / 00	76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 17 / 00
76 / 13 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00
77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00
78 / 10 / 21 / 00	78 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00

81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI- LAMBDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE-FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00

73 / 18 / 19 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00
78 / 10 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00
78 / 12 / 16 / 00	78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00

83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI- LAMBDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE-FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00

70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00

90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONTROL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE-FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00

90	13	16	00	90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	15	00	90	15	17	00
92	10	15	00	92	10	19	00	92	12	17	00
93	10	15	00	93	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONTROL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE-FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00

71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 17 00

76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00

93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00

78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 17 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 19 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00
90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RCREACION Y EL DEPORTE- IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIA - GEOCING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA DIRECCION DE PREVE3NCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE- FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00

81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	13	15	00
90	13	16	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	11	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00

70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00

73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00

73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00

76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00

90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00

80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00
83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00

93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAR -DPAE- FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00

90 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00

71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00

81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00
83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 18 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 16 / 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: /INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	13	00	71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	15	14	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00

95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P Y U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISTITUTO DISTRITAL PARA LA RECERACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00

81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	19	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 12 16 00	78 14 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 16 00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 12 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MONITOREOS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00

72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00

83	10	19	00	83	11	15	00	83	11	16	00
83	11	17	00	83	11	18	00	83	11	19	00
83	12	17	00	84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	16	00	85	11	16	00	85	15	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	15	00	90	15	17	00	92	10	15	00
92	10	19	00	92	12	17	00	93	10	15	00
93	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	18	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GERENCIA AUXILIAR DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00

70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00

90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00

70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00

70	13	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00

85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00

71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00

73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00

76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00

93	10	15	00	93	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA - SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	11	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE EL COLEGIO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00

71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	14	15	00		80	10	15	00

80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	83 - 11 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 17 - 00	83 - 11 - 18 - 00
83 - 11 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00
84 - 11 - 16 - 00	85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00
90 - 11 - 16 - 00	90 - 13 - 15 - 00	90 - 13 - 16 - 00
90 - 14 - 15 - 00	90 - 14 - 16 - 00	90 - 14 - 17 - 00
90 - 15 - 15 - 00	90 - 15 - 17 - 00	92 - 10 - 15 - 00
92 - 10 - 19 - 00	92 - 12 - 17 - 00	93 - 10 - 15 - 00
93 - 11 - 16 - 00	93 - 12 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00

93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA - SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	13	00	71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00	71	12	30	00

71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00

78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	11	16	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00

72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	73 - 10 - 19 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 13 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 18 - 00	78 - 10 - 21 - 00	78 - 12 - 16 - 00
78 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00

71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00

81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00
90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00
90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00
93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00

72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 17 00
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00

81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOCALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 12 16 00	78 14 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00

81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00

83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00
95 / 14 / 19 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	41	00

73 / 10 / 19 / 00	73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00
76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00
77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00	78 / 12 / 16 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00

83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA - SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 15 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UIAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00

77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 18 - 00	78 - 10 - 21 - 00	78 - 12 - 16 - 00
78 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 13 - 17 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 17 - 00
83 - 11 - 18 - 00	83 - 11 - 19 - 00	83 - 12 - 17 - 00
84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00	84 - 11 - 16 - 00
85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00	90 - 11 - 16 - 00

90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE DSASTRES - DAGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00

71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00

77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	11	21	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00

77	12	15	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00

77	12	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00

95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CVC - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	21	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	10	15	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CVC - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00

90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00

71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00

81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00
83 11 18 00	83 11 19 00	83 12 17 00
84 10 15 00	84 10 16 00	84 11 16 00
85 11 16 00	85 15 16 00	90 11 16 00
90 13 15 00	90 13 16 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	90 15 15 00
90 15 17 00	92 10 15 00	92 10 19 00
92 12 17 00	93 10 15 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CVC - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CVC - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 17 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00
83 | 12 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00

72 15 34 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00

83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIESGOS ENVIGADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.298,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00

70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00

72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00

72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	21	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00

73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00

90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDE DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C. - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	11	23	00		72	10	15	00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION MEDIO AMBIENTE - DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00

71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 21 00	71 12 22 00
71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 10 19 00	73 12 18 00

73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00

76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00

92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN - FONFONDO DE DESARROLLO LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00

77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00

92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE FLORIDA BLANCA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00

71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00

77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00

77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00

95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEO2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00

71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00
90 13 16 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 10 15 00	92 10 19 00	92 12 17 00
93 10 15 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 18 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEDELLIN G2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.352,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.159,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00

81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00

95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
73 | 10 | 19 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TIANING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 12 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC STRATUS ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 18 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00

70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 15 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 10 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00

83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00

83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	11	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PLAZAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00	70	10	16	00	70	10	17	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00

70	11	16	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00

70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	41	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00

90	15	15	00	90	15	17	00	92	10	15	00
92	10	19	00	92	12	17	00	93	10	15	00
93	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	18	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN CRISTOBAL 2007
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	11	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE , VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00

71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	83 11 15 00	83 11 16 00
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 19 00
83 12 17 00	84 10 15 00	84 10 16 00
84 11 16 00	85 11 16 00	85 15 16 00
90 11 16 00	90 13 15 00	90 13 16 00
90 14 15 00	90 14 16 00	90 14 17 00
90 15 15 00	90 15 17 00	92 10 15 00
92 10 19 00	92 12 17 00	93 10 15 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00

93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODIAC LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00

71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00

78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	10	15	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	19	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO TUNA ALTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 12 | 18 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00

71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00

80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00

94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00

81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATEMAN INGENIERIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	11	23	00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

27	12	18	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	11	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MR-42
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00

92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FCC COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
27 | 12 | 18 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.S. - FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A.S. - PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.672,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00

71 12 10 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 17 00
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00

77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00

77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00

77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00

71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00

81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GYG 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00

72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	73 | 10 | 19 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 13 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 17 | 00

80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	15	00

| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.953,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00

81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00
83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 18 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00

95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALGADO, MELÉNDEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	11	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEO 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 73 | 10 | 19 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 81 | 16 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

83 10 19 00	83 11 15 00	83 11 16 00
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 19 00
83 12 17 00	84 10 15 00	84 10 16 00
84 11 16 00	85 11 16 00	85 15 16 00
90 11 16 00	90 13 15 00	90 13 16 00
90 14 15 00	90 14 16 00	90 14 17 00
90 15 15 00	90 15 17 00	92 10 15 00
92 10 19 00	92 12 17 00	93 10 15 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 18 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN- DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 41 / 00	73 / 10 / 19 / 00
73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00	76 / 13 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00
78 / 10 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 21 / 00
78 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00

83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALTO SUAREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.538,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00

90 13 15 00	90 13 16 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	90 15 15 00
90 15 17 00	92 10 15 00	92 10 19 00
92 12 17 00	93 10 15 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	94 12 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.937,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 12 18 00	70 10 16 00	70 10 17 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 10 | 16 | 00 |

| 71 | 10 | 17 | 00 |

| 71 | 11 | 20 | 00 |

| 71 | 11 | 21 | 00 |

| 71 | 11 | 22 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 10 | 00 |

| 71 | 12 | 13 | 00 |

| 71 | 12 | 14 | 00 |

| 71 | 12 | 15 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 12 | 21 | 00 |

| 71 | 12 | 22 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 24 | 00 |

| 71 | 12 | 25 | 00 |

| 71 | 12 | 26 | 00 |

| 71 | 12 | 27 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 13 | 10 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 73 | 10 | 19 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00

71 12 10 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	18	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00

71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00

78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00
85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00
90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00
90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00

93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTECNIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.523,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00

71 12 23 00	71 12 24 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 10 00	71 15 14 00	71 16 14 00
71 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
73 10 19 00	73 12 18 00	73 18 19 00
76 12 15 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00

78	12	16	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00

78	14	15	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERROS DE SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 22 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00
71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00
73 / 10 / 19 / 00	73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00
76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00

83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LABINCIV LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00

72	15	39	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00

72	15	40	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00

73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00

90 13 16 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 10 15 00	92 10 19 00	92 12 17 00
93 10 15 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 364,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00

77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO DE MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00

81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	16	17	00	81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	15	00	83	11	16	00	83	11	17	00
83	11	18	00	83	11	19	00	83	12	17	00
84	10	15	00	84	10	16	00	84	11	16	00
85	11	16	00	85	15	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00	90	15	15	00
90	15	17	00	92	10	15	00	92	10	19	00
92	12	17	00	93	10	15	00	93	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	94	12	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00

72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 17 00
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00

83 | 11 | 18 | 00	83 | 12 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 19 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL MINERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00

70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	22	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00

90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 11 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERRITORIAL MEDELLIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00

71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00
83 11 18 00	83 11 19 00	83 12 17 00
84 10 15 00	84 10 16 00	84 11 16 00
85 11 16 00	85 15 16 00	90 11 16 00
90 13 15 00	90 13 16 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	90 15 15 00
90 15 17 00	92 10 15 00	92 10 19 00
92 12 17 00	93 10 15 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	94 12 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CLARO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 10 | 19 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 13 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	21	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00

81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00
83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 15 / 00

95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATEMAN INGENIERIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		72	10	15	00
72	12	15	00		72	15	10	00		72	15	15	00
77	11	15	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUGENIO PEÑA BARRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00

81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00

95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: B & C S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	23	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	19	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	16	00
84	11	17	00

93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: J P S INGNIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORIN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORIN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	10	16	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS INTERNACIONAL S A BRASPETRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	19	00
71	10	16	00	71	11	20	00	71	11	23	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	19	00
73	18	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	16	00	84	11	16	00	84	11	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	19	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	16	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATEMAN INGENIERIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS EDIFICACIONES E INTERVENTORIAS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	19	00
71	10	16	00
71	11	20	00
71	11	23	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	19	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	16	00

84	11	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	19	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	16	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL LTDA CODETER EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		72	14	11	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	15	15	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

81	16	18	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

83	11	15	00

83	11	16	00

83	11	17	00

83	11	18	00

83	11	19	00

83	12	17	00

84	10	15	00

84	10	16	00

84	11	16	00

85	11	16	00

85	15	16	00

90	11	16	00

90	13	15	00

90	13	16	00

90	14	15	00

90	14	16	00

90	14	17	00

90	15	15	00

90	15	17	00

92	10	15	00

92	10	19	00

92	12	17	00

93	10	15	00

93	11	16	00

93	14	15	00

93	14	16	00

93	14	17	00

93	14	18	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

95	10	15	00

95	10	16	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	10	19	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	18	00

95	12	19	00

95	12	21	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

95	12	27	00

95	14	15	00

95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOVOLVI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	29	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	16	00		84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL ANTONIO NIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00	70	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	19	00	71	11	20	00	71	11	23	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	19	00
73	18	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATEMAN INGENIERIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	19	00		71	10	16	00		71	11	20	00
71	11	23	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	29	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	10	16	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	12	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00

71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	15	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00

93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	21	00	71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	15	14	00
71	16	14	00	71	16	15	00	72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
73 10 19 00	73 12 18 00	73 18 19 00
76 12 15 00	76 12 17 00	76 13 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 13 15 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00

81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 17 - 00
83 - 11 - 18 - 00	83 - 11 - 19 - 00	83 - 12 - 17 - 00
84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00	84 - 11 - 16 - 00
85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00	90 - 11 - 16 - 00
90 - 13 - 15 - 00	90 - 13 - 16 - 00	90 - 14 - 15 - 00
90 - 14 - 16 - 00	90 - 14 - 17 - 00	90 - 15 - 15 - 00
90 - 15 - 17 - 00	92 - 10 - 15 - 00	92 - 10 - 19 - 00
92 - 12 - 17 - 00	93 - 10 - 15 - 00	93 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	93 - 15 - 16 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL KANYU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL LIQUIDADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00

84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 17 | 00	70 | 10 | 16 | 00
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00

71	12	27	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00

71	12	30	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00

71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	41	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00

84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEODINAMICA INGENIERÍA LTDA- GEOCING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 15 | 00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	19	00
71	10	16	00		71	11	20	00		71	11	23	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
73	18	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00

81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	16	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERAMERICAN COAL INVESTMENTS COLOMBIA S. A. S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	19	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00

71 - 16 - 14 - 00	71 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
73 - 10 - 19 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 18 - 19 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 13 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 15 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00

78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	10	15	00

78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	16	00

78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00

71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 19 00	83 12 17 00	84 10 15 00
84 10 16 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 11 16 00	90 13 15 00
90 13 16 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
92 10 15 00	92 10 19 00	92 12 17 00
93 10 15 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00

81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00

93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERROS DE SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00

71 - 16 - 14 - 00	71 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
73 - 10 - 19 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 18 - 19 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 13 - 15 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 15 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00

78	10	18	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	10	15	00

78	10	21	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	19	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	16	00

78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO SUAREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00

71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	21	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	25	00		72	15	34	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00	83 / 11 / 19 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
95 / 14 / 18 / 00	95 / 14 / 19 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS TRES RIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	12	10	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	21	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	30	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.914,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 21 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00

81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	11	19	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANDELARIA 102
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00

84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ DE RIO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00

77	11	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	17	00
83	11	18	00		83	11	19	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00

92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ATLANTA CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BIENESTAR SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00

71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
73	10	19	00		73	12	18	00		73	18	19	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	13	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	16	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	12	16	00		78	14	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	11	19	00
83	12	17	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	13	15	00
90	13	16	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCING-SIGNUM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.357,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00

81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00	95 / 14 / 19 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 959,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00
73	12	18	00

73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 13 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 10 - 21 - 00	78 - 12 - 16 - 00	78 - 14 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 13 - 15 - 00
80 - 13 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	83 - 11 - 15 - 00
83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 17 - 00	83 - 11 - 18 - 00
83 - 12 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00

84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00

71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00

78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00

78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	11	17	00
84	10	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00

78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00

71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00

71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 17 / 00	83 / 11 / 18 / 00
83 / 12 / 17 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00
90 / 11 / 16 / 00	90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00
90 / 14 / 15 / 00	90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00
90 / 15 / 15 / 00	90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 19 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
94 / 12 / 18 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO BLANCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 17 00
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 16 00

81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALVARADO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00

70 - 11 - 16 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 15 - 19 - 00
70 - 16 - 15 - 00	70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00	71 - 10 - 17 - 00
71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00	71 - 11 - 22 - 00
71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 15 - 00
71 - 12 - 16 - 00	71 - 12 - 22 - 00	71 - 12 - 23 - 00
71 - 12 - 24 - 00	71 - 12 - 25 - 00	71 - 12 - 26 - 00
71 - 12 - 27 - 00	71 - 12 - 30 - 00	71 - 13 - 10 - 00
71 - 15 - 14 - 00	71 - 16 - 14 - 00	71 - 16 - 15 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 30 - 00

72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
73	10	19	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	13	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	17	00
83	11	18	00
83	12	17	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	13	15	00
90	13	16	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00

93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	10	15	00

71	10	16	00

71	10	17	00

71	11	20	00

71	11	21	00

71	11	22	00

71	11	23	00

71	12	14	00

71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	21	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FORESTAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 10 | 19 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 21 | 00	78 | 12 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOGOTA VIAS SIN INDEFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00

84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00
90 | 11 | 16 | 00	90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MUNICIPIOS 2006
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00

71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	17	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00

71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00

71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN CRISTOBAL 2007
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00		70	10	17	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	73 10 19 00	73 12 18 00
73 18 19 00	76 12 15 00	76 12 17 00
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 12 16 00	78 14 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 15 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00

83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	12	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	12	19	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00

71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.549,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00
71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	13	17	00
77	10	19	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00

72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00

81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.829,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	16	00
70	16	15	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	15	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	16	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	14	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
77	10	20	00
76	13	15	00

77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 20 / 00	78 / 12 / 16 / 00
78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00

90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUMEDALES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00

71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00

78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00

95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SODING 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.106,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00

71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	17	00
78	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.897,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	15	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	16	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	14	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00

85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PILOTO ALTO SUAREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.198,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00
71 - 10 - 17 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 14 - 00
71 - 12 - 15 - 00	71 - 12 - 16 - 00	71 - 12 - 22 - 00
71 - 12 - 23 - 00	71 - 12 - 24 - 00	71 - 12 - 25 - 00
71 - 12 - 26 - 00	71 - 12 - 27 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 13 - 10 - 00	71 - 15 - 14 - 00	71 - 16 - 14 - 00
71 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	73 - 10 - 19 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 15 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 13 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00

77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	20	00
78	12	16	00
78	14	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	15	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
85	11	16	00
85	15	16	00
90	11	16	00
90	13	15	00
90	13	16	00
90	14	15	00
90	14	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	10	15	00
92	10	19	00
92	12	17	00
90	14	16	00
93	10	15	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 729,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00

71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00

81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 18 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
95 / 14 / 18 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PMAA MAGDALENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00

72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 11 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA INTEGRAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 505,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00

73 - 12 - 18 - 00	73 - 18 - 19 - 00	76 - 12 - 15 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 13 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 18 - 00	78 - 10 - 20 - 00	78 - 12 - 16 - 00
78 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 13 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 11 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00	84 - 11 - 16 - 00
85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00	90 - 11 - 16 - 00
90 - 13 - 15 - 00	90 - 13 - 16 - 00	90 - 14 - 15 - 00
90 - 14 - 16 - 00	90 - 14 - 17 - 00	90 - 15 - 15 - 00
90 - 15 - 17 - 00	92 - 10 - 15 - 00	92 - 10 - 19 - 00
92 - 12 - 17 - 00	93 - 10 - 15 - 00	93 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00

93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	14	00

71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	20	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	73 10 19 00
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 15 00
76 12 17 00	76 13 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 20 00	78 12 16 00
78 14 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 15 00	80 13 17 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.403,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	14	16	00

76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	17	00
78	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	14	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PITALITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.861,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	15	14	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 73 | 10 | 19 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 76 | 12 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 10 | 20 | 00 |

| 78 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 13 | 15 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIESGOS CALI 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 725,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	15	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	11	16	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	16	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	14	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	10	20	00		78	12	16	00
78	14	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00

85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
90 | 13 | 15 | 00	90 | 13 | 16 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 19 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00

71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00

77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	16	17	00
83	10	16	00
83	11	15	00
85	11	16	00
90	13	15	00
90	14	16	00
90	15	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00

77	13	17	00
78	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
85	15	16	00
90	13	16	00
90	14	17	00
92	10	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00

78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	11	16	00
90	11	16	00
90	14	15	00
90	15	15	00
92	10	19	00
93	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00

71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
73	12	18	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	19	00
76	13	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	13	17	00
78	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
73	10	19	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	16	00
78	12	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	12	15	00

81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
83 / 11 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00
85 / 11 / 16 / 00	85 / 15 / 16 / 00	90 / 11 / 16 / 00
90 / 13 / 15 / 00	90 / 13 / 16 / 00	90 / 14 / 15 / 00
90 / 14 / 16 / 00	90 / 14 / 17 / 00	90 / 15 / 15 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 19 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 10 / 15 / 00	93 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 18 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
95 / 14 / 18 / 00	95 / 14 / 19 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AVR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	21	00
71	11	22	00		71	11	23	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	15	14	00		71	16	14	00
71	16	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 28 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	73 / 10 / 19 / 00
73 / 12 / 18 / 00	73 / 18 / 19 / 00	76 / 12 / 15 / 00
76 / 12 / 17 / 00	76 / 13 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 13 / 16 / 00	77 / 13 / 17 / 00	78 / 10 / 16 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 10 / 20 / 00	78 / 12 / 16 / 00
78 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00

83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	13	16	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	10	19	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00

70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	28	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA-AYESA-GEOCING-RIO BOGOTÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.524,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00

71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 15 14 00	71 16 14 00	71 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 28 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 17 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 28 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 17 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	28	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00

77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAGNETO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.361,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00

70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00

| 71 | 12 | 24 | 00 |

| 71 | 12 | 25 | 00 |

| 71 | 12 | 26 | 00 |

| 71 | 12 | 27 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 13 | 10 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.122,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	28	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUCUANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.249,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	10	22	00		81	15	17	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO SALDAÑA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.708,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00

70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 22 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 15 14 00	71 16 14 00	71 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 28 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 17 00	80 14 15 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

95	12	27	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00

71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.806,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 28 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 13 17 00	80 14 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 17 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	28	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00

77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SITIOS PRIORITARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOGREEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.012,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00

| 71 | 12 | 22 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 24 | 00 |

| 71 | 12 | 25 | 00 |

| 71 | 12 | 26 | 00 |

| 71 | 12 | 27 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 13 | 10 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 71 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	27	00
72	15	28	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	10	20	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	13	17	00
80	14	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	12	16	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	16	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 13 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIESGOS HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.116,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00

71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00

84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 27 00
72 15 28 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00

| 80 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POZOS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00

77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO SAN JORGE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE

LA MOJANA Y EL SAN JORGE CORPOMOJANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.815,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	14	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	28	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	15	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	12	16	00
81	14	15	00
81	15	16	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	16	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	10	22	00
81	14	16	00
81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00

71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		80	10	15	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	21	00	72	15	28	00
77	10	17	00	77	11	15	00	72	15	14	00
72	15	22	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	72	15	19	00	72	15	27	00
77	10	16	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	20	00	80	10	17	00
80	13	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	21	00	80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	10	25	00
81	11	15	00	81	12	16	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	10	26	00	81	11	17	00
81	10	22	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	12	16	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	83	10	16	00	93	14	19	00
93	15	15	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00	80	10	15	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POLIGONO BUENAVISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y

CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		81	10	15	00		80	16	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAYFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.533,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00

70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
71 12 14 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 15 14 00
71 16 14 00	71 16 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 27 00
72 15 28 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 13 17 00
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	16	00		81	12	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDAD 010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.245,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00

71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	28	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNGRD 009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00

71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		77	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EYD RIO MORALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	10	00
71	15	14	00		71	16	14	00		71	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	28	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	10	20	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	17	00		80	14	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	77 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77 - 10 - 19 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
80 - 13 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 15 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	77 - 12 - 17 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VYC CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.817,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	13	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	20	00

81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 10 22 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	80 10 15 00
77 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEVILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

70	11	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	14	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	28	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	12	15	00

70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	15	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	13	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	12	16	00

70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	16	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	10	22	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
80	10	15	00		77	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANANDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00

71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	28	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	11	15	00		77	10	20	00		77	11	16	00
80	10	16	00		70	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANUKI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 12 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00

71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	28	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

71	12	10	00
71	16	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	12	16	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

71	15	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	13	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	17	00
81	10	22	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00

| 77 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POD AMAZONAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL AMAZONAS - SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.729,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	15	14	00
71	16	14	00		71	16	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	27	00
72	15	28	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	10	20	00	77	11	16	00
80	10	16	00	70	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	13	17	00
81	14	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	12	16	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	80	10	15	00
77	12	17	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ENERO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00315462 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2010.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00354737 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367180 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ENERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00390138 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ENERO DE 2012.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00401496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00429230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00478919 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00500377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522467 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550612 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00581155 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594627 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622540 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654007 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672478 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00682777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696124 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00720960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752224 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772518 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00813781 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845411 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 486-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.678.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00342280
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 120-CNT1709-90
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 441.174.970,00
CLASIFICACION CONTRATO
70131500 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70131700 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70171500 DESARROLLO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102700 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614317
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-522-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/09/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.952.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00343006
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL COLEGIO

MUNICIPIO: EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0001
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 115.999.371,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326071
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA \CORTOLIMA\
MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 13-2014 CONSORCIO RIOBLANCO
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 387.657.732,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507250
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 634
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 447.998.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390024
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-705-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 497.226.792,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621594
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 344
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/10/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 711.245.610,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382840
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-103-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 358.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313822
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1814-2022
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/07/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 449.396.378,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791193

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0099-2010
FECHA INICIO: 2010/03/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.320.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20319 SEGUIMIENTO, EVALUACION E INVESTIGACION EN POBLACION
20320 ESTUDIOS SOCIOLOGICOS Y ANTROPOLOGICOS
20404 GAS
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328052
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0304-2010
FECHA INICIO: 2010/07/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
20803 SERVICIOS URBANOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332792
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 824
FECHA INICIO: 2015/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.918.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542550
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 857
FECHA INICIO: 2015/10/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.277.860,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81151800 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542571
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 379-2011
FECHA INICIO: 2011/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.907.300,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379717
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 490-2014
FECHA INICIO: 2015/03/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.514.276,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512691
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 645
FECHA INICIO: 2014/01/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 543.609.350,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501490
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CCC 2016088

FECHA INICIO: 2016/07/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 208.829.240,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572269
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 001
FECHA INICIO: 2012/06/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 113.974.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405210
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: 10014417310
FECHA INICIO: 2017/06/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 511.240.958,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77111600 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00608623
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.279-2014
FECHA INICIO: 2014/04/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.560.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468286
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
NUMERO DEL CONTRATO: 037-2012
FECHA INICIO: 2012/04/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 71.268.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/05/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00401975
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600000678
FECHA INICIO: 2013/09/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 275.611.174,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463255
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600007186
FECHA INICIO: 2017/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 547.473.258,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615877
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600055073
FECHA INICIO: 2014/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 399.277.052,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494318
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600055637
FECHA INICIO: 2014/08/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 871.215.596,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495644
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1490-2018
FECHA INICIO: 2019/02/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 653.463.873,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656211
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1920-2013
FECHA INICIO: 2014/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.579.446.139,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463801
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 80
FECHA INICIO: 2013/03/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 151.260.950,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435293
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85
FECHA INICIO: 2010/06/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.188.773.845,00
CLASIFICACION CONTRATO
10206 PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES
10207 RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA
10208 EMPRADIZACION
10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10212 MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
10408 ESTRUCTURAS METALICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328770
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 217 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/07/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 677.678.310,00
CLASIFICACION CONTRATO
81151700 GEOLOGÍA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00533224
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1444-2018
FECHA INICIO: 2019/01/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 692.883.450,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660730
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010872
FECHA INICIO: 2020/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 767.348.156,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752613
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: 20014415542
FECHA INICIO: 2015/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.181.249.989,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77111600 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546062
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 525
FECHA INICIO: 2009/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326092
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
MUNICIPIO: CHÍA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-CT-214
FECHA INICIO: 2013/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.570.649.260,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00493400

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 3542-2021
FECHA INICIO: 2022/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.931.432.431,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768347
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO 3219 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/08/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 673.856.146,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00825254
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 372-2023
FECHA INICIO: 2023/10/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 271.148.521,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/06/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00851934

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 897
FECHA INICIO: 2015/07/06
FECHA TERMINACION: 2015/07/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.720.560,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 99.720.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534695
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -

CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 002-16
FECHA INICIO: 2016/03/29
FECHA TERMINACION: 2016/07/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 54.402.562,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 54.402.562,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547792
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1327-14
FECHA INICIO: 2015/01/19
FECHA TERMINACION: 2015/08/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 874.999.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 874.999.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506264
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1486-15
FECHA INICIO: 2016/02/24
FECHA TERMINACION: 2016/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.242.608,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.242.608,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545473
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-50-2012
FECHA INICIO: 2013/03/14
FECHA TERMINACION: 2013/08/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 478.455.192,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7410 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429761
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 742 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/04
FECHA TERMINACION: 2018/01/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 191.450.419,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81151700 GEOLOGÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623077
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 127-2016
FECHA INICIO: 2017/01/02
FECHA TERMINACION: 2018/01/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.528.872,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 188.528.872,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698357
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.010.26.1.1185-2022
FECHA INICIO: 2022/11/04
FECHA TERMINACION: 2022/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 159.162.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00800841

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

ACTUALIZACION
CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO DE MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	15	14	00
71	16	14	00	71	16	15	00	72	10	15	00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00

95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		93	13	18	00		72	15	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	15	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	16	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		73	10	19	00		73	12	18	00
73	18	19	00		76	12	15	00		76	12	17	00
76	13	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00

95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		93	13	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	17	00		83	11	18	00		83	12	17	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	11	16	00
90	13	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		70	10	16	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00

70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 15 - 00	71 - 10 - 16 - 00
71 - 10 - 17 - 00	71 - 11 - 20 - 00	71 - 11 - 21 - 00
71 - 11 - 22 - 00	71 - 11 - 23 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 13 - 00	71 - 12 - 14 - 00
71 - 12 - 15 - 00	71 - 12 - 16 - 00	71 - 12 - 21 - 00
71 - 12 - 23 - 00	71 - 12 - 24 - 00	71 - 12 - 25 - 00
71 - 12 - 26 - 00	71 - 12 - 27 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 13 - 10 - 00	71 - 15 - 14 - 00	71 - 16 - 14 - 00
71 - 16 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00

72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	10	19	00
73	12	18	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	13	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	16	00		78	10	18	00
78	10	21	00		78	12	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	17	00		83	11	18	00
83	11	19	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	11	16	00		85	11	16	00

85	15	16	00		90	11	16	00		90	13	15	00
90	13	16	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	10	19	00		92	12	17	00
93	10	15	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
93	13	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.897,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	15	14	00

71	16	14	00

71	16	15	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

73	10	19	00

73	12	18	00

73	18	19	00

76	12	15	00

76	12	17	00

76	13	15	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	10	16	00

78	10	18	00

78	10	20	00

78	12	16	00

78	14	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	13	15	00

80	13	17	00

80	14	15	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		84	10	16	00
84	11	16	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	11	16	00		90	13	15	00		90	13	16	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	10	19	00		92	12	17	00		93	10	15	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	15	00		95	14	16	00

95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
93 | 13 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOCING S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 11 | 20 | 00
71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00	71 | 11 | 23 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00	71 | 15 | 14 | 00
71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		80	10	15	00
93	13	18	00		72	15	27	00		72	15	28	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	13	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	10	22	00		81	13	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 00	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 22 | 00
71 | 11 | 23 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 28 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
80 / 13 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 21 / 00
81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	77 / 12 / 17 / 00	93 / 13 / 18 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANUKI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	13	15	00
70	12	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	12	10	00
71	15	14	00
71	16	14	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	11	16	00

80	10	15	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	13	17	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
77	12	17	00		93	13	18	00					

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00853302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Bogotá D.C., 24 de Junio de 2024

Señores
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA

Ref.: CERTIFICACIÓN JURAMENTADA CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Yo, EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 19.161.557 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional de Contador Público 2926 T, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa GEOCING SAS, identificada con el NIT. 830.010.893-4 certifico que dicha empresa ha cumplido a la fecha y en los seis meses anteriores a la expedición de esta certificación, con el pago de las obligaciones laborales y el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Se expide en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) día del mes de Junio de 2024

Cordialmente,

GEOCING SAS
NIT. 830.010.893-4

EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE
CC. 19.161.557 de Bogotá
2926-T
Revisor Fiscal

JOSE MANUEL MORALES OÑATE
CC.79.743.892 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.161.557**

CARREÑO DUARTE

APELLIDOS

EDUARDO ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1952**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

23-JUL-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00003582-M-0019161557-20080330 **00000**96786A 1 1560010909

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



2926-T

EDUARDO ANTONIO
CARREÑO DUARTE
C.C. 19.161.557
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 12-IV-78
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

000101

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB0B1A4036F0001

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19161557 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 2926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

REGISTRA COMO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: SANCIÓN DE 6 MES(ES) IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 100 DEL 10/09/1999, EJECUTORIADA EL 25/10/1999. FINALIZA EL 25/04/2000. **********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79483892 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/07/2024 12:13 PM

Código Verificación: **E26QHZCD4L**

Válida hasta: **03/10/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 250021828

PIB
11:54:26

Bogotá DC, 05 de julio del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE MANUEL MORALES OÑATE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79483892:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:55:51 AM horas del 05/07/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79483892**
Apellidos y Nombres: **MORALES OÑATE JOSE MANUEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de julio de 2024, a las 11:57:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79483892
Código de Verificación	794838922407051157 28

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JOSE MANUEL MORALES OÑATE,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **79483892** de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

ANDRÉS EDUARDO REY ORTIZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/07/2024 12:18:58 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79483892 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **97395615** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir