INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA___

FECHA INFORME:

Día _**11**__. Mes __05__. Año _2.020___.

CONTRATO N° ___421-MC-12-2020____.

FECHA FIRMA: Día _25__. Mes _03__. Año _2.020__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HORNO COMETA II WESTON DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL EPAMS GIRON.----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _25_. Mes __03__. Año _2.020__.

AVANCE CONTRATO:

Días _46__.

Porcentaje _100%_.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir suscritamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

REPARACION HORNO COMETA II WESTON PANADERIA.
Servicio de Reparación general horno de panadería HORNO COMETA II WESTON. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de válvula solenoide, tarjeta inteligente y quemadores. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de termostato marca Roberstwas. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de válvula de seguridad para piloto. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de termopila. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de regulador dos líneas. ----------

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HORNO COMETA II WESTON DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL EPAMS GIRON.----------



DGTE. WILLIAM FLOREZ SANTIAGO
C.C. No.91.492.063 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO PANADERIA