Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 16/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. de contrato y/o Orden de Servicio	171-2023	Fecha de suscripción	1/12/2023
Nombre del contratista	ORTOMAC S.A.S	NIT	800.174.043-5
Objeto	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
Tipo de contrato	SUMINISTROS		

Orden de pago No.	CDP	Fecha CDP	RP	Fecha RP	Valor CDP
1	1995	22/9/2023	50036	10/11/2023	$ 40.000.000
2	74	12/1/2024	7425	22/1/2024	$ 50.000.000
3					
4					
5					
				Valor Total	$ 90.000.000

Mauricio Perez
CXP.
1-03-24

Plazo de ejecución	1 MES
Fecha de inicio	1/12/2023
Prórroga adición No. 1	2 MESES 29-02-2024
Prórroga adición No. 2	1 MES 31-03-2024
Prórroga adición No. 3	
Prórroga adición No. 4	
Fecha de terminación	31/3/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo de ejecución	Fecha de corte	Factura No.	Valor factura sin IVA	IVA	Valor factura con IVA	Valor acumulado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	14/12/2023	FVE577842	$ 2.278.500,00	$ -	$ 2.278.500	$ 2.278.500	$ 87.721.500	
DICIEMBRE DE 2023	10/01/2024	FVE577998	$ 7.605.900,00	$ -	$ 7.605.900	$ 7.605.900	$ 80.115.600	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578025	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 80.021.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578026	$ 1.747.200,00	$ -	$ 1.747.200	$ 1.747.200	$ 78.273.900	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578027	$ 2.641.800,00	$ -	$ 2.641.800	$ 2.641.800	$ 75.632.100	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578028	$ 1.944.600,00	$ -	$ 1.944.600	$ 1.944.600	$ 73.687.500	
DICIEMBRE DE 2023	11/01/2024	FVE578029	$ 1.953.000,00	$ -	$ 1.953.000	$ 1.953.000	$ 71.734.500	
ENERO DE 2024	11/01/2024	FVE578030	$ 2.376.150,00	$ -	$ 2.376.150	$ 2.376.150	$ 69.358.350	
ENERO DE 2024	15/01/2024	FVE578039	$ 2.344.650,00	$ -	$ 2.344.650	$ 2.344.650	$ 67.013.700	
ENERO DE 2024	16/01/2024	FVE578056	$ 1.984.500,00	$ -	$ 1.984.500	$ 1.984.500	$ 65.029.200	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578219	$ 2.047.250,00	$ -	$ 2.147.250	$ 2.147.250	$ 62.881.950	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578220	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 62.787.450	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578221	$ 1.881.550,00	$ -	$ 1.881.550	$ 1.881.550	$ 60.905.900	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578222	$ 83.000,00	$ -	$ 83.000	$ 83.000	$ 60.749.100	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578223	$ 2.110.500,00	$ -	$ 2.110.500	$ 2.110.500	$ 58.802.600	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578224	$ 575.000,00	$ -	$ 575.000	$ 575.000	$ 58.057.600	
ENERO DE 2024	01/02/2024	FVE578225	$ 94.500,00	$ -	$ 94.500	$ 94.500	$ 57.963.100	

DICIEMBRE DE 2023	05/02/2024	FVE578257	$ 7.916.250,00	$ -	$ 7.916.250	$ 7.916.250	$ 39.062.850	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578258	$ 7.916.250,00	$ -	$ 7.916.250	$ 7.916.250	$ 46.979.100	
DICIEMBRE DE 2023	05/02/2024	FVE578259	$ 7.916.250,00	$ -	$ 7.916.250	$ 7.916.250	$ 54.895.350	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578260	$ 2.302.050,00	$ -	$ 2.302.050	$ 2.302.050	$ 57.197.400	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578261	$ 2.302.050,00	$ -	$ 2.302.050	$ 2.302.050	$ 59.499.450	
DICIEMBRE DE 2023	05/02/2024	FVE578262	$ 7.916.250,00	$ -	$ 7.916.250	$ 7.916.250	$ 67.415.700	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578263	$ 2.302.050,00	$ -	$ 2.302.050	$ 2.302.050	$ 69.717.750	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578264	$ 2.302.050,00	$ -	$ 2.302.050	$ 2.302.050	$ 72.019.800	
ENERO DE 2024	05/02/2024	FVE578265	$ 2.302.050,00	$ -	$ 2.302.050	$ 2.302.050	$ 74.321.850	
TOTAL			$ 52.302.300	$ -	$ 52.302.300	$ 52.302.300	$ 37.697.700	

	LILIANA VARGAS WENDEUS
	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FVE578219	FVE578220	FVE578221	FVE578222	FVE578223	FVE578224	FVE578225	FVE578254	FVE578255
FVE578256	FVE578257	FVE578258	FVE578266	FVE578350	FVE578351	FVE578352		

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución Presupuestal	58,11%	Porcentaje de Ejecución Contractual	74,38%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO