UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No.5**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: Julio Año: 2024

CONTRATO N°. No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

CONTRATISTA: FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA NIT 901.542.789-6

VALOR DEL CONTRATO: **$ 116.000.000**

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión
PAC NOVIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC DICIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 DICIEMBRE 2023	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11 Mes Octubre Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"

CONTRATO MODIFICATORIO: (otro si aclaratorio)

FECHA DE FIRMA : 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

ASPECTO OBJETOS DE MODIFICACION

1. Que por error involuntario en la descripción inicial del clausulado adicional a la aceptación de oferta se relacionó como representante legal de la empresa FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA la señora MARIA JIMENA CALLE RIVERA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.152.701.910 expedida en Medellín. Siendo el correcto, el señor JORGE ALBERTO BERNAL MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.128.240 expedida en Medellín.
2. Que por error involuntario en Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal se describió como documento presupuestal el CPA No. 013 del 28 de julio de 2023 con rubro de imputación: 02 02 02 02 02 02 16. Siendo pertinente

aclarar que el correcto corresponde a CPA No. 013 de fecha 01 de diciembre de 2022, ajustado el día 26 de julio de 2023 y rubro de imputación: 02 02 02 009 003 01 16

CONTRATO MODIFICATORIO No.1

FECHA FIRMA: Día __14___. Mes ___12__. Año __2023___.

ASPECTOS OBJETOS DE MODIFICACION: "MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL; PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICANDO LA CLÁUSULA DE PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 Y MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS."

FORMA DE PAGO

PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO Para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
PAC NOVIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC DICIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **27 DE DICIEMBRE 2023**	

PLAZO DE EJECUCION

Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el **27 de Diciembre del 2023** o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Cláusula 12 – Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	30%	$34.800.000,00	Vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir hasta **27/abril/2024**. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	10%	$11.600.000,00	Una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, es decir, hasta **27/dic/2026.**
Calidad del servicio	30%	$34.800.000,00	Una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir, hasta **27/abr/2024.**

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES		
AMPARO EXIGIBLE	**SMMLV**	**VIGENCIA**
Póliza Responsabilidad Extracontractual y/o Medica Global / para clínicas y hospitales	200 SMMLV $232.000.000,00	**DESDE**: la legalización y perfección. **HASTA:** El término de ejecución del contrato. Es decir, hasta **27/dic/2023**.

CONTRATO MODIFICATORIO No.2

FECHA FIRMA: Día __27__. Mes __12__. Año __2023__.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: "MODIFICACIÓN DE FORMA CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL LA REDUCCIÓN DEL CONTRATO POR $49,182.663 Y LA PRÓRROGA DEL MISMO HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024.

CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($63.756.574,00).

FORMA DE PAGO

CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PAC	VALOR PAGOS	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 FEBRERO DE 2024**	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual	Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MARZO DE 2024**	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 ABRIL DE 2024**	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MAYO DE 2024**	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 JUNIO DE 2024**	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **15 JULIO DE 2024**	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual	

PLAZO DE EJECUCION:
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de julio del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

GARANTIAS:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	30%	$20.045.201,10	Vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir hasta **15/noviembre/2024**. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	10%	$6.681.733,70	Una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, es decir, hasta **15/julio/2027.**
Calidad del servicio	30%	$20.045.201,10	Una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir, hasta **15/noviembre/2024**.

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES		
AMPARO EXIGIBLE	**SMMLV**	**VIGENCIA**
Póliza Responsabilidad Extracontractual y/o Medica Global / para clínicas y hospitales	200 SMMLV $232.000.000,00	**DESDE**: la legalización y perfección. **HASTA:** El término de ejecución del contrato. Es decir, hasta **15/julio/2024**.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de julio y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra

Porcentaje Avance en tiempo: 88,85%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 62,46%

<table>
<tr>
<td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023</td>
<td>$ 556.712.00</td>
<td>
<table>
<tr><th>No</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1342105</td><td>$ 354,164</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1341671</td><td>$202.548</td></tr>
</table>
Total, facturas 2.
Ejecutado 0,48%
</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE</td>
<td>$2,504.051.00</td>
<td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1345409</td><td>$ 241.116,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1345419</td><td>$ 230.199,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1347802</td><td>$ 1.951.492,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1347907</td><td>$ 81.244,00</td></tr>
</table>
Total, Facturas 4
Ejecutado Segundo Pago: 2,16%
</td>
</tr>
</table>

TERCER PAGO PARCIL PAC FEBRERO

$ 6.335.552,00

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 01 del 02 de febrero de 2024		
No.	**FACTURA**	**VALOR**
1	1354051	$ 178.741,00
2	1354063	$ 31.439,00
3	1354066	$ 31.439,00
4	1354081	$ 31.439,00
5	1354084	$31.439,00
6	1354086	$31.439,00
7	1354094	$244.333,00
TOTAL CONCEPTO		$580.269,00
CONCEPTO DE AUDITORIA No. 02 del 06 de febrero de 2024		
8	1354633	$160.737,00
9	1354656	$50.873,00
10	1354659	$50.873,00
11	1354665	$147.887,00
12	1354770	$639.217,00
13	1354823	$265.009,00
14	1355464	$80.770,00
15	1354091	$68.530,00
16	1354390	$603.716,00
17	1354500	$53.096,00
18	1354556	$534.877,00
TOTAL CONCEPTO		$2.655.585,00
CONCEPTO DE AUDITORIA No. 03 del 06 de febrero de 2024		
19	1356861	$34.431,00
20	1357532	$190.680,00
21	1358423	$490.058,00
22	1358453	$74.392,00
23	1359120	$490.058,00
24	1355398	$64.217,00
25	1355399	$170.485,00
26	1355723	$38.588,00
TOTAL CONCEPTO		$1.552.909,00
CONCEPTO DE AUDITORIA No. 04 del 06 de febrero de 2024		
27	1359778	$81.460,00
28	1360005	$49.049,00
29	1360688	$49.049,00
30	1361891	$31.815,00
TOTAL CONCEPTO		$211.373,00
CONCEPTO DE AUDITORIA No. 05 del 13 de febrero de 2024		
31	1363863	$31.439,00
32	1363873	$31.439,00
33	1363903	$374.362,00
34	1364091	$297.598,00
35	1365977	$49.049,00
36	1365271	$321.648,00
37	1367905	$229.881,00
TOTAL CONCEPTO		$1.335.416,00

<table>
<tr>
<td>CUARTO PAGO PARCIAL PAC MARZO</td>
<td>$4.054.158,00</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">CONCEPTO DE AUDITORIA</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1354884</td><td>$ 259.580,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1363104</td><td>$721.368,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1364090</td><td>$244.894,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1368016</td><td>$25.933,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1369687</td><td>$16.345,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1370147</td><td>$64.899,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1362293</td><td>$46.856,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1362956</td><td>$26.657,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>1363036</td><td>$46.856,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1365569</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>1365587</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>1365728</td><td>$39.961,00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>1365757</td><td>$43.387,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1365768</td><td>$534.877,00</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1366017</td><td>$38.229,00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>1366439</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>19</td><td>1366451</td><td>$60.288,00</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1366732</td><td>$121.835,00</td></tr>
<tr><td>21</td><td>1369903</td><td>$380.656,00</td></tr>
<tr><td>22</td><td>1346207</td><td>$265.693,00</td></tr>
<tr><td>25</td><td>1357918</td><td>$964.905,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL CONCEPTO</td><td>$4.054.158,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL</td>
<td>$5.829,813,00</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">CONCEPTO DE AUDITORIA</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1373580</td><td>$264.709,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1373706</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1373401</td><td>$588.753,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1377450</td><td>$114.118,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1377539</td><td>$140.074,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1378580</td><td>$639.217,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1378871</td><td>$32.889,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1379040</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1379097</td><td>$454.375,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1379730</td><td>$26.657,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>1363219</td><td>$3.201.308,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1371015</td><td>$37.383,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>1375642</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>1375646</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>1377724</td><td>$85.085,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1378991</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL CONCEPTO</td><td>$5.829,813,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SEXTO PAGO PARCIAL PAC MAYO</td>
<td>$ 10. 584,520,00</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">CONCEPTO DE AUDITORIA</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1365575</td><td>$53.096,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1384311</td><td>$1.625.492,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1384326</td><td>$850.087,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1383324</td><td>$63.998,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1383372</td><td>$68.530,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1383524</td><td>$79.092,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1383528</td><td>$175.403,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1380545</td><td>$682.813,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1380909</td><td>$41.506,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1380921</td><td>$34.542,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>1380922</td><td>$228.489,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1382071</td><td>$49.049,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>1382504</td><td>$49.049,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			14	1382527	$105.175,00
			15	1382567	$478.800,00
			16	1382595	$49.049,00
			17	1382601	$52.561,00
			18	1382639	$386.861,00
			19	1382923	$49.049,00
			20	1382970	$49.049,00
			21	1382919	$215.385,00
			22	1384296	$75.434,00
			23	1384298	$68.530,00
			24	1384401	$49.049,00
			25	1385330	$128.336,00
			26	1385373	$114.730,00
			27	1385658	$177.538,00
			28	1386381	$530.710,00
			29	1388182	$50.313,00
			30	1387409	$380.656,00
			31	1387790	$50.313,00
			32	1388210	$77.246,00
			33	1388431	$163.771,00
			34	1388563	$1.282.675,00
			35	1389263	$46.856,00
			36	1390259	$47.653,00
			37	1390265	$179.044,00
			38	1390374	$1.380.264,00
			39	1390904	$50.313,00
			40	1390910	$23.109,00
			41	1390934	$42.954,00
			42	1390950	$39.961,00
			43	1390978	$50.313,00
			44	1390985	$161.744,00
			45	1391764	$25.933,00
			TOTAL CONCEPTO		$10.584,520,0
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$11,866.687.00				

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	FACTURA	VALOR
1	1390279	36.418,00
2	1390737	627.791,00
3	1391827	93.262,00
4	1391846	41.506,00
5	1392004	50.873,00
6	1392121	34.431,00
7	1392531	435.687,00
8	1393124	112.859,00
9	1393437	44.821,00
10	1393876	49.049,00
11	1394129	49.049,00
12	1394293	49.049,00
13	1394693	1.227.970,00
14	1395815	49.049,00
15	1396215	97.537,00
16	1396802	36.234,00
17	1398433	68.250,00
18	1398786	49.049,00
19	1399017	49.049,00
20	1399061	49.049,00
21	1399185	4.795,00
22	1399458	24.010,00
23	1399482	64.217,00
24	1391554	46.856,00
25	1392051	63.630,00
26	1394096	24.553,00
27	1395143	31.815,00

28	**1395828**	53.096,00
29	**1396729**	25.933,00
30	**1396844**	25.933,00
31	**1397335**	49.049,00
32	**1397369**	4.795,00
33	**1397402**	170.005,00
34	**1390744**	81.244,00
35	**1393328**	1.090.313,00
36	**1402588**	64.217,00
37	**1403002**	34.431,00
38	**1403167**	34.431,00
39	**1403231**	161.744,00
40	**1403348**	49.106,00
41	**1403522**	43.698,00
42	**1403703**	73.282,00
43	**1403707**	5.329,00
44	**1403711**	5.329,00
45	**1403724**	47.653,00
46	**1403743**	68.530,00
47	**1403746**	5.329,00
48	**1403752**	5.329,00
49	**1403760**	5.329,00
50	**1403765**	5.329,00
51	**1403816**	46.856,00
52	**1403935**	85.899,00
53	**1403962**	49.106,00
54	**1404344**	52.448,00
55	**1405067**	50.313,00
56	**1405077**	103.409,00
57	**1405139**	49.049,00
58	**1405168**	49.049,00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	FACTURA	VALOR
59	1399893	350.604,00
60	1400021	112.228,00
61	1400031	87.712,00
62	1400100	47.653,00
63	1400256	350.604,00
64	1400274	350.604,00
65	1400486	85.085,00
66	1400610	4.795,00
67	1400853	50.313,00
68	1402265	49.049,00
69	1402291	49.049,00
70	1402470	50.313,00
71	1402078	47.653,00
72	1403671	95.612,00
73	1403695	79.092,00
74	1403756	47.653,00
75	1403796	131.855,00
76	1403813	47.653,00
77	1403865	47.653,00
78	1404111	47.653,00
79	1404142	47.653,00
80	1404144	47.653,00
81	1404146	47.653,00
82	1404147	95.612,00
83	1405648	64.217,00
84	1405651	49.049,00
85	1405706	462.006,00
86	1405794	116.340,00
87	1406004	31.815,00
88	1400633	47.653,00
89	1400637	47.653,00
90	1400642	47.653,00
91	1400646	47.653,00
92	1400654	47.653,00
93	1400659	47.653,00
94	1400667	47.653,00
95	1400676	47.653,00
96	1400684	47.653,00
97	1400704	47.653,00
98	1402002	47.653,00
99	1402006	79.092,00
100	1402007	47.653,00
101	1402008	79.092,00
102	1402040	47.653,00
103	1402041	47.653,00
104	1402042	47.653,00
105	1402044	47.653,00
106	1402073	47.653,00
107	1402074	47.653,00
108	1402075	47.653,00
109	1406087	34.431,00

		CONCEPTO DE AUDITORIA No. / FACTURA / VALOR 110 / 1387086 / 207.414,00 111 / 1389050 / 25.933,00 112 / 1387932 POR VALOR DE $1,482.230.00 SE LE REALIZA UNA NOTA CREDITO 29835 POR VALOR DE $148.164,00 QUEDANDO EL TOTAL POR VALOR DE $ 1,334.066,00 / 1.334.066,00 TOTAL CONCEPTO / $11,866.687.00
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 43.969.614,00**	**% EJECUTADO ACUMULADO: 62,46%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 22.847.723,00**	**% PENDIENTE POR EJECUTAR: 37,54%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): **$43,969.614.00**

Porcentaje de pagos realizados: 62,46% (INCLUIDA LA REDUCCION DEL MODIFICATORIO No.2)

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 37,54%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el presente mes el contratista realizó las siguientes actividades:

La prestación de servicios se ha venido desarrollando de acuerdo a la ficha técnica del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Se realiza reunión con el personal de clínica vida con el fin de acelerar las citas médicas para realizar la facturación de acuerdo a los cortes del contrato.
- Continuar con las actividades de acuerdo a la ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?


SI: ___X_____ NO: _____

Nota: En el periodo reportado del 01 de Junio al 30 de Junio del 2024 no se materializo ningún riesgo

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST.OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES

FIRMA:



C.C. No. 1.026.263.050

DEPENDENCIA: ESM CACOM.5

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se ha presentado incumplimiento o novedades dentro la ejecución del presente contrato.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No aplica a la fecha. Contrato en ejecución.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**03**
		VIGENCIA:	**23-10-2023**