Tema: ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO EAC - SISS SUR CONVENIO 0002- 2023

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SGTPYSC	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA - EAC

Objetivo	Fecha: 27 de junio del 2024			
Recibir de la SISS Sur, para revisión el Plan de Acción para la gestión de los pendientes en los procesos de prestación de servicios del convenio 0002-2023 EAC.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento (X)		
		Otro		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: SDS – Casa Blanca			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:30 am			
	Notas por: Equipo técnico ASC			
	Próxima Reunión: Por definir			
	Quien cita: NA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de seguimiento con la SISS Sur en el marco del convenio interadministrativo 0002-2023 suscrito entre la SDS y Subredes, donde se contó con la participación de la coordinadora y profesional de apoyo, así como el equipo técnico de la SDS; lideres técnicos de planeación, salud mental y servicios de apoyo.

Se realiza la apertura de la sesión con la presentación del propósito de ésta a cargo de líder técnico de la SDS.

1. Presentación Plan de Acción:

- Planeación de la Atención:

Se inicia la presentación por parte de la coordinadora del convenio de las acciones de cierre frente al proceso de agendamiento, precisando que a partir del mes de junio 2024 se dio la indicación a los profesionales de equipo base direccionar a los usuarios para que las órdenes que se generen a partir de la atención inicial sean gestionadas por el usuario acudiendo a los centros de atención intramural o realizando comunicación con el call center con el fin de realizar el agendamiento de estas órdenes. Frente a esta acción Diana Velandia, enfatiza la importancia de garantizar que el usuario tenga acceso a las órdenes medicas para evitar dificultades en la solicitud del servicio por parte del usuario.

GRUPO DE PLANEACIÓN	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MEDICINA-ENFERMERIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PSICOLOGIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SERVICIOS DE APOYO)	GRUPO DE SEGUIMIENTO	LINEA DE NUTRICIÓN
DATOS ACTUALES: Agendamiento realizado a la fecha: 5215 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para dar continuidad al proceso de agendamiento de cada una de las citas que al finalizar el convenio no se logren agendar, se realizó articulación con el área de agendamiento de la Subred, quienes informaron que se debe avisar a cada paciente para que se acerquen a la unidad más cercana para que segun la disponibilidad en la agenda de la entidad. Además, teniendo en cuenta la fecha hasta la que se tiene autorizada la salida a campo, esta será la misma para el inicio del cierre de facturación en ambos meses.	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de medicina y enfermería en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024, teniendo en cuenta que desde facturación se debe dear todo al día por el cierre del Convenio. Además, por la misma situación desde el equipo operativo se estará haciendo un seguimiento diario a cada profesional para garantizar la oportunidad en el diligenciamiento y cargue de productos. Por otro lado, se dió indicaciones fente a que se debe canalizar todas las intervenciones a la ruta o SIRC según corresponda, dado porque se debe garantizar el seguimiento de cada uno de los usuarios.	**DATOS ACTUALES:** Casos abiertos en Junio: 875 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de psicología en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo en Junio hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024 dado por la frecuecia de uso que tienen con cada uno de los usuarios y las ultimas fechas autorizadas para la apertura de casos. Adicionalmente, en relación a la entrega de los diplomas se proyecta terminarla entrega en campo el 12/07/2024 dado que este es el ultimo día que tienen permitido los profesionales realizar cierres de procesos terapéuticos.	**DATOS ACTUALES:** Entrega de medicamentos: *Primera entrega 105 (efectivos-gestión efectiva) *Segunda entrega 30 (efectivos-gestión efectiva) *Tercera entrega 7 (efectivos-gestión efectiva) Toma de laboratorios: 108 (efectivos-gestión efectiva) **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** A los profesionales de medicina y enfermería se les informó que teneindo en cuenta el cierre del convenio, si se generan ordenes para medicamentos a partir del 15 de Junio es necesario direccionar a los usuarios a las unidades para que los reclamen y en el caso de laboratorios seria el mismo proceso pero a partir del 01/07/2024, dado porque no se lograr hacer la gestión de todos los usuarios en la vigencia del convenio. Además, a nivel interno de la Subred se va a llevar a cabo articulación con la referente de farmacias, para aquellos usuarios que al 15 de Julio no es posible hacer la entrega en domicilio de los medicamentos	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Teniendo en cuenta la finalización del convenio, todas las atenciones realizadas indepeniente de la prioridad que le fue asignada según la valoración realizada a cada uno de los usuarios se debe garantizar la continuidad de los seguimientos, por lo cual, se llevó a cabo la articulación con las lideres de la RPMS, RMPN y RCCVM, con quienes se deteminaron los aseguradores que recibirian (Capital Salud, Sanitas, Coosalud y Asmed Salud) y los items especificos que requieren por usuario para cada ruta, a continuación se relacionan las fechas que fueron acordadas *RCCVM: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RMPN: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RPMS: única entrega el 15/7/2024 Finalmente, para lo relacionado con otras EAPB, se realizó articulación con la referente de canalizaciones de la Subred, quien refirió que se debe garantizar todas las canalizaciones por parte de los profesionales, dado que de manera masiva no se recibe	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** El perfil de nutrición sólo realizará aperturas hasta el mes de Junio, teniendo en cuenta que se deben garantizar mínimo 4 seguimientos para cada usuario y por la misma razón se redujeron los días entre cada una de las sesiones de los enfermeros; quienes, tienen autorizado realizar actividades en campo hasta el día 12/07/2024.

Las ordenes derivadas de la atención inicial que se encuentran pendientes por gestión se continuaran agendando por parte del equipo de planeación de la atención hasta la segunda semana de julio. Sin embargo, se hace la recomendación de realizar un corte en la primera semana de julio con el fin de realizar la proyección de las ordenes que se agendaran en la segunda semana de julio y de acuerdo con esto identificar ordenes pendientes, para las cuales se solicita se haga un contacto telefónico con el usuario para direccionarlo a realizar la gestión de agendamiento mediante los canales establecidos en la subred. Así mismo. Se solicita registrar esta gestión en la salida de información de agendamiento.

Con relación a la estrategia de ruteo (derivaciones) y casos asignados, se indica por parte de la coordinadora, con relación a los casos pendientes. Se realizó la verificación de 426 usuarios programados no contactados correspondientes a prioridades de gestantes, crónicos y MEF a los cuales se les realizará verificación de direcciones en campo para definir estado final. Para los casos con estado programado contactado se está llevando a cabo una contingencia desde el día martes, con los lideres operativos y los profesionales a los cuales se les asigno los casos con el fin de definir estado resolutivo y actualización de información en el aplicativo.

En relación con ruteo, se realizó identificación de 4 usuarios sin apertura de salud mental para las que se va a realizar agendamiento desde la subred. Para los casos programados no contactados sin respuesta, se solicita hacer plan de contingencia para dar respuesta de verificación en campo.

- Prestación de Servicios - Equipo Inicial:

Como acción general y de correlación de la información la SISS realiza la presentación por parte de la coordinadora del convenio, con la relación de las actividades y estrategias para el cierre del convenio desde las atenciones de los perfiles iniciales y las atenciones de la línea de nutrición.

Así mismo realiza la descripción de la a proyección de las atenciones por equipo inicial de acuerdo con la estrategia de intervención derivaciones – ruteo.

GRUPO DE PLANEACIÓN	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MEDICINA-ENFERMERIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PSICOLOGIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SERVICIOS DE APOYO)	GRUPO DE SEGUIMIENTO	LINEA DE NUTRICIÓN
DATOS ACTUALES: Agendamiento realizado a la fecha: 5215 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para dar continuidad al proceso de agendamiento de cada una de las citas que al finalizar el convenio no se logren agendar, se realizó articulación con el área de agendamiento de la Subred, quienes informaron que se debe avisar a cada paciente para que se acerquen a la unidad más cercana para que segun la disponibilidad en la agenda de la entidad. Además, teniendo en cuenta la fecha hasta la que se tiene autorizada la salida a campo, esta será la misma para el inicio del cierre de facturación en ambos meses.	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de medicina y enfermería en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024, teniendo en cuenta que desde facturación se debe dear todo al día por el cierre del Convenio. Además, por la misma situación desde el equipo operativo se estará haciendo un seguimiento diario a cada profesional para garantizar la oportunidad en el diligenciamiento y cargue de productos. Por otro lado, se dió indicaciones fente a que se debe canalizar todas las intervenciones a la ruta o SIRC según corresponda, dado porque se debe garantizar el seguimiento de cada uno de los usuarios.	**DATOS ACTUALES:** Casos abiertos en Junio: 875 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de psicología en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo en Junio hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024 dado por la frecuecia de uso que tienen con cada uno de los usuarios y las ultimas fechas autorizadas para la apertura de casos. Adicionalmente, en relación a la entrega de los diplomas se proyecta terminarla entrega en campo el 12/07/2024 dado que este es el ultimo día que tienen permitido los profesionales realizar cierres de procesos terapéuticos.	**DATOS ACTUALES:** Entrega de medicamentos: *Primera entrega 105 (efectivos-gestión efectiva) *Segunda entrega 30 (efectivos-gestión efectiva) *Tercera entrega 7 (efectivos-gestión efectiva) Toma de laboratorios: 108 (efectivos-gestión efectiva) **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** A los profesionales de medicina y enfermería se les informó que teneindo en cuenta el cierre del convenio, si se generan ordenes para medicamentos a partir del 15 de Junio es necesario direccionar a los usuarios a las unidades para que los reclamen y en el caso de laboratorios seria el mismo proceso pero a partir del 01/07/2024, dado porque no se lograr hacer la gestión de todos los usuarios en la vigencia del convenio. Además, a nivel interno de la Subred se va a llevar a cabo articulación con la referente de farmacias, para aquellos usuarios que al 15 de Julio no es posible hacer la entrega en domicilio de los medicamentos	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Teniendo en cuenta la finalización del convenio, todas las atenciones realizadas indepeniente de la prioridad que le fue asignada según la valoración realizada a cada uno de los usuarios se debe garantizar la continuidad de los seguimientos, por lo cual, se llevó a cabo la articulación con las lideres de la RPMS, RMPN y RCCVM, con quienes se deteminaron los aseguradores que recibirian (Capital Salud, Sanitas, Coosalud y Asmed Salud) y los items especificos que requieren por usuario para cada ruta, a continuación se relacionan las fechas que fueron acordadas *RCCVM: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RMPN: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RPMS: única entrega el 15/7/2024 Finalmente, para lo relacionado con otras EAPB, se realizó articulación con la referente de canalizaciones de la Subred, quien refirió que se debe garantizar todas las canalizaciones por parte de los profesionales, dado que de manera masiva no se recibe	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** El perfil de nutrición sólo realizará aperturas hasta el mes de Junio, teniendo en cuenta que se deben garantizar mínimo 4 seguimientos para cada usuario y por la misma razón se redujeron los días entre cada una de las sesiones de los enfermeros; quienes, tienen autorizado realizar actividades en campo hasta el día 12/07/2024.

- Prestación de Servicios - Salud Mental:

Se inicia la presentación por parte de la coordinado del convenio, con la relación del talento humano profesionales de psicología, con el que contará el convenio, para el desarrollo de actividades de los 45 días establecidos por otrosí modificatorio para el cierre del convenio. Así como las estrategias de intervención a los 875 usuarios que se encuentran en proceso y de los cuales se establece una distribución de entre 5 y 6 sesiones para llevar a buen cierre del proceso.

GRUPO DE PLANEACIÓN	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MEDICINA-ENFERMERIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PSICOLOGIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SERVICIOS DE APOYO)	GRUPO DE SEGUIMIENTO	LINEA DE NUTRICIÓN
DATOS ACTUALES: Agendamiento realizado a la fecha: 5215 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para dar continuidad al proceso de agendamiento de cada una de las citas que al finalizar el convenio no se logren agendar, se realizó articulación con el área de agendamiento de la Subred, quienes informaron que se debe avisar a cada paciente para que se acerquen a la unidad más cercana para que segun la disponibilidad en la agenda de la entidad. Además, teniendo en cuenta la fecha hasta la que se tiene autorizada la salida a campo, esta será la misma para el inicio del cierre de facturación en ambos meses.	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de medicina y enfermería en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024, teniendo en cuenta que desde facturación se debe dear todo al día por el cierre del Convenio. Además, por la misma situación desde el equipo operativo se estará haciendo un seguimiento diario a cada profesional para garantizar la oportunidad en el diligenciamiento y cargue de productos. Por otro lado, se dió indicaciones fente a que se debe canalizar todas las intervenciones a la ruta o SIRC según corresponda, dado porque se debe garantizar el seguimiento de cada uno de los usuarios.	**DATOS ACTUALES:** Casos abiertos en Junio: 875 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de psicología en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo en Junio hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024 dado por la frecuecia de uso que tienen con cada uno de los usuarios y las ultimas fechas autorizadas para la apertura de casos. Adicionalmente, en relación a la entrega de los diplomas se proyecta terminarla entrega en campo el 12/07/2024 dado que este es el ultimo día que tienen permitido los profesionales realizar cierres de procesos terapéuticos.	**DATOS ACTUALES:** Entrega de medicamentos: *Primera entrega 105 (efectivos-gestión efectiva) *Segunda entrega 30 (efectivos-gestión efectiva) *Tercera entrega 7 (efectivos-gestión efectiva) Toma de laboratorios: 108 (efectivos-gestión efectiva) **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** A los profesionales de medicina y enfermería se les informó que teneindo en cuenta el cierre del convenio, si se generan ordenes para medicamentos a partir del 15 de Junio es necesario direccionar a los usuarios a las unidades para que los reclamen y en el caso de laboratorios seria el mismo proceso pero a partir del 01/07/2024, dado porque no se lograr hacer la gestión de todos los usuarios en la vigencia del convenio. Además, a nivel interno de la Subred se va a llevar a cabo articulación con la referente de farmacias, para aquellos usuarios que al 15 de Julio no es posible hacer la entrega en domicilio de los medicamentos	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Teniendo en cuenta la finalización del convenio, todas las atenciones realizadas indepeniente de la prioridad que le fue asignada según la valoración realizada a cada uno de los usuarios se debe garantizar la continuidad de los seguimientos, por lo cual, se llevó a cabo la articulación con las lideres de la RPMS, RMPN y RCCVM, con quienes se deteminaron los aseguradores que recibirian (Capital Salud, Sanitas, Coosalud y Asmed Salud) y los items especificos que requieren por usuario para cada ruta, a continuación se relacionan las fechas que fueron acordadas *RCCVM: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RMPN: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RPMS: única entrega el 15/7/2024 Finalmente, para lo relacionado con otras EAPB, se realizó articulación con la referente de canalizaciones de la Subred, quien refirió que se debe garantizar todas las canalizaciones por parte de los profesionales, dado que de manera masiva no se recibe	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** El perfil de nutrición sólo realizará aperturas hasta el mes de Junio, teniendo en cuenta que se deben garantizar mínimo 4 seguimientos para cada usuario y por la misma razón se redujeron los días entre cada una de las sesiones de los enfermeros; quienes, tienen autorizado realizar actividades en campo hasta el día 12/07/2024.

Socializa las fechas de desarrollo de actividades para los meses de junio y julio para la atención de los usuarios vinculados a procesos, para terminar la Subred socializa las acciones a desarrollar para cumplir con la entrega de reconocimientos a los usuarios con tratamiento terminado, de acuerdo con la línea técnica para el debido proceso de cierre. La líder técnico de la SDS se solicita al equipo líder

participante en la reunión mantener el seguimiento y control al desarrollo de las actividades para llevar a buen término el cierre del proceso a la terminación del convenio a julio de 2024, teniendo en cuenta la pertinencia técnica y respeto por las necesidades de los usuarios.

- Prestación de Servicios – Servicios de Apoyo

Una vez realizada la actualización de la base de Servicios de Apoyo la Subred Sur presenta los pendientes con corte a 15 de Junio de 2024 para la toma de Laboratorios:

GRUPO DE PLANEACIÓN	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MEDICINA-ENFERMERIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PSICOLOGIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SERVICIOS DE APOYO)	GRUPO DE SEGUIMIENTO	LINEA DE NUTRICIÓN
DATOS ACTUALES: Agendamiento realizado a la fecha: 5215 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para dar continuidad al proceso de agendamiento de cada una de las citas que al finalizar el convenio no se logren agendar, se realizó articulación con el área de agendamiento de la Subred, quienes informaron que se debe avisar a cada paciente para que se acerquen a la unidad más cercana para que segun la disponibilidad en la agenda de la entidad. Además, teniendo en cuenta la fecha hasta la que se tiene autorizada la salida a campo, esta será la misma para el inicio del cierre de facturación en ambos meses.	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de medicina y enfermería en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024, teniendo en cuenta que desde facturación se debe dear todo al día por el cierre del Convenio. Además, por la misma situación desde el equipo operativo se estará haciendo un seguimiento diario a cada profesional para garantizar la oportunidad en el diligenciamiento y cargue de productos. Por otro lado, se dió indicaciones fente a que se debe canalizar todas las intervenciones a la ruta o SIRC según corresponda, dado porque se debe garantizar el seguimiento de cada uno de los usuarios.	**DATOS ACTUALES:** Casos abiertos en Junio: 875 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de psicología en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo en Junio hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024 dado por la frecuecia de uso que tienen con cada uno de los usuarios y las ultimas fechas autorizadas para la apertura de casos. Adicionalmente, en relación a la entrega de los diplomas se proyecta terminarla entrega en campo el 12/07/2024 dado que este es el ultimo día que tienen permitido los profesionales realizar cierres de procesos terapéuticos.	**DATOS ACTUALES:** Entrega de medicamentos: *Primera entrega 105 (efectivos-gestión efectiva) *Segunda entrega 30 (efectivos-gestión efectiva) *Tercera entrega 7 (efectivos-gestión efectiva) Toma de laboratorios: 108 (efectivos-gestión efectiva) **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** A los profesionales de medicina y enfermería se les informó que teneindo en cuenta el cierre del convenio, si se generan ordenes para medicamentos a partir del 15 de Junio es necesario direccionar a los usuarios a las unidades para que los reclamen y en el caso de laboratorios seria el mismo proceso pero a partir del 01/07/2024, dado porque no se lograr hacer la gestión de todos los usuarios en la vigencia del convenio. Además, a nivel interno de la Subred se va a llevar a cabo articulación con la referente de farmacias, para aquellos usuarios que al 15 de Julio no es posible hacer la entrega en domicilio de los medicamentos	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Teniendo en cuenta la finalización del convenio, todas las atenciones realizadas indepeniente de la prioridad que le fue asignada según la valoración realizada a cada uno de los usuarios se debe garantizar la continuidad de los seguimientos, por lo cual, se llevó a cabo la articulación con las lideres de la RPMS, RMPN y RCCVM, con quienes se deteminaron los aseguradores que recibirian (Capital Salud, Sanitas, Coosalud y Asmed Salud) y los items especificos que requieren por usuario para cada ruta, a continuación se relacionan las fechas que fueron acordadas *RCCVM: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RMPN: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RPMS: única entrega el 15/7/2024 Finalmente, para lo relacionado con otras EAPB, se realizó articulación con la referente de canalizaciones de la Subred, quien refirió que se debe garantizar todas las canalizaciones por parte de los profesionales, dado que de manera masiva no se recibe	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** El perfil de nutrición sólo realizará aperturas hasta el mes de Junio, teniendo en cuenta que se deben garantizar mínimo 4 seguimientos para cada usuario y por la misma razón se redujeron los días entre cada una de las sesiones de los enfermeros; quienes, tienen autorizado realizar actividades en campo hasta el día 12/07/2024.

- Como acción complementaria del proceso de atención por los EAC, la SISS Sur realiza socialización de las actividades y estrategias de cierre para el proceso de seguimiento.

GRUPO DE PLANEACIÓN	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MEDICINA-ENFERMERIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PSICOLOGIA)	GRUPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SERVICIOS DE APOYO)	GRUPO DE SEGUIMIENTO	LINEA DE NUTRICIÓN
DATOS ACTUALES: Agendamiento realizado a la fecha: 5215 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para dar continuidad al proceso de agendamiento de cada una de las citas que al finalizar el convenio no se logren agendar, se realizó articulación con el área de agendamiento de la Subred, quienes informaron que se debe avisar a cada paciente para que se acerquen a la unidad más cercana para que segun la disponibilidad en la agenda de la entidad. Además, teniendo en cuenta la fecha hasta la que se tiene autorizada la salida a campo, esta será la misma para el inicio del cierre de facturación en ambos meses.	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de medicina y enfermería en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024, teniendo en cuenta que desde facturación se debe dear todo al día por el cierre del Convenio. Además, por la misma situación desde el equipo operativo se estará haciendo un seguimiento diario a cada profesional para garantizar la oportunidad en el diligenciamiento y cargue de productos. Por otro lado, se dió indicaciones fente a que se debe canalizar todas las intervenciones a la ruta o SIRC según corresponda, dado porque se debe garantizar el seguimiento de cada uno de los usuarios.	**DATOS ACTUALES:** Casos abiertos en Junio: 875 **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Para los perfiles de psicología en el mes de Junio se tiene autorizada la salida a campo en Junio hasta el día 28/6/2024 y en Julio hasta el 12/07/2024 dado por la frecuecia de uso que tienen con cada uno de los usuarios y las ultimas fechas autorizadas para la apertura de casos. Adicionalmente, en relación a la entrega de los diplomas se proyecta terminarla entrega en campo el 12/07/2024 dado que este es el ultimo día que tienen permitido los profesionales realizar cierres de procesos terapéuticos.	**DATOS ACTUALES:** Entrega de medicamentos: *Primera entrega 105 (efectivos-gestión efectiva) *Segunda entrega 30 (efectivos-gestión efectiva) *Tercera entrega 7 (efectivos-gestión efectiva) Toma de laboratorios: 108 (efectivos-gestión efectiva) **PROYECCIÓN PARA CIERRE:** A los profesionales de medicina y enfermería se les informó que teneindo en cuenta el cierre del convenio, si se generan ordenes para medicamentos a partir del 15 de Junio es necesario direccionar a los usuarios a las unidades para que los reclamen y en el caso de laboratorios seria el mismo proceso pero a partir del 01/07/2024, dado porque no se lograr hacer la gestión de todos los usuarios en la vigencia del convenio. Además, a nivel interno de la Subred se va a llevar a cabo articulación con la referente de farmacias, para aquellos usuarios que al 15 de Julio no es posible hacer la entrega en domicilio de los medicamentos	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** Teniendo en cuenta la finalización del convenio, todas las atenciones realizadas indepeniente de la prioridad que le fue asignada según la valoración realizada a cada uno de los usuarios se debe garantizar la continuidad de los seguimientos, por lo cual, se llevó a cabo la articulación con las lideres de la RPMS, RMPN y RCCVM, con quienes se deteminaron los aseguradores que recibirian (Capital Salud, Sanitas, Coosalud y Asmed Salud) y los items especificos que requieren por usuario para cada ruta, a continuación se relacionan las fechas que fueron acordadas *RCCVM: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RMPN: primera entrega 30/06/2024, segunda 15/7/2024 *RPMS: única entrega el 15/7/2024 Finalmente, para lo relacionado con otras EAPB, se realizó articulación con la referente de canalizaciones de la Subred, quien refirió que se debe garantizar todas las canalizaciones por parte de los profesionales, dado que de manera masiva no se recibe	**PROYECCIÓN PARA CIERRE:** El perfil de nutrición sólo realizará aperturas hasta el mes de Junio, teniendo en cuenta que se deben garantizar mínimo 4 seguimientos para cada usuario y por la misma razón se redujeron los días entre cada una de las sesiones de los enfermeros; quienes, tienen autorizado realizar actividades en campo hasta el día 12/07/2024.

2. Recomendaciones:

Desarrollar las actividades establecidas como plan de cierre en el marco de la terminación del convenio 0002-2023, garantizando el cumplimiento técnico de los procesos, así como el cierre y/o entrega de acuerdo con estrategia planteada de cada una de las intervenciones por usuario, cumpliendo los criterios de calidad.

Siendo la 9:30 am, se agradece por el ejercicio desarrollado y se da por terminada la sesión de trabajo dejando los compromisos para el próximo seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Entregar a la SDS la documentación que soporta las acciones de articulación para entrega de usuarios de acuerdo con las estrategias socializadas.	SISS Sur	30/06/2024
Cumplir con el plan de acción de cierre establecido para la finalización del convenio interadministrativo 002-2023	SISS Sur	Julio 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Cobos Afanador	elsobedarcool 2022	3112066603	subred sur	
2	Laura Franco Romero	laurafranco eac @gmail com	3182529404	Subred su	
3	Gloria Inés Gallo T	grgalloe salud c	3112661537	SDS - EAC	
4	Diana Lucia Ulloa	DLulloa@salud capital.gov.co	3124811701	SDS - EAC	
5	Diana Ulandia B	dmulandia@subred.gov.co	3125016	SDS - EAC	
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	No ( )	Aprobación acta Revisión Plan de Cierre Procesos SDS Junio 27/2024

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Powered by CamScanner