GOBERNACIÓN DE
# CÓRDOBA

**ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 2**
Del 20 de enero al 19 de abril de 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA N° DR-CMA-010-2023 |
| CONTRATANTE: | Gobernación de Córdoba – Dirección Departamental de Regalías. |
| CONTRATISTA: | **FUNDACION RIIINO** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORIA DEL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO EN TORNO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| VALOR DEL CONTRATO: | TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | DOCE (12) MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA: | Del 20 de enero al 19 de abril de 2024 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. 5023 de 24 de agosto de 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 4623 de 18 de octubre de 2023 |
| FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO: | El Departamento cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: CUATRO (4) PAGOS TRIMESTRALES IGUALES. |
| VALOR A PAGAR: | $ 75.000.000 Correspondiente al pago acta parcial de ejecución No 2. |

En Montería, a los ocho días del mes de julio de 2024, se reunieron **PEDRO ANTONIO VILLADIEGO HAMON** identificado con cédula de ciudadanía CC.78.699.441, en calidad de Supervisor del Contrato y **MARLY JUDITH AVENDAÑO RIOBO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 37.183.021 de Ocaña, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del Objeto del Contrato. Por lo que, una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el Informe presentado por el Contratista, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago parcial de ejecución No 2 correspondiente a la presente acta parcial.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 300.000.000 |
| ADICIONES | -0- |
| VALOR TOTAL | $ 300.000.000 |

**DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO**
**FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO**

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) PAGOS TRIMESTRALES IGUALES un PRIMER **PAGO** del 25% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato y la firma del acta de ejecución No 1 UN **SEGUNDO PAGO** del veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato al haber ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las actividades contratadas y un **TERCER PAGO** del veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato al haber ejecutado el ochenta por ciento (75%) de las actividades contratadas, y un **PAGO FINAL** correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales del mes correspondiente..

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE
# CÓRDOBA

**RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Acta de Ejecución No. | Fecha | Orden Pago No. | Comp. Egreso No. | Vr. Bruto a Pagar | Desc. Realizados | Valor Neto recibido | Saldos Por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO ACTA 1 | 6/6/2024 | 4704 | TRAMITE | $ 75.000.000 | $ 6.207.983 | $ 68.792.017 | $ 300.000.000 |
| PAGO ACTA 2 | TRAMITE | | | $ 75.000.000 | 0 | 0 | $ 225.000.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA | $ 75.000.000 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO | $ 300.000.000 |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO | $ 75.000.000 |
| TOTAL, SALDO PENDIENTE POR PAGAR | $ 225.000.000 |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA | $ 75.000.000 |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los ocho días (08) días del mes de julio de 2024.

**PEDRO ANTONIO VILLADIEGO HAMON**
Supervisor

**MARLY JUDITH AVENDAÑO**
Contratista

Powered by CamScanner