COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 04581856

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 18 de Abril de 2024

INTERVIENEN: **MY.** ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 046-SUADQ-INTR-2023

SV. JORGE ELIECER JAIMES
Comité Técnico Evaluador

Sr. NELSON VARON RAMÍREZ
Representante Legal GRUPO ALIZANZA ALZ S.A.S

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 046-SUADQ-INTR-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.

Al efecto se procedió como sigue:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	046-SUADQ-INTR-2023
CDP No.	41623 de fecha 24 de octubre de 2023,
CRP No.	713323 de fecha 21-diciembre-2023
OBJETO	ELEMENTOS DE DOTACIÓN, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL LOTE No.4 CINTURON EN REATA DE 55 MM (VERDE Y HABANA)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
VALOR DEL MATERIAL Valor vigencia 2023 - apalancamiento Valor vigencia futura 2024	**$1.092.280.521,05**: Discriminado de la siguiente forma: $226.228.875,96 $866.051.645,09
CANTIDAD TOTAL	**65.045 unidades**: discriminada de la siguiente forma: 58.167 CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) 6.878 CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)
FECHA DE SUSCRIPCION	14-Diciembre-2023
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde hasta por la suma de ($1.092.280.521,05) INCLUIDO IVA, mediante giro directo a la cuenta corriente 21003851716 del Banco Caja Social, cuyo titular es GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. identificada con NIT No. 900.748.210-6, así: **PAGO ANTICIPADO**: Correspondiente a la suma de ($226.228.875,96) IVA INCLUIDO con cargo al presupuesto de la vigencia 2023 ,mediante giro directo dentro de los Sesenta (60) días calendarios siguientes a la expedición del

	registro presupuestal y aprobación de pólizas. **SALDO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** Correspondiente a la suma de ($866.051.645,09) IVA INCLUIDO, con cargo al presupuesto de la vigencia 2024 que corresponde al 100% de las entregas parciales de los bienes contratados mediante giro directo dentro de ,los (60) días siguientes a la entrega total de los bienes.
FECHA DE ENTREGA	**Primera Entrega 15 de Febrero de 2024** (34.900) unidades - CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) (4.127) unidades - CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA) **Segunda Entrega 14 de Junio de 2024** (23.267) unidades - CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) (2.751) unidades - CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)
LUGAR DE ENTREGA	
PRORROGA U MODIFICACIONES – Modificatorio No.1 - Prórroga.	Primera Entrega 02-Abr-2024 – Hasta 30 Segunda Entrega 14-Jun-2024

ELEMENTO	COMOL-1 Bogotá	BAABS-2 Tolemaida	COMOL-2 - Cali	BAABS-3 Valledupar	COMOL-3 - Aplay	TOTAL
Cinturón en reata de 55 (verde)	8.725	23.267	8.725	8.725	8.725	58.167
Cinturón en reata de 55 (habana)	1.032	2.750	1.032	1.032	1.032	6.878
TOTALES	9.757	26.017	9.757	9.757	9.757	65.045

I. DESARROLLO DE LA ENTEGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO

Que el día 07 de marzo de 2024 el ente Certificador ENTE DI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2023-0305, en donde se certifica los "MATERIA PRIMA" para de los "Cinturón en reata de 55 mm" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos NTMD-0137-A1. De igual manera el Laboratorio M&G S.A.S emite el informe de resultados No. 24-1088 y el Laboratorio de resultados No. 0031 expedido por el Laboratorio del Ejército LACCE.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales y entregan el material de acuerdo a la circular No. 430-0001-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-JEM-C3-13.1 de fecha 04-Abr-2024 cronogramas de entregas del material desde el 02-Abr-2024 hasta el 03-Abr-2024, quedando pendiente la recopilación de las de las remisiones para dar constancia de que el material fue entregado en cada sitio de entrega establecido., factura, concepto técnico.

Que el día 16-Abr-2024 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2024661009159713-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-S3-29.25 emite los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (18.212) unidades de **CINTURON EN REATA DE 55 MM VERDE Y HABANO, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA** (NTMD-0137-A1) y requisitos requeridos en la orden de compra.

Que el día 17-Abr-2024 el contratista GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S allega la factura y las remisiones de la entrega de los cinturones, donde se verifica la factura teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2023 facturo un pago anticipado, cantidades entregadas en cada sitio, para continuar con los trámites administrativos para recibir a satisfacción el materia.

Que finalmente, una vez hecho el respectivo cruce, sitios de entrega, remisiones, factura, certificado de conformidad allegados por el proveedor, el material fue entregado, se recibido de la siguiente forma, y cumplidos los trámites administrativos se ha la respectiva acta de recibo a satisfacción, para ser dado de alta el material y evitar faltantes de material:

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cinturón reata 55 mm verde	Cinturón reata 55 mm habana	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	0410	3.490	413	2-abr-24	3.903
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	0021	9.307	1.099	15-mar-24	10.406
APIAY COMOL 3 - KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ.	0412	3.490	413	3-abr-24	3.903
Total Entregado		**16.287**	**1.925**		**18.212**

Que luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con la Norma Técnica Militar y con todas las características técnicas contenidas en la Norma Técnica Militar, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1). Certificado de Conformidad No. EDQ-2023-0305 expedido por ENTE DI QUALITA – materia prima y formato consolidado.
2). Informe de resultados No. 24-1088 expedido por Laboratorio M&G S.A.S
3). Informe de resultados No. 0031 expedido por el Laboratorio del Ejército – LACCE.
4). Declaración de conformidad.
5). Garantía técnica.
6). Termino garantía técnica.
7). Cláusula catalogación.

La entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANT.	V/R. UNITARIO CON IVA	V/R. TOTAL
1	CINTURON EN REATA 55 MM -VERDE	16.287	16.792,69	273.502.542,03
2	CINTURON EN REATA 55 MM -HABANO	1.925	16.792,69	32.325.928,25
	TOTAL ENTREGADO	**18.212**		**305.828.470,28**

II. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

a. OBSERVACIONES

Los elementos objeto del Contrato No. 046-SUADQ-INTR-2023 están sujetos a verificaciones posteriores de funcionamiento, para cambio o reposición de los mismos o en caso de que el material resulte defectuoso.

b. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el material contratado por el Acuerdo Marco ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a satisfacción de acuerdo a Informe de Seguimiento y Evaluación, emitido por el Supervisor, donde se concluye que el material está CONFORME.

III. ANEXOS

ANEXOS	
1.	ORDEN DE COMPRA.
2.	INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACION LOTE.
3.	FACTURA

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Sr. NELSON VARON RAMIREZ
Representante Legal GRUPO ALIZANZA ALZ S.A.S

SV. JORGE ELIECER JAIMES
Comité Técnico Evaluador

MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 046-SUADQ-INTR-2023