Semana 7.
Periodo 8 de enero al 14 de en 2024

No se realizan actividades de obra en esta semana, queda pendiente instalación de sanitarios.

Jose Luis Dio A

ANDRES

Powered by CamScanner

Semana 8
15 Enero - 21 Enero 2024

Personal

No se llevo a cabo la ejecución de actividades en la sede de la presente semana, (en la presente) semi queda pendiente la instalación de sanitarios

ANDRES
Jose Luis Oio A

Semana 9
22 Enero - 28 Enero 2024

No se llevó a cabo la ejecución de actividades en la sede en la presente semana.
Queda pendiente subsanar observaciones relacionado con Pintura en el área de atención al público

ANDRES
Jose Luis Oro A.

Powered by CamScanner

Semana 10
24 Enero - 4 febrero 202

Pendiente por subsanar las observaciones emitidas por la interventoria hacia el contratista.
Falta subsanar observaciones relacionadas con: pinturas encontradas, resanes y detalles los cuales no se les pondera porcentaje de avance hasta que no sean subsanadas.

ANDRESC Jose Luis Oro A.

Norma

Powered by CamScanner