	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Itagüí, 04/07/2024

INFORME No.:	**13**	**SUPERVISIÓN X**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	**X**
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	**☐**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/06/2024	Hasta:	30/06/2024	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					INVERSIONES GLP S.A.S E.S.P.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					900.335.279-0
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600015430
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			03/05/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO:					04/05/2023
OBJETO	SUMINISTRAR GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS M/L ($ 85.037.700),** EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		1	$ 30.000.000	35,28%	
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($ 115.037.700**) EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**NUEVE (9) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		04/05/2023	31/12/2023		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1.	UN (1) MES	31/01/2024	
		2.	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	15/04/2024	
		3.	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**30/06/2024**	
	PLAZO TOTAL	**QUINCE (15) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2024			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011164; 4200011456	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		03/05/2023; 19/04/2024	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100421	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CRISTIAN CASTAÑO GONZALEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 85.037.700
Valor total adiciones	$ 30.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 115.037.700**
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 87.883.180
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 87.883.180
Recursos ejecutados	$ 87.883.180
Recursos no ejecutados	$ 27.154.520
Porcentaje de ejecución financiera	76,4%
Porcentaje por ejecutar	23,6%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600015430	4200011164	80012624	GAS (GLP) del 15 de Jun al 30 de Jun	1.620	3.060.619
	4200011164	80012624	GAS (GLP)	2.625	6.358.694
	4200011164	80012624	GAS (GLP)	2.955	7.242.266
	4200011164	80012624	GAS (GLP) del 15 de Jun al 14 de Jul 202	3.165	6.138.295
	4200011164	80012624	GAS (GLP) del 15 de Jul al 14 de agt 202	3.285	5.576.127
	4200011164	80012624	GAS (GLP)	0	0
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de agosto al 14 de septi	3.330	5.949.511
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Sep al 14 de Oct	3.675	7.260.110
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Oct al 14 de Nov	3.330	6.867.060
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Nov al 14 de Dic	3.090	5.947.911
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Dic al 14 de Ene	1.740	3.298.656
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Ene al 14 de Feb	2.010	4.117.667
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Feb al 14 de Mar	1.770	3.944.252
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Mar al 14 de Abril	2.160	5.064.144
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de Abr 14 de May	3.120	6.580.206
	4200011164	80012624	GAS (GLP)del 15 de May 14 de Junio	3.585	7.530.401
	4200011456	80012624	GAS (GLP) del 15 de Jun al 30 de Jun	1.560	2.947.261
4600015430				**43.020**	**87.883.180**
				43.020	**87.883.180**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)



	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Gas GLP según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	76,4%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	76,4%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/06/2024	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	70351
	FECHA EXPEDICIÓN	26/04/2023
	ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	POLIZA GLOBAL N° 56845
	FECHA EXPEDICIÓN	29/04/2023
	ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	17	04	2023	16	12	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	17	04	2023	30	06	2024

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

20240200026 83

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR