Anexo . **MATRIZ DE RIESGOS**

La UAECOB, presenta a continuación la matriz de riesgos (Lavadoras Industriales)

No.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Clase	Fuente	Etapa	Tipo CONPES 3714	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector Manufacturero o a disposiciones tributarias.	Cambio de las cláusulas del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	Específico	Externo	Ejecución	Jurídicos/Comercial/Regulatorios	1	3	4	Medio	Compartido si la afectación es bastante UAECOB	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas	1	1	2	Bajo	Si	Todos los intervininetes en la estructura de los estudios previos, el enfasis en el área técnica	Dentro del mismo tiempo de cambio regulatorio	El mismo día de la ocurrencia	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Durante la etapa precontractual, contractual
2	Contigencias con los proveedores subcontratados por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad	Retraso en los cronogramas establecidos, prorrogas en el plazo de ejecución	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	1	2	3	Bajo	Contratista	Busqueda por parte del contratista de otros proveedores	1	1	1	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social	Durante la época de ocurrencia
3	Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenomenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas de los servicios y bienes	Retraso en los cronogramas establecios, prórrogas en el plazo de ejecución	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	1	2	3	Bajo	Contratista	Suspensión del plazo del contrato Busca de otras alternativas de entrega	1	1	1	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social	Durante la época de ocurrencia