INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°20241082 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO:** 20241082
2. **CONTRATISTA:** PIERRE PABLO ROMO MORENO
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** 1.085.253.945
4. **SUPERVISOR:** JAIME ANDRES BERNAL RIVAS.
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE APOYO ADSCRITO A LA SUBSECRETARIA DE SEGURDAD VIAL Y CONTROL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS. CONTEMPLADO EN EL PAA (MC-STTM-DOTUNID).
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del objeto del contrato será hasta el día veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Plazo que empieza a correr a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución.
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 13 de febrero de 2024
8. **FECHA DE INICIO:** 08 de marzo de 2024
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 23 de mayo de 2024
10. MODIFICACIÓN No. EN TIEMPO: quince (15) días calendario contados, a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo inicial, es decir, desde el 09 de abril de 2024 hasta 2l 23 de abril de 2024
11. MODIFICACION No.2 EN TIEMPO Y VALOR: un (01) mes a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo inicial, es decir, desde el 23 de abril de 2024 hasta el 23 de mayo de 2024, por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000)

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** El valor del contrato se suscribe por un total de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 87.000.000) MDA/CTE.

2. **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente manera: mediante actas parciales de acuerdo al suministro realizado, previa certificación de cumplimiento del supervisor
   PARÁGRAFO 1°.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios.
   PARÁGRAFO 2°.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes.
   PARÁGRAFO 3°.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°20241082 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO

PARÁGRAFO 4°.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista.
PARÁGRAFO 5°.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra.
PARÁGRAFO 6°.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2024000075	29/01/2024	2.3.2.02.01.002	**$ 67.000.000**	**$ 67.000.000**
CDP	2024000237	23/04/2024	2.3.2.02.01.002	**$ 20.000.000**	**$ 20.000.000**

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2024 hasta el 22 de abril de 2024 se realiza una ejecución del 77.011% del suministro de indumentaria brindado a toda la entidad de la subsecretaria de seguridad vial y control operativo, cumplido hasta el mes de mayo de 2024, con una adición en tiempo y valor de un (01) mes a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo inicial, es decir, desde el 23 de abril 2024 hasta el día 23 de mayo, por un valor de veinte millones ($20.000.000), fecha donde se cancelara el 77.011% del contrato; quedando pendiente el 22.98% del valor a pagar y entregar del adicional, donde la empresa que suministra la indumentaria es : PIERRE PABLO ROMO MORENO.

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 87.000.000
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 66.999.838

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°20241082 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO

Valor a pagar:	$ 66.999.838
Valor pendiente a ejecutar:	$ 20.000.162

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

77.011%

4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Se realizó el reinicio de contrato por temas de saldo pendiente a ejecutar

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Desde la supervisión se estará pendiente del contrato para finalizar el la fecha correspondiente.

Para constancia se firma a los 09 de Mayo de 2024

JAIME ANDRES BERNAL RIVAS
Subsecretario de Seguridad Vial y Control Operativo
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: ALEJANDRA BURBANO
- CONTRATISTA STTM

Revisó: OSCAR ALBERTO GOMEZ CHAVEZ

CUENTA DE COBRO

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PASTO

DEBE A:

PIERRE PABLO ROMO MORENO
C.C 1.085.253.945

La suma de: Sesenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos M/Cte. ($66.999.838), por concepto de suministro de indumentaria para el personal operativo de apoyo adscrito a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Control Operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas. Contemplado en el PAA (MC-STTM-DOTUNID), cumpliendo con la invitación pública IP-2024-2 con contrato N° 20241082.

CANT	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	CHAQUETA IMPERMEABLE Manga larga en color azul oscuro, con reflectivos tipo tela color plateado de 1500 candelas, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas; en la parte delantera izquierda el logo y código del organismo de tránsito, la palabra TRANSITO entre bandas laterales reflectivas que incluye el dorso; en la parte posterior la palabra TRANSITO, número de identificación de cada unidad de apoyo entre bandas laterales reflectivas, cuello alto, con cierre y broche, para hombre y mujer. Cremalleras con repelencia al agua, broches de material metálico-plástico. Chaquetilla interna, diseño, bolsillos, cuello, capota, cremalleras, mangas, aberturas laterales, entre otros, conforme a ficha técnica de referencia. **Ficha técnica de referencia de la prenda:** NTMD-0184 **Ficha técnica de referencia de la tela:** TEMPESTAD LAFAYETTE	$453.197	$22.659.850
53	UNIFORME DE FATIGA PANTALÓN Y GUAYABERA En tela Ripstop, para hombre y mujer, color azul oscuro, tecnología resistencia protección solar, control de humedad, composición 100% poliéster, con logo bordado de la alcaldía Municipal en el brazo derecho, Pantalón tipo militar con bolsillos	$337.067	$17.864.551

	laterales ubicados a la mitad del muslo, además de los cuatro bolsillos normales del pantalón y refuerzo en la parte posterior del tiro. **Ficha técnica de referencia:** NTMD – 0016 - A1 Uniforme de Fatiga Masculino Policía Nacional		
43	CAMISETA AZUL Cuello redondo elaborado en tejido rib, manga corta, tecnología resistencia protección solar, control de humedad, composición 100% poliéster, color azul oscuro. En la parte delantera lado izquierdo estampado el escudo de Agente de Tránsito. **Ficha técnica de referencia de la prenda:** NTMD-0077-A8	$49.639	$2.134.477
40	BOTA TIPO MILITAR MEDIA CAÑA Bota Militar de combate media caña, en cuero, color negro y suela vulcanizada antideslizante, escudo de la Alcaldía de Pasto grabado (repujado) en alto relieve en el costado exterior de la caña a nivel de talón. **Norma Técnica de referencia:** NTMD – 0295 (Bota de combate PONAL media caña en cuero y lona bi densidad – Ministerio de Defensa)	$261.700	$10.468.000
40	CHALECO En tela impermeable (1) y malla (2) color azul oscuro, con bandas laterales en reflectivo tipo tela color plateado de 1500 candelas y pasadores para presilla, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón (3), en la parte delantera lado izquierdo el logo y número de la unidad de apoyo y la palabra TRANSITO entre bandas laterales reflectivas, en la parte posterior la palabra TRANSITO y número de identificación de la unidad de apoyo entre bandas laterales reflectivas, cierre lateral. **Ficha técnica de referencia de la prenda:** NTMD-0327 **Fichas técnicas de referencia de las telas:** 1. Tela tipo tempestad: tejido plano en construcción sarga impermeable, composición 100% poliéster, color azul oscuro de 1500 candelas, con tecnología de impermeabilidad, que cumpla con la Norma y/o ficha técnica AATCC35, ASTM E 96 (Transpirabilidad e impermeabilidad)	$191.707	$7.668.280

	2. Tela de malla tipo kasac: malla tejido punto, composición 100% poliéster con tecnología de más visibilidad construcción punto y que cumpla con la Norma y/o ficha técnica AATCC124, (desempeño), NTMD-0327 3. Tela tipo tempestad AV: tejido plano en construcción sarga tecnología impermeabilidad y visibilidad, composición 100% poliéster, color amarillo limón 1500 candelas, que cumpla con la Norma y/o ficha técnica AATCC16, y AATCC91.		
40	BRAZALETE Elaborado en sistema de sujeción, sistema de identificación, sistema de ajuste. Elaborado en forma de T invertida debe estar compuesto por tres sistemas así: sistema de sujeción, sistema de identificación, sistema de ajuste. En tela vinílica de diferentes colores, película vinílica transparente, cintas reflectivas tamaño altura 295 mm ancho 440 mm, con dos ojales en la parte superior distribuidos así: 30 mm borde superior del brazalete y 30 mm del borde inferior del 1re ojal. **Ficha técnica de referencia de la prenda:** NTMD–0167 **Ficha técnica de referencia de la tela:** GLODIAN AGT-6B REFLOMAX	$111.785	$4.471.400
40	GORRA En tela impermeable, tipo beisbolera, color azul oscuro, y la palabra TRANSITO en la parte delantera. **Ficha técnica de referencia de la prenda:** ET–PN–GRUCA–DIRAF–192–A4	$43.332	$1.733.280
		TOTAL:	$66.999.838

Se realizó entrega a cabalidad de lo antes discriminado, con las condiciones estipuladas.

Se firma en Pasto, a los 09 días del mes de mayo de 2024,

Atentamente,

PIERRE PABLO ROMO MORENO
C.C 1.085.253.945 de Pasto