DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	4	PERIODO A EVALUAR	20/05/2024 - 19/06/2024

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	DTH-052-2024			16/02/2024
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	48 del 05/02/2024	No. RP:	362 del 16/02/2024

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	CESAR IVAN SERRANO FLOREZ
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1,064,983,946
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
FECHA ACTA DE INICIO:	20/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	19/09/2024
DURACIÓN:	SIETE (7) MESES
TIEMPO DE PRORROGA Y/O MODIFICATORIO (SI APLICA)	
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	
AVANCE EN TIEMPO:	57.14%
VALOR INICIAL	$ 37,016,329.00
VALOR REAJUSTE:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37,016,329.00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	X
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES:

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	CG-1052268		
VALOR ASEGURADO:	$ 7,403,265.80	VIGENCIA:	16/02/2024 HASTA 30/03/2025
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NÚMERO DE PÓLIZA:	CG-1052268

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACION	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 3,701,632.90	16/02/2024	30/03/2025
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
ESTABILIDAD DE LA OBRA.				
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)				
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 3,701,632.90	16/02/2024	30/03/2025
CALIDAD DE LOS BIENES				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.				
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES — **ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")**

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0.5%	185,082	X					
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3.0%	1,110,500	X					
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2.0%							
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%							

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)
Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida

OBLIGACIÓN No. 1: Brind r apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en el reporte efectivo y oportuno de la información en el aplicativo GESPROY, de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías que le sean asignados.	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
1. Apoyó el reporte en el a licativo Gesproy con corte a 15 de mayo de 2024 de los siguientes proyectos: 2016000100057 IMPLEME ITACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDA D ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 20191301010375 MEJORA MIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA. 201913010103 76 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR I CORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	X	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 2: APO AR AL DEPARTAMENTO ADMIRATIVO DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE CIERRE DE PROYECTOS FINANCIAD S CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
1. Apoyo el proceso de los pro ectos financiados con recursos del SGR en el periodo de reporte del mes de mayo de 2024 a llevarlos a estado TERMINADO para pos eriormente darle CIERRE. 2013000020025 CONSTRUCCIÓN DE EXTENSION DE REDES DE [redacted]NTARILLADO SANITAR O Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO LOS GARZONES MUNICIPIO DE MONTERIA, D EPARTAMENTO DE CORDOBA, 2016000020028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS REGIONES DEL CENTRO, LA SABANA Y SAN JORGE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERIA, CHINU, SAHAGUN, PUEBLO NUEVO Y AYAPEL, CORDOBA CARIBE 2017000020100 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN S OCRE Y SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2017000020102 MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y MONTERÍA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2018000020052 MEJORAMIENTO DE VÍAS DE L TERCER ORDEN EN AGUAS NEGRAS Y EL SABANAL EN LA REGIÓN DEL MEDIO SINÚ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRD OBA, 2019000020027 REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA VÍA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA - PU ERTO REY)- CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2019000020045 MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y MOÑITOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2019234660041 SUMINISTRO SUMINISTRO DE RACIÓN SE RVIDA VIGENCIA 2022 EN SITIO DE CONSUMO EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LOS DIFERENTES ESTAB LECIMIENTOS EDUCATIVOS NO CERTIFICADOS DE CORDOBA.	X	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 3: BRIN AR APOYA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LA ATENCIÓN A DE LOS REQUERIMIENTO S ELEVADOS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ENERAL DE REGALÍAS.	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Brindó apoyo para darle res uesta a la solicitud de la creación de usuarios de consulta a las secretarias de educación y secretaria de infraestructura	X	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 4: APO AR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS [redacted]YECTOS EJECUTADO S Y FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DONDE LA [redacted]BERNACIÓN DE CÓRD OBA EN EL EJECUTOR DESIGNADO.	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
4. el seguimiento del estado ac ual de los proyectos ejecutados por parte de la Gobernación de Córdoba, y su desempeño en el avance financiero de cada uno de ellos para el periodo de marzo de 2024: 20191301010375 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAV MENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CO RDOBA, 2022002230081 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE C ÓRDOBA, 20191301010376 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL S ECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2016000100057 I PLEMENTACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDAD A IMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2020000100607 FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER P ROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAME NTO DE CÓRDOBA.	X	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 5: APOY AR LA CONSOLIDACIÓN DE SALDOS DE LAS DIFERENTES FUENTES DEL SGR.	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 6: Cump r con las demás que asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto contractual, con calidad, opo rtunidad y pertinencia.	**% CUMPLIMIENTO**	**57.14%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
1. Apoyó la solicitud de infor nación de proyectos a cargo de secretarias ejecutoras de proyectos SGR, para conocer el estado actual de los mismos.	X	
OBSERVACIONES:		

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES	SI	NO	FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	$ 2,115,219
			4/07/2024	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	ASOCIACION MUTUAL SER	9468442552	
SENA		X	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	JUNIO	4/07/2024

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	
APORTE DE CERTIFICADO			FECHA

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-

NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	$ 0.00	
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	IDENTIFICACIÓN	-			

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO		dd/mm/aaaa

CONTRATO:	DTH-052-2024	

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El valor del presente contrato se pagará en: Siete (7) ensualidades vencidas cada una por la suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.288.047)			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 37,016,329.00			
VALOR PAGADO:	$ 15,864,141			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 0			
SALDO:	$ 21,152,188.00			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y	CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.288.047)			
NUEVO SALDO:	$ 15,864,141			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	EN TRAMITE			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	57.14%	% AVANCE FINANCIERO	57.14%

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
1	4/04/2024	$ 5,288,047.00				$ 5,288,047.00
2	2/05/2024	$ 5,288,047.00				$ 5,288,047.00
3	3/06/2024	$ 5,288,047.00				$ 5,288,047.00
4	5/07/2024	$ 5,288,047.00				EN TRAMITE

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

NO APLICA

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
Documentos PDF		X		X	

10. EVALUACION DE PROVEEDOR

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS MEJIA PADILLA			
CARGO:	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			
FIRMA:				
FECHA DE INFORME:	5/07/2024			