
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	**FORMATO: ACTA DE REUNIÓN**	Código: GI-FR-010	SIGUD
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de probación: 21/03/2017	

ACTA No.01			
Proceso: Contrato 2023-1356			
Unidad Académica y/o Administrativa: N/A.			**Hora de Inicio:** 10:00 am
Motivo y/o Evento: Valoración de postes retirados en campo en el mes de septiembre de 2023			**Hora de finalización:** 12:00 m
Lugar: Calle 165 No. 55ª -83			**Fecha:** 28/09/2023
Participantes	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
	Oscar Eduardo Rodríguez F.	Residente Postes TPD ingeniería	
	Nataly Manrique	Inspector Postes interventoría	
Elaboró: INTERVENTORIA		**Visto Bueno del Acta:** Participantes	

OBJETIVO:

Valoración de postes retirados en campo en el mes de septiembre de 2023

ORDEN DEL DÍA:

Valoración de postes en bodega TPD Ingeniería en el mes de septiembre de 2023

DESARROLLO:

Se realiza valoración de postes terminados, postes en pintura y postes en proceso mensual en el mes de septiembre de 2023:

POSTES TERMINADOS		**POSTES EN PROCESO MENSUAL**		**POSTES EN PINTURA**	
T1	150	T2 de 4.5	22	T1	20
T1X	32	T2 de 5.5	5		
T2 de 2.5	0	T2 de 6.5	29		
T2 de 4.5	18				
T2 de 5.5	11				
T2 de 6.5	16				

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que muestran el inventario de postes en el almacén de TPD Ingeniería al 28 de septiembre de 2023.


28 sep. 2023 9:56:16 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165


28 sep. 2023 10:05:26 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165


28 sep. 2023 9:56:43 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165


28 sep. 2023 9:56:25 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165


28 sep. 2023 11:54:40 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165


28 sep. 2023 11:54:35 a. m.
Calle 165
Bogotá, 111156
bodega norte
ac 53 a con 165





COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	**Líder/Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**