UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: Julio Año: 2024

CONTRATO N°. 043-04-B-COFAC-BACOF- 2024

CONTRATISTA: INGRID TATIANA MAHECHA MONTAÑO

VALOR DEL CONTRATO: $ 41.310.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
MAYO	$ 4.590.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 6.120.000
TOTAL	$41.310.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11. Mes 03. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2024 hasta el 21/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 47.89%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 47.89%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 23.46%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 76.54%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
INGRID TATIANA MAHECHA MONTAÑO	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí N/A.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí N/A

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No N/A Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

RESPUESTA OBSERVACIONES	040-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se da respuesta a las observaciones recibidas y se remite formulario para continuación de trámite
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	Proceso de Selección Mínima Cuantía SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, MATERIAL QUIRÚRGICO, REACTIVOS DE LABORATORIO Y KIT DE MASCARAS ANESTESIA PARA EL SOSTENIMIENTO, OPERACIÓN Y BIENESTAR DE LOS CANINOS LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso.
DOCUMENTACIÓN	047-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se da respuesta a las observaciones recibidas y se remite formulario para continuación de trámite
EVALUACIÓN JURÍDICA	045-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizaron los requerimientos de orden jurídico

PRIMERA REVISIÓN DE PROCESO	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN	Se realizó la primera revisión del estudio previo, anexo técnico y demás documentos correspondientes al proceso, asimismo, se realizaron comentarios a los documentos y se remitió por correo electrónico al Gerente de Proyecto y Estructurador Técnico para que se realizaran los ajustes a que hubiere lugar.
RESPUESTA OBSERVACIONES	061-00-A-COFAC-DOLOS-2024	Se da respuesta a las observaciones recibidas y se remite formulario para continuación de trámite
EVALUACIÓN JURÍDICA	045-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emite informe de evaluación jurídica
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA LA FAC.	Se realizó la primera revisión del estudio previo, anexo técnico y demás documentos correspondientes al proceso que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA LA FAC. asimismo, se realizaron comentarios a los documentos y se remitió por correo electrónico al Gerente de Proyecto y Estructurador Técnico para que se realizaran los ajustes a que hubiere lugar.
EVALUACIÓN JURÍDICA	014-00-A-COFAC-DILOA-2024	Se emite informe de evaluación jurídica
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
EVALUACIÓN JURÍDICA	030-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizaron los requerimientos de orden jurídico
EVALUACIÓN JURÍDICA	045-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emite nuevo informe de evaluación jurídica
EVALUACIÓN JURÍDICA	014-00-A-COFAC-DILOA-2024	Se emite nuevo informe de evaluación jurídica
EVALUACIÓN JURÍDICA	043-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizaron los requerimientos de orden jurídico
EVALUACIÓN JURÍDICA	030-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emite informe de evaluación jurídica

PONENECIA	045-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se asistió a la ponencia programada para el proceso
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÒGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA CONFORME FICHA TÉCNICA.	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TIC	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
EVALUACIÓN JURÍDICA	060-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizaron los requerimientos de orden jurídico
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIONES DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES), EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Se remitieron documentos del proceso para emisión de concepto presupuestal y trámite de publicación en SECOP.
EVALUACIÓN JURÍDICA	060-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emite informe de evaluación jurídica
EVALUACIÓN JURÍDICA	043-00-A-COFAC-DILOS-2024.	Se emite informe de evaluación jurídica
REUNIÓN	SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO IPT Y DE LA CÁMARA HIBOBÁRICA HAC	Se asistió a reunión para verificar la viabilidad de la modalidad de contratación del proceso (directa proveedor exclusivo o directa proveedor extranjero)
EVALUACIÓN JURÍDICA	030-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emite informe de evaluación jurídica
RESPUESTA OBSERVACIONES	014-00-A-COFAC-DILOA-2024	Se emitió respuesta a las observaciones recibidas al informe de evaluación del proceso
EVALUACIÓN JURÍDICA	062-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizó requerimiento jurídico
EVALUACIÓN JURÍDICA	060-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se realizó requerimiento jurídico a segunda oferta de menor valor Se emitió informe de evaluación jurídica
RESPUESTA OBSERVACIONES	066-00-A-COFAC-CEGOT-2024	Se emitió respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de pliego
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
EVALUACIÓN JURÍDICA	062-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emitió informe de evaluación jurídica
RESPUESTA OBSERVACIONES	043-00-A-COFAC-DILOS-2024	Se emitió respuesta a las observaciones recibidas al informe de evaluación del proceso
REVISIÓN PROCESO	SERVICIO LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER ZONA DEL TERRITORIO NACIONAL DONDE SE ENCUENTRE UNA UNIDAD DE LA FUERZA AÉREA	Se realizó la primera revisión de los documentos del proceso y se enviaron observaciones para ser corregidas por el comité técnico

ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL ANEXO	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
RESPUESTA OBSERVACIONES	081-00-A-CIFAC-CEGOT-2024	Se emitió respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de pliego
ESTRUCTURACIÓN JURIDICA	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.	Se proyecta la estructuración jurídica final del proceso
RESPUESTA OBSERVACIONES	043-00-A-COFAC-DILOS- 2024	Se emitió respuesta a las observaciones recibidas al informe de evaluación del proceso
REUNIÓN	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	Se llevó a cabo reunión para verificar el EDP del proceso

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se han realizado pagos PAC ABRIL – MAYO- JUNIO.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar adelante con la estructuración jurídica, la evaluación de procesos contractuales que le sean asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: N/A **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	Teniente. Malaver Benitez Maria Alejandra
FIRMA:	Informe supervisión 043/04/2024
C.C. No.	1.015.442431
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas (DICOP)

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	N/A	N/A	N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A	N/A	N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A	N/A	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A	N/A	N/A