ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO NO.:	021 DE 2023		DEL 02 DE DICIEMBREDE 2023.		
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".					
FECHA DE INICIO			**FECHA DE TERMINACIÓN**		
DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**
03	11	2023	02	12	2023
CONTRATISTA:	CABAC INGENIERIA S.A.S. – NIT. 901.411.930-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA – C.C. 1.077.843.672				
CONTRATANTE:	COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA – NIT. 890.501.394-6				

En el municipio San José de Cúcuta, estando dentro del plazo estipulado del contrato para la liquidación del mismo, los suscritos otorgantes de la presente acta en las instalaciones de la rectoría del COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA; el ingeniero **RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA**, actuando en calidad de representante legal de la empresa CABAC INGENIERÍA SAS – NIT. 901.411.930-7, Contratista; y el señor rector del COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA, **SERAFÍN BAUTISTA VILLAMIZAR**, actuando en calidad de supervisor del contrato y Entidad Contratante; hemos convenido liquidar el contrato de obra No. 021 de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"**,** en los siguientes términos:

PRIMERO: Que el objeto del contrato en mención fue cumplido a cabalidad por el contratista, de acuerdo con el alcance contenido en la cláusula No. 3 del contrato de obra No. 021 de 2023 y su modificación No. 1 de fecha 27 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: Las actividades de obra entregadas por el Contratista se reflejan y se sustentan en el informe de obra presentado por el contratista, y el acta de recibo final de obra de fecha 30 de noviembre de 2023.

TERCERO: Considerando que el contratista agotó la totalidad del presupuesto de la obra, conforme se estableció en el documento contractual y su modificación No. 1 de fecha 27 de noviembre de 2023, será pagado al contratista una vez firmada la presente acta de liquidación, el valor total de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($81.243.000), M/Cte.

VALORES DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$63.073.000
VALOR ADICIONAL DE ACUERDO A MODIFICACIÓN NO. 1:	$18.170.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$81.243.000

ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	03 /11/2023
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICACIÓN NO. 1)	27 /11/2023
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	30/11/2023

CUARTO: Con la firma de la presente, las partes intervinientes Contratista y Contratante, manifiestan encontrarse a paz y salvo de todo concepto y obligación con relación a la ejecución del contrato de obra No. 021 de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

De igual manera el contratista acredita que se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, conforme lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

Dada en el municipio de San José de Cúcuta a los 15 días del mes de enero de 2024 .

SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR
C.C. 88.229.174
Supervisor y Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO
MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA
Nit. 890.501.394-6
Entidad Contratante

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
C.C 1.077.843.672 de Garzón (Huila)
Representante Legal
CABAC INGENIERÍA SAS.
Nit. 901.411.930-7
Contratista