Anexo al ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA No. 0102 DE 2023

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTE EL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO MEDIANTE DE LA REHABILITACIÓN DE AEROBOMBAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

CONDICIONES INICIALES DE CONTRATO						ACUMULADO ANTERIOR			ACTA DE RECIBO FINAL			NUEVO ACUMULADO (ACUMULADO TOTAL)			PORCENTAJE EJECUTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%
1	**Realizar la rehabilitación de la infraestructura de abastecimiento de agua existente.**														
1.1	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de MASAMANA	Un	1,00	$ 13.448.520,00	$ 13.448.520,00	0,00	$ 13.448.520,00	$ -	1,00	$ 13.448.520,00	$ 13.448.520,00	1	$ 13.448.520,00	$ 13.448.520,00	100,00%
1.2	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de JORORO	Un	1,00	$ 16.728.147,00	$ 16.728.147,00	0,00	$ 16.728.147,00	$ -	1,00	$ 16.728.147,00	$ 16.728.147,00	1	$ 16.728.147,00	$ 16.728.147,00	100,00%
1.3	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de WARRUTAYN	Un	1,00	$ 12.757.139,00	$ 12.757.139,00	0,00	$ 12.757.139,00	$ -	1,00	$ 12.757.139,00	$ 12.757.139,00	1	$ 12.757.139,00	$ 12.757.139,00	100,00%
1.4	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de WARARAT	Un	1,00	$ 14.572.174,00	$ 14.572.174,00	0,00	$ 14.572.174,00	$ -	1,00	$ 14.572.174,00	$ 14.572.174,00	1	$ 14.572.174,00	$ 14.572.174,00	100,00%
1.5	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de JUYASIRRAIN #2	Un	1,00	$ 16.924.705,00	$ 16.924.705,00	0,00	$ 16.924.705,00	$ -	1,00	$ 16.924.705,00	$ 16.924.705,00	1	$ 16.924.705,00	$ 16.924.705,00	100,00%
1.6	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de JURUWATSHI	Un	1,00	$ 16.995.261,00	$ 16.995.261,00	0,00	$ 16.995.261,00	$ -	1,00	$ 16.995.261,00	$ 16.995.261,00	1	$ 16.995.261,00	$ 16.995.261,00	100,00%
	SUBTOTAL DE REAHABILITACION DE MOLINOS				**$ 91.425.946,00**			**$ -**	**6,00**		**$ 91.425.946,00**			**$ 91.425.946,00**	**100,00%**
2	**REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS**														
2.1	Limpieza de pozos profundos	Número	6,00	$ 7.792.573	$ 46.755.438,00	0,00	$ 7.792.573,00	$ -	6	$ 7.792.573,00	$ 46.755.438,00	6	$ 7.792.573,00	$ 46.755.438,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 46.755.438,00**			**$ -**			**$ 46.755.438,00**			**$ 46.755.438,00**	**100,00%**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 138.181.384,00**			$ -			$ 138.181.384,00			$ 138.181.384,00	
	ADMINISTRACIÓN			24,0%	$ 33.163.532,00			$ -			$ 33.163.532,00			$ 33.163.532,00	
	IMPREVISTOS			1,0%	$ 1.381.814,00			$ -			$ 1.381.814,00			$ 1.381.814,00	
	UTILIDAD			5,0%	$ 6.909.069,00			$ -			$ 6.909.069,00			$ 6.909.069,00	
	IVA (S/UTILIDAD)			19,0%	$ 1.312.723,00			$ -			$ 1.312.723,00			$ 1.312.723,00	
	TOTAL A.I.U.			**30%**	**$ 41.454.415,00**			$ -			$ 41.454.415,00			$ 41.454.415,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				**$ 180.948.522,00**			$ -			$ 180.948.522,00			$ 180.948.522,00	100,00%

BALANCE DEL CONTRATO		PORCENTAJE
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ -	0,00%
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	$ 180.948.522,00	100,00%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 180.948.522,00	100,00%
SALDO POR EJECUTAR	$ -	0,00%
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 90.474.261,00	
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 90.474.261,00	100,00%
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$ 90.474.261,00	100,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ -	0,00%
TOTAL A PAGAR	$ 90.474.261,00	

CO 1.02.1.2023 27 de junio de 2024

SUPERVISOR
MARIA ISABEL JIMENEZ LARA
CORPOGUAJIRA

El Contratista
JOSE MARIO BOLAÑO SANCHEZ
R.L. COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA
Contrato de obra 0102 de 2023