INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__ **Informe Final_____** **Periodo reportado: Mayo - Junio**

Fecha de presentación: Julio 2 de 2024

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe

El presente informe parcial relaciona las actividades del convenio cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA QUE SE GARANTICE EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICA, TECNOLÓGICA) UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO"

Describe las acciones implementadas en los meses de mayo y junio de 2024, acciones que se enfocaron al desarrollo de las actividades necesarias para el proceso de focalización de grupos para la vigencia 2024, la gestiones con las Universidades e IFTDH para la firma de los nuevos convenios, el proceso de matrícula de los estudiantes, el inicio de actividades académicas y las actividades de dotación, seguimiento y acompañamiento al proceso.

2.2 Población beneficiada

Beneficiarios Potenciales	**Número de beneficiados Potenciales**
Instituciones Educativas EAU que solicitaron participar en el proyecto La Universidad en TU Colegio en el 2024	33
Número de estudiantes inscritos en programas Técnicos – UTC 20234 (en proceso de matrícula)	1682
Número de estudiantes inscritos en programas tecnológicos – UTC 2024 (en proceso de matrícula)	21

2.3 Descripción de las actividades realizadas

Actividades	**Descripción**
La Universidad en Tu Colegio	
Firma de Convenios con las Universidades	Durante este periodo se avanzó en la negociación y validación de presupuestos con las Universidades e IETDH y se legalizaron todos los convenios, así: Universidad Autónoma: técnicos Universidad de Manizales: técnicos Universidad Católica: técnicos

		Andap: técnicos Unitécnica: técnicos Asociación educativa: técnicos Colegiatura del Café: técnicos Batuta: técnicos Politécnico Nacional: técnicos Universidad de Caldas: técnicos y tecnólogos
	Implementación de programas T & T – Matrícula de estudiantes e inicio de actividades académicas.	Se iniciaron las actividades académicas de los programas. Solo está pendiente el inicio de un grupo de Técnico Profesional en Operación de la cadena Logística del Inem, porque se está a la espera del intérprete para los cuatro estudiantes que tienen discapacidad auditiva. A la fecha se tiene la siguiente relación de estudiantes inscritos por programa e institución. Es posible que esta relación surta algunos ajustes una vez se termine de validar la matrícula final con las universidades e IETDH.

PROGRAMA	N° INSCRITOS
ANDAP	**167**
Técnico Laboral en Cocina	167
Asociación Educativa AE	**100**
Técnico Laboral en Asistente de Veterinaria	100
Colegiatura del Café	**66**
Técnico Laboral en Asistente Administrativo	29
Técnico Laboral en Gestión Integral en Educación Inicial	37
Colombo Americano - Universidad de Caldas	**55**
Técnico Laboral Adecuación de Tecnologías para Audio y Video	23
Politécnico Nacional	**56**
Técnico Laboral en Preparación Física y Entrenamiento Deportivo	56
Unitécnica	**264**
Técnico Laboral en Asistente de Preescolar	38
Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en Salud	98
Técnico Laboral en Diseño Gráfico	128
Universidad Autónoma de Manizales	**362**
Técnico Profesional en Control Industrial	74
Técnico Profesional en Mantenimiento Mecánico	90
Técnico Profesional en Programación de Computadores	198
Universidad Católica de Manizales	**207**
Técnico Laboral en Comunicación Gráfica	119
Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos	88
Universidad de Caldas	**251**
Técnico Profesional en Operación de la Cadena Logística	113

		Técnico Profesional en Programación Web: 99 Técnico Profesional en Saneamiento Ambiental: 39 **Universidad de Manizales: 186** Técnico Profesional en Atención al Cliente: 93 Técnico profesional en configuración de servicios para comercio electrónico: 93 **TOTAL GENERAL: 1682** Estudiantes inscritos para iniciar proceso en el nivel tecnológico: U DE CALDAS | Tecnología en Gestión Ambiental | **21**
	Seguimiento a la implementación	El equipo de seguimiento UTC desplegó una estrategia de acompañamiento a todas las instituciones educativas, con el fin de acompañar reuniones con acudientes, recolección de documentos de matrícula y resolución de inquietudes frente al proceso, en especial en las instituciones educativas que ingresan este año. Una vez iniciaron las actividades académicas, el equipo inicio la estrategia de seguimiento y acompañamiento a los grupos y a la fecha se han ejecutado las siguientes actividades: - Recolección y validación de documentos de matrícula - Validación y ajustes a listado de inscritos en el sistema Almera - Concertación de cronogramas académicos entre universidades e IETDH y colegios - Reuniones con Padres de Familia - Reuniones con grupos de estudiantes - Actividades de inducción a la vida universitaria (primeros grupos) - Reuniones de seguimiento a grupos que presentan dificultades - Reuniones con directivos y docentes de apoyo - Inicio de actividades académicas - Dotación de materiales de acuerdo con los requerimientos de los programas. Adicionalmente de cohortes anteriores que han sido beneficiadas con convenios de años anteriores, se realizaron ceremonias de grado. Se anexa relación de actividades y evidencias fotográficas del mes de mayo.
	OTROS COMPROMISOS DEL CONVENIO	✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $1.200.000.000 ✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma.

		✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al primer informe de interventoría ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. A la fecha se ha realizado una capacitación y el soporte de asistencia se presenta en un formato de Excel dado que se hizo de manera virtual y se obtuvo a través de un formulario de Google ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
1682 jóvenes Inscritos con recursos del convenio a programas técnicos con recurso del convenio			La firma temprana del convenio, favorece el proceso, toda vez que el inicio de las actividades académicas se realizará de manera más oportuna. La Fundación Luker renovó convenio con la CDC para fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento con miras a mejorar la permanencia de los estudiantes en el proceso.
21jóvenes inscritos programas tecnológicos. Se proyecta pagar su matrícula con recursos del convenio			
ANEXOS	- Listado de inscritos - Evidencias fotográficas - Convenios - Informe financiero con los respectivos soportes - Cuenta bancaria - Certificado parafiscales		

ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: Julio 2 de 2024