	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 03	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Período para pago	Desde:	Junio de 2024	Hasta:	Junio de 2024	
Fecha Elaboración de Informe		Junio de 2024			

DATOS DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	*Alexandra Correa Osorio*
	CARGO:	*Secretaria General*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Alexandra.correa@sabaneta.gov.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	*N/A*
	NUMERO CONTRATO:	*N/A*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*N/A*

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB-04-001-24
FECHA DE CONTRATO	04/04/2024
NUMERO CDP	776 del 24/01/2024
CONTRATISTA	ZONA KÚBICA S.AS.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.536.967
PROYECTOS	Estrategias para la Comunicación Pública Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el Municipio de Sabaneta Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Educación con calidad para el mundo Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la diversidad sexual Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la población vulnerable Apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad Atención a los niños, niñas y adolescentes Acompañamiento a la población adulto mayor Educación y formación frente al conocimiento de reducción y prevención de desastres Fortalecimiento de los grupos operativos Consolidación de las organizaciones del territorio y fortalecimiento de la participación ciudadana Fortalecimiento Institucional para la Movilidad sostenible y consciente Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable y ética Fortalecimiento a la Equidad de Género Diseño e implementación del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida de Sabaneta Fortalecimiento de la convivencia ciudadana
VALOR	$1.480.410.795
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DEL SECOP	15/04/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024

ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
OBJETO: SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL P.O.P. PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA INFORMACIÒN DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**			1603				
	FECHA:			11		04		2024
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**		**Fecha de reanudación**			**Nueva fecha de terminación**		
	DD/MM/AA		DD/MM/AA			DD/MM/AA		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	**X**	NO		NO APLICA		

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
01	582	$399.681.486	5075	Mayo 2/24	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	*$242.232.355*	*$1.238.178.440*
			5076	Mayo 2/24	Abono	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	*$51.616.876*	*$1.186.561.564*
			5077	Mayo 2/24	Abono	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	*$355.451*	*$1.186.206.113*
			5078	Mayo 2/24	Abono	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100	*$3.151.353*	*$1.183.054.760*
			5079	Mayo 2/24	Abono	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	*$29.680.000*	*$1.153.374.760*
			5080	Mayo 2/24	Abono	13-01-2.3.2.02.02.009-494100	*$2.267.451*	*$1.151.107.309*
			5081	Mayo 2/24	Abono	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	*$278.000*	*$1.150.851.619*
			5082	Mayo 2/24	Abono	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	*$11.920.000*	*$1.138.931.619*
			5083	Mayo 2/24	Abono	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	*$58.180.000*	*$1.080.751.619*
02	582	$198.141.940	6390	Mayo 30/24	Abono	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	*$355.451*	*$1.080.396.168*
			6409	Mayo 30/24	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	*$132.322.371*	*$948.073.797*
			6410	Mayo 30/24	Abono	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	*$253.500*	*$947.820.297*
			6411	Mayo 30/24	Abono	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	*$7.150.200*	*$940.670.097*
			6412	Mayo 30/24	Abono	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	*$6.368.350*	*$934.301.747*
			6413	Mayo 30/24	Abono	90-03-2.3.2.02.02.008-4780100	*$8.699.850*	*$925.601.897*

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	**N° Factura o cuenta de cobro**	**Valor Factura o cuenta de cobro**	**Comprobante Egreso No.**	**Fecha de Egreso**	**Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)**	**N° Rubro Presupuestal imputado**	**Valor Pagado o Desembolsado**	**SALDO DEL INFORME**
			6414	Mayo 30/24	Abono	13-01-2.3.2.02.02.009-492100 13-01-2.3.2.02.02.009-494100	*$3.117.718*	*$922.484.179*
			6415	Mayo 30/24	Abono	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	*$27.954.000*	*$894.530.179*
			6416	Mayo 30/24	Abono	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	*$11.920.500*	*$882.609.679*
03		$267.978.004					$267.978.004	*$614.631.675*
TOTALES		**$865.801.430**					**$865.801.430**	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$1.480.410.795
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$0
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$597.823.426
F	Valor autorizado de esta acta	$267.978.004
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$865.801.430

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
01	1603	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	*$242.232.355*
01	1603	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	*$51.616.876*
01	1603	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	*$355.451*
01	1603	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100	*$3.151.353*
01	1603	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	*$29.680.000*
01	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-494100	*$2.267.451*
01	1603	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	*$278.000*
01	1603	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	*$11.920.000*
01	1603	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	*$58.180.000*
02	1603	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	*$132.322.371*
02	1603	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	*$253.500*
02	1603	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	*$355.451*
02	1603	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	*$7.150.200*
02	1603	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	*$6.368.350*
02	1603	90-03-2.3.2.02.02.008-4780100	*$8.699.850*
02	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-492100	*$850.267*
02	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-494100	*$2.267.451*
02	1603	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	*$27.954.000*
02	1603	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	*$11.920.500*
03	1603	11-01-739100	*130.122.480*
03	1603	12-01-612100	*9.985.014*
03	1603	90-01-98112304	*5.563.200*
03	1603	90-03-4780100/90-03-4779100/90-03-4783100/90-03-4784100/04-06-712100	*34.576.000*
03	1603	4681100-4689100	*4.833.250*
03	1603	09-01-4660101	*1.325.000*

03	1603	06-01-663100	*81.573.060*
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			$267.978.004

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación – Evidencias fotográficas en caso de que se considere necesario)
1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.	Cumplida
2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para efectuar la entrega de los bienes requeridos, acorde con las indicaciones establecidas por la supervisión del contrato.	Cumplida
3. Atender en forma inmediata cualquier requerimiento y/o cambio que se presente en el suministro del bien o servicio, para lo cual realizará las gestiones necesarias, para lo cual deberá tener en cuenta: fecha de entrega, lugar de entrega, hora de entrega, dentro de los plazos requeridos por el Municipio de Sabaneta.	Cumplida
4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas.	Cumplida
5.Todas las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	Cumplida.

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud, pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, a la Ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

PERSONA JURIDICA	SI	NO
Certificado de Representante Legal	X	
Certificado de Revisor Fiscal	X	
Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
Período de Cotización	Junio de 2024	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- *Las garantías contractuales se encuentran vigentes, SIN NOVEDAD.*
- *Las evidencias verificables se pueden validar en el informe de actividades presentado por el contratista.*

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- *Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.*
- *Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*
- *Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.*

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Cuenta de cobro y/o factura.

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	Junio de 2024		
Hora de inicio:	3:00pm	**Hora Finalización**	3:15pm
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría General		
Supervisor(es):	Alexandra Correa Osorio – Secretaria General Laura Alejandra Muñoz Bedoya – Directora Administrativa de Comunicaciones		
Por parte del contratista :	Fabio Mauricio Gil Cárdenas		

FECHA DE ELABORACIÓN: julio de 2024

Alexandra Correa O.

ALEXANDRA CORREA OSORIO
SECRETARIA GENERAL
FIRMA DEL SUPERVISOR

Laura Muñoz

LAURA ALEJANDRA MUÑOZ BEDOYA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES

Mauricio Gil

FABIO MAURICIO GIL CÁRDENAS
FIRMA DEL CONTRATISTA