PRESERAGROP S.A.S

Tauramena Casanare, 08 de julio de 2024

Estimados (a)

Juan Carlos Herrera Barrera
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Supervisor contrato 195 de 2024

REF: Entrega correcciones informe parcial numero 1 cont. 195 de 2024

OBJETO: "FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE".

En atención al oficio recibido de fecha 8 de julio de 2024, les adjuntamos las correcciones necesarias y aclaratorias del informe respectivo:

- Se cambian los folios 870,871,872 correspondiente al informe financiero el cual presenta modificación por tratarse de un menor valor a cobrar,
- Folio 890 correspondiente a la FACTURA la cual se cambia por la FEV1 74
- Corrección en el folio 383, informe descriptivo de ejecución de actividades.

NOTA: LAS PLANILLAS REFERENTES DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA NUMERO 7 SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN EL PRESENTE INFORME PARCIAL 1 DESDE EL FOLIO 703 AL 722 ANEXO 6, SU COBRO SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE INFORME PARCIAL 2 DE EJECUCION DEL CONTRATO 195 DE 2024.

Cordial saludo,

EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO
R/L ESI PRESERAGROP S.A.S
CONTRATISTA

- Se atendio un (1) caso de urgencia en cultivo de maíz, en la vereda Guichire, dos (2) casos de urgencia de Unidades productivas en la vereda Yaguaros.

ANEXO 5: 7 Record de visita, Registro Fotografico.

1.3.2 Se entregarán 200 kits agrícolas - 1 kit agrícola por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega.

- Actividad ejecución 0%

1.3.3 Desarrollar visitas de asistencia técnica por demanda a productores pecuarios, cuando así se requiera.

- Para el periodo de tiempo del 19 de abril a 18 de mayo de 2024, se atendieron 11 casos de urgencia para el área pecuaria.

Se atendieron urgencias pecuarias por parte de los profesionales en Veterinaria en las veredas de visinaca, cabañas, batallera, yaguaros, agublanca, aguamaco, Cuernavaca.


- En el periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de Junio de 2024, se atendieron 10 casos de urgencias pecuarias en las veredas de aceite alto, juve, Aguablanca.

ANEXO 6: 7 Record de visita, Registro Fotografico.

1.3.4 Se entregará 1 kit pecuario por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria.

- Se realizo el ingreso a almacen municipal de los 500 kits, mediante las actas de recibo No. 01 y No. 02, de fechas 23 de Mayo y 31 de Mayo, relativamente.

A la fecha del presente informe se entregan 50 planillas de registros en planillas de kits, con un faltante de 450 para anexar en los siguientes informes.



OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

PRESERAGROP S.A.S

INFORME PARCIAL DE EJECUCION No. 01

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Extensión integral y análisis de habilidades técnico – productivas.							
	Realizar socialización de los 5 aspectos de la extensión agropecuaria y caracterización de predios por demanda aplicando el RUEA, en medio digital off line. en la plataforma CAMPO INNOVA dispuesta para este fin por el Ministerio de Agricultura donde se deben registrar nuevos productores para determinar las condiciones socioeconómicas y técnicas, productivas y comerciales del sector agropecuario.							
	Actualizar en el RUEA los predios que se encuentran desactualizados y entregar información sobre el alcance del servicio público de extensión agropecuaria, tomando como base los 766 productores inscritos en la plataforma SPA CAMPO INNOVA, su registro se realizara en medio digital off line atendiendo los lineamientos normativos nacionales, (Ley 1876 de 2017 articulo 31), donde se establece que los municipios deben actualizar el registro de usuarios durante los primeros tres (3) meses de cada año.							
	VISITAS DE SERVICIO TECNICO POR DEMANDA							
	Con este servicio específico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario:							
	ASESORÍA TÉCNICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE CASOS DE URGENCIA FITOSANITARIOS A CULTIVOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA							
	Este ítem corresponde al asesoramiento técnico, mediante la atención a mínimo 3 casos por mes de urgencia fitosanitarios a cultivos agrícolas en el municipio.							
1	Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de cuarenta y ocho (48) horas para el caso de solicitudes agrícolas.	MES	4	17.469.500,00	69.878.000,00	**2,00**	**17.469.500,00**	**34.939.000,00**
	Solicitudes agrícolas.							
	ü Previo a la visita se debe verificar la base de datos vigente del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria — RUEA, en caso de no encontrarse inscrito, se realizará la inscripción el día de la visita técnica.							
	ü Adicional a las consideraciones en el formato de visita adoptado por el municipio de Tauramena, se debe registrar de ser necesario y según criterio profesional, la necesidad de realizar una visita técnica de seguimiento y control.							

	Nota: se entregará 1 kit agrícola por productor hasta agotar existencias a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega. Desarrollar visitas de asistencia técnica por demanda a productores pecuarios, cuando así se requiera. Este ítem corresponde al asesoramiento técnico, mediante la atención de mínimo 10 casos por mes de urgencia clínicas a animales en la Unidad Productiva Agropecuaria - UPA Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de veinticuatro (24) horas para el caso de emergencias veterinarias. Nota: se entregará 1 kit pecuario por productor hasta agotar existencias a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria.							
2	**REALIZAR JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD.** Se realizará una visita diagnostico a 8 asociaciones del sector agropecuario del municipio con el objetivo de impulsar y fortalecer la asociatividad a través de la siguiente metodología: - Se realizará acta de comité con la supervisión para seleccionar las asociaciones, teniendo en cuenta solicitudes, necesidades y su grado de participación en el municipio. - 1 visita diagnostico con levantamiento de una DOFA y un plan de trabajo. - 3 visitas de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atenderá puntualmente las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas tendrán los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria.	UNIDAD	32	$ 1.045.000,00	$ 33.440.000,00	**$ 16,00**	**$ 1.045.000,00**	**16.710.000,00**
3	**CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.** Con el fin de mejorar la innovación y conocimiento en el uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones y habilidades y competencias en el uso de TIC con el fin de fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios.	UNIDAD	1	$ 693.169,00	$ 693.169,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
	RUTA DE APRENDIZAJE INTEGRADA POR PRODUCTORES PECUARIOS La Ruta de Aprendizaje se convierte en un excelente instrumento mediante el cual los microempresarios rurales exitosos, pueden dar a conocer desde sus experiencias, con sus propias herramientas metodológicas, su trayectoria y conocimiento en las áreas organizativas, administrativas, técnicas y financieras de su negocio.							

4	Para la realización de esta Ruta de Aprendizaje, se seleccionará un predio "Finca demostrativa" que representa iniciativas sostenibles e innovadoras con el medio ambiente por zona veredal, que contribuya a reducir los riesgos de contaminación ambiental en la producción ganadera, ventajas, costo – beneficio, estos predios se seleccionaran de acuerdo a la identificación de predios representativos en manejo de ganadería sostenible. Las rutas de aprendizaje se realizarán 1 por zona, por cada zona se deben seleccionar como mínimo 25 productores, los cuales se seleccionarán de acuerdo con el diagnóstico de la extensión 2023. Los temas para trabajar en la ruta de aprendizaje se seleccionar a través de reunión de comité técnico con aprobación de la supervisión priorizando temáticas de cambio climático, efecto invernadero, deforestación, quemas, entre otros. Se realizará una (1) jornada por cada zona, teniendo en cuenta la base de datos de productores inscritos en el RUEA, con un total de 766 productores inscritos en el municipio.	JORNADA	3	1.290.000,00	3.870.000,00	**3,00**	**1.290.000,00**	**3.810.000,00**
5	**DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO A PRODUCTORES AGRICOLAS:** La demostración de método es una metodología utilizada en la extensión agropecuaria por medio de la cual se pretende difundir la aplicación de nuevas prácticas al agricultor. Se seleccionarán mínimo 25 productores agrícolas, registrados en el RUEA y que han hecho parte del proceso de extensión agropecuaria que viene llevando el municipio. Productores con los cuales se realizará una demostración de método teórico práctica, mediante visita a su predio.	UNIDAD	1	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	**0**
	TOTAL				113.131.169,00			
	DESCRIPCION							
6	KITS PECUARIOS (DESPARACITANTES Y VITAMINIZACION)	KIT	500	$ 51.450,00	25.725.000,00	**50,00**	**51.450,00**	**2.572.500,00**
	TOTAL INSUMOS				47.165.000,00			
	DESCRIPCION							
	** Transporte de servicio público eapecial. (Vehículo tipo campero PIC KUP Camioneta o similar con cilindraje igual o superior de 2000 cc hasta 2900 cc Incluye los costos de mantemiento, conductor y combustible)	MESES	4	$ 9.917.382,00	39.669.528,00	**2,00**	**9.917.382,00**	**$ 19.834.764,00**
8	**TOTAL COSTOS TRANSPORTE**							
	VALOR TOTAL				**199.965.697,00**			**77.936.264,00**

ESI PRESERAGROP SAS.
Contratista