	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDÍO	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO: 113			
FECHA: 4-06-2024	**HORA DE INICIO:** 15:00	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	
LUGAR: Sala de Juntas Secretaria de Planeación			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	**X**	**NO**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al proyecto de estudios basicos del riesgo.

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1	Jemay Adolfo Arias	Jefe Desarrollo Territorial	Presente
2	Maria Fernanda Arbelaez	Contratista	Presente
3	Jhonny Rico Osorio	Contratista	Presente
4	Diana Lorena Zabala	Contratista	Presente
5	Ana Lopez	Contratista	Presente
6	Johan Naranjo	Contratista	Presente
7			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA

DESARROLLO TEMATICO

Orden del día:

- Estado del proceso de generación de multas.
- Correspondencia

- Se da a conocer que se continua con la revisión y estructuración del documento de forma independiente tanto el de consultoria como el de interventoria con respecto al proceso sancionatorio y multas. Se entregará a la abogada del proyecto el dia 5 de junio de 2024.
- Se realiza revisión del correo electrónico, donde se encuentra un oficio con solicitud del cambio del profesional de avenida torrencial de la consultoria. Se realizará la revisión de los soportes por parte del equipo de apoyo a la supervisión para emitir el respectivo concepto.

Con base en el cronograma versión 6, se identifica que los productos incumplimidos al momento son: la tebaida, Calarcá, Cordoba, Filandia y Montenegro.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Al dia de hoy se presentan productos incumplidos de los municipios de: la tebaida, Calarcá, Cordoba, Filandia y Montenegro.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Jemay Adolfo Arias	Jefe Desarrollo Territorial	
Maria Fernanda Arbeláez	Contratista	Maria Abelaez P.
Jhonny Rico Osorio	Contratista	
Diana lorena Zabala	Contratista	
Ana Lopez	Contratista	
Johan Naranjo	Contratista	Johan Steven Naranjo

FORMATO	Código: F-CIG-04
Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación, Gobernación del Quindio
FECHA Y HORA: 4 de Junio de 2024 Acta# 113
TEMA: Seguimiento al Proyecto de estudios básicos del Riesgo

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Johan Naranjo	1020759467	Sec. Planeación	Contratista	3016985689	ingeoterritorial@gmail.com	
Maria Fernanda Arbelaez	1094937152	Sec Planeación	Contratista	3003232825	mafearbelaez9369@gmail.com	
Jonny [illegible]	[illegible]	Gob Quindio	JDT	3114742942		
Jhonny Rico Osorio	7.557.785	Sec. Planeacion	Contratista	3103895312	jhonyricoso@hotmail.com.	
Ana López	30.338.315	Sec. Planeación	contratista	3166251033	ana.ang@gmail.com	
Diana Lorena Zabala C	1'105610395	Planeación	Contratista	3182121339	lorena.032k@hotmail.com	




QUINDÍO
Secretaría de Planeación
Gobernación del Quindío