	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO: 112					
FECHA:	28-05/2024	**HORA DE INICIO:** 2:30pm		**HORA DE FINALIZACIÓN:**	
LUGAR:	Sala de Juntas Secretaria de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	**X** Si		**NO**		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: .
Seguimiento al Proyecto Estudios Basicos del Riesgo.

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1	Diana Lorena Zabala C	Contratista	
2	Jhonny Rico Osorio	Contratista	Presente
3	Jonan Naranjo	Contratista	Presente
4	Fernando Echeverry	Contratista	Presente
5	Maria F. Arbelaéz	Contratista	Presente
6	Jemay Anas M.	Jefe O. Desarro territorial	Presente
7	Ana M. Lopez	Contratista	presente.

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA

DESARROLLO TEMATICO

Orden del día:

1. Revision de comunicaciones.
2. Propuesta de invitación a director del proyecto.
3. Presentación de estrategia de comunicaciones
4. Proyección de comunicación a la consultoria para compartir información y cronograma de actividades.

1. Se revisan las comunicaciones sobre la actualidad de obras por parte de la consultoría.
2. Se define hacer invitación al director del proyecto para que se haga presente en reunión programada para el jueves 30 de mayo, con el fin de establecer compromisos en cuanto a avances, y ante todo, establecer cumplimiento de los parámetros de la CRQ en cuanto a métodos y metodología para evaluar el producto final.
3. Presentación de la estrategia de comunicaciones en lo atinente a redes sociales y emisoras comunitarias a cargo de Mario Fernando Arbeláez con apoyo de Jhonny Rico Osorio.
4. Se hizo claridad sobre la necesidad de proyectar una comunicación a la Consultoría para que comparta el cronograma de actividades orientadas a levantamientos topográfico, talleres, etc.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Nos comprometemos a proyectar las comunicaciones pertinentes y la invitación al director del proyecto.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Diana Lorena Zabala Castañeda	Contratista	
Jhonny Rico Osorio	contratista	
Johan Naranjo	contratista	Johan Steven Naranjo
Maria F. Arbelaez	contratista	Maria Arbelaez P.
Ana M. lopez	contratista	
Jemay Arias M.	J. Director D.T	
Fernando Echeverry	Contratista.	

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación, Gobernación del Quindio
FECHA Y HORA: 28-05-2024 Acta 112.
TEMA: Seguimiento al Proyecto Estudios basicos del Riesgo

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Dana Lorena Zabala C.	1105 610 395	Gobernación	Contratista	311 212 1339	Lorena.032@hotmail.com	
Jenny Arzuy	82009 0134	Gobernación	J DT	3114742842		
Fernando Echeverry R.	1.096.036.208	Gobernación	Contratista	3128320725	unautopiaregal@gmail.com	
Jhonny Rico Osorio	7.552.285	Gobernación	Contratista	3103895312	jhonyricoso@hotmail.com.	
Maria Fernanda Arbeláez	1094937152	Gobernacion	Contratista	3003232825	mafearbeloe29369@gmail.com	Mafe Arbeláez R.
Johan Naranjo	1020759967	Gobernación	Contratista	3016985689	ingeoterritorial@gmail.com	Johan Steven N

