ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

ACTA No. 13 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 275-2023 NIT: 900.984.598-9

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

ENTIDAD CONTRATANTE:		ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		**PLAZO**	13 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	27/4/2023
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		$ 1.803.372.986,00		**PERIODO PRESENTE ACTA :**	Del 27 de abril de 2024 al 26 de mayo de 2024	**FECHA FINALIZACION**	26/5/2024
CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS		**No DE ACTA PARCIAL**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR COBRO FIJO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**	**VALOR TOTAL DEL ACTA**	**% ACUMULADO**
VALOR INICIAL	$ 1.248.488.990,00	1	Del 27 de abril de 2023 al 26 de mayo 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
ADICION	$ 554.883.996,00	2	Del 27 de mayo de 2023 al 26 de junio 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
VALOR TOTAL:	$ 1.803.372.986,00	3	Del 27 de junio de 2023 al 26 de julio 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
PLAZO INICIAL	9 MESES	4	Del 27 de julio de 2023 al 26 de agosto 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
PRORROGA	4 MESES	5	Del 27 de agosto de 2023 al 26 de septiembre 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
PLAZO TOTAL	13 MESES	6	Del 27 de septiembre de 2023 al 26 de octubre 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
TOTAL FIJO MENSUAL HASTA EL	$ 1.713.204.337,00	7	Del 27 de octubre de 2023 al 26 de noviembre 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
95%		8	Del 27 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	95,00%
COBRO FIJO MENSUAL	$ 131.784.949,00	9	Del 27 de diciembre de 2023 al 26 de enero de 2024	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
		10	Del 27 de enero de 2024 al 26 de febrero de 2024	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
LIQUIDACION	$ 90.168.649,00	11	Del 27 de febrero de 2024 al 26 de marzo de 2024	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
		12	Del 27 de marzo de 2024 al 26 de abril de 2024	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
5%		13	Del 27 de abril de 2024 al 26 de mayo de 2024	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
LIQUIDACION				$ -	0,00%	$ -	
VALOR TOTAL:	$ 1.803.372.986,00	**VALORES**		$ 1.713.204.337,00	95,00%	$ 1.713.204.337,00	

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	**% AVANCE**	**VALOR FIJO**	**VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA**	**BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**% DE AVANCE FINANCIERO**	**VALOR ACATA PARIAL**
PAGO ACTA No 13	**7,31%**	**$ 131.784.949,00**	**$ 131.784.949,00**	ACTA No 1	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 2	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 3	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 4	7,31%	$ 131.784.949,00
			$ 131.784.949,00	ACTA No 5	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 6	7,31%	$ 131.784.949,00
SE REALIZAN PAGOS FIJOS HASTA EL 95% SEGÚN FORMA DE PAGO				ACTA No 7	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 8	7,31%	$ 131.784.949,00
EL 5% SE CANCELARA EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO				ACTA No 9	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 10	7,31%	$ 131.784.949,00
EL VALOR PRESENTADO INCLUYE EL IVA DEL 19%				ACTA No 11	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 12	7,31%	$ 131.784.949,00
				ACTA No 13	7,31%	$ 131.784.949,00
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 075514661 DEL BANCO DE BOGOTA				LIQUIDACION	0,00%	$ -
				TOTAL ACTAS	95,01%	$ 1.713.204.337,00
				SALDO POR EJECUTAR	**5,00%**	**$ 90.168.649,00**

Ing. Marlon Arley Cardenas Alvarez
Apoyo a la Supervision
FDLE

Ing. Cesar Augusto Maldonado
Director de Obra
SAVIMAC S.A.S.