# INFORME DE SUPERVISIÓN
## Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

**INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04**

**TIPO INFORME:** MENSUAL ( X ) FINAL ( )

**FECHA: 05 DE JULIO 2024**

**MES DE INFORME: 01 al 30 de JUNIO /2024**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:** | MC 091-GINRED3-2024 | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EMBARCACIÓN TRIPULADA COMO PLATAFORMA EN LOS LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS EN EL ÁREA MAR DE ENFILACIÓN Y MUZ-X6 (KILÓMETRO -2 HASTA KILÓMETRO 27 DESEMBOCADURA DEL RÍO MAGDALENA), ENTRE OTROS SECTORES DEL RÍO MAGDALENA. | | |
| **CONTRATISTA:** | AQUAMAR S.A. | | |
| **NIT / C.C:** | 800.162.492-7 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 18 de marzo del 2023 | **FECHA DE INICIO:** | 22 de marzo del 2024 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre del 2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 48.720.000,00 | **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 48.720.000,00 |
| **SUPERVISOR:** | S2MMH ADRIAN ARMANDO TOUS PÉREZ | | |
| **DEPENDENCIA:** | SEMAB | | |

| **INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| **TIPO GASTO** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
| Comercialización | **A-05-01-02-006-006** | $ 48.720.000,00 |
| | **VALOR TOTAL** | $ 48.720.000,00 |

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”; Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”; Resolución 4130 de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras” y la Resolución No. 4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

## 1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

| ÍTEM | Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO | VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **N/A** | **N/A** | N/A | **N/A** | **N/A** |

## 2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

El valor del contrato será por monto agotable (precios unitarios/fracción) hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,00) incluidos los impuestos a que haya lugar.

| TIPO contrato /convenio / orden de compra | CONCEPTO | VALOR (EN PESOS O DIVISAS) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS) |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 091-GINRED3-2024 | INICIAL | $ 48.720.000,00 | N/A | $ 48.720.000,00 |
| | ADICION | $ 0,00 | N/A | $ 0,00 |
| | REDUCCION | $ | N/A | $ |
| | | | **TOTAL** | **$** 48.720.000,00 |

## 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### 3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 3882913-4 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 22/03/2024

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 20 | 19/03/2024 | 03/07/2025 | **$** 9.744.000,00 |
| Anticipo o Pago Anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20 | 19/03/2024 | 02/03/2025 | **$** 9.744.000,00 |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 5 | 19/03/2024 | 31/12/2027 | **$** 2.436.000,00 |
| Estabilidad de Obra (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0955666-3
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de Aprobación: 22/03/2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 19/03/2024 | 31/12/2024 | **$** 260.000.000,00 |

## 4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO (**Contrato convenio/orden de compra o adición**) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | VIGENCIAS FUTURAS **(Si aplica)** | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. FECHA | VALOR CDP | AUTORIZACION MIN HACIENDA **(indicar soporte, No. valor y fecha)** | No. FECHA | VALOR CRP |
| **CONTRATO 091-GINRED3-2024** | **2024** | **No 10324 24/01/2024** | **$ 48.720.000,00** | **N/A** | **No 27224 19/03/2024** | **$ 48.720.000,00** |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### 5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO | CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO | CANTIDAD RECIBIDA | MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| **01** | Horas de servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes de junio /2024. | N/A | 2 horas | junio / 2024 |
| **02** | Horas de servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes de junio /2024. | N/A | 5 horas | junio / 2024 |

### 5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** **(Las estipuladas como específicas en el contrato)** | **ACTIVIDADES** **(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)** | **PRODUCTOS** **(Con respecto a la actividad desarrollada)** |
| El contratista debe garantizar la disponibilidad de una embarcación que cumpla con las características técnicas requeridas a todo costo. | La embarcación cumplió con los requerimientos técnicos para el excelente desarrollo de los levantamientos hidrográficos. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |

| | | |
|---|---|---|
| El contratista debe tener la disponibilidad de la embarcación, según día y horario acordado con 24 horas de antelación y puntualidad. | La embarcación estuvo disponible para todos lo levantamientos permitiendo cumplir el cronograma y las necesidades de la oficina hidrográfica. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| El contratista debe proporcionar la correspondiente tripulación idónea y certificada mínima para la operación de la motonave. No existirá ningún vínculo laboral entre la tripulación y la DIMAR y todos los costos asociados a este concepto serán asumidos por el contratista. | La embarcación conto con 01 capitán y 01 marinero con capacitados, certificados y con experiencia en el desarrollo de actividades náuticas en el área de bocas de cenizas. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| La embarcación y la tripulación estarán a disposición de la Dimar durante el tiempo necesario para los levantamientos batimétricos. | La embarcación estuvo disponible todo el tiempo durante el desarrollo de los levantamientos permitiendo completarlos sin ningún contratiempo o por limitación de tiempo. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| El contratista debe proveer de los insumos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio tales como combustibles, repuestos y mantenimientos pertinentes para el funcionamiento de la embarcación. | La embarcación conto con todos los suministros necesarios para realizar los levantamientos en el el sector de bocas de cenizas permitiendo el normal desarrollo de la toma de datos en el área de estudio. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| La embarcación debe contar con los elementos mínimos de seguridad, para llevar a cabo su navegación. | La embarcación suministro los elementos de seguridad permitiendo minimizar los riesgos y de esta manera poder cumplir con los levantamientos hidrográficos en el sector critico de bocas de cenizas. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| La embarcación deberá cumplir con los permisos, la normatividad nacional e internacional vigente en Colombia, certificada por la autoridad marítima. | La embarcación conto con todos los certificados exigidos por la autoridad marítima nacional vigentes, garantizando de esta manera el correcto funcionamiento de la misma. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| El contratista deberá suministrar adaptaciones correspondientes y requeridas por la oficina de hidrografía de barranquilla, para llevar a cabo la prestación del servicio, tales como una base para la instalación de 01 transducer mono haz de baja frecuencia perteneciente a la Oficina | Todas las adaptaciones necesarias para el desarrollo de los levantamientos fueron suministradas por parte del contratista, entre las que se destacan el soporte para el montaje del transducer, la fijación del sensor de movimiento y la fijación del monitor repetidor para | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |

| | | |
|---|---|---|
| Hidrográfica de Barranquilla, transducer que será instalado a un costado de la embarcación, además contar con un monitor y/o pantalla repetidora de video, en el cual se pueda proyectar el trazado de líneas que se deberán seguir el piloto durante los levantamientos batimétricos. | el seguimiento de las líneas planeadas para un mejor funcionamiento de los equipos periféricos durante la toma de datos en el sector de bocas de cenizas. | |
| La embarcación deberá estar en capacidad de embarcar a por lo menos 04 tripulantes, con sus respectivos equipos para la realización de las batimetrías como son: 01 ecosonda, 01 transducer de baja frecuencia, 01 GPS Diferencial, 01 computador portátil y 01 perfilador de velocidad del sonido | La embarcación tiene unca capacidad máxima de 12 pasajeros lo cual permite la correcta distribución de los equipos que conforman el sistema de ecosonda monohaz, evitando que ante las condiciones adversas de bocas de cenizas se presenten daños en cada uno de estos. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |
| Cumplir con el anexo técnico del contrato en las condiciones pactadas. | La embarcación cumple con las condiciones del anexo técnico. | Plano_253_134_Maritima<br>Plano_253_146_Maritima |

## 5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANT-HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horas de servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes de junio /2024. | 2 | $ 812,696.00 | $ 1,625,392.00 |
| 2 | Horas de servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes de junio /2024. | 5 | $ 812,696.00 | $ 4,063,480.00 |
| | | | | $ 5,688,872.00 |

## 5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN | | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No y FECHA | VALOR | No y FECHA | VALOR | | |
| 1. | 2024 | AQ-7292 02/05/2024 | $4.063.480,00 | 01-07/05/2024 | $4.063.480,00 | A-05-01-02-006-006 | 8,34 % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2024 | AQ-7496 04/06/2024 | $4.063.480,00 | 02- 04/06/2024 | $4.063.480,00 | A-05-01-02-006-006 | 8,34 % |
| 3. | 2024 | AQ-7679 03/07/2024 | $5.688.872,00 | 03- 05/07/2024 | $5.688.872,00 | A-05-01-02-006-006 | 11,68 % |
| | **TOTAL DE EJECUCION** | | | | | | 28,36 % |

### 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $48.720.000,00 |
| PAGO ANTICIPADO | $ 0,00 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.1 | $ 4.063.480,00 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.2 | $ 4.063.480,00 |
| **TOTAL VALOR PAGADO** | $ 8.126.960,00 |
| **VALOR ACTA N°2 EN TRAMITE** | $ 5.688.872,00 |
| **SALDO DEL CONTRATO** | **$ 34.904.168,00** |

### 5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista AQUAMAR S.A frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que cumple con las obligaciones pactadas .

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia la certificación de aportes expedida el 03 de julio 2024, suscrita por la señora NURYS YANETH RUEDA TORRES en calidad de REVISOR FISCAL en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos de junio de 2024 esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

## 6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

## 7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

SALDO DEL CONTRATO ACORDE A RUBRO PRESUPUESTAL:

| ITEM | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL SERVICIO | VALOR CONTRATO | VALOR HORA | HORAS RECIBIDAS | VALOR RECIBIDO | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-05-01-02-006-006 | Servicio de transporte a todo costo, mediante una embarcación cubierta y tripulada, con adaptaciones hidrográficas en su casco y a un costado, para la instalación del transducer de baja frecuencia, deberá contar con un monitor y/o pantalla repetidora de video, en el cual se pueda proyectar el trazado de líneas que se deberán seguir el piloto durante los levantamientos batimétricos, de acuerdo con especificaciones de la Oficina Hidrográfica de Barranquilla.<br><br>La embarcación, además debe servir como plataforma para realizar levantamientos batimétricos en el Río Magdalena, particularmente en el sector de mar de enfilación y MUZ-X6 (Kilómetro -2 hasta Kilómetro 27 Desembocadura del Río Magdalena) y debe brindar seguridad y protección ante las condiciones meteomarinas de la zona tanto al personal de hidrógrafos como a los equipos. | $ 48.720.000,00 | $ 812.696,00 | 10 | $ 8.126.960,00 | $ 40.593.040,00 |

## 8. ANEXOS AL INFORME:

- 01 Plano_253_134_Maritima_18062024
- 01 Plano_253_134_Maritima_28062024
- Certificado parafiscales del mes de junio/2024.
- Planilla soporte de pagos mes de junio/2024
- Factura No. 7679
- Acta de recepcion parcial mes de junio/2024

## 9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (no aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (no aplica).

**NOTA:** La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es de (6) meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

**S2MMH ADRIAN ARMANDO TOUS PEREZ**
C.C. 1102369882 de Piedecuesta-Santander
Señalización Marítima del Rio Magdalena
atous@dimar.mil.co