MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta terminación contrato

Código	Versión	Fecha
1-60-00-45-01-02-06	04	21/07-2015

Contrato No. 054-2024

Clase de Contrato De suministro

Objeto *CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE CABLE MEGACABLE*

Tipo de Terminación Normal

Causal Terminación Anormal Mutuo Acuerdo

Contratista **RODAMUNDI S.A.S**

Nit y/o Cédula 830115250

◯ Interventor ◉ Supervisor **LUIS MIGUEL SAENZ**

Valor Inicial del contrato **$ 57.035.393,00**

Plazo inicial de ejecución 20 Días

Fecha de inicio **26** de **Abril** de **2024**

Fecha de terminación **16** de **Mayo** de **2024**

Prorroga No.1.Otro si.1 de ___ de ___ de ___ Adicionado: ___ días

Valor de Adicion No. 1 **$ -** Otro si. de ___ de ___ de ___

Fecha de suspension ___ de ___ de ___

Fecha de reinicio ___ de ___ de ___

Valor final del contrato **$ 57.035.393,00**

Nueva fecha de terminacion: ___ de ___ de ___

En la ciudad de Pereira, el dia : **17** de **Mayo** de **2024** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a). **RODAMUNDI S.A.S** Contratista

Dr. **DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO** Gerente General

Señor(a). **LUIS MIGUEL SAENZ** Supervisor

Para proceder a la **TERMINACION** del contrato mencionado Numero: 054-2024 suscrito entre ambas partes.

Para constancia se firma en Pereira el dia : **18** de **Mayo** de **2024**

LUIS MIGUEL SAENZ
Supervisor

RODAMUNDI S.A.S
Contratista

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Gerente General