# ACTA N. 004 DE PAGO PARCIAL 03

**INFORMACIÓN GENERAL**

| CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|
| Número: | 091 | de | 2024 |
| Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA | | | |
| Supervisor y/o interventor: | SECRETARIA DE GOBIERNO | | |
| Contratante/Asociado: | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | | |
| Contratista/ Asociado: | **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S** | **NIT/CC** | **811.045.529-1** |

| | |
|---|---|
| Valor (incluido adiciones): | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) |
| Plazo (incluido ampliaciones): | NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| Acta de inicio: | 08/03/2024 |
| Fecha de terminación: | 07/12/2024 |

| Fecha: | 08 | de | JULIO | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 08 del mes JULIO del año 2024, se reunieron las siguientes personas: **ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI** SECRETARIA DE GOBIERNO, quien actúa como supervisora del contrato de la Referencia y **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato No. 091-2024 teniendo en cuenta los siguientes

**CONSIDERANDOS**

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – Secretaria de Gobierno y **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S** se celebró el Contrato N. 091-2024, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA**", por un valor de $ 20.000.000 incluido o no IVA y un plazo de NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
2. Que el Contrato N. 091-2024 se suscribió el día 08 de MARZO de 2024 y el acta de inicio del 08 de MARZO de 2024.
3. Que el registro presupuestal No. 572 fue expedido en 07 de MARZO de 2024, por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000).

4. Que, de conformidad con la cláusula Cuarta del contrato, el plazo se estipuló en NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS a partir de la firma del acta de inicio,
5. Que los suministros objeto del contrato se han ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.
6. Que los suministros objeto del contrato se han entregado según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública y estudios previos y en la normatividad vigente.
7. Que según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

1. Recibir los suministros ejecutados en el contrato No. 091-2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**
2. Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
3. El recibo de los suministros objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los suministros objeto del contrato N. 091-2024.

**ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI**
Supervisor

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT 811.045.529 - 1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Teléfono 8342182 - 2304741
Doradal - Antioquia

**R.L. JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO**
**LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**
Contratista

Puerto Triunfo, Julio 08
de 2024

**EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA**

**HACE CONSTAR**

Que a **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S,** con NIT. No. **811.045.529-1,** representada legalmente por **JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO**, se le reconoce la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.575.260)**, por concepto del TERCER PAGO PARCIAL **según formas de pago pactadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO N. 091-2024** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**

La presente se expide para efectos de pago de cuenta.

La cual se debe cancelar por el Artículo: **2.3.2.02.01.003.4501067.16.04.147**
**Compromiso Presupuestal 572 $ 1.575.260**

**FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ**
Alcalde Municipal

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
# N°. 03

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 08/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** **SUPERVISIÓN** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐ | 003 | DE SEGUIMIENTO | | FINAL | |
| | | PARA PAGO | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01/04/24 | Hasta: | 30/04/24 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | | 091-2024 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 08/03/2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | | | 08/03/2024 | |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | | SECRETARIA DE GOBIERNO | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | | LAS PALMERAS Y CIA S.A.S | |
| | | NIT | | 811.045.529-1 | |
| **VALOR [$]:** | | INICIAL: | | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | | | NA | NA | NA |
| | | VALOR TOTAL: | | $ 20.000.000 | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | | NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | NA | | |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | NA | NA | NA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | | 572 | |
| | | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 07/03/2024 | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI |
| **INTERVENTOR** | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | NA |

| | | |
|---|---|---|
| | NUMERO CONTRATO: | NA |

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 20.85% |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | 20.85% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contrato se cumplió a satisfacción los elementos fueron entregados cumpliendo con las exigencias técnicas requeridas.

### 2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La supervisión se siguió de manera integral de tal manera que la Entidad Estatal pudo constatar la ejecución del contrato en mención y asegurar que se cumplió con su propósito. La supervisión del contrato requirió revisión constante de la ejecución de las activadas del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

| 2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | |
| **SUMINISTROS PROGRAMADOS** | % EJECUCIÓN | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Suministros de Combustibles | 20.85% | Se han Suministrado:<br>142 Galones de ACPM<br>19 Galones de Gasolina |
| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO0:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | % EJECUCIÓN | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| NA | NA | NA |

| 2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBSERVACIONES |
| | NA |

### 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos Iniciales comprometidos | $ 0 | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000 |
| 2. Adiciones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $ 0 | $ 20.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000 |
| 4. Anticipos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ 0 | $2.596.650 | $ 0 | $2.596.650 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 0 | $2.596.650 | $ 0 | $2.596.650 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 0 | $4.171.910 | $ 0 | $4.171.910 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 0 | $15.828.090 | $ 0 | $15.828.090 |

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan notas adicionales

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** La Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: un primer Pago a título de anticipo, equivalente al 50% del presupuesto oficial y el restante en actas parciales amortizadas al anticipo, previa certificación del cumplimiento del objeto contractual, por parte del supervisor. **Parágrafo 1:** Para tal efecto, El Contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro, acompañada del informe de supervisión y la Certificación de Recibo a Entera Satisfacción expedida por el contratante. **Parágrafo 2:** Del valor de cada pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 08/03/24 | $ 20.000.000 | | $ 0 | | $ 20.000.000 |
| **Pago No. 1 /Pagada** | 15/04/2024 | | $ 1.027.740 | | | $ 18.972.260 |
| **Pago No. 2 /Pagada** | 06/06/2024 | | $ 1.568.910 | | | $17.403.350 |
| **Pago No. 3 /Tramitada** | 08/07/2024 | | | | $ 1.575.260 | $15.828.090 |
| **TOTALES** | | $ 20.000.000 | $ 2.596.650 | $ 0 | $ 1.575.260 | |

**VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO:** Según lo estipulado en la cláusula **Tercera. Valor y Forma de Pago,** con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma DE UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.575.260) relacionada en el Pago No. 03 de la tabla adjunta en el numeral 4. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| Cancelar los pagos en la forma pactada, siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos para ello | Entidad. | Realizar programación de caja. | Seguimiento al trámite de la cuenta gestionada. |
| Mala calidad de la prestación del suministro y servicio. | Contratista | Realizar control de calidad de los bienes | Una vez ingrese los equipos al almacén municipal se deben probar |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

**ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI**
Secretaria de Gobierno
**Supervisor**