Usuario Pago:
EBOTERO
572

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00570

Fecha de Pago: 03-07-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2401 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202406
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,014,080.00 **Vlr Deducc.:** 301,343.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,712,737.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	. CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002	$2,712,737.00
				Total:	**$2,712,737.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,466,400	$36,660	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$278,616	$41,792
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,532,840	$101,314	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,532,840	$20,263
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,532,840	$12,664	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,532,840	$37,993
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,532,840	$50,657				
TOTAL Deducibles:			**$301,343.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-572

Fecha/Estado
22/06/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 40

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2401 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Doc. Ref. : 202406

Vlr Bruto: 3,014,080.00 **Vlr Deducc.:** 301,343.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,712,737.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
40	69	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$3,000,000.00
40	69	01	2	2.4.5.01.03.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	$14,080.00

TOTAL: **$3,014,080.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,466,400	$36,660	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$278,616	$41,792
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,532,840	$101,314	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,532,840	$20,263
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,532,840	$12,664	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,532,840	$37,993
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,532,840	$50,657				

TOTAL Deducibles: **$301,343.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISION No 5					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 7

Fecha:	22	de	Junio	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2401 C. S	de	08 de febrero de 2024

Objeto del contrato: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P según la siguiente descripción:

No	Articulos	Marca	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
1	Tubo pvc presion Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	11,930.00	11,930.00
2	Tubo pvc presion Extremo liso 3/4 x 400 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	15,890.00	15,890.00
3	Tubo pvc presion Extremo liso 1 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	14,800.00	14,800.00
4	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	26,660.00	26,660.00
5	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	34,800.00	34,800.00
6	Tubo pvc presion Extremo liso 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	53,370.00	53,370.00
7	Tubo pvc presion Extremo liso 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	115,500.00	115,500.00
8	Tubo pvc presion Union Mecanica 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	51,580.00	51,580.00
9	Tubo pvc presion Union Mecanica 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	128,580.00	128,580.00
10	Tubo pvc presion Union Mecanica 4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	170,590.00	170,590.00
11	Union pvc presion lisa de 1/2"	Celta	Uds	1	210.00	210.00
12	Union pvc presion lisa de 3/4"	Celta	Uds	1	330.00	330.00
13	Union pvc presion lisa de 1"	Celta	Uds	1	550.00	550.00
14	Union pvc presion lisa de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,000.00	1,000.00
15	Union pvc presion lisa de 1.1/2	Celta	Uds	1	1,360.00	1,360.00
16	Union pvc presion lisa de 2"	Celta	Uds	1	2,230.00	2,230.00
17	Union pvc presion lisa de 3	Celta	Uds	1	10,930.00	10,930.00
18	Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM	Celta	Uds	1	12,000.00	12,000.00
19	Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM	Celta	Uds	1	14,000.00	14,000.00
20	Union pvc presion Dreser 1" de 8 CM	Celta	Uds	1	16,000.00	16,000.00
21	Union Mecanica Deslizante de 2"	Celta	Uds	1	19,260.00	19,260.00
22	Union Mecanica Deslizante de 3"	Celta	Uds	1	31,690.00	31,690.00
23	Union Mecanica Deslizante de 4"	Celta	Uds	1	46,180.00	46,180.00
24	Codo pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1	330.00	330.00

25	Codo pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	1	530.00	530.00
26	Codo pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	1	1,030.00	1,030.00
27	Codo pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,980.00	1,980.00
28	Codo pvc presion liso de 1.1/2"	Celta	Uds	1	3,700.00	3,700.00
29	Codo pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	1	6,060.00	6,060.00
30	Codo pvc presion liso de 3	Celta	Uds	1	22,580.00	22,580.00
31	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2" Corto	Celta	Uds	1	42,580.00	42,580.00
32	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 3" Corto	Celta	Uds	1	64,120.00	64,120.00
33	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 4" Corto	Celta	Uds	1	84,930.00	84,930.00
34	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 2" Corto	Celta	Uds	1	40,860.00	40,860.00
35	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 3" Corto	Celta	Uds	1	61,410.00	61,410.00
36	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 4" Corto	Celta	Uds	1	80,300.00	80,300.00
37	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 2"	Celta	Uds	1	20,020.00	20,020.00
38	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 3"	Celta	Uds	1	38,970.00	38,970.00
39	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 4"	Celta	Uds	1	64,000.00	64,000.00
40	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 2"	Celta	Uds	1	23,150.00	23,150.00
41	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3"	Celta	Uds	1	35,510.00	35,510.00
42	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 4"	Celta	Uds	1	60,810.00	60,810.00
43	Adaptador Hembra pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	260.00	260.00
44	Adaptador Hembra pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	470.00	470.00
45	Adaptador Hembra pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	1,030.00	1,030.00
46	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	1	1,680.00	1,680.00
47	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2"	Celta	Uds	1	2,840.00	2,840.00
48	Adaptador Hembra pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	5,060.00	5,060.00
49	Adaptador Macho pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	230.00	230.00
50	Adaptador Macho pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	420.00	420.00
51	Adaptador Macho pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	860.00	860.00
52	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	1	1,810.00	1,810.00
53	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2	Celta	Uds	1	2,120.00	2,120.00
54	Adaptador Macho pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	3,030.00	3,030.00
55	Adaptador Macho pvc presion de 3"	Celta	Uds	1	11,900.00	11,900.00
56	Collar pvc presion de 2" x 1/2"	Celta	Uds	1	7,190.00	7,190.00
57	Collar pvc presion de 2" x 3/4"	Celta	Uds	1	7,190.00	7,190.00

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISION No 5	Código PGA-04-R09
		Página 3 de 7

58	Collar pvc presion de 3" x 1/2"	Celta	Uds	1	13,830.00	13,830.00
59	Collar pvc presion de 3" x 3/4"	Celta	Uds	1	13,830.00	13,830.00
60	Collar pvc presion de 4" x 1/2"	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
61	Collar pvc presion de 4" x 3/4"	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
62	Buje pvc presion 3/4" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	1	320.00	320.00
63	Buje pvc presion 1" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	1	640.00	640.00
64	Buje pvc presion 1" x 3/4 Soldado	Celta	Uds	1	640.00	640.00
65	Buje pvc presion 3 x 2 Soldado	Celta	Uds	1	10,370.00	10,370.00
66	Tee pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	440.00	440.00
67	Tee pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	740.00	740.00
68	Tee pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
69	Tee pvc presion de 1,1/4"	Celta	Uds	1	3,700.00	3,700.00
70	Tee pvc presion de 1"1/2	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
71	Tee pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	4,860.00	4,860.00
72	Tee pvc presion de 3"	Celta	Uds	1	29,200.00	29,200.00
73	Tee pvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3"Corta	Celta	Uds	1	81,880.00	81,880.00
74	Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 2" Larga	Celta	Uds	1	67,200.00	67,200.00
75	Medio codo pvc presion de 1/2 x 45.o	Celta	Uds	1	550.00	550.00
76	Medio codo pvc presion de 3/4 x 45.o	Celta	Uds	1	870.00	870.00
77	Medio codo pvc presion de 1 x 45.o	Celta	Uds	1	1,650.00	1,650.00
78	Medio codo pvc presion de 1,1/4 x 45.o	Celta	Uds	1	3,000.00	3,000.00
79	Medio codo pvc presion de 1,1/2 x 45.o	Celta	Uds	1	4,020.00	4,020.00
80	Medio codo pvc presion de 2 x 45.o	Celta	Uds	1	6,640.00	6,640.00
81	Medio codo pvc presion de 3 x 45.o	Celta	Uds	1	21,370.00	21,370.00
82	Tapon pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1	190.00	190.00
83	Tapon pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	1	380.00	380.00
84	Tapon pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	1	630.00	630.00
85	Tapon pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,520.00	1,520.00
86	Tapon pvc presion liso de 1.1/2	Celta	Uds	1	1,980.00	1,980.00
87	Tapon pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	1	3,140.00	3,140.00
88	Tapon pvc presion liso de 3"	Celta	Uds	1	12,010.00	12,010.00

89	Tapon pvc presion Hembra de 1/2"Roscado	Celta	Uds	1	260.00	260.00
90	Tapon pvc presion Hembra de 3/4"Roscado	Celta	Uds	1	760.00	760.00
91	Tapon pvc presion Hembra de 1"Roscado	Celta	Uds	1	1,070.00	1,070.00
92	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/4"Roscado	Celta	Uds	1	1,900.00	1,900.00
93	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2"Roscado	Celta	Uds	1	2,510.00	2,510.00
94	Tapon pvc presion Hembra de 2"Roscado	Celta	Uds	1	4,100.00	4,100.00
95	Tapon pvc presion Hembra de 3"Roscado	Celta	Uds	1	15,050.00	15,050.00
96	Universal pvc presion de 1/2" Lisa	Celta	Uds	1	1,830.00	1,830.00
97	Universal pvc presion de 3/4"Lisa	Celta	Uds	1	3,250.00	3,250.00
98	Universal pvc presion de 1"Lisa	Celta	Uds	1	4,900.00	4,900.00
99	Universal pvc presion de 1.1/4 Lisa	Celta	Uds	1	8,850.00	8,850.00
100	Universal pvc presion de 1.1/2" Lisa	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
101	Universal pvc presion de 2" Lisa	Celta	Uds	1	19,430.00	19,430.00
102	Universal pvc presion de 3" Lisa	Celta	Uds	1	68,210.00	68,210.00
103	Codo roscado x soldado 90° de 1/2"	Celta	Uds	1	910.00	910.00
104	Niple roscado de 1/2"	Celta	Uds	1	420.00	420.00
105	Tapón Macho Roscado de 1/2"	Celta	Uds	1	230.00	230.00
106	Tee Roscada x soldada de 1/2"	Celta	Uds	1	1,080.00	1,080.00
107	Manguera pvc presion PF +UAD 1/2" Mts	Celta	Uds	1	1,830.00	1,830.00
108	Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	1,880.00	1,880.00
109	Adaptador Macho PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	1,840.00	1,840.00
110	Union PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	3,220.00	3,220.00
111	Codo PF + UAD 1/2"	Celta	Uds	1	2,750.00	2,750.00
112	Tubo Sanitario pvc de 2" x 6 mt	Celta	Tubo	1	39,640.00	39,640.00
113	Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt	Celta	Tubo	1	59,220.00	59,220.00
114	Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt	Celta	Tubo	1	83,280.00	83,280.00
115	Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt	Celta	Tubo	1	174,760.00	174,760.00
116	Tee Sanitaria de 2"	Celta	Uds	1	3,600.00	3,600.00
117	Tee Sanitaria de 3"	Celta	Uds	1	4,510.00	4,510.00
118	Tee Sanitaria de 4"	Celta	Uds	1	9,400.00	9,400.00
119	Tee Sanitaria de 6"	Celta	Uds	1	85,330.00	85,330.00
120	Codo Sanitario de 2 x 90o C X C	Celta	Uds	1	1,760.00	1,760.00

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISION No 5	Código PGA-04-R09
		Página 5 de 7

121	Codo Sanitario de 3 x 90o C X C	Celta	Uds	1	4,080.00	4,080.00
122	Codo Sanitario de 4 x 90o C X C	Celta	Uds	1	7,100.00	7,100.00
123	Codo Sanitario de 6 x 90o C X C	Celta	Uds	1	60,050.00	60,050.00
124	Codo Sanitario de 2 x 45o C x C	Celta	Uds	1	2,100.00	2,100.00
125	Codo Sanitario de 3 x 45o C x C	Celta	Uds	1	4,530.00	4,530.00
126	Codo Sanitario de 4 x 45o C x C	Celta	Uds	1	7,100.00	7,100.00
127	Codo Sanitario de 6 x 45o C x C	Celta	Uds	1	60,050.00	60,050.00
128	Union Sanitaria de 2"	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
129	Union Sanitaria de 3"	Celta	Uds	1	2,060.00	2,060.00
130	Union Sanitaria de 4"	Celta	Uds	1	4,130.00	4,130.00
131	Union Sanitaria de 6"	Celta	Uds	1	17,960.00	17,960.00
132	Buje soldado Sanitario de 4 x 3	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
133	Buje soldado Sanitario de 4 x 2	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
134	Buje soldado Sanitario de 3 x 2	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
135	Perforador C/ Guia de Tuberia de 1/2"	Celta	Uds	1	700,000.00	700,000.00
136	Soldadura pvc Pega x 1/4	Celta	Uds	1	52,210.00	52,210.00
137	Soldadura pvc Pega x 1/8	Celta	Uds	1	26,980.00	26,980.00
138	Soldadura pvc Pega x 1/16	Celta	Uds	1	16,680.00	16,680.00
139	Soldadura pvc PEGA x 1/32	Celta	Uds	1	9,940.00	9,940.00
140	Tarro de Lubricante pvc 500 gramos	Celta	Uds	1	15,550.00	15,550.00
141	Limpiador pvc 1/4	Celta	Uds	1	25,180.00	25,180.00
142	Limpiador pvc 12 onzas	Celta	Uds	1	13,680.00	13,680.00
143	Limpiador pvc 6 onzas	Acuat	Uds	1	6,840.00	6,840.00
144	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 6" c/empaque	Celta	Uds	1	118,230.00	118,230.00
145	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" c/empaque	Celta	Uds	1	169,150.00	169,150.00
146	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 10" c/empaque	Celta	Uds	1	247,050.00	247,050.00
147	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque	Celta	Uds	1	355,480.00	355,480.00
148	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" c/empaque	Celta	Uds	1	532,730.00	532,730.00
149	Codo de 45°pvc Alcantarilalado 6"	Celta	Uds	1	31,190.00	31,190.00
150	Kit Silla Yee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	1	141,480.00	141,480.00
151	Kit Silla Tee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	1	141,480.00	141,480.00
152	Silla Yee de 14 x 6	Celta	Uds	1	143,890.00	143,890.00

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISION No 5	Código PGA-04-R09
		Página 6 de 7

153	Silla Tee de 14 x 6	Celta	Uds	1	143,890.00	143,890.00
154	Adhesivo Epoxico p tubo Alcantarillado x 1/4	Celta	Uds	1	117,750.00	117,750.00
					Sub Total	5,616,020.00
					19% del IVA	1,067,043.80
					Total	6,683,063.80
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 45.000.000**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	8:30 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**CONSTRUTUBOS S.A.S**
NIT	800.243.923-8
Hora de finalización	9:15 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el ocho (08) de mayo y el veintidós (22) de Junio de 2024.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró lo siguiente:

No	Articulos	Marca	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
1	Tubo pvc presion Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts	Celta	Tubo	80	11,930.00	954,400.00
24	Codo pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1000	330.00	330,000.00
103	Codo roscado x soldado 90° de 1/2"	Celta	Uds	200	910.00	182,000.00
147	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque	Celta	Uds	3	355,480.00	1,066,440.00
			Sub Total			2,532,840.00
			19% del IVA			481,240.00

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISION No 5	Código PGA-04-R09
		Página 7 de 7

		Total	**3,014,080.00**
	Relacionamos los consecutivos de las facturas a cancelar por los suministros: • FEV27535 • FEV27536		
Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.		

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 45.000.000
Valor pagado	$ 22.986.290
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.014.080
Valor total ejecutado	$ 26.000.370
Valor saldo por ejecutar	$ 18.999.630

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	69	28/02/2024	$ 17.937.977
Acta 2	69	22/03/2024	$ 1.129.905
Acta 3	69	11/04/2024	$ 2.209.687
Acta 4	69	07/05/2024	$ 1.708.721

El valor para pagar por la presente acta es de: **TRES MILLONES CATORCE MIL OCHENTA PESOS M/L ($ 3.014.080)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
22	del mes de	Junio	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ
Contratista

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
info@construtubos.com
www.construtubos.com



CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV27535

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60

FECHA DE FACTURACIÓN: 22/06/2024 9:10:15 a. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/07/2024

REMISIÓN: VRM-00042025 | **ORDEN DE COMPRA:** |

PEDIDO: VPV-00012156 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
44111010RA	TUBO PSI RDE 9 CELTA 1/2"		103,6800	1/2"	80	$11.930			$ 954.400
44212010RA	CODO 90 GRADOS PSI CELTA 1/2		26,0000	1/2"	1.000	$330			$ 330.000
44418711RA	CODO 90 SOLDADO/ROSCADO 1/2"		4,6000	1/2"	200	$910			$ 182.000
	TOTAL PESO		134,2800						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR CIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

COMPRADOR MAURICIO GUIRALDO MARIN
EL PEÑOL

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	$1.466.400
DESCUENTO	$0
VALOR MERCANCIA	$ 1.466.400,00
SEGURO	
RETENCIÓN	$36.660
RETE IVA	$0
I V A	$278.616
TOTAL A PAGAR	$1.708.356

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS, TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: emar

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2024-06-22 09:10:28-05:00 **CUFE:** a6c210c5189dfff06eb8d9b71db24c683f3e8e324187741617b5de9e1e830af1971b465d8d555bed7e8cc6b6dfe9823a

Autorización Numeración de Facturación No. 18764062365646 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV17794 hasta: FEV30000 Vigencia desde: 2023/12/21 hasta: 21/12/2024 - 12 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT:
0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60

(415)7701158080007(8020)0811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477010912

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
info@construtubos.com
www.construtubos.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV27536

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60

FECHA DE FACTURACIÓN: 22/06/2024 9:10:32 a. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/07/2024

REMISIÓN: VRM-00042026 | **ORDEN DE COMPRA:** | Pag 1 de 2

PEDIDO: VPV-00012221 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
44187203RA	TUBERIA DURAFORT 315mm CELTA 12"		112,7940	12"	3	$355.480			$ 1.066.440
	TOTAL PESO		112,7940						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

COMPRADOR: MAURICIO GIRALDO MARIN, EL PEÑOL.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	$1.066.440
DESCUENTO	$0
VALOR MERCANCIA	$ 1.066.440,00
SEGURO	
RETENCIÓN	$0
RETE IVA	$0
I V A	$202.624
TOTAL A PAGAR	$1.269.064

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: emar

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2024-06-22 09:10:44-05:00 **CUFE:** 700ebb6570e63fab5abaac99236352ee102c1044c57e3a757e906b1afe16f5797843ff1100cea31362da2b31ade40970

Autorización Numeración de Facturación No. 18764062365646 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV17794 hasta: FEV30000 Vigencia desde: 2023/12/21 hasta: 21/12/2024 - 12 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT:
0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60

(415)7701158080007(8020)0811031582

* REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE *

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477019912

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: TUBERÍA Y ACCESORIOS**			**PGA-04-R16**
Versión: 1				

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**
CONSTRUTUBOS S.A.S	**POR CADA ENTREGA**
OBJETO: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P CONTRATO 2401 C.S	

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**				
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
	28-02-2024	22-03-2024	11-04-2024	07-05-2024	22-06-2024
Productos bien identificados	100	100	100	100	100
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	80	100	100	80	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	100	100
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	90	90	90	90	90
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	70	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100	100
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**95.7**	**94.3**	**98.6**	**95.7**	**98.6**
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN				
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa para el pago las facturas electrónicas FEV27535 y FEV27536					

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellín 04 de Junio del 2024

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellín 02 de Julio del 2024

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta5contrato2401cs
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 09:54:56
Fecha de Generación: 04-07-2024

Fecha de envío del pago: 04-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,712,737.00	**Valor Registros Procesados:** $2,712,737.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01200565583	Corriente	800243923	construtubos	2,712,737.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024