Fecha de Solicitud: 25 de junio de 2024	**Área de Origen:** Gestión del Desarrollo, Administrativa y Finanzas.

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 071-2024	**Fecha de Suscripción**: 03 de marzo de 2024	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios Profesionales
Plazo Inicial: 4 meses	**Fecha de Inicio:** 19 de marzo de 2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 18 de julio de 2024
Objeto: "APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD".		
Contratista: LUIS JORGE AMADO		
Interventor/ Supervisor: JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA		**Valor Inicial: $** 23.200.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLT-CD-045-2024 (104598)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 06 de marzo de 2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://shorturl.at/GSIKf

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$11.600.000	**Tiempo**: 2 meses. **Fecha Terminación Final**: 18 de septiembre de 2024.	Adición y Prórroga del Contrato.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: No Aplica	No Aplica

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 23.200.000**
Valor ejecutado:	**$ 13.920.000**
Valor Pagado:	**$ 13.920.000**
Valor a Adicionar:	**$ 11.600.000**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 34.800.000**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Es conveniente realizar la adición de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de prestación de Servicios 071-2024 en razón de la necesidad de continuar con la revisión y análisis jurídico de las actuaciones de las inspecciones, además de dar respuesta a los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas por los comandantes de estación, subestación y el personal uniformado de la policía nacional y la proyección de actos correspondientes a la imposición de medidas correctivas, en el marco del proyecto 2076 "Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI"

Justificación Jurídica

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: "De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: "… De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…". – se destaca.

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993

Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y

requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV.


Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de dos meses, y por valor de $11.600.000 M/CTE.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:


Valor contrato en SMLV: 17.84
Valor máximo para adición en SMLV: 8.92
Valor adición solicitada en SMLV: 8.92

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 071-2024.



Supervisor(a)
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO



Apoyo a la Supervisión
ALBANO LEAL GONZALEZ

Proyectó: Laura Contreras – Profesional del Despacho
Revisó: Yeimy Lorena Rozo Jaimes- Contratista abogada especializada del FDLT