ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	LIQUIDACIÓN	
FECHA	11 JUL 2024	
CONTRATO №	2306070878	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.
	LP-002-2023	N.A.
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA RECUPERACION DEL TALUD, BANCA DE LA VIA Y REPARACION DEL PAVIMENTO EN EL AREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL BARRIO CENTENARIO. MUNICIPIO DE MANIZALES	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA URBANA DE MANIZALES - BARRIO CENTENARIO	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	CUATRO (4) MESES	
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEGASO	
INTERVENTOR	CINTE S.A.S	
SUPERVISOR	N.A.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 942,598,500.00	
VALOR ADICIONES	$ 104,905,090.00	
VALOR ANTICIPO	N.A.	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N.A.	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 1,046,686,141.00	
VALOR NO EJECUTADO	$ 817,449.00	

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	1	28/02/2023	336041	33-1-3-55-3-3-73-01	$ 750,000,000.00
	2	28/02/2023	266062	26-1-3-11-4-3-20-00	$ 255,588,188.00

FORMA DE PAGO

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1	JULIO	336269	14/09/2023	$ 66,643,243.00	N.A.	N.A.	N.A.
	2	AGOSTO	336288	25/09/2023	$ 258,778,539.00	N.A.	N.A.	N.A.
	3	SEPTIEMBRE	336357	8/11/2023	$ 263,219,523.00	N.A.	N.A.	N.A.
	4	OCTUBRE	336421-266576	6/12/2023	$ 224,916,879.00	N.A.	N.A.	N.A.
	5	NOVIEMBRE	266691	27/12/2023	$ 128,115,696.00	N.A.	N.A.	N.A.
	6	DICIEMBRE	266693 - 336511	31/12/2023	$ 105,012,261.00	N.A.	N.A.	N.A.

11 JUL 2024

ESTADO LEGAL				
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENSIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
	ADICIÓN Y PRORROGA	1	ADICION N° 1 Y PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N° 2306070878, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y EL CONSORCIO PEGASO	9/11/2023

ACCIONES LEGALES					
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.LIQUIDACIÓN		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	250	2,800	700,000	55.50			55.50	155,400	55.50	155,400.00	55.50	155,400.00	100.00%
001.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	10	3,200	32,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
001.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	60	203,100	12,186,000	53.94			53.94	10,955,214	53.94	10,955,214.00	53.94	10,955,214.00	100.00%
001.050	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	MES	4	97,700	390,800	5.10			5.10	498,270	5.10	498,270.00	5.10	498,270.00	100.00%
001.051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	MES	4	86,900	347,600	5.10			5.10	443,190	5.10	443,190.00	5.10	443,190.00	100.00%
032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000	5,300	5,300,000	1035.70			1035.70	5,489,210	1035.70	5,489,210.00	1035.70	5,489,210.00	100.00%
	DEMOLICIONES										0.00	0.00	0.00	0.00	
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	117	161,800	18,930,600	60.60			60.60	9,805,080	60.60	9,805,080.00	60.60	9,805,080.00	100.00%
029.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	2	256,000	512,000	3.73			3.73	954,880	3.73	954,880.00	3.73	954,880.00	100.00%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	10	115,300	1,153,000	3.20			3.20	368,960	3.20	368,960.00	3.20	368,960.00	100.00%
	PROVISIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00	
033.143	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN GUADUA	ML	150	26,700	4,005,000	39.35			39.35	1,050,645	39.35	1,050,645.00	39.35	1,050,645.00	100.00%
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	70	12,600	882,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	80	8,900	534,000	212.00			212.00	1,886,800	212.00	1,886,800.00	212.00	1,886,800.00	100.00%

11 JUL 2024

	MOVIMIENTO DE TIERRAS										0.00	0.00	0.00	0.00	
	EXCAVACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00	
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	141	37.100	5,231.100	594.03			594.03	22,038.513	594.03	22,038,513.00	594.03	22,038,513.00	100.00%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	54.000	54.000	37.93			37.93	2,048.220	37.93	2,048,220.00	37.93	2,048,220.00	100.00%
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	413	45.300	18,708.900	103.65			103.65	4,695.345	103.65	4,695,345.00	103.65	4,695,345.00	100.00%
002.011	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT	M3	138	55.900	7,714.200	9.25			9.25	517.075	9.25	517,075.00	9.25	517,075.00	100.00%
002.013	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	M3	138	70.300	9,701.400	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
002.025	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 0-4 m	M3	7	146.100	1,022.700	55.35			55.35	8,086.635	55.35	8,086,635.00	55.35	8,086,635.00	100.00%
002.028	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 0-4 m	M3	63	152.500	9,607.500	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
002.029	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 4-8 m	M3	18	176.400	3,175.200	43.29			43.29	7,636.356	43.29	7,636,356.00	43.29	7,636,356.00	100.00%
	CONFORMACIÓN DE TALUDES										0.00	0.00	0.00	0.00	
002.022	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA	M3	150	55.400	8,310.000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RELLENOS										0.00	0.00	0.00	0.00	
002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	332	78.300	25,995.600	57.76			57.76	4,522.608	57.76	4,522,608.00	57.76	4,522,608.00	100.00%
	OBRAS EN CONCRETO										0.00	0.00	0.00	0.00	
	MURO TIPO PANTALLA										0.00	0.00	0.00	0.00	
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	50	33.300	1,665.000	107.50			107.50	3,579.750	107.50	3,579,750.00	107.50	3,579,750.00	100.00%
002A.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI (INCLUYE ANILLOS DE PROTECCIÓN EN CONCRETO)	M3	80	875.700	70,056.000	107.25			107.25	93,918.825	107.25	93,918,825.00	107.25	93,918,825.00	100.00%
033.123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI.	M3	38	1,464.500	55,651.000	38.71			38.71	56,690.795	38.71	56,690,795.00	38.71	56,690,795.00	100.00%
005.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI	M3	6	1,527.000	9,162.000	5.72			5.72	8,734.440	5.72	8,734,440.00	5.72	8,734,440.00	100.00%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	M3	39	1,222.100	47,661.900	30.60			30.60	37,396.260	30.60	37,396,260.00	30.60	37,396,260.00	100.00%
002.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	M2	35	60.200	2,107.000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ANCLAJES											0.00		0.00	
027.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 3 ALTA RESISTENCIA	ML	208	654.500	136,136.000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
027.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA PANTALLA ACTIVA	M3	1	1,149.200	1,149.200	2.47			2.47	2,838.524	2.47	2,838,524.00	2.47	2,838,524.00	100.00%
	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	
005.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTAS	ML	17	53.300	906.100	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

11 JUL 2024

	ZANJA COLECTORA										0.00	0.00	0.00	0.00	
033.139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	4	1,096,100	4,384,400	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ACEROS									0	0.00	0.00	0.00	0.00	
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	17526	10,000	175,260,000	20703.38			20703.38	207,033,800	20703.38	207,033,800.00	20703.38	207,033,800.00	100.00%
	PAVIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	
	BASES										0.00	0.00	0.00	0.00	
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	3	161,300	483,900	6.69			6.69	1,079,097	6.69	1,079,097.00	6.69	1,079,097.00	100.00%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	139	216,400	30,079,600	82.44			82.44	17,840,016	82.44	17,840,016.00	82.44	17,840,016.00	100.00%
	CAPA RODADURA											0.00		0.00	
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	128	1,021,300	130,726,400	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	1	1,094,800	1,094,800	30.86			30.86	33,785,528	30.86	33,785,528.00	30.86	33,785,528.00	100.00%
	ANDENES Y SARDINELES											0.00		0.00	
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	15	107,200	1,608,000	9.60			9.60	1,029,120	9.60	1,029,120.00	9.60	1,029,120.00	100.00%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	8	70,600	564,800	44.25			44.25	3,124,050	44.25	3,124,050.00	44.25	3,124,050.00	100.00%
	CORTES Y SELLOS											0.00		0.00	
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	185	11,200	2,072,000	143.30			143.30	1,604,960	143.30	1,604,960.00	143.30	1,604,960.00	100.00%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	77	9,000	693,000	57.55			57.55	517,950	57.55	517,950.00	57.55	517,950.00	100.00%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	185	10,200	1,887,000	177.05			177.05	1,805,910	177.05	1,805,910.00	177.05	1,805,910.00	100.00%
	ACERO											0.00		0.00	
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	157	18,900	2,967,300	74.50			74.50	1,408,050	74.50	1,408,050.00	74.50	1,408,050.00	100.00%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	672	17,300	11,625,600	419.54			419.54	7,258,042	419.54	7,258,042.00	419.54	7,258,042.00	100.00%
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	120	10,000	1,200,000	451.02			451.02	4,510,200	451.02	4,510,200.00	451.02	4,510,200.00	100.00%
	OBRAS DE DRENAJE											0.00			
	DRENES											0.00			
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	120	37,400	4,488,000	120.00			120.00	4,488,000	120.00	4,488,000.00	120.00	4,488,000.00	100.00%
027.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO	ML	60	113,800	6,828,000	73.00			73.00	8,307,400	73.00	8,307,400.00	73.00	8,307,400.00	100.00%
027.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN CONGLOMERADO CON EQUIPO MECANICO	ML	60	207,300	12,438,000	47.00			47.00	9,743,100	47.00	9,743,100.00	47.00	9,743,100.00	100.00%
	FILTROS										0.00	0.00	0.00	0.00	
033.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	400	13,200	5,280,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
033.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M3	60	123,100	7,386,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

11 JUL 2024

	OBRAS COMPLEMENTARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00	
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN	UND	4	872,600	3,490,400	1.00			1.00	872,600	1.00	872,600.00	1.00	872,600.00	100.00%
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA	ML	65	204,400	13,286,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
002.058	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	618	49,600	30,652,800	1069.99			1069.99	53,071,504	1069.99	53,071,504.00	1069.99	53,071,504.00	100.00%
027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	300	6,600	1,980,000	528.00			528.00	3,484,800	528.00	3,484,800.00	528.00	3,484,800.00	100.00%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	12	85,300	1,023,600	125.25			125.25	10,683,825	125.25	10,683,825.00	125.25	10,683,825.00	100.00%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	180	115,900	20,862,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
033.154	SUMINISTRO DE EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	UN/DIA	1440	5,800	8,352,000	208.00			208.00	1,206,400	208.00	1,206,400.00	208.00	1,206,400.00	100.00%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	21	75,100	1,577,100	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	200	6,600	1,320,000	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	NO PREVISTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	
NP 01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML		15,867		42.75			42.75	678,314	42.75	678,314.00	42.75	678,314.00	100.00%
NP 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA PARA VIA PEATONAL CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3		1,060,575		4.13			4.13	4,380,175	4.13	4,380,175.00	4.13	4,380,175.00	100.00%
NP 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2		14,816		0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
NP 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN EN VOLADIZO Y VIGA CORONA EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3		1,720,977		30.83			30.83	53,057,721	30.83	53,057,721.00	30.83	53,057,721.00	100.00%
NP 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS PROVISIONAL EN GUADUA	ML		20,870		211.45			211.45	4,412,962	211.45	4,412,962.00	211.45	4,412,962.00	100.00%
NP 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 4 ALTA RESISTENCIA	ML		735,341		208.00			208.00	152,950,928	208.00	152,950,928.00	208.00	152,950,928.00	100.00%
NP 07	BARRERA EN COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE EXCAVACION H=1,6 M	ML		48,714		24.30			24.30	1,183,750	24.30	1,183,750.00	24.30	1,183,750.00	100.00%
NP 08	MOTOBOMBA DE 2" A GASOLINA PARA RETIRO DE AGUA	HR		39,597		4.00			4.00	158,388	4.00	158,388.00	4.00	158,388.00	100.00%
NP 09	HORAS RETROEXCAVADORA	HR		296,881		61.00			61.00	18,109,741	61.00	18,109,741.00	61.00	18,109,741.00	100.00%
NP 10	EXCAVACION PARA CAISSONS EN ROCA CON CUÑA HIDRAULICA 0,9m<D<1m EN CONDICIONES SECAS	ML		1,384,188		7.00			7.00	9,689,316	7.00	9,689,316.00	7.00	9,689,316.00	100.00%
NP 11	CELADURIA CON VIGILANCIA PRIVADA	MES		1,993,735		4.98			4.98	9,928,800	4.98	9,928,800.00	4.98	9,928,800.00	100.00%

11 JUL 2024

NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEODREN PLANAR 1,0 m	M2		98,831		148.40			148.40	14,636,840	148.40	14,636,840.00	148.40	14,636,840.00	100.00%
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO DE 4000 PSI	M3		136,229		30.79			30.79	4,194,491	30.79	4,194,491.00	30.79	4,194,491.00	100.00%
NP 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3		140,351		48.87			48.87	6,858,953	48.87	6,858,953.00	48.87	6,858,953.00	100.00%
NP 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO	M3		163,827		326.53			326.53	53,494,430	326.53	53,494,430.00	326.53	53,494,430.00	100.00%
NP 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	ML		41,791		13.76			13.76	575,044	13.76	575,044.00	13.76		100.00%
NP 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES	ML		61,665		53.00			53.00	3,268,245	53.00	3,268,245.00	53.00	3,268,245.00	100.00%
NP 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 CON BOMBA	M3		1,199,632		18.01			18.01	21,605,372	18.01	21,605,372.00	18.01	21,605,372.00	100.00%
NP 19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 3 HILOS DE 2", PARALES VERTICALES CADA 1 MTS. RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML		376,767		62.00			62.00	23,359,554	62.00	23,359,554.00	62.00	23,359,554.00	100.00%
NP 20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 14 DIAS PARA CONCRETO DE 4000 PSI	M3		76,112		17.39			17.39	1,323,595	6.65	506,145.00	6.65	506,145.00	38.24%
NP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UN		1,245,361		3.00			3.00	3,736,083	3.00	3,736,083.00	3.00	3,736,083.00	100.00%
NP 22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 250 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye cama de apoyo en grava fina, relleno lateral en arena lavada, relleno inicial en recebo B-600, instalación, accesorios, nivelación y cinta de nivelación).	ML		136,777		20.00			20.00	2,735,540	20.00	2,735,540.00	20.00	2,735,540.00	100.00%
TOTAL					942,598,500					1,047,503,590		1,046,686,141		1,046,111,097	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 942,598,500.00	VALOR ANTICIPO	N.A.	N.A.
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 1,046,111,097.00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	N.A.	N.A.
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0.00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	N.A.	N.A.
SALDO POR EJECUTAR	$ 817,449.00		SALDO POR AMORTIZAR	N.A.	N.A.
VALOR ADICIONES		$ 104,905,090.00			
SUMAS IGUALES	$ 1,046,928,546.00	$ 1,047,503,590.00	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 0.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N.A.		
VALOR A PAGAR	$ 0.00		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	580-47-994000080547	10/07/2023 AL 9/08/2024			209,500,718.00
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	580-47-994000080547	10/07/2023 AL 9/12/2026			209,500,718.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	580-47-994000080547	5 AÑOS A PARTIR DEL 9/12/2023			314,251,077.00

11 JUL 2024

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista ejecuto las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ días del mes _____ de _____.

11 JUL 2024

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C. 4.414.815
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PEGASO
NIT: 901.717.481-6
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C. 10.223.490
REPRESENTANTE LEGAL CINTE S.A.S.
NIT: 800.018.654-8
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
C.C. 1.053.771.877
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: JORGE MANUEL GARCIA MONTES
C.C. 10270.801
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales.	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.