
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	104.10.07.115-2024
CONTRATISTA:	**ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales dentro del proyecto implementación de los instrumentos de planificación territorial en el municipio de Yumbo.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($40.850.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31 de diciembre de 2024**
FECHA DE INICIO:	**22 de marzo 2024**
FECHA DE TERMINACION:	**31 de diciembre de 2024**
FORMA DE PAGO:	Un (1) pago parcial por valor de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.150.000) y nueve (09) pagos parciales por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.300.000) cada uno, los pagos se realizan con la presentación del acta de Supervisión del Contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al objeto contractual y el pago de la seguridad social. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme a la normativa vigente aplicable.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	**ADRIANA PATRICIA SUÁREZ SALAZAR** Profesional Especializado Departamento Administrativo de Planeación e Informática
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	**Junio**

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
A) Apoyo profesional en la conceptualización de proyectos de movilidad regional enfocados principalmente a tren de cercanías, tren de carga y tren turístico.	Verificación que proyectos de tren de cercanía, tren de carga y tren turístico, quedaran incorporados en el plan de desarrollo y plan plurianual aprobado por la asamblea departamental con su debida apropiación presupuestal.	Plan de Desarrollo Departamental, 2024-2027 Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026	Página web Gobernación Valle del Cauca https://www.valledelcauca.gov.co/ Página Web Departamento Nacional de Planeación https://www.dnp.gov.co/

B) Apoyo profesional en los proyectos de infraestructura vial urbana y rural.	Gestión y seguimiento ante la Gobernación del Valle del Cauca para el mantenimiento vial en tramo Yumbo – Cali 60 metros antes del empalme con la glorieta de las Américas, donde se encuentra deterioro evidente, impidiendo la movilidad oportuna y segura de la ciudadanía. Seguimiento a gestión en la Secretaría de Infraestructura en la Gobernación del Valle del Cauca para la revisión de la vía Yumbo – La cumbre a la altura de la Balastrera entrada a La buitrera por su evidente mal estado.		Radicado Interno No. 20240529531entidad Gobernación del Valle Documento FO-M9-P3-14 2024033978 contestación por parte de la Secretaría de infraestructura Gobernación del Valle También se encuentra en Archivo personal informe
C) Apoyo Profesional en el seguimiento a proyectos estratégicos del sistema vial del municipio.	Apoyo a la gestión para el otorgamiento ante la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para permiso pertinentes en construcción de las obras de reposición y ampliación de colectores secundarios barrio Fray Peña calle 16 entre carreras 4 y 1b, carrera 2 entre calles 15b y 16 y tramo final entre calle 16 y emisor principal por		Archivo personal informe

	detrás del estadio, en el municipio de yumbo		
OBSERVACIONES			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	20241666	04.11.1701.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920049. 4002016.2.3.2.02.02.008.40.01	12 de marzo de 2024	$40.850.000
Registro Presupuestal	20241702	04.11.1701.00.00.121000.40.4002.1400.2021768920049. 4002016.2.3.2.02.02.008.40.01	22 de marzo de 2024	$40.850.000

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$4.300.000	$10.750.000	$25.800.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____
Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP				
Registro Presupuestal				

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total, Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
	1.000.000	1.360.000	41.800	2.401.800	05/06/2024

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos?	SI	NO
		X

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la presente acta de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5. CERTIFICACIÓN:

5.1. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de junio según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

5.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, y que realizare los aportes al mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.7.6 del decreto 1601 de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los treinta y un (28) días del mes de junio del 2024

Firma Supervisor
Nombre: **ADRIANA PATRICIA SUÁREZ SALAZAR**
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Departamento Administrativo de Planeación e Informática

Firma del Contratista
Nombre: **ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO**
Documento Identidad: 94504763