Numero de acta	**001**	**DENOMINACION:**	**ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGA**
Convenio No.	**0300**	**Fecha:**	**12 DE FEBRERO DE 2024**
Entidad contratante:	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**		
Nit:	**800113672-7**		
Cooperante:	**MUNICIPIO DE CHAPARRAL**		
Nit:	**800.100.053-1**		
Representante Legal:	**HELVER GONZALEZ MORA**		
C.C. No.:	**5.889.267**		
N° del proceso	**CD-2024-CONV-0324**		

Entre los suscritos a saber: **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**, con NIT. **800113672-7** representado por **ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA identificada** con la cédula de ciudadanía Nº 28.787.780 en **calidad de SECRETARIA DE EDUCACIÓN, de conformidad con el Decreto N° 0004 del 1 de enero de 2024,** delegado por la Gobernadora para ejercer la función de Ordenadora del Gasto, de conformidad con el Decreto N°.0159 del 01 de marzo de enero 2024, quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra, el **MUNICIPIO DE CHAPARRAL** Identificado con Nit. **800.100.053-1** representado legalmente por **HELVER GONZALEZ MORA** Identificado con cedula de ciudadanía N°**5.889.267,** quien se denominara **EL COOPERANTE,** y declara que tiene capacidad para celebrar este convenio Interadministrativo, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrarla presente **ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGA,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:	
1) Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**
2) Justificación:	**JUSTIFICACION TECNICA:** En el curso de la ejecución del Convenio interadministrativo No. 0300 del 12 de febrero de 2024, suscrito entre EL DEPARAMENTO y el Municipio de Chaparral, la entidad territorial a través de correo electrónico de fecha 7 de junio de 2024 realiza solicitud de modificación al convenio en la clausulas 2 – plazo, en el sentido de prorrogar el mismo y de esta manera cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas definidas en el citado convenio.

El municipio de Chaparral justifica la necesidad de prorrogar el plazo del convenio teniendo en cuenta que el municipio dará inicio a la prestación del servicio de transporte escolar en el segundo semestre de la presente vigencia, esto en atención a que el proceso licitatorio adelantado por la entidad territorial que buscaba contratar la empresa que prestará el servicio operativo de transporte a los estudiantes de municipio fue adjudicado en el mes de mayo, que a la fecha se encuentra en proceso de legalización y que inicia su ejecución a partir del mes de julio de 2024.

De acuerdo con la solicitud realizada por el municipio y las facultades de la supervisora del Convenio Interadministrativo No. 0300 del 12 de febrero de 2024 se hace necesario y es procedente realizar modificación a la cláusula 2 - Plazo del convenio interadministrativo, prorrogando el plazo del mismo en ciento diez (110) días calendario, esto teniendo en cuenta que si no se realiza la prorroga en los términos indicados, el convenio terminaría su ejecución en el mes de agosto de 2024, resultando imposible cumplir con los objetivos de la estrategia de transporte escolar que corresponde a garantizar la permanencia estudiantil para la vigencia 2024, razón por la cual la supervisora del convenio aprueba la solicitud de modificación de prórroga del Convenio Interadministrativo.

JUSTIFICACION LEGAL:

Constitución Política de Colombia en su artículo 346, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, de acuerdo a lo establecido en el Decreto departamental 0811 de 2017, y **la cláusula 15** del convenio en mención, toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de Contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptúe la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución

JUSTIFICACION FINANCIERA:
Esta aclaratoria no conlleva adición en valor.

Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar la presente acta de en virtud de las siguientes:

CLÁUSULAS:	
1) MODIFICATORIA	De acuerdo a la justificación, se requiere realizar la presente modificatoria y Prorroga al convenio N°0300 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 en las siguientes clausulas: **CLAUSULA SEGUNDA (PLAZO):** Se requiere **PRORROGAR** el contrato en un total de **(110) CIENTO DIEZ DÍAS CALENDARIO** la cual deberá quedar de la siguiente manera: El Departamento establecerá un plazo de ejecución de **DOSCIENTOS NOVENTA (290) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio, con sujeción al calendario escolar.
2) PERFECCIONAMIENTO:	La presente acta se perfecciona con La publicación de la misma y la aprobación DE LAS PARTES *ENTIDAD ESTATAL Y COOPERANTE, a través de los integrantes del flujo de aprobación, en la plataforma* ***SECOP 2.***
3) Declaraciones:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las Estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demás cláusulas y condiciones del **COOPERANTE** se ratifican y continúan vigentes e incólumes.
Elaboró: Angie Bohórquez- Abogada Dirección de Contratación	
Revisó: Dra. Katherine León Miranda – Directora de Contratación	